C INFORME No.:	15
FECHA DE ELABORACIÓN:	05/12/2023
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	997 de 2023		
CONTRATISTA	U.T. PROTECCIÓN COVAS 2023		
CÉDULA DE CIUDADANÍA / NIT /CE	901.687.602-0		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios para la provisión e implementación de escoltas en desarrollo del Programa de Protección en salvaguarda a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad de las personas, grupos, comunidades y convenios a cargo de la entidad-Zona 6		
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	25/02/2023		
FECHA DE INICIO	28/02/2023		
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	12/11/2023		
PLAZO DE EJECUCIÓN	258 días		
PRÓRROGA	Modificación No.4 del 09/09/2023 al 19/10/2023 Modificación No.5 del 20/10/2023 al 08/11/2023 Modificación No.6 del 09/11/2023 al 12/11/2023		
SUSPENSIÓN	**N/A**		
PÓLIZA DE GARANTÍA: **CSC-100030051** **CSC-100007132**	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	SEGUROS MUNDIAL	
	AMPARO	**VIGENCIA DEL AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**
	Cumplimiento	28/02/2023-08/03/2024	$4.088.294.702
	Prestaciones sociales	28/02/2023-08/09/2026	$2.044.147.351
	Calidad del servicio	28/02/2023-08/03/2024	$4.088.294.702
	Calidad y correcto funcionamiento	28/02/2023-08/03/2024	$4.088.294.702
	Responsabilidad civil	28/02/2023-08/09/2023	$2.044.147.351
Modificatorio No.1	Cumplimiento	01/03/2023-08/03/2024	$5.241.537.969,10
	Prestaciones sociales	01/03/2023-08/09/2026	$2.620.768.984,55
	Calidad del servicio	01/03/2023-08/03/2024	$5.241.537.969,10
	Calidad y correcto funcionamiento	01/03/2023-08/03/2024	$5.241.537.969,10
	Responsabilidad civil	01/03/2023-08/09/2023	$2.620.768.984,55
Modificatorio No.4	Cumplimiento	05/09/2023-19/04/2024	$5.657.782.589,90
	Prestaciones sociales	05/09/2023-19/10/2026	$2.828.891.294,95
	Calidad del servicio	05/09/2023-19/04/2024	$5.657.782.589,90
	Calidad y correcto funcionamiento	05/09/2023-19/04/2024	$5.657.782.589,90
	Responsabilidad civil	28/02/2023-19/10/2023	$2.828.891.295

Modificatorio No.5	Cumplimiento	11/10/2023-08/05/2024			$6.132.442.053,00
	Prestaciones sociales	11/10/2023-08/11/2026			$3.066.221.026,50
	Calidad del servicio	11/10/2023-08/05/2024			$6.132.442.053,00
	Calidad y correcto funcionamiento	11/10/2023-08/05/2024			$6.132.442.053,00
	Responsabilidad civil	28/02/2023-08/11/2023			$3.066.221.026,50
Modificatorio No.6	Cumplimiento	08/11/2023-15/05/2024			$6.132.442.053,00
	Prestaciones sociales	08/11/2023-12/11/2026			$3.066.221.026,50
	Calidad del servicio	08/11/2023-15/05/2024			$6.132.442.053,00
	Calidad y correcto funcionamiento	08/11/2023-15/05/2024			$6.132.442.053,00
	Responsabilidad civil	28/02/2023-12/11/2023			$3.066.221.026,50
APROBACIÓN DE GARANTÍA	28/02/2023 – 09/03/2023 – 15/09/2023 - 20/09/2023 - 26/10/2023 – 23/11/2023				
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	9923 DEL 16/01/2023	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**			158023 DEL 25/02/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$40.882.947.020				
ADICIÓN	Modificación No. 1 por valor de $11.532.432.671				
	Modificación No. 4 por valor de $ 4.162.446.208				
	Modificación No. 5 por valor de $ 4.746.594.631				
REDUCCIONES	N/A				
NO. CUENTA BANCARIA	000215277	**TIPO DE CUENTA**			
ENTIDAD FINANCIERA	Banco de Bogotá	AHORRO	X	CORRIENTE	
OBSERVACIÓN					

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Descripción detallada de la LOS SERVICIOS PRESTADOS o de los BIENES ENTREGADOS según se desprenda del OBJETO CONTRACTUAL:

La Subdirección de Protección en desarrollo del Programa de Protección hace entrega a la Secretaría General de lo siguiente:

- Informe técnico operativo 23-6-269 por concepto de gastos de desplazamiento del 01 al 31 de agosto de 2023 Reporte 2.
- Informe técnico operativo 23-6-270 por concepto de gastos de desplazamiento del 01 al 31 de agosto de 2023 Reporte 3.
- Informe técnico operativo 23-6-273 por concepto de gastos de desplazamiento del 01 al 31 de agosto de 2023 Reporte 4.
- Informe técnico operativo 23-6-286 por concepto de gastos de desplazamiento del 01 al 30 de septiembre de 2023 Reporte 1.
- Informe técnico operativo 23-6-287 por concepto de gastos de desplazamiento del 01 al 30 de septiembre de 2023 Reporte 2.

3. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLE	INCUMPLE	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI	N/A	NO	N/A

Observaciones al desempeño:

N/A

4. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO ANO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	N/A	N/A	N/A
SALUD	N/A	N/A	N/A
RIESGOS PROFESIONALES	N/A	N/A	N/A
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A
CERTIFICACIÓN FIRMADA POR REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL ANSE LTDA. del 22 de septiembre de 2023, SJ SEGURIDAD PRIVADA del 10 de noviembre de 2023, VIGIL LTDA. del 16 de noviembre de 2023, COSERVIPP del 16 de noviembre de 2023.			

5. ¿CONTRATISTA O PROVEEDOR ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI [ ] NO [ ] NA [X]

6. RELACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No. INFORME	PERIODO INTERIOR	VALOR TOTAL
1	28/02/2023	$ 145.798.967
2	01/03/2023-31/03/2023	$ 5.786.568.536
3	01/04/2023-30/04/2023	$ 6.011.373.823
4	01/05/2023/31/05/2023	$ 6.221.567.114
5	28/02/2023-31/03/2023	$ 506.864.945
6	01/06/2023-30/06/2023	$ 6.469.669.037
7	01/04/2023-30/04/2023	$ 608.125.955
8	01/07/2023-31/07/2023	$ 6.586.129.103

9	01/05/2023-30/06/2023	$ 997.013.025
10	01/08/2023-31/08/2023	$ 6.603.409.362
11	01/09/2023-30/09/2023	$ 6.803.038.426
12	01/06/2023-31/07/2023	$ 441.277.245
13	01/07/2023-31/08/2023	$ 642.919.430
14	01/10/2023 - 31/10/2023	$ 6.606.241.026
TOTAL		$ 54.429.995.994

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Facturas CVAS38 / CVAS39 / CVAS40 / CVAS43 / CVAS44

Fechas Del 21 al 24 noviembre de 2023

Concepto:

- Gastos de desplazamiento del período del 01/08/2023 al 31/08/2023 Rep 2 con factura CVAS38 por valor de $196.923.070.
- Gastos de desplazamiento del período del 01/08/2023 al 31/08/2023 Rep 3 con factura CVAS39 por valor de $ 189.004.555.
- Gastos de desplazamiento del período del 01/08/2023 al 31/08/2023 Rep 4 con factura CVAS40 por valor de $ 284.346.675.
- Gastos de desplazamiento del período del 01/09/2023 al 30/09/2023 Rep 1 con factura CVAS43 por valor de $ 126.776.225.
- Gastos de desplazamiento del período del 01/09/2023 al 30/09/2023 Rep 2 con factura CVAS44 por valor de $ 54.469.785.

Valor $ 851.520.310 **Notas Crédito** $0 **Notas Débito** $0

Valor Total **($851.520.310) OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE**

Saldo por Pagar **$0**

Observaciones: Se anexa factura original No. CVAS38 / CVAS39 / CVAS40 / CVAS43 / CVAS44

7. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

- Factura original No CVAS38 / CVAS39 / CVAS40 / CVAS43 / CVAS44 y anexo.
- Informe técnico operativo 23-6-269 por concepto de gastos de desplazamiento del 01 al 31 de agosto de 2023 Reporte 2.

- Informe técnico operativo 23-6-270 por concepto de gastos de desplazamiento del 01 al 31 de agosto de 2023 Reporte 3.
- Informe técnico operativo 23-6-273 por concepto de gastos de desplazamiento del 01 al 31 de agosto de 2023 Reporte 4.
- Informe técnico operativo 23-6-286 por concepto de gastos de desplazamiento del 01 al 30 de septiembre de 2023 Reporte 1.
- Informe técnico operativo 23-6-287 por concepto de gastos de desplazamiento del 01 al 30 de septiembre de 2023 Reporte 2.
- Informe No.15 emitido por la Supervisión Jurídica por concepto de personas de protección del período del 01 agosto al 30 de septiembre de 2023.
- Certificación de pagos a seguridad social y aportes parafiscales, certificación de cuenta bancaria Banco de Bogotá y Registro único tributario (RUT) Unión Temporal Protección Covas 2023.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TIEMPO	PRESUPUESTAL
	95,35%	90,15%

8. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO N. 997		
CONCEPTO	**VALOR**	**%**
Valor inicial del contrato	$40.882.947.020,0	**66,67%**
Valor Adicionales	$20.441.473.510	**33,33%**
Reducciones	$0	
Valor Total del Contrato	**$61.324.420.530,0**	**100,00%**
Valor Pagado	$ 54.429.995.994,00	88,76%
Valor causado que no se ha pagado	**$ 851.520.310,00**	1,39%
Valor total ejecutado	$ 55.281.516.304,00	90,15%
Valor saldo por ejecutar	**$ 6.042.904.226,00**	**9,85%**
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	En ejecución	

OBSERVACIONES: El artículo 40 de la Ley 80 de 1993 en el parágrafo establece: "los contratos que celebren las entidades estatales ...Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales." en concordancia con lo anterior el porcentaje real de la adición equivale al 50% del valor inicial del contrato.

Los porcentajes reflejados en balance general del contrato corresponden a una operación netamente aritmética.

9. OTRAS OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

- La Subdirección de Protección, hace entrega del informe técnico-operativo por concepto gastos de desplazamiento el 21/11/2023 y 30/11/2023.
- Todo lo anterior respecto a la operación, se entiende revisado, avalado y autorizado por la supervisión operativa y técnica en cuanto a descripción y cantidades de servicio.
- "En mi calidad de Supervisor financiero del contrato 997 de 2023, me permito APROBAR el presente informe financiero del 01 agosto al 30 de septiembre de 2023, realizado en conjunto con el grupo de

Apoyo a la Supervisión financiera quienes realizan la revisión financiera de las bases de datos que son el soporte de la factura aquí aprobada".

SI POSTERIOR A ESTE PAGO SE PRESENTAN AJUSTES EN FACTURACIÓN, COBRO, NOVEDADES DE VERIFICACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS; SE DESCONTARÁN DE LOS SALDOS PENDIENTES DE PAGO, DE LA PRÓXIMA FACTURACIÓN O DE LA LIQUIDACIÓN.

10. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	LUIS ORLANDO GONZÁLEZ CANABAL
DEPENDENCIA	SECRETARÍA GENERAL
CARGO	FUNCIONARIO
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	ELDA MURILLO VILLANUEVA / NATALIA ALEXANDRA CABALLERO GUERRERO

SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR FINANCIERO Y/O JURÍDICO	CARGO	FIRMA
LUIS ORLANDO GONZÁLEZ CANABAL	FUNCIONARIO	

Grupos de trabajo Internos Intervinientes en la validación del documento

COORDINADOR O RESPONSABLE DEL PROCESO	GRUPO INTERNO DE TRABAJO	FIRMA	NOMBRE DEL APOYO DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO	FIRMA
Paola Andrea Trujillo Manrique	Coordinación de Contratos		N/A	N/A
Elda Murillo Villanueva	Líder Apoyo a la Supervisión Financiera		Natalia Alexandra Caballero Guerrero-verificación y liquidación de mallas	Natalia C.

Nota: La suscripción del presente informe por parte Coordinador (a) del grupo de contratación se circunscribe única y exclusivamente a la constancia de los datos contemplados en el punto 1. Del presente informe, confirmando que corresponde con la literalidad de los documentos que reposan en el SECOP.

Anexos (19) Cantidad de documentos que se vinculan en el presente informe.

No ANEXOS	NOMBRE DEL DOCUMENTO
1	Factura original No.CVAS38 y anexo.
2	Factura original No.CVAS39 y anexo.
3	Factura original No.CVAS40 y anexo.
4	Factura original No.CVAS43 y anexo.
5	Factura original No.CVAS44 y anexo.
6	Pantallazo Olimpia
7	Certificación Revisor Fiscal ANSE LTDA.-Cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social.
8	Certificación Revisor Fiscal SJ Seguridad Privada.-Cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social.
9	Certificación Revisor Fiscal VIGIL LTDA.-Cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social.

10	Certificación Revisor Fiscal COSERVIPP-Cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social.
11	Certificación bancaria Banco de Bogotá UT PROTECCIÓN COVAS 2023
12	Copia del RUT UT Protección Covas 2023
13	Copia cédula Representante Legal UT Protección Covas 2023
14	Informe técnico operativo 23-6-269 agosto de 2023 Reporte 2.
15	Informe técnico operativo 23-6-270 agosto de 2023 Reporte 3.
16	Informe técnico operativo 23-6-273 agosto de 2023 Reporte 4.
17	Informe técnico operativo 23-6-286 septiembre de 2023 Reporte 1.
18	Informe técnico operativo 23-6-287 septiembre de 2023 Reporte 2.
19	Informe Supervisión Jurídica No.15

Archívese en:	