CERTIFICADO DE LEGALIZACIÓN
MODIFICATORIO N°1

Modalidad de Contratación: **Mínima cuantía - IMC050-2022**

Tipo de Contratación: *INTERVENTORÍA*

Número Contrato o Convenio: *1949-2022*

Id Contratista: *900293970*

Razón Social Contratista: *MANGLE INGENIERIA*

Valor Contrato: *17.296.650*

Fecha Suscripción Modificatorio: *13 octubre. 2023*

Fecha Legalización Modificatorio: *12 diciembre, 2023*

Tipo de Modificatorio: *En Adición, En Tiempo y Otros.*

Valor Adición: *5.534.928*

Fecha Fin Prórroga: *28 diciembre, 2023*

Otras Modificaciones: *Modifica la cláusula condiciones técnicas exigidas*

Datos del CDP:

Fecha CDP	Número CDP	Cuenta	Valor
31/07/2023	2023070161	2.3.2.02.02.009-35-3502-0200- 3502094-2022003520181- 97990-16-1.2.1.0.00	5,697,720.00

Datos Registro Presupuestal:

Fecha Registro	Número Registro	Cuenta	Valor Registro
13/10/2023	2023100201	2.3.2.02.02.009-35- 3502-0200-3502094-2022003520181- 97990-16-1.2.1.0.00	5,534,928.00

Datos de Póliza:

Póliza	Expedición	Aprobación	Amparo	Desde	Hasta	Valor
45-44-101141550 Anexo 6	14-11-2023	17-11-2023	Cumplimiento	01-12-2022	28-06-2024	2.283.157,80
			Pago Salarios	01-12-2022	28-12-2026	2.283.157,80
			Calidad Servicio	01-12-2022	28-12-2024	6.849.473,40
			Anticipo	01-12-2022	28-06-2024	6.918.660,00

SE CERTIFICA QUE, UNA VEZ REVISADO, HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN.

Subdirector(a) DAC

Revisado