GOBERNACION DE CASANARE — YOPAL, 11-DIC-2023

Nit : 892099216

REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Pagina : 1

Usuario : GOBCAS\HAPR-DHP-10928:herminda.diaz:172.17.1.254

Documento **01-AD ADICIONAL Numero.[2302653]** ✓ Fecha: 11-12-2023

Division 01-06 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Tercero 900119570 CAIPRO CONSTRUCTORES SAS

Concepto ADICIONAl No.1 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. INTERNO 2653 DE 2022-12-30, OBJETO.TERMINACION DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Cuenta	Descripción	Valor
6.24.2402.0600.2017005850047.0.133110701.2.3.2.02.02.110	Terminación del mejoramiento a nivel de pavimento de la via de acceso a la vereda Turua - Municipio de Aguazul - Departamento de Casanare	120,224,153.66
6.24.2402.0600.2017005850047.0.121000.2.3.2.02.02.110	Terminación del mejoramiento a nivel de pavimento de la via de acceso a la vereda Turua - Municipio de Aguazul - Departamento de Casanare	66,119,823.25
6.24.2402.0600.2017005850047.0.133110801.2.3.2.02.02.110	Terminación del mejoramiento a nivel de pavimento de la via de acceso a la vereda Turua - Municipio de Aguazul - Departamento de Casanare	32,334,341.43
	Total :	218,678,318.34

Digitó: HERMINDA

RICARDO ANDRES PINZON MARTINEZ

APRUEBA