medidas tomadas, en los distintos formatos de gestión ambiental aplicables al proyecto y en los documentos contractuales que hacen parte del mismo. Dicho lo anterior, presentamos las actividades más destacadas a nivel documental y legal en el componente ambiental

- Se realiza revisión documental y contractual del proyecto (normatividad vigente aplicable al proyecto).
- Durante el periodo reportado (mes 1), se cuenta con todo el personal contractual a nivel ambiental, el cual está conformada por un residente ambiental, residente SST y un residente forestal.
- Durante este periodo se presentó ante la interventoría el PIPMA en versión 0, el cual, para el final del periodo se encuentra aún en estado de revisión por parte de la interventoría.
- Durante este periodo se presentó por parte del contratista el PGRCD en versión 0, el cual, para el final del periodo, aún se encuentra en revisión por parte de la interventoría.
- En relación al PIN Ambiental, se informa que este aún no se ha solicitado ante al SDA, dado que aún no se tiene aprobado el PGRCD.
- Durante el periodo no se presenta aun un listado de proveedores de materiales, dado que, aun no se ha definido los que se van a utilizar dentro del contrato
- Se realiza implementación de cada una de las medidas propuestas dentro del PIPMA.
- No se realiza capacitaciones propuestas al personal en temas ambientales, dado que aun no se cuenta con las oficinas del contrato

6.1.2 Personal Ambiental y SST

La empresa Consorcio Tauri 2, durante el periodo comprendido entre el 14 de septiembre al 15 de octubre de 2023, conto con la participación del personal profesional a nivel ambiental y SST, exigido contractualmente en el contrato IDU FDLT 316 - 2023, el cual, aún se encuentra en aprobación por parte de la interventoría. A continuación, se relaciona el personal y el porcentaje de dedicación de los profesionales relacionados al componente ambiental, SST y MEV para el contrato durante este periodo:

Tabla 3: Personal Profesional Ambiental Y SST

Cargo	Nombre	Dedicación Etapa de Previa	Dedicación Etapa de Construcción
Director de obra	Juvenal del Castillo	50%	100%
Residente Ambiental	Jhon Chaparro Perez	50 %	50 %
Residente SST	Nidia	50 %	50 %
Residente Forestal	Por definer	10%	10%
Profesional ambiental y SST	Por definer	50%	50%

Fuente: Propia Consorcio Tauri 2 – proyecto CTO 1786/2021