4. Descripción General Del Proyecto

4.1 Datos del contratista e interventoría

En la siguiente tabla se presenta el conjunto de generalidades del Proyecto del cual se hace referencia:

Tabla 1: Información Del Contratista

Información	Contratista
Empresa	CONSORCIO TAURI 2
NIT	901735664-3
Dirección	CR 7 C BIS 139 18 OF 603 Bogotá D.C
Teléfono	+57 312 4132882
Contrato	CTO FDLT - 316 – 2023
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."
Acta de Inicio	14 de septiembre de 2023
Fecha de Terminación	13 de enero 2024
Plazo de Ejecución	5 meses
Etapa Preliminar	1 mes
Etapa de la construcción	4 meses
Valor contrato	TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS MCTE ($3.815.366.770),

Fuente: PIPMA CTO FDLT 316 - 2023

4.2 Organigrama del contrato IDU

A continuación, se muestra la estructura del personal profesional y contractual que está vinculado al CTO FDLT 316 - 2023en el periodo comprendido entre el 14 de septiembre al 15 de octubre de 2023.