6.2.2.1 Indicador de cumplimiento material certificado

Durante el periodo del 14 de septiembre al 15 de octubre de 2023, se informa que en total ingreso un volumen de 0 m3 de material nuevo en el contrato, por ende, el indicador para este periodo queda de la siguiente manera:

$$\text{Porcentaje de Materiales certficados} = \left(\frac{\text{Cantidad de material certificado mes}}{\text{Cantidad de material suministrado en el mes}}\right) * 100\%$$

$$\text{Porcentaje de Materiales certficados} = \left(\frac{0 \ \text{m3}}{0 \ \text{m3}}\right) * 100\% = \boldsymbol{N/A} \ \%$$

6.2.2.2 Indicador de cumplimiento acopios de materiales

Durante el periodo **14 de septiembre al 15 de octubre de 2023**, se informa que no se tuvieron acopios temporales de material, por lo tanto, el indicador queda de la siguiente manera:

$$\text{Porcentaje de Acopios Materiales} = \left(\frac{\text{No Acopios adecuados}}{\text{No Acopios instalados}}\right) * 100\%$$

$$\text{Porcentaje de Acopios Materiales} = \left(\frac{0 \ \text{Acopios adecuados}}{0 \ \text{Acopios instalados}}\right) * 100\% = \boldsymbol{N/A} \ \%$$

6.2.3 Granulo de caucho reciclado ingresado

Durante el periodo del **14 de septiembre al 15 de octubre de 2023**, no se instaló material tipo mezcla asfáltica con granulo de caucho reciclado (MCCH) dentro del proyecto, debido a que en ese contrato se proyecta el uso de pavimento rígido (concreto) sin embargo, se presenta a continuación las siguientes tablas como seguimiento del mismo.

Tabla 10: Listado de CIV donde se instaló MCCH

NOMENCLATURA VIAL	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)	CÓDIGO DEL ELEMENTO (Calzada donde se aplicó)
No se instaló en el periodo	No se instaló en el periodo	No se instaló en el periodo

Fuente: CTO FDLT 316 - 2023