| | FORMATO DE ACTAS | Espacio exclusivo para el rótulo de radicación |
|---|---|---|
| | PROCESO GESTIÓN JURÍDICA | R4D1C4D0_1<br>R4D1C4D0_2<br>R4D1C4D0_3<br>R4D1C4D0_4<br>R4D1C4D0_5 |
| **Código: FO-GJ-011** | **Elaboró:** Dirección de Contratación | |
| **Versión: 3** | **Revisó:** Oficina de Desarrollo Institucional | |
| **Página 1 de #** | **Aprobó:** Comité técnico de calidad | |

| **ACTA No. 1** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CIUDAD** | FUSAGASUGÁ | | | **FECHA PRESENTE ACTA** | | 13 | 10 | 2023 | | |
| X | **INICIO** | | | | | SUSPENSIÓN | | | | |
| | REINICIO | | | | | PRORROGA | | | | |
| | ADICIÓN | | | | | MODIFICACIÓN | | | | |
| | ENTREGA Y RECIBO | | | | | LIQUIDACIÓN | | | | |
| | PAGO PARCIAL No. ____ | | | | | ¿OTRA CUAL? _____ | | | | |
| | FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL | | | | | | | | | |
| **Contrato No.** | CV 2023 - 0850 | | | **Fecha de Suscripción del Contrato** | | 05 | 10 | 2023 | | |
| **Objeto** | ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS Y ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE REDES PARA LAS SEDES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| **Plazo de Ejecución** | DOS (2) MESES, término contado a partir de la suscripción del acta de inicio entre el contratista y el supervisor | **Fecha Acta de Inicio** | 13 | 10 | 2023 | **Fecha de Terminación** | 13 | 12 | 2023 | |
| **Fecha de Suspensión** | | | | **Nueva Fecha de Terminación** | | | | | | |
| **Valor del Contrato** | NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOSIENTOS ONCE PESOS MONEDA CORRIENTE ($98.686.811) INCLUYE IVA Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY | | | | | | | | | |
| **Nombre del Contratista** | **CUARTIC LTDA.**<br>NIT. 900.310.327- 8<br>**JOSE LUIS AREVALO PATIÑO**<br>C.C. 79.938.910 de BOGOTA D.C. | | | | | | | | | |
| **Supervisor** | **DANIEL CAMILO RAMÍREZ MARTÍNEZ**<br>Jefe Oficina TIC | | | | | | | | | |
| **Interventor** | No aplica | | | | | | | | | |
| **Ingreso al almacén** | No aplica | X | Aplica | | Número | | Fecha ingreso | | | |

En el Municipio de Fusagasugá, a los trece (13) días del mes de octubre del año 2023, se reunieron en la Oficina de las TIC y transformación digital de la Alcaldía del Municipio de Fusagasugá, el Ingeniero **DANIEL CAMILO RAMÍREZ MARTÍNEZ** en calidad de **SUPERVISOR**; y el señor **JOSE LUIS AREVALO PATIÑO** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.938.910 de Bogotá D.C. como representante legal **CUARTIC LTDA** en calidad de **CONTRATISTA**; con el objeto de dar **INICIO** al contrato de compraventa No. 2023 – 0850.

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, a los trece (13) días del mes de octubre del año 2023.

**Firmas**

| **INTERVENTOR** | **SUPERVISOR** | **CONTRATISTA** | ***ORDENADOR DEL GASTO** |
|---|---|---|---|
| Firma y Nombre: | Firma y Nombre:<br><br>**DANIEL CAMILO RAMÍREZ MARTÍNEZ,** Jefe Oficina de las TIC y transformación digital | Firma y Nombre:<br><br>**JOSE LUIS AREVALO PATIÑO,** Representante Legal de **CUARTIC LTDA** | Firma y Nombre: |

**GESTIÓN DOCUMENTAL:**
Original: Dirección de Contratación
Nombre del archivo sistematizado: *Acta de inicio compra elementos*

Proyectó: Jair Fernando Pardo Trujillo – Contratista CPS 2023-0139
Revisó y Aprobó: Daniel Camilo Ramirez Martinez/Jefe Oficina de las TIC y transformación digital