ACTA DE RECIBO PARCIAL No 02

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 0102 de 2022
CONTRATISTA: ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN ECOLÓGICA DE ZONAS DEGRADADAS EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO CARRAIPIA DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA MONTES DE OCA, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA, BPIN 20223201010014.
VALOR CONTRATO INICIAL: $ 138.750.000
SUPERVISOR O INTERVENTOR: YURI PAULIN HURTADO GARCIA
PLAZO: NUEVE (09) MESES
FECHA DE INICIACIÓN: 01 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE REINICIO: 01 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 01 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE ACTA PARCIAL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

El día (30) de Noviembre de 2023, en la ciudad de Riohacha, se reunieron la **Ing. YURI PAULIN HURTADO GARCIA**, en representación de CORPOGUAJIRA en calidad de Supervisora y **ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ**, en su condición de CONTRATISTA, con el fin de realizar la presente Acta de Recibo Parcial No 02 que a continuación se detalla:

Conforme el Anexo Presupuestal y Matriz de Análisis - Pagos Mensuales (Gasto por Mes) Anexada al presente documento se han ejecutado lo siguientes componentes así:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	Vr. UNIT.	TIEMPO	DEDICACION MES	EJECUTADO MES 5 AL 7	VR. EJECUTADO MES 5 AL 7
COSTOS DIRECTOS								
I	**RECURSO HUMANO**							
PERSONAL PROFESIONAL								
STAFF DE ADMINISTRACION Y DIRECCION								
1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	UND	1	5.400.000	9	0,25	3	4.050.000,00
RESIDENTES E INSPECTORES								
1.2	INGENIERO AMBIENTAL	UND	1	3.450.000	9	0,50	3	5.175.000,00
1.3	PROFESIONAL SOCIAL	UND	1	2.650.000	5	0,25	0	-
ADMINISTRATIVOS								
1.4	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	UND	1	1.800.000	9	0,25	3	1.350.000,00
1.5	ASISTENTE FINANCIERO	UND	1	1.800.000	9	0,25	3	1.350.000,00
1.6	ASISTENTE JURIDICO	UND	1	1.800.000	9	0,25	3	1.350.000,00
							SUBTOTAL	**13.275.000**
							FACTOR MULTIPLICADOR	**1,9**
							COSTO DIRECTO PERSONAL	**25.222.500**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	Vr. UNIT.	TIEMPO	DEDICACION MES	EJECUTADO MES 5 AL 7	VR. EJECUTADO MES 5 AL 7
III	**TRANSPORTES Y VEHICULOS**							
3.1	CAMPERO PICK-UP. CAMIONETA	UND	1	7.397.000	9	0,50	3	11.095.500
							COSTOS VEHICULOS Y TRANSPORTES	**11.095.500,00**
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**Vr. UNIT.**	**TIEMPO**	**DEDICACION MES**	**EJECUTADO MES 5 AL 7**	**VR. EJECUTADO MES 5 AL 7**
IV	**OTROS COSTOS INDIRECTOS**							
4.1	SERVICIOS, COMUNICACIONES, INTERNET	UND	1	49.877	9	1,00	3	149.631
4.2	EDICION DE INFORMES	UND	GLB	100.000	9	1,00	3	300.000
							GASTOS COMUNICACIONES E INFORMES DE LA INTERVENTORIA	**449.631**
V							**TOTAL COSTOS**	**38.026.381**
VI							**IVA**	**7.225.012**
							VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA PARCIAL 2	**45.251.393**
							MENOS AMORTIZACION ANTICIPO 50%	22.625.697
							TOTAL A PAGAR ACTA PARCIAL 1	**22.625.696**

Por las anteriores consideraciones, se certifica que el contratista por la prestación de sus servicios ejecuto actividades por valor de **VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($22.625.696,00) M/cte**, correspondientes al periodo de Interventoría Comprendido de 01 de junio al 31 de agosto de 2023 (3 periodos mensuales).

Se autoriza el desembolso de **VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($22.625.696,00) M/cte.**

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:

El contratista se encuentra al día y adjunta afiliaciones de Pensión, Salud, CCF, Riesgos Profesionales y Parafiscales.

Las actividades descritas han sido verificadas y recibidas a entera satisfacción.

Verificado lo anterior, para mayor constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.

Ing. YURI PAULIN HURTADO GARCIA
Supervisor Contrato No. 0102 de 2022

Ing. ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN
Contratista