INFORME	PERIÓDICO: X UNICO :	No. 8
PERIODO DE EJECUCIÓN:	DESDE 14/11/2023 HASTA 13/12/2023	
VALOR AUTORIZADO A CANCELAR	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS ($4.462.000 M/CTE	

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
CONTRATO No. Y FECHA:	1096 DEL 30 DE MARZO DEL 2023
NO. PROCESO SECOP II	AI–CD–PSN-1114-2023
CONTRATISTA :	ALBERTO ALEXANDER GIRALDO VILLALBA
SECRETARIA EJECUTORA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN
OBJETO DEL CONTRATO:	PL128:PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ARQUITECTO PARA ACOMPAÑAR EL PROCESO DE EXPEDICION DE LICENCIAS DE INTERVENCION DE ESPACIO PUBLICO Y BRINDAR APOYO A LAS DEMAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA DIRECCION DE INFORMACION Y APLICACIÓN DE LA NORMA URBANÍSTICA EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE.
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS ($31.234.000.) M/CTE
PLAZO:	SIETE (7) MESES
ACTA DE INICIO	31 DE MARZO DE 2023
PRORROGAS-SI APLICA (No. DE DIAS/MESES)	TREINTA Y SIETE (37) DIAS CALENDARIO
ADICIONES- SI APLICA (VALOR ADICIONADO)	CINCO MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS (5.503.133) M/CTE
SUSPENSIONES-SI APLICA (FECHA Y No. DE DIAS/MESES)	27 DE OCTUBRE DEL 2023 (13 DIAS)
FECHA PREVISTA DE TERMINACION (INCLUYENDO PRORROGAS Y SUSPENSIONES)	20 DE DICIEMBRE DEL 2023

MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO			
El supervisor hace constar que ha revisado y conoce la matriz de riesgos contractuales del presente contrato y deja constancia que hizo el respectivo monitoreo para el periodo de ejecución: DESDE 14/11/2023 HASTA 13/12/2023 en consecuencia acredita que SI___ NO X se materializo los riesgos del proceso			
RIESGO:	N/A		
CLASE: N/A	FUENTE: N/A	ETAPA: N/A	TIPO: N/A

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

CONTROL:	N/A	
RESULTADO DE REVISIÓN DEL CONTROL: N.A	SE EJECUTA:	SI____ NO____
	ES EFICAZ:	SI____ NO____
	ES EFICIENTE:	SI____ NO____
CONSECUENCIA:	No aplica	
RELATO DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO:	No aplica	
FRECUENCIA:	No aplica	
¿CÓMO SE PUEDE EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	No aplica	
¿EL SUPERVISOR HA IDENTIFICADO ALGÚN OTRO RIESGO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO SUPERVISOR?:	SI_____ NO_X_ ¿CUÁL?	

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
Como supervisor, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato o convenio. (Según el caso). Así mismo se deja constancia que el contratista como requisito previo a la expedición de la presente certificación, cumplió a cabalidad el objeto del contrato para el periodo presentado y aportó el informe de las actividades desarrolladas, las copias de planillas y recibo de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales conforme a la Ley (Si a ello hubiere lugar), así como del personal involucrado en la ejecución del contrato o convenio (Si a ello hubiere lugar). Que toda la información hace parte integral del presente informe el cual se remitirá a la Oficina de Contratación a fin de alimentar el expediente contractual correspondiente.

Por lo anterior se firma a los 13 días del mes de Diciembre de 2023.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Luis Fernando Espitia Moreno.
CARGO DEL SUPERVISOR: Director de Información y Aplicación de Norma Urbanística.

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué