ENTIDAD CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	**PERIODO DE EJECUCIÓN:**	**DEL 11 SEPTIEMBRE 2023 HASTA EL 10 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023**
CONVENIO No.:	007 DEL 2023 **CONTRATISTA:** FUNDACION GUAJIRA AVENTURA	**PLAZO DE EJECUCION:**	SEIS (6) MESES
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS, PARA LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE PLAYAS CON FINES TURISTICOS A TRAVES DE ACCIONES DE PROTECCIÓN DE LOS BAÑISTAS DISTRITO DE RIOHACHA VIGENCIA 2023 – LA GUAJIRA	**FECHA DE INICIO:**	11 DE ABRIL DE 2023
		FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE OCTUBRE DE 2023
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	PABLO EMILIO FONSECA DE LUQUE - SECRETARIO DE PLANEACIÓN DISTRITAL	**VALOR ACTA PARCIAL No. 04:**	**$ 25,000,000**
		FECHA DE EXPEDICIÓN:	1 DE DICIEMBRE DE 2023

ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 005 EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 05			ACTIVIDADES EJECUTADAS			ACTIVIDADES NO EJECUTADAS		
			CANTIDAD	TIEMPO MES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TIEMPO MES	VALOR TOTAL	% EJECUTADO	TIEMPO MES	VALOR TOTAL	% NO EJECUTADO	TIEMPO MES	VALOR TOTAL	% NO EJECUTADO
	BRINDAR EL SERVICIO GUÍA PREVENTIVO Y DE SALVAVIDAS A USUARIOS														
1	Mano De Obra Calificada	Mes	1	6	$ 3,800,000	$ 22,800,000	1	$ 3,800,000	16.7%	6	$ 22,800,000	100.0%	0	$ -	0%
2	Mano De Obra No Calificada	Mes	5	6	2,100,000	$ 63,000,000	1	$ 10,500,000	16.7%	6	$ 63,000,000	100.0%	0	$ -	0%
	SUBTOTAL ACTIVIDAD 01					**$ 85,800,000**	1	**$ 14,300,000**	**16.7%**	6	**$ 85,800,000**	**100.0%**	0	**$ -**	0%
	GARANTIZAR LOS ELEMENTOS MÍNIMOS PARA LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN RESPECTO SALVAMENTO DE BAÑISTAS.														
3	Transporte De Lancha Con Motor Fuera De Borda 40 Hp	Mes	1	6	7,650,000	$ 45,900,000	1	$ 7,650,000	16.7%	6	$ 45,900,000	100.0%	0	$ -	0%
4	Gastos de sensibilización y capacitacion a la comunidad con buenas prácticas del uso de las playas	Mes	8	6	381,250	$ 18,300,000	1	$ 3,050,000	16.7%	6	$ 18,300,000	100.0%	0	$ -	0%
	SUBTOTAL ACTIVIDAD 02					**$ 64,200,000**	1	**$ 10,700,000**	**16.7%**	6	**$ 64,200,000**	100.0%	0	**$ -**	0%
	VALOR TOTAL					**$ 150,000,000**									
	VALOR TOTAL ACTA PARCIAL						1	**$ 25,000,000**	**16.7%**	6	**$ 150,000,000**	**100.0%**	0	**$ -**	0%

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		
DESCRIPCIÓN	**VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES**	**EJECUCIÓN ACTA PARCIAL**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 150,000,000	
VALOR ANTICIPO 50 %	$ 75,000,000	
VALOR ACTA FINAL	$ 25,000,000	$ 25,000,000
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO FINAL		$ 12,500,000
TOTAL AMORTIZADO		$ 75,000,000
TOTAL A PAGAR	**$**	**12,500,000**

PABLO EMILIO FONSECA DE LUQUE
Secretario de Planeación
Supervisor

BORIS PINZÓN REDONDO
C.C. N° 84.026.784 de Riohacha - La Guajira
Representante Legal
FUNDACION GUAJIRA AVENTURA
Contratista