54

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS PATIOS

C E R T I F I C A:

Que, **RICARDO GELVEZ MORENO** identificado con cedula de ciudadanía número 13.388.054 de El Zulia ejecuto satisfactoriamente las actividades del contrato celebrado cuyo objeto es "**RECONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO DEL CENTRO DE DISCAPACIDAD, UBICADO EN LA CALLE 38 NO. 7-04, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER**" en el periodo laborado relacionado.

Registro Presupuesta:	RP-1866
Certificado Disponibilidad Presupuestal:	CDP-0508
Contrato de Obra:	SAMC-SI-023-2023
Término del contrato:	2 meses
Valor inicial del contrato:	$ 59.661.841,00
Valor a cobrar:	$ 59.523.253,58
Periodo laborado:	03 DE NOVIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

Que, así mismo certifico que he verificado documentalmente y a través de la página web del ADRES y/o la plataforma de pagos de seguridad social respectiva, que el Contratista Si canceló su seguridad social conforme a lo preceptuado en la ley, y por los montos mínimos al que está obligado por el presente pago, y por todos los pagos que ha obtenido de la Alcaldía de Los Patios por prestación de servicios de la presente vigencia (anexo soportes de la consulta).

Que: El contrato y/o proceso SAMC-SI-023-2023 se encuentra publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II), y el estado es en **EJECUCIÓN**, según constancia de publicación N° CO1.PCCNTR.5401106

Se expide la presente a solicitud de la Interesada a los dos (30) días del mes NOVIEMBRE del año 2023, para efectos de cobro.

SERGIO DAVID ALBARRACIN C.
Secretario/ jefe de oficina de infraestructura

	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Aprobó:	SERGIO D. ALBARRACIN	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	
Revisó:	SERGIO D. ALBARRACIN	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	
Elaboró:	SERGIO D. ALBARRACIN	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la Firma del Remitente.			

SECRETARÍA DE HACIENDA

FECHA: 07/DIC/23

HORA: 3:37 pm

ACTA: 3848

RICARDO GELVEZ
NIT 13.388.054-0
Con establecimiento de comercio
CONSTRUPUNTO

RICARDO GÉLVEZ MORENO / CONSTRUPUNTO
NIT: 13.388.054-0
AV 9 4-21 BARRIO EL CALLEJON
5834531

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
EGE-182
FECHA: 30/11/2023 08:19:48
FEC. VENCE: 30/12/2023
VAL. DIAN: 30/11/2023 10:05:28
FORMA PAGO: CREDITO 30 días

CUFE: c605943e1bd3b48aac22ca03413c9a25d517b41c08f5e8d156cd385b96028699353c243769fbd4e0b35959f79f9c841b

Adquiriente

NIT: 800044113-5
Razón social/Nombre: MUNICIPIO DE LOS PATIOS
Establecimiento: 0
Vendedor: JEFFERSON ORLANDO DELGADO QUINTERO

Teléfonos: 5829959
Dirección: CALLE 35 N° 3-80 BARRIO DOCE DE OCTUBRE
Ciudad: Los Patios , Norte de Santander
Número Contrato:
Email: INFRAESTRUCTURA@LOSPATIOS-NORTEDESANTANDER.GOV.

Item	Código	Cant.	Und.	Descripción	Iva	Vr. Unit.	Vr. Parcial	Peso
1	SERCP543	1.00	UND	ACTA PARCIAL 1 Y FINAL CONTRATO DE OBRA PUBLICA SAMC-SI-023-2023 CUYO OBJETIVO ES RECONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO DEL CENTRO DE DISCAPACIDAD, UBICADO EN LA CALLE 38 NO. 7-04, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER.	0	44,754,326.00	44,754,326.00	0Kg

Total items: 1

TOTAL PESO: **0 Kg**

Totales:

Subtotal:	44,754,326.00
Total Descuentos:	0.00
Total Base Imponible:	59,523,253.58
Administración:	12,531,211.28
Imprevistos:	0.00
Utilidad:	2,237,716.30
Iva sobre Utilidad:	0.00
IVA:	0.00
VALOR NETO:	59,523,253.58

Monto en letras: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

Información adicional

Resolución Habilitacion DIAN N° 18764060011107 con Prefijo EGE desde 180 hasta 500 con vigencia desde 16/11/2023 hasta 16/05/2024

No somos Autoretenedores en la Fuente.
Autoretenedor de ICA según acuerdo 025 diciembre 28 de 2018, Alcaldía de Cúcuta.
Para factura de obras públicas somos exentos de IVA según el artículo 100 de la Ley 21 de 1992.
Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio segun Art. 774 del Código de comercio.

COPIA Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

ALCALDIA DE LOS PATIOS	DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO	Código: GA-F-35
	ACTA PARCIAL	Versión: 03
	FORMATO	Aprobado: 01/11/2022

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

RECONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO DEL CENTRO DE DISCAPACIDAD, UBICADO EN LA CALLE 38 No. 7-04, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA SAMC-SI-023-2.023	PLAZO:	2 MESES	ACTA DE INICIO:	3/11/23
CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZ MORENO	FECHA DEL CONTRATO:	29/09/23		
INTERVENTORIA:	SERGIO DAVID ALBARRACIN				
SUPERVISOR:	SERGIO DAVID ALBARRACIN			FECHA DE TERMINACION:	31/12/23
VALOR DEL CONTRATO:	59.661.841,00	PERIODO		3/11/23	30/11/23

ACTA PARCIAL 01 FINAL

FECHA DEL ACTA PARCIAL 01 30/11/23

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES DEL CONTRATO			PRESENTE ACTA PARCIAL 01		ACUMULADO EJECUTADO		
			CANT	V/R. UNIT.	V/R. TOTAL	CANT	V/R. TOTAL	CANT	V/R. TOTAL	%
1,00	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	ML	29,50	$ 4.179,00	$ 123.281,00	29,50	$ 123.281,00	29,50	$ 123.281,00	100,00%
2,00	DEMOLICION DE MURO EXISTENTE Y TRASIEGO PARA CARGUE Y RETIRO	M2	36,00	$ 36.945,00	$ 1.330.020,00	36,00	$ 1.330.020,00	36,00	$ 1.330.020,00	100,00%
3,00	DEMOLICION DE BASE EN COMPOSICION DE LADRILLO O EN CONCRETO CICLOPEO O EN CONCRETO REFORZADO	M3	3,54	$ 160.251,00	$ 567.289,00	3,54	$ 567.289,00	3,54	$ 567.289,00	100,00%
4,00	DEMOLICION DE MURO CAIDO Y TRASIEGO PARA CARGUE Y RETIRO	M2	40,70	$ 26.390,00	$ 1.074.073,00	37,75	$ 996.223,00	37,75	$ 996.223,00	92,75%
5,00	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGÉNEO	M3	4,40	$ 73.890,00	$ 325.116,00	4,40	$ 325.116,00	4,40	$ 325.116,00	100,00%
6,00	RELLENO DE ESTRUCTURA EN MATERIAL COMUN DE LA EXCAVACION	M3	1,33	$ 41.111,00	$ 54.678,00	1,33	$ 54.678,00	1,33	$ 54.678,00	100,00%
7,00	CONCRETO DE 2500 PSI DE SANEAMIENTO E=0,05 m	M2	7,00	$ 110.189,00	$ 771.323,00	7,00	$ 771.323,00	7,00	$ 771.323,00	100,00%
8,00	ZAPATA EN CONCRETO 21 MPA DE 0.80X0.50X0.25, INCLUYE PARRILLA ACERO DE 1/2" CADA 0.15, EN AMBOS SENTIDOS, INICIO DE REFUERZO A COLUMNAS EN 4 DE 1/2" , ESTRIBOS AL INICIO EN ACERO DE 1/4 CADA 0.15	UND	11,00	$ 357.734,00	$ 3.935.074,00	11,00	$ 3.935.074,00	11,00	$ 3.935.074,00	100,00%
9,00	PEDESTAL EN CONCRETO DE 21 MPA DE 0.25*0.25*0.40, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 DE 1/2", ESTRIBOS ACERO DE 1/4 CADA 0.15 Y LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION	UND	11,00	$ 161.188,00	$ 1.773.068,00	11,00	$ 1.773.068,00	11,00	$ 1.773.068,00	100,00%
10,00	VIGA DE AMARRE DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 21,0 MPA DE DIMENSIONES 0,25 x 0,15 INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 DE 1/2", ACERO DE 1/4 CADA 0.15 Y LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION	ML	29,50	$ 194.939,00	$ 5.750.701,00	29,50	$ 5.750.701,00	29,50	$ 5.750.701,00	100,00%
11,00	COLUMNA EN CONCRETO DE 21 MPA DE 0.25*0.11, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 DE 1/2", ESTRIBOS ACERO DE 1/4 CADA 0.15 Y LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION	ML	28,60	$ 231.405,00	$ 6.618.183,00	28,60	$ 6.618.183,00	28,60	$ 6.618.183,00	100,00%
12,00	MURO EN LADRILLO DE OBRA	M2	76,70	$ 120.272,00	$ 9.224.862,00	76,70	$ 9.224.862,00	76,70	$ 9.224.862,00	100,00%
13,00	VIGA AEREA EN CONCRETO DE 21,0 MPA DE DIMENSIONES 0,25 x 0,11 INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 DE 1/2", ACERO DE 1/4" CADA 0.20 Y LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION	ML	29,50	$ 191.647,00	$ 5.653.587,00	29,50	$ 5.653.587,00	29,50	$ 5.653.587,00	100,00%
14,00	PAÑETE DE MURO	M2	76,70	$ 47.583,00	$ 3.649.616,00	76,70	$ 3.649.616,00	76,70	$ 3.649.616,00	100,00%
15,00	PINTURA SOBRE PAÑETE EN VINILO TIPO 1	M2	76,70	$ 36.402,00	$ 2.792.033,00	76,70	$ 2.792.033,00	76,70	$ 2.792.033,00	100,00%
16,00	RETIRO DE ESCOMBROS	M3	20,76	$ 58.556,00	$ 1.215.623,00	20,31	$ 1.189.272,00	20,31	$ 1.189.272,00	97,83%
					$ 44.858.527,00		**$ 44.754.326,00**		**$ 44.754.326,00**	
	ADMINISTRACION		28,00%		$ 12.560.388,00		$ 12.531.211,28		$ 12.531.211,28	
	IMPREVISTOS		0,00%		$ -		$ -		$ -	
	UTILIDADES		5,00%		$ 2.242.926,00		$ 2.237.716,30		$ 2.237.716,30	
	VALOR TOTAL				**$ 59.661.841,00**		**$ 59.523.253,58**		**$ 59.523.253,58**	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 59.661.841,00		
VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL NO. 01			$ 59.523.253,58
SALDO POR EJECUTAR			$ 138.587,42
SUMAS IGUALES	$ 59.661.841,00		$ 59.661.841,00

RICARDO GELVEZ MORENO
CONTRATISTA DE OBRA

SERGIO DAVID ALBARRACIN
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA.
INTERVENTORI Y SUPERVISOR DEL CONTRATO

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO DE LOS PATIOS
NIT: 800044113-5

COMPROBANTE INGRESO N° CA23-0146

FECHA	30-11-2023	**TIPO**	ENTRADA POR VALORIZACION
PROVEEDOR	*GELVEZ MORENO RICARDO*		
CC. / NIT.	13388054	**REGISTRO PRESUPUESTAL:**	RP1866
TELEFONO	5834531		
DIRECCIÓN	CALLE 4 NO. 8-99 BARRIO CALLEJON		
FACTURA:	EGE-182 FECHA: 30/11/2023	**O. COMPRA:**	FECHA: 0

CONCEPTO CONTRATO DE OBRA Nº. SAMC-SI-023-2023, CDP-0508, RP-1866, ID DE PUBLICACION Nº. CO1.PCCNTR.5401106, OBJETO : RECONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO DEL CENTRO DE DISCAPACIDAD, UBICADO EN LA CALLE 38 NO. 7-04, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
03-04-01-A00027	CENTRO DE DISCAPACITADOS	1,00	$59.523.253,58	$59.523.253,58

SUB TOTAL	**$59.523.253,58**
IVA	$0,00
TOTAL	**$59.523.253,58**
TOTAL A PAGAR	**$59.523.253,58**

FIRMA DEL ALMACENISTA QUE RECIBE:

ROJAS SIERRA CARLOS ALFREDO
CC. N°. 1090400828
ALMACENISTA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. CDP0508

El suscrito Secretario de Hacienda del municipio de Los Patios, departamento Norte de Santander

CERTIFICA:

Que existe apropiación presupuestal para la vigencia **2023**, disponible y libre de afectación para atender los siguientes gastos por conceptos de: *RECONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO DEL CENTRO DE DISCAPACIDAD UBICADO EN LA CALLE 38 # 7-04 DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS. PROYECTO: 2023544050020.*

Con cargo a los siguientes rubros:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3.2.02.02.005.41.01	691	Reconstrucion Muro de cerramiento del centro de discapacidad, ubicado en la calle 38 n.7-04 Municipio de Los Patios	$ 59,734,470,00
		TOTAL	**$ 59,734,470,00**

PRODUCTO: 4104042 **PROYECTO:** 2023544050020 **UNI. EJECUTORA:** 1

VALOR *CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS*

Se expide este certificado a los 02 dias del mes de agosto de 2023, a solicitad de:

FUNCIONARIO : SERGIO DAVID ALBARRACIN CASTRO
CARGO : SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MEDIANTE : OFICIO

JESUS ANTONIO RINCON LOZANO
Secretario de Hacienda Municipal

Elaboro:
NUBIA ESPERANZA PEÑA

REGISTRO PRESUPUESTAL No. rp1866

El suscrito Secretario de Hacienda del municipio de Los Patios, departamento Norte de Santander

CERTIFICA:

Que se registró en el Presupuesto para la vigencia **2023**, el siguiente compromiso: RECONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO DEL CENTRO DE DISCAPACIDAD, UBICADO EN LA CALLE 38 NO. 7-04, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER. PROYECTO: 2023544050020.

A FAVOR DE : GELVEZ MORENO RICARDO *NIT. 13388054*

TIPO : CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. CONTRATO : SAMC-SI-023-2023 **DURACIÓN:** DOS MESES

DISPONIBILIDAD : CDP0508 **FECHA:** 02.08.2023

Con cargo a los siguientes rubros:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3.2.02.02.005.41.01	691	Reconstrucion Muro de cerramiento del centro de discapacidad, ubicado en la calle 38 n.7-04 Municipio de Los Patios	$ 59,661,841,00
		TOTAL	**$ 59,661,841,00**

VALOR *CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS*

Se expide este certificado a los 03 dias del mes de octubre de 2023.

JESUS ANTONIO RINCON LOZANO
Secretario de Hacienda Municipal

Elaboro:
NUBIA ESPERANZA PEÑA

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5401106
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido (22/12/2023 8:53:03 AM UTC-05:00 Bogota, Lima, Quito)
Número del contrato	SAMC-SI-023-2023
Objeto del contrato	RECONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO DEL CENTRO DE DISCAPACIDAD, UBICADO EN LA CALLE 38 NO. 7-04, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	28/11/2023 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	1/12/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00 Bogota, Lima, Quito)
Fecha fin de liquidación	30/03/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00 Bogota, Lima, Quito)
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante



ALCALDIA DE LOS PATIOS

COLOMBIA, Los Patios

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista



RICARDO GELVEZ MORENO

COLOMBIA, Los Patios
Número de documento 13388054

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
RICARDO GELVEZ MORENO	BANCOLOMBIA	Corriente	832-000040-22

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: RICARDO GELVEZ MORENO Fecha de aprobación: 27/09/2023 3:48:20 PM (UTC-05:00 Bogota, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: JOSE MIGUEL BONILLA CASTIBLANCO Fecha de aprobación: 23/09/2023 7:09:19 AM (UTC-05:00 Bogota, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑ Sí ☐ No

oferta

☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato

☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	19 horas de tiempo transcurrido
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/03/2024 12:00:00 PM

☑ Pago de salarios

☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	19 horas de tiempo transcurrido
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/11/2026 12:00:00 PM

☑ Estabilidad y calidad de la obra

☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	28/11/2023 12:00:00 PM
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/11/2028 12:00:00 PM

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV — 200

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido — Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12519601	Seriedad de la oferta	-	5.973.447,00 COP	-	30/12/2023	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato: CO1.PCCNTR.5401106
Proveedor: RICARDO GELVEZ MORENO
Creado por:
Agregado en: -
Comentario:

Anexos del contrato

Descripción	Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones: Cl. 35 #N 3 80 B, Los Patios, Norte de Santander
Ubicación: CO-NSA-54405 - Los Patios
Pais: COLOMBIA
Departamento: Norte de Santander
Municipio: Los Patios
Dirección: Cl. 35 #N 3 80 B, Los Patios, Norte de Santander
Código postal:

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 35 3-80- DOCE DE OCTUBRE	COLOMBIA > Norte de Santander > Los Patios

1 CO1.PCCNTR.5401106

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							59.734.470,00	59.661.841,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	RECONSTRUCCION MURO	1,00	UN	59.734.470,00	59.661.841,00	59.734.470,00	59.661.841,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐ CLAUSULADO SAMC 023.pdf	CLAUSULADO SAMC 023.pdf	(detalle)

Supervisor	SERGIO DAVID ALBARI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1093757640	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JOSE MIGUEL BONILLA CASTIBLANCO	29/09/2023 7:00:40 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	JOSE MIGUEL BONILLA CASTIBLANCO
Supervisor	SERGIO DAVID ALBARRACIN CASTRO	29/09/2023 7:00:40 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	JOSE MIGUEL BONILLA CASTIBLANCO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	59.661.841
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	59.661.841

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023544050020	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	0508	CDP	No validado			00-00-00	Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-44-101031951	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	09	2023	28	09	2023	00:00	28	11	2028	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GELVEZ MORENO, RICARDO		CC: 13.388.054
DIRECCIÓN: AVENIDA 9 4-21 BARRIO CALLEJON	CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	TELÉFONO:	5722021

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE LOS PATIOS		NIT: 800.044.113-5
DIRECCIÓN: CL 35 NRO. 3 - 80	CIUDAD: LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER	TELÉFONO	5808317

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO N. SAMC-SI-023-2023, CUYO OBJETO ES: RECONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO DEL CENTRO DE DISCAPACIDAD, UBICADO EN LA CALLE 38 NO. 7-04, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER
NOTA: LA GARANTIA DE ESTABILIDAD SE OTORGA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DE LAS OBRAS Y SU VIGENCIA SE AJUSTAR CON LA PRESENTACION DEL ACTA RESPECTIVA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/09/2023	28/03/2024	$5,966,184.10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/09/2023	28/11/2026	$2,983,092.05
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$5,966,184.10

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****167,822.00	$ *******8,000.00	$ ******33,406.00	$ **********209,228.00	$ *******14,915,460.25	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GUTIERREZ Y ASOCIADOS LTDA ASESORES	205075	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-44-101031951

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-44-101031951	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	09	2023	28	09	2023	00:00	28	11	2028	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GELVEZ MORENO, RICARDO		CC: 13.388.054
DIRECCIÓN: AVENIDA 9 4-21 BARRIO CALLEJON	CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	TELÉFONO:	5722021

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN NIT: 800.044.113-5	
	MUNICIPIO DE LOS PATIOS		
DIRECCIÓN: CL 35 NRO. 3 - 80	CIUDAD: LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER	TELÉFONO	5808317
ADICIONAL:			

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

PSE · VISA · MasterCard · Diners Club · American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia · éxito · Su Red · Su Red · Coopdrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****167,822.00	$ *******8,000.00	$ ******33,406.00	$ **********209,228.00	$ *******14,915,460.25	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
GUTIERREZ Y ASOCIADOS LTDA ASESORES	205075	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)1101540159103 2(3900)000000209228(96)20240927

REFERENCIA PAGO: 1101540159103-2

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-40-101010128	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	09	2023	28	09	2023	00:00	28	03	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GELVEZ MORENO, RICARDO		CC: 13.388.054
DIRECCIÓN: AVENIDA 9 4-21 BARRIO CALLEJON	CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	TELÉFONO:	5722021

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE LOS PATIOS		NIT: 800.044.113-5
DIRECCIÓN: CL 35 NRO. 3 - 80	CIUDAD: LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER	TELÉFONO	5808317
BENEFICIARIO: 800044113 - MUNICIPIO DE LOS PATIOS	ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION DE CONTRATO DE OBRA CIVIL N.SAMC-SI-023-2023, CUYO OBJETO ES: RECONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO DEL CENTRO DE DISCAPACIDAD, UBICADO EN LA CALLE 38 NO. 7-04, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER.
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS
SE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	28/09/2023	28/03/2024	$232,000,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****289,205.00	$ *******3,000.00	$ ******55,519.00	$ **********347,724.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GUTIERREZ Y ASOCIADOS LTDA ASESORES	205075	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-40-101010128
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-40-101010128	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	09	2023	28	09	2023	00:00	28	03	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GELVEZ MORENO, RICARDO		CC: 13.388.054
DIRECCIÓN: AVENIDA 9 4-21 BARRIO CALLEJON	CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	TELÉFONO:	5722021

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN NIT:
	MUNICIPIO DE LOS PATIOS	800.044.113-5
DIRECCIÓN: CL 35 NRO. 3 - 80	CIUDAD: LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER	TELÉFONO 5808317
BENEFICIARIO:	ADICIONAL:	

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

PSE · VISA · MasterCard · Diners Club International · American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia · éxito · Olímpica · Metro · Coopidrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****289,205.00	$ *******3,000.00	$ ******55,519.00	$ **********347,724.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
GUTIERREZ Y ASOCIADOS LTDA ASESORES	205075	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)1101540159104 1(3900)000000347724(96)20240927

REFERENCIA PAGO: 1101540159104-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

Dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción de 2011", el Arquitecto **SERGIO DAVID ALBARRACIN C.** en mi condición de supervisor del contrato de **"SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA SAMC-SI-023-2.023"** me permito presentar informe de supervisión en los términos establecidos en la norma antes transcrita:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN	CONVENIO

Contrato número: **SAMC-SI-023-2.023** de 29 de septiembre de 2.023

Objeto del contrato: RECONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO DEL CENTRO DE DISCAPACIDAD, UBICADO EN LA CALLE 38 No. 7-04, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Supervisor:	Arquitecto SERGIO DAVID ALBARRACIN C.
Por parte del contratista:	RICARDO GELVEZ MORENO
Otros asistentes:	No hay otros asistentes

Lugar donde se realiza la reunión	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS**		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	**8:00 A.M**	**Hora de finalización (a.m./p.m.)**	**10:00 A.M**

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

SE REUNEN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, LAS PERSONAS ANTERIORMENTE NOMBRADAS CON EL MOTIVO DE REALIZAR INFORME DE OBRA EJECUTADA A LA FECHA DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2.023, EN EL CONTRATO No SAMC-SI-023-2.023

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO


Actividad /Compromiso	Se relacionan las actividades realizadas durante el periodo del 3 de Noviembre al 30 de noviembre de 2.023, a continuación:

Se dá inicio a la obra el dia 3 de noviembre de 2.023, , se efecuta mediciones y nivelacion, demoliciones de muros, se efectua las excavaciones necesarias para zapatas, se hace solado, se arman aceros, se construye zapatas, pedestal y vigas, se construye,muro en ladrillo de obra, se terminan de armar aceros de columnas, se funde el concreto de columnas, se arma y funde viga aerea, se efectua pañete y pintura, los materiales de desecho se acopiaron en obra y posterioremente se retiran de obra.

Para ello se usaron los items del contrato, aplicando las acciones de obra, como se describen a continuacion.

1,00 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ML 29,50

Se efectúa revisión del área a intervenir, para acometer cada uno de los elementos de la obra, previamente se toma medidas, se pasan hilos de alineamiento, se efectúa marcaciones con tiza, cal o aerosol. En desarrollo se controlan las alturas con manguera de nivel, se mide con cinta métrica y decámetro, estas acciones para tener claridad de los elementos construidos y de las cantidades realizadas, para el acta.



2,00 DEMOLICION DE MURO EXISTENTE Y TRASIEGO PARA CARGUE Y RETIRO
M2 36,00

Se realizan las demolicion de los muros que continuaban en pie, para ello se utilizó herramienta menor, como porras, palas, picas y barras, durante el proceso se acopiaba en material para su posterior traslado hasta el punto de retiro con volqueta.






3,00 DEMOLICION DE BASE EN COMPOSICION DE LADRILLO O EN CONCRETO CICLOPEO O EN CONCRETO REFORZADO M3 3,54

Se realizó la demolicion de la base del muro, para ello se utilizó herramienta menor, como porras, palas, picas y barras, durante el proceso se acopió en material para su posterior traslado hasta el punto de retiro con volqueta.





4,00 DEMOLICION DE MURO CAIDO Y TRASIEGO PARA CARGUE Y RETIRO M2 37,75

Se realizó la demolicion de los muros caidos, buena parte seguia confinado con el mortero de pega, se terminó de repicar y fracmentar, para ello se utilizó herramienta menor, como porras, palas, picas y barras, durante el proceso se acopiaba en material para su posterior traslado hasta el punto de retiro con volqueta.





5,00 EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGÉNEO M3 4,40

Se efectúa la excavación de material heterogéneo de manera manual con la ayuda de herramienta menor (barras, picas porras y palas). posterior a ello se recoge de forma manual para luego retirarlo en volqueta para finalmente botarlo en la escombrera municipal.





6,00 RELLENO DE ESTRUCTURA EN MATERIAL COMUN DE LA EXCAVACION
M3 1,33

Se selecciona el material de la excavacion para usar en los laterales a las vigas, se rellena por capas y se compacta con compactador manual.





7,00 CONCRETO DE 2500 PSI DE SANEAMIENTO E=0,05 m M2 7,00

Una vez definidas las alturas necesarias para la construcción de las zapatas, se suministran los materiales necesarios para la producción del concreto, se perfila el terreno o se instala la formaleta, se prepara el concreto y se vierte en el espesor especificado. Esto para mantener limpia la excavación y en caso de colapsar paredes se puede limpiar y tener la altura deseada para la zapata, además de eso, el concreto de la zapata no pierda agua de su amasado y de esa forma mantenga la calidad del concreto.





8,00 ZAPATA EN CONCRETO 21 MPA DE 0.80X0.50X0.25, INCLUYE PARRILLA ACERO DE 1/2" CADA 0.15, EN AMBOS SENTIDOS, INICIO DE REFUERZO A COLUMNAS EN 4 DE 1/2", ESTRIBOS AL INICIO EN ACERO DE 1/4 CADA 0.15
UND 11,00


Una vez ubicadas y marcadas los sitios de construcción de las zapatas, se efectúa la excavación de las dimensiones especificadas y a la altura definida en obra, se suministra el acero, el alambre, el cemento, la arena, el triturado y agua, se prepara el concreto y se construye un solado, para tener limpia la excavación y para tener disponible la altura para los momentos en que con las lluvias se colapsan las paredes de lo excavado, se cortan los aceros para las columnas y zapatas, se localizan donde corresponde y se amarran con alambre negro para que mantengan su posición durante la fundida del concreto. Se prepara el concreto y se funde la zapata hasta la altura especificada dejando incorporados los tubos de 4" a usar para el cerramiento.





9,00 PEDESTAL EN CONCRETO DE 21 MPA DE 0.25*0.25*0.40, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 DE 1/2", ESTRIBOS ACERO DE 1/4 CADA 0.15 Y LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION UND 11,00

Una vez construidas las zapatas y definida la altura de los pedestales, se suministra el acero, el alambre, el cemento, la arena, el triturado y agua, se arma la formaleta, se prepara el concreto y se funde el pedestal hasta la altura necesaria.





10,00 VIGA DE AMARRE DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 21,0 MPA DE DIMENSIONES 0,25 x 0,15 INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 DE 1/2", ACERO DE 1/4 CADA 0.15 Y LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION ML 29,50

Una vez construidas las zapatas y pedestales, incluidos los aceros que pasan hasta las vigas, se suministra los aceros, el alambre, cemento, arena, triturado, agua, formaletas, madera, puntillas, , se arman los aceros de la viga según se especifica y se instala la formaleta, se prepara y funde el concreto para la misma, al dia siguiente se retira la formaleta y se adiciona agua para ayudar en el proceso de curado del cemento





10,00 VIGA DE AMARRE DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 21,0 MPA DE DIMENSIONES 0,25 x 0,15 INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 DE 1/2", ACERO DE 1/4 CADA 0.15 Y LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION ML 29,50

Una vez construidas las zapatas y pedestales, incluidos los aceros que pasan hasta las vigas, se suministra los aceros, el alambre, cemento, arena, triturado, agua, formaletas, madera, puntillas, , se arman los aceros de la viga según se especifica y se instala la formaleta, se prepara y funde el concreto para la misma, al dia siguiente se retira la formaleta y se adiciona agua para ayudar en el proceso de curado del cemento





11,00 COLUMNA EN CONCRETO DE 21 MPA DE 0.25*0.11, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 DE 1/2", ESTRIBOS ACERO DE 1/4 CADA 0.15 Y LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION ML 28,60


Se suministra, corta y arma el acero, amarrandole con alambre, se arma la formaleta, se suministra el cemento, la arena, el triturado y agua, se prepara el concreto y se funde la columna hasta la altura necesaria.





12,00 MURO EN LADRILLO DE OBRA M2 76,70

Se suministran los materiales necesarios, ladrillos, cemento, arena, agua, se prepara la mezcla de mortero y se efectúa pega de ladrillo para efectuar el cierre de área contratada y así evitar el ingreso de personas y animales. Una vez se pega el ladrillo se efectúa limpieza de la brecha y del ladrillo.





13,00 VIGA AEREA EN CONCRETO DE 21,0 MPA DE DIMENSIONES 0,25 x 0,11 INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 DE 1/2", ACERO DE 1/4" CADA 0.20 Y LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION ML 29,50

Una vez construido el muro, se suministra los aceros, el alambre, cemento, arena, triturado, agua, formaletas, madera, puntillas, , se arman los aceros de la viga según se especifica y se instala la formaleta, se prepara y funde el concreto para la misma, al dia siguiente se retira la formaleta y se adiciona agua para ayudar en el proceso de curado del cemento





14,00 PAÑETE DE MURO M2 76,70

Se efectua este pañete para los muros necesarios a enbellecer, se suministra los materiales necesarios, cemento, arena y agua, se prepara el mortero, se vá humediendo la pared y se vá chafarreando con el mortero, efectuando capas, para despues tallar y dar el espesor deseado de pañete, se perfila y se le hacen las dilataciones en las columnas y vigas, necesarias para que a futuro se generen las dilataciones, por contraccion o temperatura.





15,00 PINTURA SOBRE PAÑETE EN VINILO TIPO 1 M2 76,70

Una vez efectuado el pañete, se revis el area a pintar, se suministra pintura tipo1, se pinta con rodillo y brocha donde es necesario.





16,00 RETIRO DE ESCOMBROS M3 20,31

Los escombros que se generan en obra, producto de las demoliciones y excavaciones, se cargan en volqueta, luego se cubren con carpa y se llevan a escombrera municipal.



ALCALDIA DE LOS PATIOS	GESTION ADMINISTRATIVA	Código: GA-F-08
	INFORME DE SUPERVISION	Versión: 03
	FORMATO	Aprobación: 01/11/2022

Compromisos adquiridos

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
Entrega de informe	N/A	

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato			
Concepto	**Valor**	**Concepto (Anticipo, actas, pagos)**	**Valor**
Valor inicial del contrato	$ 59.661.841,00		
Valor Adiciones	$ 0.00		
Valor Total del Contrato	$ 59.661.841,00		
Valor pagado	$ 0.00		
Valor causado que no se ha pagado	$ 59.523.253,58		
Valor total ejecutado	$ 59.523.253,58		
Valor no ejecutado	$ 138.587,42		

Fecha de la próxima reunión N/A

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (30)

Treinta	días del mes de	Noviembre	de	2023

SERGIO DAVID ALBARRACIN C.
Secretario de Infraestructura
Supervisor del Contrato

RICARDO GELVEZ MORENO
contratista

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DE:	ACTA PARCIAL 01 FINAL	PERIODO:	3/11/2023	A	30/11/2023

RECONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO DEL CENTRO DE DISCAPACIDAD, UBICADO EN LA CALLE 38 No. 7-04, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA SAMC-SI-023-2.023			
CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZ MORENO		
INTERVENTOR:	SERGIO DAVID ALBARRACIN	SUPERVISOR:	SERGIO DAVID ALBARRACIN

ITEM	1,00	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO				ML	
UBICACIÓN	-	-		LONG	ACTA	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ACTA 01							
longitud de muro				29,50			
					ACTA 01	29,50	



Firma:
RICARDO GELVEZ MORENO
CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
SERGIO DAVID ALBARRACIN
INTERVENTOR:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DE:	ACTA PARCIAL 01 FINAL	PERIODO:	3/11/2023	A	30/11/2023

RECONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO DEL CENTRO DE DISCAPACIDAD, UBICADO EN LA CALLE 38 No. 7-04, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA SAMC-SI-023-2.023

CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZ MORENO		
INTERVENTOR:	SERGIO DAVID ALBARRACIN	SUPERVISOR:	SERGIO DAVID ALBARRACIN

ITEM	2,00	DEMOLICION DE MURO EXISTENTE Y TRASIEGO PARA CARGUE Y RETIRO	M2

UBICACIÓN	-	LONGITUD	ALTURA	AREA	ACTA	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ACTA 01							
MURO QUE NO SE CAYÓ AL ORIENTE		12,00	2,00	24,00			
MURO QUE NO SE CAYÓ AL OCCIDENTE		6,00	2,00	12,00			
					ACTA 01	36,00	





Firma:

RICARDO GELVEZ MORENO

CONTRATISTA DE OBRA

Firma:

SERGIO DAVID ALBARRACIN

INTERVENTOR:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DE:	ACTA PARCIAL 01 FINAL	PERIODO:	3/11/2023	A	30/11/2023

RECONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO DEL CENTRO DE DISCAPACIDAD, UBICADO EN LA CALLE 38 No. 7-04, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA SAMC-SI-023-2.023

CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZ MORENO		
INTERVENTOR:	SERGIO DAVID ALBARRACIN	SUPERVISOR:	SERGIO DAVID ALBARRACIN

ITEM	3,00	DEMOLICION DE BASE EN COMPOSICION DE LADRILLO O EN CONCRETO CICLOPEO O EN CONCRETO REFORZADO	M3

UBICACIÓN	LONG	ALTO	ANCHO	VOLUMEN	ACTA	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ACTA 01							
EN TODA LA LONGITUD	29,50	0,40	0,30	3,54			
					ACTA 01	3,54	





Firma:
RICARDO GELVEZ MORENO
CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
SERGIO DAVID ALBARRACIN
INTERVENTOR:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DE:	ACTA PARCIAL 01 FINAL	PERIODO:	3/11/2023	A	30/11/2023

RECONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO DEL CENTRO DE DISCAPACIDAD, UBICADO EN LA CALLE 38 No. 7-04, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA SAMC-SI-023-2.023

CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZ MORENO		
INTERVENTOR:	SERGIO DAVID ALBARRACIN	SUPERVISOR:	SERGIO DAVID ALBARRACIN

ITEM	4,00	DEMOLICION DE MURO CAIDO Y TRASIEGO PARA CARGUE Y RETIRO				M2	
UBICACIÓN	LONGITUD	ALTO/ANCHO		AREA	ACTA	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ACTA 01							
LONGITUD DE MURO TOTAL	29,50	2,50		73,75			
MURO QUE NO SE CAYÓ AL ORIENTE	- 12,00	2,00		- 24,00			
MURO QUE NO SE CAYO AL OCCIDENTE	- 6,00	2,00		- 12,00			
-	-	-					
					ACTA 01	37,75	



Firma:
RICARDO GELVEZ MORENO
CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
SERGIO DAVID ALBARRACIN
INTERVENTOR:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DE:		ACTA PARCIAL 01 FINAL	PERIODO:	3/11/2023	A	30/11/2023

RECONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO DEL CENTRO DE DISCAPACIDAD, UBICADO EN LA CALLE 38 No. 7-04, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA SAMC-SI-023-2.023				
CONTRATISTA:		RICARDO GELVEZ MORENO		
INTERVENTOR:		SERGIO DAVID ALBARRACIN	SUPERVISOR:	SERGIO DAVID ALBARRACIN
ITEM		5,00	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGÉNEO	M3

UBICACIÓN	CANT	ANCHO	LARGO	ALTO	VOLUMEN	ACTA	CANTIDAD
ACTA 01							
ZAPATAS	11,00	0,80	0,50	1,00	4,40		
						ACTA 01	4,40

FOTOGRAFIA





Firma:

RICARDO GELVEZ MORENO

CONTRATISTA DE OBRA

Firma:

SERGIO DAVID ALBARRACIN

INTERVENTOR:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DE:	ACTA PARCIAL 01 FINAL	PERIODO:	3/11/2023	A	30/11/2023

RECONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO DEL CENTRO DE DISCAPACIDAD, UBICADO EN LA CALLE 38 No. 7-04, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA SAMC-SI-023-2.023

CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZ MORENO		
INTERVENTOR:	SERGIO DAVID ALBARRACIN	SUPERVISOR:	SERGIO DAVID ALBARRACIN

ITEM	6,00	RELLENO DE ESTRUCTURA EN MATERIAL COMUN DE LA EXCAVACION	M3

UBICACIÓN	LONG	ALTO	ANCHO	VOLUMEN	ACTA	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ACTA 01							
EN TODA LA LONGITUD	29,50	0,30	0,15	1,33			
					ACTA 01	1,33	





Firma:

RICARDO GELVEZ MORENO

CONTRATISTA DE OBRA

Firma:

SERGIO DAVID ALBARRACIN

INTERVENTOR:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DE:	ACTA PARCIAL 01 FINAL	PERIODO:	3/11/2023	A	30/11/2023

RECONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO DEL CENTRO DE DISCAPACIDAD, UBICADO EN LA CALLE 38 No. 7-04, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA SAMC-SI-023-2.023			
CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZ MORENO		
INTERVENTOR:	SERGIO DAVID ALBARRACIN	SUPERVISOR:	SERGIO DAVID ALBARRACIN

ITEM	7,00	CONCRETO DE 2500 PSI DE SANEAMIENTO E=0,05 m				M2	
UBICACIÓN	LONGITUD	ANCHO		AREA	ACTA	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ACTA 01							
ZAPATAS	0,50	0,80		4,40			
VIGA PARA MURO	29,50	0,20		5,90			
DESCUENTO POR COINCIDENCIA DE ZAPATAS	0,60	0,50		- 3,30			
					ACTA 01	7,00	





Firma:

RICARDO GELVEZ MORENO

CONTRATISTA DE OBRA

Firma:

SERGIO DAVID ALBARRACIN

INTERVENTOR:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DE:	ACTA PARCIAL 01 FINAL	PERIODO:	3/11/2023	A	30/11/2023

RECONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO DEL CENTRO DE DISCAPACIDAD, UBICADO EN LA CALLE 38 No. 7-04, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA SAMC-SI-023-2.023			
CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZ MORENO		
INTERVENTOR:	SERGIO DAVID ALBARRACIN	SUPERVISOR:	SERGIO DAVID ALBARRACIN

ITEM	8,00	ZAPATA EN CONCRETO 21 MPA DE 0.80X0.50X0.25, INCLUYE PARRILLA ACERO DE 1/2" CADA 0.15, EN AMBOS SENTIDOS, INICIO DE REFUERZO A COLUMNA	UND

UBICACIÓN				CANTIDAD	ACTA	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ACTA 01							
ZAPATA EN CONCRETO 21 MPA DE 0.80X0.50X0.25, INCLUYE PARRILLA	UND			11,00			
					ACTA 01	11,00	





Firma:

RICARDO GELVEZ MORENO

CONTRATISTA DE OBRA

Firma:

SERGIO DAVID ALBARRACIN

INTERVENTOR

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DE:	ACTA PARCIAL 01 FINAL	PERIODO:	3/11/2023	A	30/11/2023

RECONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO DEL CENTRO DE DISCAPACIDAD, UBICADO EN LA CALLE 38 No. 7-04, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA SAMC-SI-023-2.023			
CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZ MORENO		
INTERVENTOR:	SERGIO DAVID ALBARRACIN	SUPERVISOR:	SERGIO DAVID ALBARRACIN

ITEM	9,00	PEDESTAL EN CONCRETO DE 21 MPA DE 0.25*0.25*0.40, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 DE 1/2", ESTRIBOS ACERO DE 1/4 CADA 0.15 Y LO NECESARIO P	UND	

UBICACIÓN				CANTIDAD	ACTA	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ACTA 01							
PEDESTAL EN CONCRETO DE 21 MPA DE 0.25*0.25*0.40, INCLUYE ACERO DE	UND			11,00			
					ACTA 01	11,00	





Firma:
RICARDO GELVEZ MORENO
CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
SERGIO DAVID ALBARRACIN
INTERVENTOR:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DE:	ACTA PARCIAL 01 FINAL	PERIODO:	3/11/2023	A	30/11/2023

RECONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO DEL CENTRO DE DISCAPACIDAD, UBICADO EN LA CALLE 38 No. 7-04, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA SAMC-SI-023-2.023			
CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZ MORENO		
INTERVENTOR:	SERGIO DAVID ALBARRACIN	SUPERVISOR:	SERGIO DAVID ALBARRACIN

ITEM	10,00	VIGA DE AMARRE DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 21,0 MPA DE DIMENSIONES 0,25 x 0,15 INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 DE 1/2", ACERO DE 1/4 CADA 0	ML

UBICACIÓN				LONGITUD	ACTA	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ACTA 01							
VIGA DE AMARRE DE CIMENTACION EN CONCRETO 21,0 MPA DE DIMENSIONES	ML			29,50			
					ACTA 01	29,50	





Firma:

RICARDO GELVEZ MORENO

CONTRATISTA DE OBRA

Firma:

SERGIO DAVID ALBARRACIN

INTERVENTOR:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DE:	ACTA PARCIAL 01 FINAL	PERIODO:	3/11/2023	A	30/11/2023


RECONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO DEL CENTRO DE DISCAPACIDAD, UBICADO EN LA CALLE 38 No. 7-04, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA SAMC-SI-023-2.023			
CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZ MORENO		
INTERVENTOR:	SERGIO DAVID ALBARRACIN	SUPERVISOR:	SERGIO DAVID ALBARRACIN

ITEM	11,00	COLUMNA EN CONCRETO DE 21 MPA DE 0.25*0.11, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 DE 1/2", ESTRIBOS ACERO DE 1/4 CADA 0.15 Y LO NECESARIO PARA	ML

UBICACIÓN	CANTIDAD	ALTURA		LONGITUD	ACTA	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ACTA 01							
COLUMNAS	11,00	2,60		28,60			
					ACTA 01	28,60	





Firma:
RICARDO GELVEZ MORENO
CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
SERGIO DAVID ALBARRACIN
INTERVENTOR:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DE:	ACTA PARCIAL 01 FINAL	PERIODO:	3/11/2023	A	30/11/2023

RECONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO DEL CENTRO DE DISCAPACIDAD, UBICADO EN LA CALLE 38 No. 7-04, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA SAMC-SI-023-2.023			
CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZ MORENO		
INTERVENTOR:	SERGIO DAVID ALBARRACIN	SUPERVISOR:	SERGIO DAVID ALBARRACIN

ITEM	12,00	MURO EN LADRILLO DE OBRA				M2	

UBICACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD/ANCHO	ALTURA	AREA	ACTA	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ACTA 01							
LONGITUD Y ALTURA TOTAL DEL MURO	1,00	29,50	2,60	76,70			
-	-	-		-			
-	-	-		-			
					ACTA 01	76,70	





Firma:

RICARDO GELVEZ MORENO

CONTRATISTA DE OBRA

Firma:

SERGIO DAVID ALBARRACIN

INTERVENTOR:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DE:	**ACTA PARCIAL 01 FINAL**	**PERIODO:**	**3/11/2023**	**A**	**30/11/2023**

RECONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO DEL CENTRO DE DISCAPACIDAD, UBICADO EN LA CALLE 38 No. 7-04, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA SAMC-SI-023-2.023			
CONTRATISTA:	**RICARDO GELVEZ MORENO**		
INTERVENTOR:	**SERGIO DAVID ALBARRACIN**	**SUPERVISOR:**	**SERGIO DAVID ALBARRACIN**

ITEM	**13,00**	**VIGA AEREA EN CONCRETO DE 21,0 MPA DE DIMENSIONES 0,25 x 0,11 INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 DE 1/2", ACERO DE 1/4" CADA 0.20 Y LO NECESARIO**				**ML**	
UBICACIÓN				**LONG**	**ACTA**	**CANTIDAD**	**FOTOGRAFIA**
ACTA 01							
VIGA AEREA EN CONCRETO DE 21,0 MPA DE DIMENSIONES 0,25 x 0,11	ML		-	29,50			
					ACTA 01	**29,50**	





Firma:

RICARDO GELVEZ MORENO

CONTRATISTA DE OBRA

Firma:

SERGIO DAVID ALBARRACIN

INTERVENTOR:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DE:	ACTA PARCIAL 01 FINAL	PERIODO:	3/11/2023	A	30/11/2023

RECONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO DEL CENTRO DE DISCAPACIDAD, UBICADO EN LA CALLE 38 No. 7-04, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA SAMC-SI-023-2.023			
CONTRATISTA:	RICARDO GELVEZ MORENO		
INTERVENTOR:	SERGIO DAVID ALBARRACIN	SUPERVISOR:	SERGIO DAVID ALBARRACIN

ITEM	14,00	PAÑETE DE MURO				M2	
UBICACIÓN	LONGITUD/ANCHO	ALTURA		AREA	ACTA	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ACTA 01							
LONGITUD Y ALTURA TOTAL DEL MURO	29,50	2,60		76,70			
					ACTA 01	76,70	





Firma:
RICARDO GELVEZ MORENO
CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
SERGIO DAVID ALBARRACIN
INTERVENTOR:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


SOPORTE DE:	**ACTA PARCIAL 01 FINAL**	**PERIODO:**	**3/11/2023**	**A**	**30/11/2023**

RECONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO DEL CENTRO DE DISCAPACIDAD, UBICADO EN LA CALLE 38 No. 7-04, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA SAMC-SI-023-2.023			
CONTRATISTA:	**RICARDO GELVEZ MORENO**		
INTERVENTOR:	**SERGIO DAVID ALBARRACIN**	**SUPERVISOR:**	**SERGIO DAVID ALBARRACIN**

ITEM	**15,00**	**PINTURA SOBRE PAÑETE EN VINILO TIPO 1**					**M2**	
UBICACIÓN	**LONGITUD/ANCHO**	**ALTURA**		**AREA**	**ACTA**	**CANTIDAD**	**FOTOGRAFIA**	
ACTA 01								
LONGITUD Y ALTURA TOTAL DEL MURO	29,50	2,60		76,70				
					ACTA 01	**76,70**		





Firma:

RICARDO GELVEZ MORENO

CONTRATISTA DE OBRA

Firma:

SERGIO DAVID ALBARRACIN

INTERVENTOR:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DE:	**ACTA PARCIAL 01 FINAL**		**PERIODO:**	**3/11/2023**	**A**	**30/11/2023**

RECONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO DEL CENTRO DE DISCAPACIDAD, UBICADO EN LA CALLE 38 No. 7-04, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA SAMC-SI-023-2.023			
CONTRATISTA:	**RICARDO GELVEZ MORENO**		
INTERVENTOR:	**SERGIO DAVID ALBARRACIN**	**SUPERVISOR:**	**SERGIO DAVID ALBARRACIN**

ITEM **16,00** **RETIRO DE ESCOMBROS** **M3**

UBICACIÓN	UNIDAD	AREA	ANCHO	VOLUMEN	% EXP	VOLUMEN	ACTA	CANTIDAD	FOTOGRAFIA
ACTA 01									
DEMOLICION DE MURO EXISTENTE Y TRASIEGO PARA CARGUE Y RETIRO	M2	36,00	0,11	3,96	1,40	5,54			
DEMOLICION DE BASE EN COMPOSICION DE LADRILLO O EN	M3	-	-	3,54	1,40	4,96			
DEMOLICION DE MURO CAIDO Y TRASIEGO PARA CARGUE Y RETIRO	M2	37,75	0,11	4,15	1,40	5,81			
EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGÉNEO	M3	-	-	4,40	1,30	5,72			
RELLENO DE ESTRUCTURA EN MATERIAL COMUN DE LA EXCAVACION	M3	-	-	- 1,33	1,30	- 1,73			
							ACTA 01	**20,31**	



Firma:
RICARDO GELVEZ MORENO
CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
SERGIO DAVID ALBARRACIN
INTERVENTOR:

PAZ Y SALVO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Los Patios, Noviembre 30 de 2023

La suscrita contadora pública del señor RICARDO GELVEZ MORENO identificado con Cedula de Ciudadanía 13.388.054 de El Zulia, certifica que realizó todos los aportes parafiscales y Seguridad Social Integral de los últimos seis (06) meses y se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a las cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como a los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Laborales ARL.

Atentamente,

RICARDO GELVEZ MORENO
Representante Legal
C.C. 13.388.054 de El Zulia

MARTHA CECILIA HIGUERA LOPEZ
Contador Público
T.P. 39452-T

NORMATIVIDAD Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 60.322.489

HIGUERA LOPEZ

APELLIDOS

MARTHA CECILIA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-JUN-1967

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

15-NOV-1985 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2500100-0012577B-F-0060322489-20081107 0005482740A 1 6980007979

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



33452-T

MARTHA CECILIA
HIGUERA LOPEZ
C.C. 60.322.488
RESOLUCION INSCRIPCION 039 FECHA 07-VII-94
UNIVERSIDAD FCO. DE PAULA SANTANDER

00046514

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B 9 A 2 5 5 8 F 5 3 D 3 9 B E B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARTHA CECILIA HIGUERA LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 60322489 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 39452-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	RICARDO GELVEZ MORENO
IDENTIFICACION:	CC-13388054
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	12
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	INDEPENDIENTE
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-16
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-14
FECHA DE PAGO:	2023-06-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	26591454
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26591454
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 8.313.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.039.200	$ 1.039.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 8.313.000	$ 41.600	$ 41.600	$ 0	$ 1.413.300	$ 1.413.300
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 8.313.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 578.600	$ 578.600
				Total a pagar	$ 41.600	$ 41.600	$ 0	$ 3.031.100	$ 3.031.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/08/2023

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	RICARDO GELVEZ MORENO
IDENTIFICACION:	CC-13388054
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	12
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	INDEPENDIENTE
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-16
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-08-14
FECHA DE PAGO:	2023-08-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-07
PERIODO SALUD:	2023-07
NUMERO PLANILLA:	26800367
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26800367
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 8.313.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.039.200	$ 1.039.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 8.313.000	$ 41.600	$ 41.600	$ 0	$ 1.413.300	$ 1.413.300
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 8.313.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 578.600	$ 578.600
				Total a pagar	$ 41.600	$ 41.600	$ 0	$ 3.031.100	$ 3.031.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/09/2023

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	RICARDO GELVEZ MORENO
IDENTIFICACION:	CC-13388054
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	12
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	INDEPENDIENTE
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-16
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-09-13
FECHA DE PAGO:	2023-08-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-08
PERIODO SALUD:	2023-08
NUMERO PLANILLA:	27289824
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27289824
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 8.313.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.039.200	$ 1.039.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 8.313.000	$ 41.600	$ 41.600	$ 0	$ 1.413.300	$ 1.413.300
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 8.313.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 578.600	$ 578.600
				Total a pagar	$ 41.600	$ 41.600	$ 0	$ 3.031.100	$ 3.031.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/10/2023

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	RICARDO GELVEZ MORENO
IDENTIFICACION:	CC-13388054
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	12
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	INDEPENDIENTE
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-16
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-10-12
FECHA DE PAGO:	2023-09-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-09
PERIODO SALUD:	2023-09
NUMERO PLANILLA:	27395017
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27395017
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 8.313.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.039.200	$ 1.039.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 8.313.000	$ 41.600	$ 41.600	$ 0	$ 1.413.300	$ 1.413.300
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 8.313.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 578.600	$ 578.600
				Total a pagar	$ 41.600	$ 41.600	$ 0	$ 3.031.100	$ 3.031.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/11/2023

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	RICARDO GELVEZ MORENO
IDENTIFICACION:	CC-13388054
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	12
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	INDEPENDIENTE
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-16
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-15
FECHA DE PAGO:	2023-11-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	27979090
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27979090
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 10.352.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.294.100	$ 1.294.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 10.352.400	$ 51.800	$ 51.800	$ 0	$ 1.760.000	$ 1.760.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 10.352.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 720.600	$ 720.600
				Total a pagar	$ 51.800	$ 51.800	$ 0	$ 3.774.700	$ 3.774.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/12/2023

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	RICARDO GELVEZ MORENO
IDENTIFICACION:	CC-13388054
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	12
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	INDEPENDIENTE
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-22
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-14
FECHA DE PAGO:	2023-11-22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	28118699
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28118699
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 10.352.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.294.100	$ 1.294.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 10.352.400	$ 51.800	$ 51.800	$ 0	$ 1.760.000	$ 1.760.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 10.352.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 720.600	$ 720.600
				Total a pagar	$ 51.800	$ 51.800	$ 0	$ 3.774.700	$ 3.774.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/01/2024

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 30 de noviembre de 2023, a las 14:45:59, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	13388054
Código de Verificación	13388054231130144559

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 236026446

PIB
14:46:38

Bogotá DC, 30 de noviembre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) RICARDO GELVEZ MORENO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 13388054:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS PATIOS

Recibo Oficial de Impuestos Varios

DIVISION DE IMPUESTOS MUNICIPALES

Fecha Emisión:	1/12/2023	Fecha Vencimiento:	31/12/2023	Recibo No.	176346

INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Tipo Documento: Número de Identificación Tributaria

Nombre: RICARDO GELVEZ MORENO

Identificación No.: 13388054

Dirección: CL 10 SUR AV 9 KDX 94 BR PISARREAL

Ciudad Expedición: *

Código: 122

Concepto: MANEJO DE LA ESCOMBRERA MUNICIPAL - CONTRATOS

Valor Base: 0

Notas:

Cantidad: 1

Referencia

CONCEPTOS - DETALLADOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MANEJO DE LA ESCOMBRERA MUNICIPAL - CONTRATOS	1	$1160000	$ 1.160.000

PAGUE UNICAMENTE EN:

TOTAL A PAGAR: **$1160000**

BANCOLOMBIA, BANCO DE BOGOTÁ, BANCO DE OCCIDENTE, BBVA

Impreso por: aherrera

CUPON DEL USUARIO

CERTIFICACIÓN No. OOP-019 DE 2023

CONSTANCIA GESTORES

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR						
Nombre o razón social	Escombrera Metropolitana Agualinda S.A.S.					
NIT	900309269-7					
Representante Legal	Luis Francisco Mendez Leal					
Número telefónico de contacto	3158230697					
Dirección	Calle 35 # 3-25 Barrio 12 de Octubre					
Municipio o distrito	Municipio de Los Patios					
Gestor	Punto Limpio		Planta de Aprovechamiento		Disposición Final	X
Cantidad de RCD recibidos del generados en toneladas	Aprovechamiento (m3)			Disposición Final (m3) 20,31		
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR						
Nombre del generador	RICARDO MORENO GELVEZ					
Número de identificación	13388054-0					
Número telefónico de contacto	3158779573					
Dirección de domicilio	CL 10 SUR AV 9 KD X 94 BRR PISARREAL					
Dirección donde se generan los RCD	Reconstrucción del muro de cerramiento del centro de discapacidad, ubicado en la calle 38 no. 7-04, del municipio de Los Patios, Norte de Santander					
Fecha de recepción de los RCD	3 de Noviembre – 30 de Noviembre 2023					

Se expide la presente certificación en el Municipio de los Patios a los un (01) días del mes de Diciembre de 2023.

LUIS FRANCISCO MÉNDEZ LEAL.
Representante legal.

Elaboró: ALEJANDRA FUENTES

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14944506232

(415)7707212489984(8020) 000001494450623 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 3 3 8 8 0 5 4	0	Impuestos de Cúcuta 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 3 3 8 8 0 5 4	1 9 8 6 1 2 1 9

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	El Zulia 2 6 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GELVEZ	MORENO	RICARDO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
CONSTRUPUNTO	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Los Patios 4 0 5

41. Dirección principal: CL 10 SUR AV 9 K D X 94 BRR PISARREAL

42. Correo electrónico: construpunto@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	5 8 3 4 5 3 0	3 2 0 4 9 6 4 1 3 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	1 9 9 6 0 9 2 0	4 7 5 2	1 9 9 6 0 9 2 0	4 2 9 0	4 6 6 3	1 3 1 4	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 10 14 22 42 48 52

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código: 22 23

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
1	1	57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 09 - 06 / 07 : 59: 16

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GELVEZ MORENO RICARDO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14944506232

(415)7707212489984(8020) **000001494450623 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 3 3 8 8 0 5 4	0	Impuestos de Cúcuta	7	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	1 9 8 9 0 2 1 6	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 3 4 6 9	
78. Departamento	5 4	
79. Ciudad/Municipio	1 1	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 0 9 0 9		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14944506232

(415)7707212489984(8020) **000001494450623 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 3 3 8 8 0 5 4	0	Impuestos de Cúcuta	7	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	6 0 3 2 2 4 8 9		3 9 4 5 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
HIGUERA	LOPEZ	MARTHA	CECILIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 7 0 1 0 2

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14944506232

(415)7707212489984(8020) **000001494450623 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 3 3 8 8 0 5 4	0	Impuestos de Cúcuta	7	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0	

162. Nombre del establecimiento: CONSTRUPUNTO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Norte de Santander 5 4	Cúcuta 0 0 1	

165. Dirección: AV 9 4 21 BRR EL CALLEJON

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 0 0 4 2 2 8 5	1 9 9 0 1 1 0 1	
168. Teléfono: 5 8 3 4 5 3 1	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

13.388.054
NUMERO

GELVEZ MORENO
APELLIDOS

RICARDO
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-MAR-1968

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

19-DIC-1986 EL ZULIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-2500100-57141783-M-0013388054-20060510 04259 06130A 02 195797523

Certificado
Bancario

Jueves, 16 de noviembre de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que RICARDO GELVEZ MORENO identificado(a) con CC 13388054, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	83200004022	2023/02/17	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.