	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 07/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA PERIODO MES: 1-30 DE JUNIO DEL 2023

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 6 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ -

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	7-jul-23	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS ALEJANDRO BERNAL ROMERO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	7-jul-23	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	LUIS ALEJANDRO BERNAL ROMERO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	10-jul-23	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	10-jul-23	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUE		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	10-jul-23	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1476 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2022

OBJETO: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA

CONTRATISTA: JIK INGENIEROS SAS **NIT.** 901.272.039-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: JIK INGENIEROS SAS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ - VALOR EN LETRAS: VEINTIÚN MILLONES CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE.
Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA No. 6 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 1-30 DE JUNIO DEL 2023 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma	Firma: N/A	Firma N/A	Firma
Nombre: ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ	Nombre: ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ	Nombre:	Nombre: ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ
Matricula profesional No.: 54202-099505 NTS	Matricula profesional No.: 54202-099505 NTS	Matricula profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 07/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA **ACTA No.** 6 **ACTA FINAL** _ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **MES** 1-30 DE JUNIO DEL 2023

CONTRATO No : 1476 DE 2022 (Indique número y año)

OBJETO:
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA

CONTRATISTA: JIK INGENIEROS SAS (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 913 DEL 2023 INTERVENTOR: LUIS ALEJANDRO BERNAL ROMERO

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2023 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10/11/2022 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 20/07/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 23/03/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 09/05/2023 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 68.999.141,38 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 31.000.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 99.999.141,38

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 2 de fecha 26-04-23		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
INSTALACIONES ELÉCTRICAS														
1				Acometida eléctrica para conexión de la planta eléctrica de emergencia (incluye puesta en funcionamiento de la planta eléctrica)	gl	1,00	$ 2.583.606,20	$ 2.583.606,20		$ -	0,00	$ -		$ -
2				Suministro e Instalación de Lámparas de sobreponer de 24 Vatios	und	42,00	$ 40.908,70	$ 1.718.165,40	42,00	$ 1.718.165,40	0,00	$ -	42,00	$ 1.718.165,40
CARPINTERÍA METÁLICA														
3				Baranda en tubería de aguas negras 1 1/2" para la entrada	ML	15,00	$ 198.801,40	$ 2.982.021,00	15,00	$ 2.982.021,00	0,00	$ -	15,00	$ 2.982.021,00
4				Instalación de vidrios para ventanas y puerta de auditorio con papel oscuro	GL	1,00	$ 1.030.803,20	$ 1.030.803,20	1,00	$ 1.030.803,20	0,00	$ -	1,00	$ 1.030.803,20
MAMPOSTERÍA Y PINTURAS														
5				Resane e impermeabilización de muros	m2	75,00	$ 10.575,60	$ 793.170,00	79,50	$ 840.760,20	0,00	$ -	30,00	$ 317.268,00
6				Pintura vinilo para repinte de muros exteriores en fachadas sobre texturizado. (2 manos sobre pintura existente del mismo color)	m2	567,00	$ 12.752,60	$ 7.230.724,20	592,00	$ 7.549.539,20	0,00	$ -	567,00	$ 7.230.724,19
7				Pintura vinilo para repinte de muros interiores con estuco (2 manos sobre pintura existente del mismo color)	m2	1754,00	$ 11.296,60	$ 19.814.236,40	1898,00	$ 21.440.946,80	0,00	$ -	1878,00	$ 21.215.014,80
8				Pintura vinilo para repinte de muros exteriores en fachada con estuco.	m2	293,00	$ 10.474,10	$ 3.068.911,30	293,00	$ 3.068.911,30	0,00	$ -	293,00	$ 3.068.911,30
9				Pintura esmalte para puertas en madera	m2	94,00	$ 13.855,10	$ 1.302.379,40	94,00	$ 1.302.379,40	0,00	$ -	94,00	$ 1.302.379
10				Pintura esmalte para puertas en lámina	m2	44,00	$ 13.855,10	$ 609.624,40	44,00	$ 609.624,40	0,00	$ -	44,00	$ 609.624
11				Pintura esmalte para ventanas en lámina	m2	17,84	$ 13.528,90	$ 241.355,58	17,84	$ 241.355,58	0,00	$ -	17,84	$ 241.356
12				Construcción bodega almacenamiento insumos cafetería y aseo general	gl	1,00	$ 2.728.287,10	$ 2.728.287,10	1,73	$ 4.719.936,68	0,00	$ -	1,73	$ 4.719.937
13				Demolición piso existente en tableta de Gress	m2	38,00	$ 8.680,70	$ 329.866,60		$ -	0,00	$ -		
14				Instalación piso en tableta de Gress 25x25	m2	38,00	$ 44.732,80	$ 1.699.846,40	38,00	$ 1.699.846,40	0,00	$ -	38,00	$ 1.699.846,40
CUBIERTAS														
15				Impermeabilización de placas de cubierta de la oficina de recepción, con pintura impermeabilizante transparente	m2	38,00	$ 53.021,50	$ 2.014.817,00		$ -	0,00	$ -		$ -
16				Reparación de cubiertas construidas con lámina policarbonato	m2	76,00	$ 27.107,50	$ 2.060.170,00	45,00	$ 1.219.837,50	0,00	$ -	45,00	$ 1.219.837,50
ADECUACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NTC 6047-2013														
17				Construcción de Unidad Sanitaria accesibles para personas con movilidad reducida	gl	1,00	$ 5.835.547,20	$ 5.835.547,20	1,36	$ 7.936.344,19	0,00	$ -	1,36	$ 7.936.344
18				Adecuación de punto de atención (ventanilla de radicación)	gl	1,00	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	0,29	$ 1.015.000,00	0,00	$ -	0,29	$ 1.015.000
19				Instalación de señalización inclusiva (Braille, con resalto, ilustrada, táctiles. Etc.), incluye demarcación de parqueadero accesible	gl	1,00	$ 1.750.000,00	$ 1.750.000,00	1,00	$ 1.750.000,00	0,00	$ -		$ -
ÍTEMS NO PREVISTOS												$ -		
NP1				Acometida eléctrica para conexión de planta eléctrica de emergencia	glb		$ 1.486.039,00		1,00	$ 1.486.039,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.486.039,00
NP2				Impermeabilización de placas de cubierta con pintura impermeabilizante	m2		$ 53.021,50		38,00	$ 2.014.817,00	0,00	$ -	38,00	$ 2.014.817,00
NP3				Mantenimiento de desagües	glb		$ 1.091.022,74		1,00	$ 1.091.022,74	0,00	$ -	1,00	$ 1.091.022,74
ITEMS NO PREVISTOS ADICIONAL														
NP5				Construccion de cubierta con estructura metalica y policarbonato segundo piso	global		$ 13.537.338,00	$ -	1,00	$ 13.537.338,00	0,00	$ -		$ -
NP6				Construcción de cubierta con estructura metálica y tejas en PVC, extensión de parqueadero	global		$ 9.785.206,00	$ -	1,00	$ 9.785.206,00	0,00	$ -	1	$ 9.785.206
NP7				Construcción de cubierta tipo cacucha en estructura metalica y policarbonato	global		$ 3.133.530,00	$ -	1,00	$ 3.133.530,00	0,00	$ -	1	$ 3.133.530
NP8				Mantenimiento bodega parqueadero incluye pintura con cambio de color, resane de muros, adaptacion de puntos electricos e impermeabilizacion de cubiertas	global		$ 2.096.450,00	$ -	1,00	$ 2.096.450,00	0,00	$ -	1	$ 2.096.450
NP9				Construccion de jardinera en ladrillo a la vista (incluye iluminacion)	global		$ 1.139.547,00	$ -	1,00	$ 1.139.547,00	0,00	$ -	1	$ 1.139.547
NP10				Adecuación y traslado de aires acondicionados (traslado de terraza director a placa oficinas segundo piso)	global		$ 1.108.827,00	$ -	1,00	$ 1.108.827,00	0,00	$ -	1	$ 1.108.827
AJUSTE AL PESO										$ 589,02		$ -		
								TOTAL OBRAS BÁSICO		**$ 94.518.837,01**		**$ -**		**$ 78.162.670,78**
								IVA OBRA (19% sobre utilidad)		**$ 748.274,13**		**$ -**		**$ 618.787,81**
								COSTO BÁSICO + ADMINISTRACIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19						
								IVA PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (19% sobre la administración de 2,5%)						
								TOTAL COSTOS BÁSICOS OBRAS		**$ 94.518.837,01**		**$ -**		**$ 78.162.670,78**
								TOTAL IVA OBRAS		**$ 748.274,13**		**$ -**		**$ 618.787,81**
								VALOR TOTAL OBRA INCLUYENDO IVA		**$ 95.267.111,14**		**$ -**		**$ 78.781.458,59**

SERVICIO DE MANTENIMIENTO															
20				Mantenimiento de Tanques aéreos	und	3,00	$ 70.000,00	$ 210.000,00	3,00	$ 210.000,00	0,00	$ -	3,00	$ 210.000,00
21				Mantenimiento y recarga de extintores portátiles contra incendios existentes.	und	4,00	$ 17.500,00	$ 70.000,00	3,00	$ 52.500,00	0,00	$ -	3,00	$ 52.500,00
22				Mantenimiento de Aires Acondicionados, Planta eléctrica y UPS (sistema de energía ininterrumpida)	gl	1,00	$ 3.353.000,00	$ 3.353.000,00	0,77	$ 2.581.810,00	0,00	$ -	0,77	$ 2.581.810,00
23				Mantenimiento portón eléctrico entrada vehículos	gl	1,00	$ 1.050.000,00	$ 1.050.000,00	1,00	$ 1.050.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.050.000,00
ÍTEMS NO PREVISTOS															
NP4				Suministro e instalación de extintores multipropósito de 10 lb	und		$ 82.186,00		1,00	$ 82.186,00	0,00	$ -	1,00	$ 82.186
AJUSTE AL PESO															
								TOTAL OBRAS BÁSICO		**$ 3.976.496,00**		**$ -**		**$ 3.976.496,00**
								IVA OBRA (19%)		**$ 755.534,24**		**$ -**		**$ 755.534,24**
								TOTAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INCLUYE IVA		**$ 4.732.030,24**		**$ -**		**$ 4.732.030,24**
								TOTAL PRESUPUESTO ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA	**$ 68.999.141,38**	**$ 99.999.141,38**		**$ -**		**$ 83.513.488,83**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU 20 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*OBRA	$ -	$ -	$ -
*OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
*JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
*ESTUDIOS Y DISEÑOS			
*GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
*GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
*GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ -	$ -	$ -

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ -
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: VEINTIÚN MILLONES CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE.

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: KATHERINE JULIETH RUBIO VELASCO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: JIK INGENIEROS SAS
CC. No: 1.026.284.214 Bogotá D.C.

Firma:
Nombre: LUIS ALEJANDRO BERNAL ROMERO
INTERVENTOR
Matrícula Profesional No.: 25202-62096 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1476 de 2022

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	_____	ACTA DE OBRA	X	6	1-30 DE JUNIO DEL 2023
PAGO ANTICIPADO	☐	_____	ACTA DE INTERVENTORÍA	☐	_____	_____
DESEMBOLSO	☐	_____	ACTA DE AJUSTE	☐	_____	_____
			PRESTACIÓN DE SERVICIOS	☐	_____	_____
			OTRO	☐	_____	_____
			CUAL? _____		_____	_____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 1172922	RUBRO No. C-2499-0600-20-0-2499011-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO $ -
No. COMPROMISO 463223	RUBRO No. C-2499-0600-20-0-2499011-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO $ -
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO $ -
			TOTAL ACTA $ -

_____
SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ
Matricula profesional No.: 54202-099505 NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 1476 DE 2022 Contratista: JIK INGENIEROS SAS

Objeto del Contrato ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA

Acta N° 6 Valor básico $ - Período. 1-30 DE JUNIO DEL 2023

Valor Incluido Iva $ 0,00

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7007	AGUACLARA-OCAÑA				**0,00**
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
		TOTALES	**$**	**$**		**0,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	NORTE DE SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890501102-2	MUNICIPIO 1	OCAÑA	0,00	0,00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		0,00	0,00

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

KATHERINE JULIETH RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL DE JIK INGENIEROS SAS
CC. No: 1.026.284.214 Bogotá D.C.

Nombre: LUIS ALEJANDRO BERNAL ROMERO
INTERVENTOR
Matrícula Profesional No.: 25202-62096 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: 1476 DE 2022 **CONTRATISTA:** JIK INGENIEROS SAS

MES INFORME MENSUAL: 6 **PROYECTO:** ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 913 DEL 2023 **INTERVENTOR:** LUIS ALEJANDRO BERNAL ROMERO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	1172922	C-2499-0600-20-0-2499011-02	20	PROPIOS	1476	$ 68.999.141,38	$ 3.069.731,36
2023	463223	C-2499-0600-20-0-2499011-03	11	NACION	Adicional 1	$ 31.000.000,00	
TOTAL						$ 99.999.141,38	$ 3.069.731,36

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 99.999.141,38**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	nov-22	$ 23.514.164,10	$ 224.391,30	$ 23.738.555,40				1172922 de fecha 2022-11-03	$ 45.260.585,98	$ 45.260.585,98	132610 06DICIEMBRE2022	X		
2	OBRA	dic-22	$ 14.680.507,69	$ 586.325,26	$ 15.266.832,95				1172922 de fecha 2022-11-03	$ 29.993.753,03	$ 29.993.753,03	138210 16DICIEMBRE2022	x		
3	OBRA	ene-23	$ 19.976.457,79	$ 349.334,46	$ 20.325.792,25				1172922 de fecha 2022-11-03	$ 9.667.960,78	$ 9.667.960,78	11518 07FEBRERO2023	X		
4	OBRA	feb-23	$ 3.045.620,20	$ 24.111,16	$ 3.069.731,36				1172922 de fecha 2022-11-03	$ 6.598.229,42	$ 6.598.229,42	25334 15MARZO2023	X		
									463223 de fecha 2023-05-02	$ 31.000.000,00	$ 37.598.229,42				ADICIONAL 1
5	OBRA	mar-23 y may-23	$ 20.922.417,00	$ 190.159,88	$ 21.112.576,88				1172922 - 2022-11-03	$ 6.598.229,42	$ 37.598.229,42	58982 15JUN2023	X		
									463223 - 2023-05-02	$ 9.887.423,12	$ 16.485.652,54				
6	OBRA	jun-23	$ -	$ -	$ -				1172922 - 2022-11-03	$ 6.598.229,42	$ 37.598.229,42				ACTA EN CEROS
									463223 - 2023-05-02	$ 9.887.423,12	$ 16.485.652,54				
TOTALES			**$ 82.139.166,78**	**$ 1.374.322,06**	**$ 83.513.488,84**						**$ 16.485.652,54**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 82.139.166,78	$ 1.374.322,06	**$ 83.513.488,84**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	$ 82.139.166,78	$ 1.374.322,06	**$ 83.513.488,84**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: KATHERINE JULIETH RUBIO VELASCO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: JIK INGENIEROS SAS
CC. No: 1.026.284.214 Bogotá D.C.

Firma
Nombre: LUIS ALEJANDRO BERNAL ROMERO
INTERVENTOR
Matrícula Profesional No.: 25202-62096 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

COMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS, LABORALES Y FISCALES

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

El suscrito representante legal KATHERINE JULIETH RUBIO VELASCO certifica que la empresa JIK INGENIEROS SAS identificada con Nit 901.272.039 a la fecha se encuentra a paz y salvo en los últimos seis (6) meses con sus obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, compuesto por salud, pensiones y riesgos laborales y parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF) en los términos queestablece el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cabe aclarar que, nuestra empresa no se encuentra obligada a tener revisor fiscal ya que nuestros activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior no exceden los cinco mil salarios mínimos y nuestros ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior no exceden a tres mil salarios mínimos lo anterior se justifica mediante la ley 43 de 1990 "*Será obligatorio tener Revisor fiscal en todas las sociedades comerciales, de cualquier naturaleza, cuyos activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente de cinco mil salarios mínimos y/o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a tres mil salarios mínimos"*

Se expide el día 7 de julio de 2023

Atentamente,

Firma: _____
Nombre Representante legal: KATHERINE JULIETH RUBIO VELASCO
Cedula de ciudadanía: 1.026.284.214
Cargo: Representante legal
Dirección: Cra 1ª no 6c-35 sur
Teléfono: 320 400 42 34
Dirección electrónica: jikingenieria@gmail.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901272039-1	JIK INGENIEROS SAS	CRA 1A No. 6C-35 SUR INT 12	3105387786	JIKINGENIERIA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 9 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-06	2023-06	E	2023-06-06	44894528	$2.767.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	67.800	0		0		0	0	0	0	67.800	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	342.500	0		0		0	0	0	0	342.500	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	77.400	0		0		0	0	0	0	77.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	86.800	0	0	0	0	0	0		86.800	2
230301	Porvenir	800224808-8	537.300	0	0	0	0	0	0		537.300	5
231001	Colfondos	800227940-6	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	433.300				433.300	0	0	433.300			4.333	433.300	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	249.100	0	0	249.100	9

PAGADA 6846302

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901272039-1	JIK INGENIEROS SAS		CRA 1A No. 6C-35 SUR INT 12	3105387786	JIKINGENIERIA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-06	E	2023-06-06	44894528	$2.767.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
124.700	0	0	124.700	9
ICBF				
186.900	0	0	186.900	9
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	777.700	777.700
Pensión	4	995.300	995.300
Riesgos Laborales	1	433.300	433.300
CCF	1	249.100	249.100
ESAP	0	0	0
ICBF	1	186.900	186.900
MEN	0	0	0
SENA	1	124.700	124.700
TOTALES	13	2.767.000	2.767.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901272039-1	JIK INGENIEROS SAS		CRA 1A No. 6C-35 SUR INT 12	3105387786	JIKINGENIERIA@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-06	E	2023-06-06	44894528	$2.767.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1007665319	PEDROZO GOMEZ LUIS DAVID	1	0			N																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	34.800	0	0
2	CC	1010209982	MARROQUIN VASQUEZ JHONATAN ALEXANDER	1	0			N																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	34.800	0	0
3	CC	52185277	BALLEN HERNANDEZ YADIRA	1	0			N	X																230301	960.000	153.600	0	0	0	0	EPS017	960.000	120.000	14-23	960.000	5	66.900	CCF24	960.000	38.400	960.000	19.200	28.800	0	0
4	CC	1067978259	BASILIO PALMAR ARCANGEL MIGUEL	1	0			N	X																230301	618.667	99.000	0	0	0	0	EPS017	618.667	77.400	14-23	618.667	5	43.100	CCF24	618.667	24.800	618.667	12.400	18.600	0	0
5	CC	5469013	PACHECO GOMEZ IVAN ALONSO	1	0			N	X																230301	618.667	99.000	0	0	0	0	EPS037	618.667	77.400	14-23	618.667	5	43.100	CCF24	618.667	24.800	618.667	12.400	18.600	0	0
6	CC	1004846268	ARIAS CARDONA JUAN DIEGO	1	0			N	X																230301	618.667	99.000	0	0	0	0	EPS017	618.667	77.400	14-23	618.667	5	43.100	CCF24	618.667	24.800	618.667	12.400	18.600	0	0
7	CC	13878477	PACHECO MELO OSCAR EMILIO	1	0			N	X																230301	541.334	86.700	0	0	0	0	EPS017	541.334	67.700	14-23	541.334	5	37.700	CCF24	541.334	21.700	541.334	10.900	16.300	0	0
8	CC	1049032268	TARAZONA FIGUEROA WILSON EMERSON	1	0			N	X																230201	270.667	43.400	0	0	0	0	EPS005	270.667	33.900	14-23	270.667	5	18.900	CCF24	270.667	10.900	270.667	5.500	8.200	0	0
9	CC	1123991073	GRANADILLO RAMOS DARWIS ANGEL	1	0			N	X																230201	270.667	43.400	0	0	0	0	EPS005	270.667	33.900	14-23	270.667	5	18.900	CCF24	270.667	10.900	270.667	5.500	8.200	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	7/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: 1476 DE 2022 **CONTRATISTA:** JIK INGENIEROS SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1-30 DE JUNIO DEL 2023 **PROYECTO:** ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 913 DEL 2023 **INTERVENTOR:** LUIS ALEJANDRO BERNAL ROMERO

NOMBRE ARL: POSITIVA SA. **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMPENSAR CAJA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JHONATAN ALEXANDER MARROQUIN VASQUEZ	1010209982	ING CIVIL	$1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		JIK INGENIEROS SAS	30	$ 80.736	V	COMPENSAR	44894528	$ 145.000	COLFONDOS	44894528	$ 185.600	$ 46.400	$23.200	$ 34.800	
2	IVAN ALONSO PACHECO GOMEZ	5469013	MAESTRO DE OBRA	$1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		JIK INGENIEROS SAS	30	$ 80.736	V	SANITAS	44894528	$ 145.000	COLPENSIONES	44894528	$ 185.600	$ 46.400	$23.200	$ 34.800	
3	OSCAR EMILIO PACHECO MELO	13878477	AYUDANTE	$1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		JIK INGENIEROS SAS	30	$ 80.736	V	SANITAS	44894528	$ 145.000	COLPENSIONES	44894528	$ 185.600	$ 46.400	$23.200	$ 34.800	
4	PACHECO MELO OSCAR EMILIO	1004846268	OBRERO	$1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		JIK INGENIEROS SAS	30	$ 43.100	V	FAMISANAR	44894528	$ 67.700	PORVENIR	44894528	$ 99.000	$ 24.800	$ 12.400	$ 18.600	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 6/06/2023 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: KATHERINE JULIETH RUBIO VELASCO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: JIK INGENIEROS SAS
CC. No: 1.026.284.214 Bogotad D.C.

Firma
Nombre: LUIS ALEJANDRO BERNAL ROMERO
INTERVENTOR
Matrícula Profesional No.: 25202-62096 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CERTIFICA

Que revisado los soportes de los respectivos pagos de cada una de las planillas del personal del acta parcial de obra No. 6, presentada durante la ejecución del contrato No. 1476 de 2022, con objeto "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA". Suscrito entre el Instituto Nacional de Vías y el contratista JIK INGENIEROS S.A.S., identificada con el NIT 901.272.039–1 y representada legalmente por KATHERINE JULIETH RUBIO VELASCO identificada con la Cedula de Ciudadanía No.: 1.026.284.214 de Bogotá D.C. Esta sociedad ha cumplido con las obligaciones establecidas en la Ley, en lo correspondiente a los pagos del sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales ARL y caja de compensación familiar; así mismo, el pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y CREE.

Para constancia se firma en Ocaña, a los diez (10) días del mes de julio del 2023.

LUIS ALEJANDRO BERNAL ROMERO
INTERVENTOR
Matrícula Profesional No.: 25202-62096 CND

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14893284703

(415)7707212489984(8020) 000001489328470 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 7 2 0 3 9	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
JIK INGENIEROS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 1 A 6 C 35 SUR IN 12

42. Correo electrónico JIKINGENIERIA@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 5 0 7 9 9 3 8 8 4	3 0 0 3 0 5 1 8 4 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 1	2 0 1 9 0 4 0 6	4 6 6 3	2 0 1 9 0 4 0 6	4 1 1 2				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 02 - 02 / 17 : 47: 18

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RUBIO VELASCO KATHERINE JULIETH
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO