INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIPAZ
Decreto Ordenanzal 0331 de 1987
Gobernación de Santander
Vigilada Mineducación
NIT 800.024.581-3

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME No.	1
CONTRATANTE	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ - UNIPAZ Nit. 800.024.581-3
CONTRATISTA	AGUAPECES S.A.S
NIT / CC	829.004.077-2
CONTRATO No.	047-2023
OBJETO	COMPRA DE ALEVINOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.1567-23 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA Y EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ-UNIPAZ PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DENOMINADO “DESARROLLO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL URBANA Y RURAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	14 DE NOVIEMBRE DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($27.850.000) IVA INCLUIDO.
VALOR ADICIONAL	NA
VALOR TOTAL CONTRATADO	VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($27.850.000) IVA INCLUIDO.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	23000448 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	23000601 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023
RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO DEL SUPERVISOR	RESOLUCIÓN N° REC-454-23
FECHA DE INICIO	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL	06 DE DICIEMBRE DE 2023
PRÓRROGA	NA
FECHA DE FINALIZACIÓN FINAL	06 DE DICIEMBRE DE 2023

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO			
Porcentaje de ejecución del Contrato a la fecha de suscripción del presente informe	100%	Valor a pagar en este informe	$27.850.000

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE

El presente informe de supervisión relata las actividades desarrolladas en el marco del contrato de compraventa N° 047 – 2023 celebrado el 16 de noviembre de 2023 entre las partes **INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ** como contratante y **AGUAPECES S.A.S** como contratista el cual tiene como objeto "COMPRA DE ALEVINOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.1567-23 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA Y EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ - UNIPAZ PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DENOMINADO "DESARROLLO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL URBANA Y RURAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"**,** el cual consiste en la entrega de ciento noventa mil (190.000) alevinos de Bocachico y quince mil (15.000) alevinos de dorada (Brycon moorei) en el sitio Club Náutico San silvestre para siembra en el punto "Rincón de las brujas ciénaga San Silvestre".

El cumplimiento de la entrega de Alevinos por parte del contratista AGUAPECES S.A.S. para el repoblamiento en la Ciénaga San silvestre se realizó de la siguiente manera:

Entrega No. 1
Fecha: 17 de noviembre de 2023
Alevinos de Bocachico: 43.848
Alevinos de Dorada: 3.456
Total Alevinos: 47.304

FECHA	17/11/2023
LUGAR DE SIEMBRA	RINCÓN DE LAS BRUJAS- CIÉNAGA SAN SILVESTRE
MUNICIPIO - DEPARTAMENTO	Barrancabermeja - Santander
	





Entrega No. 2
Fecha: 18 de noviembre de 2023
Alevinos de Bocachico: 14.608
Alevinos de Dorada: 1.176
Total Alevinos: 15.784

FECHA	18/11/2023
LUGAR DE SIEMBRA	RINCÓN DE LAS BRUJAS- CIÉNAGA SAN SILVESTRE
MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	Barrancabermeja - Santander









Entrega No. 3
Fecha: 20 de noviembre de 2023
Alevinos de Bocachico: 43.848
Alevinos de Dorada: 3.456

Total Alevinos: 47.304

FECHA	20/11/2023
LUGAR DE SIEMBRA	RINCÓN DE LAS BRUJAS- CIÉNAGA SAN SILVESTRE
MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	Barrancabermeja - Santander








Entrega No. 4
Fecha: 21 de noviembre de 2023
Alevinos de Bocachico: 43.848
Alevinos de Dorada: 3.456
Total Alevinos: 47.304

FECHA	21/11/2023
LUGAR DE SIEMBRA	RINCÓN DE LAS BRUJAS- CIÉNAGA SAN SILVESTRE
MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	Barrancabermeja - Santander









Entrega No. 5
Fecha: 22 de noviembre de 2023
Alevinos de Bocachico: 43.848
Alevinos de Dorada: 3.456
Total Alevinos: 47.304

FECHA	22/11/2023
LUGAR DE SIEMBRA	RINCÓN DE LAS BRUJAS- CIÉNAGA SAN SILVESTRE
MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	Barrancabermeja - Santander









La Unipaz fue encargada de establecer la logística de cada una de las entregas siendo AGUAPECES S.A.S. la responsable de cumplir con cada uno de los tiempos y las especificaciones de entrega solicitadas.

Los alevinos fueron entregados en cajas que contenían de a 3 o 4 bolsas de alevinos y cada una de las bolsas contenía entre 300 a 400 animales que se encontraban en tamaños de entre 2.5 a 3 cm cada uno, dando cumplimiento a las cantidades requeridas en cada una de las entregas.

En cada una de las entregas hace presencia el personal de la piscícola AGUAPECES S.A.S, piscícola San Silvestre, AUNAP, Unipaz y población de pescadores beneficiada. Resaltando que las condiciones de entrega y de calidad de los alevinos se cumple a totalidad según lo estipulado logrando cumplir en su totalidad el objeto del contrato.

SEGUIMIENTO AL CONTRATO				
No.	**CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA CON RESPECTO A:**	**ESTADO**		
		No Aplica	**Cumple**	**No Cumple**
1	Normas, especificaciones técnicas, procedimientos y demás condiciones contratadas.		X	
2	Licencias y/o permisos necesarios para la ejecución del contrato.		X	
3	Desarrollo del objeto del contrato dentro de los términos de calidad, oportunidad y economía.		X	
4	Funcionamiento correcto de los equipos y/o productos adquiridos.		X	
5	Pagos realizados por el Contratista por conceptos de Seguridad Social y parafiscales.		X	
6	Tiempo de entrega de los bienes y/o servicios contratados.		X	
7	El avance del contrato de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado.		X	
8	Calidad de los materiales, bienes y/o servicios contratados.		X	
9	Calibración de equipos y trazabilidad de los patrones utilizados en los dispositivos de medición.	X		
10	Entrega de los manifiestos de importación que correspondan al equipo suministrado.	X		
11	Cumplimiento en certificación de estándares mínimos SST y certificado de afiliación ARL		X	
12	Gestión de accidentes y enfermedades laborales (atención, reporte, investigación y plan de acción)	X		
13	Gestión de riesgo actividades críticas (Los Equipos de protección personal EPP, delimitaciones, alturas, permisos)	X		
14	Gestión frente a hallazgos recibidos en Seguridad y Salud en el Trabajo SST (reportes SST, orden y aseo, disposición de residuos, convivencia)	X		
15	Cumplimiento de políticas internas de ciberseguridad	X		
16	Señalización zona de trabajo (contratos de obra)	X		
17	Entrega de dotación al personal a cargo del contratista	X		
18	Otros (¿Cuáles?):			

SEGUIMIENTO FINANCIERO AL CONTRATO

(Incluya todos los pagos realizados y el que se autoriza con la presente acta. En caso de ser pago único solo relacionar el acta actual)

RELACIÓN DE ACTAS		**VALOR DEL PAGO (PARCIAL – TOTAL)**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**$**
No.	**Fecha del acta**		**Valor Ejecutado**	**Valor por ejecutar**
1	11/12/2023	$27.850.000	$27.850.000	$0
		SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		**$0**

AVAL DE PAGO

Se concede aval de pago a la factura electrónica de venta No. FE 482 Generada por AGUAPECES S.A.S. por el 100% del pago


ANEXOS AL INFORME DE SUPERVISIÓN

(Marque con una x los documentos que deben ser parte integral del informe)

X	Informe de actividades realizadas por parte del contratista en el periodo reportado.
X	Soporte de pagos realizados por conceptos de Seguridad Social y parafiscales.

X	Proyección Acta de Liquidación.
X	Reevaluación al Proveedor (GEJC-SGR-F07).
NA	Cuenta de Cobro o documento equivalente.
X	Factura.
X	Pago de estampillas.
X	Entrada a Almacén (Ingreso Inventario, si aplica).
X	Acta de recibido a satisfacción (Formato GEJC-SGR-F02).
X	Otros: ACTAS DE ENTREGA Y ACTAS DE REPOBLAMIENTO ICTICO.

La presente acta se firma en cumplimiento de las funciones de supervisión asignadas mediante acto administrativo expedido por el Rector, así como lo establecido en el Manual de Supervisión e interventoría (Resolución No REC-454-23) de conformidad con los artículos 83 y 84 de la ley 1474 del 2011.

Día	11	**Mes**	12	**Año**	2023
FIRMA SUPERVISOR					
NOMBRES COMPLETOS			LEANDRO BADILLO SEVERICHE		
CARGO			SUPERVISOR CONTRATO		
CORREO ELECTRÓNICO			Leandro.badillo@unipaz.edu.co		