INFORME	PERIÓDICO: __X__ UNICO : ____	No. 4
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	
VALOR AUTORIZADO A CANCELAR	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 4.250.000) M/CTE	

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
CONTRATO No. Y FECHA:	2381 DEL 27 DE JULIO DEL 2023
NO. PROCESO SECOP II	AI-CD-PSN-2408-2023
CONTRATISTA:	JAIME YAMIL SANCHEZ HERNANDEZ
SECRETARIA EJECUTORA:	SECRETARIA DE PLANEACION
OBJETO DEL CONTRATO:	PL396: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL PROCESO DE CERTIFICADO DE NIVELES Y PARAMENTOS Y EL SEGUIMIENTO, PROYECCION TERRITORIAL DEL USO DEL SUELO EN EL MARCO DEL P.O.T A CARGO DE LA DIRECCION DE APLICACION DE LA NORMA URBANISTICA EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE.
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 21.250.000)
PLAZO:	CINCO (5) MESES
ACTA DE INICIO	28 DE JULIO DEL 2023
PRORROGAS-SI APLICA (No. DE DIAS/MESES)	-
ADICIONES- SI APLICA (VALOR ADICIONADO)	-
SUSPENSIONES-SI APLICA (FECHA Y No. DE DIAS/MESES)	-
FECHA PREVISTA DE TERMINACION (INCLUYENDO PRORROGAS Y SUSPENSIONES)	27 DE DICIEMBRE DEL 2023

MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO			
El supervisor hace constar que ha revisado y conoce la matriz de riesgos contractuales del presente contrato y deja constancia que hizo el respectivo monitoreo para el periodo de ejecución, 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 en consecuencia, acredita que SI___ NO__X_, se materializo los riesgos del proceso			
RIESGO:	N/A		
CLASE: N/A	FUENTE: N/A	ETAPA: N/A	TIPO: N/A
CONTROL:	N/A		
RESULTADO DE REVISIÓN DEL CONTROL: NO APLICA	SE EJECUTA:	SI____	NO____
	ES EFICAZ:	SI____	NO____

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

	ES EFICIENTE:	**SI____ NO____**
CONSECUENCIA:	**NO APLICA**	
RELATO DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO:	**NO APLICA**	
FRECUENCIA:	**NO APLICA**	
¿CÓMO SE PUEDE EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	**NO APLICA**	
¿EL SUPERVISOR HA IDENTIFICADO ALGÚN OTRO RIESGO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO SUPERVISOR?:	**SI____ NO__X___** **¿CUÁL?**	

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
Como supervisor, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato o convenio. (Según el caso).
Así mismo se deja constancia que el contratista como requisito previo a la expedición de la presente certificación, cumplió a cabalidad el objeto del contrato para el período presentado y aportó el informe de las actividades desarrolladas, las copias de planillas y recibo de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales conforme a la Ley (Si a ello hubiere lugar), así como del personal involucrado en la ejecución del contrato o convenio (Si a ello hubiere lugar).
Que toda la información hace parte integral del presente informe el cual se remitirá a la Oficina de Contratación a fin de alimentar el expediente contractual correspondiente.

Por lo anterior se firma a los 04 días del mes DE DICIEMBRE DEL 2023

NOMBRE DEL SUPERVISOR: LUIS FERNANDO ESPITIA MORENO

CARGO DEL SUPERVISOR: director de la dirección de Información y Aplicación de la Norma Urbanística

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué