Área METROPOLITANA Valle de Aburrá	Contrato / convenio: 2023/323 Objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA DAR CONTINUIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL DE LA GOBERNANZA AMBIENTAL DEL CUIDADO DEL AGUA, APLICADA EN LAS MICROCUENCAS PRIORIZADAS EN EL PROGRAMA PLAN QUEBRADAS Y AQUELLAS QUE SON AFLUENTES DEL Plazo: CINCO (5) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Valor inicial: 1.135.359.552	Fecha de inicio: 05/09/2023 Fecha de terminación: 31/12/2023 Otro si:	Contratista: CORPORACION CUENCA VERDE CC: 900680466 Supervisor y/o Interventor: SARA LIZETH SALAMANCA ARIAS Dependencia: SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 1** Periodo evaluado de 05/09/2023 A 01/10/2023

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: 1. Continuar y promover la implementación de mínimo dos (2) proyectos por temática (Saneamiento ambiental y gestión del riesgo) relacionados con soluciones basadas en la naturaleza- SBN y en economía circular, con base a las características ambientales identificadas por la entidad


Tipo: Cantidad | Unidad: Informe | Fecha Inicio: 05/09/2023
Cantidad: 44 | Ponderación(%): 27 | Fecha Fin: 31/12/2023

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
05/09/2023	01/10/2023	1	Teniendo en cuenta que la ESAL da cumplimiento a lo establecido en:DESEMBOLSO DE LOS APORTES DEL ÁREAUn primer desembolso correspondiente al 30% del valor total del aporte del ÁREA, una vez cumplidos los requisitos de legalización y ejecución, presentado y aprobado el Plan Operativo detallado por actividades y la metodología propuesta para el desarrollo del objeto del Convenio, entrega de la certificación de la apertura de la Cuenta de Ahorros exclusiva para el Convenio y una vez firmada el Acta de Inicio. Igualmente deben estar realizados los trámites contractuales de los Bienes y Servicios requeridos para la ejecución del objeto contractual por parte del Conveniante Adjudicatario. Adicionalmente adjuntar la Acreditación de estar a paz y salvo por concepto de los pagos de las obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, de conformidad a lo exigido por parte del Art. 50 de la Ley 789 de 2002, del Art. 2 de la Ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la Ley 1150 de 2007teniendo en cuenta lo anterior se da por aprobado el primer pago, los demás ítems no tendrán seguimiento toda vez que se relacionaran como ejecución en el próximo periodo de seguimiento.	2023	10

Área METROPOLITANA Valle de Aburrá	Contrato / convenio: 2023/323 Objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA DAR CONTINUIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL DE LA GOBERNANZA AMBIENTAL DEL CUIDADO DEL AGUA, APLICADA EN LAS MICROCUENCAS PRIORIZADAS EN EL PROGRAMA PLAN QUEBRADAS Y AQUELLAS QUE SON AFLUENTES DEL Plazo: CINCO (5) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Valor inicial: 1.135.359.552	Fecha de inicio: 05/09/2023 Fecha de terminación: 31/12/2023 Otro si:	Contratista: CORPORACION CUENCA VERDE CC: 900680466 Supervisor y/o Interventor: SARA LIZETH SALAMANCA ARIAS Dependencia: SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 1** Periodo evaluado de 05/09/2023 A 01/10/2023

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: Teniendo en cuenta que se da cumplimiento a lo establecido dentro del ítem DESEMBOLSO DE LOS APORTES DEL ÁREA, se da por aprobado el primer desembolso.



Firmado electrónicamente por
SARA LIZETH SALAMANCA ARIAS

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como:informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FISICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
1	305.947.079	1.135.359.552	1.135.359.552	,6	,0	04/10/2023 A 31/10/2023