Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5561778
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	25 días de tiempo transcurrido *(17/11/2023 3:55:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	C-326-2023
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE SUSTITUCION DEL PAVIMENTO EXISTENTE POR PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR DE LA ESCUELA DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO LIBRE.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	25 Días
Fecha de inicio de contrato	11 días de tiempo transcurrido *(1/12/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	9 días para terminar *(21/12/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1 día de tiempo transcurrido *(11/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	17 días para terminar *(30/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO SALGAR

COLOMBIA, Puerto Salgar

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INCORET LTDA

Número de documento 9000889243

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGENIERÍA CIVIL Y CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Jorge Cajigas* ***Fecha de aprobación:*** *23/11/2023 11:38:04 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JAIME MALDONADO MORA* ***Fecha de aprobación:*** *23/11/2023 3:05:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5561778_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	15 días de tiempo transcurrido	*(27/11/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18 días para terminar	*(31/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	15 días de tiempo transcurrido	*(27/11/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/12/2026 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	15 días de tiempo transcurrido	*(27/11/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/12/2028 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 14 días de tiempo transcurrido *(27/11/2023 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 15 días de tiempo transcurrido *(27/11/2023 9:34:35 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13046092	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	241.625.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	22/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5561778
Proveedor INGENIERÍA CIVIL Y CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones transversal 11 calle 12 esquina
Ubicación CO-CUN-25572 - Puerto Salgar
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Puerto Salgar
Dirección transversal 11 calle 12 esquina
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Transversal 11 a N° 11 - 25 Palacio Municipal	COLOMBIA > Cundinamarca > Puerto Salgar

1 CO1.PCCNTR.5561778

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	20.000.000,00	19.250.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
PROPUES...	22101614	PROPUESTA ECONOMICA	1,00	UN	20.000.000,00	19.250.000,00	20.000.000,00	19.250.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Comunicación de Aceptación de la Oferta.pdf	Comunicación de Aceptación de la Oferta.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JAIME MALDONADO MO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	75075770	Guardar y notificar
Supervisor	ANDERSON JULIAN MO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1054560360	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago JAIME MALDONADO MO Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 75075770 Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	ANDERSON JULIAN MONTERO GARZON	19 días de tiempo transcurrido *(23/11/2023 3:05:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JAIME MALDONADO MORA
Ordenador del pago	JAIME MALDONADO MORA	19 días de tiempo transcurrido *(23/11/2023 3:05:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JAIME MALDONADO MORA
Ordenador del Gasto	JAIME MALDONADO MORA	19 días de tiempo transcurrido *(23/11/2023 3:05:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JAIME MALDONADO MORA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	19.250.000
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	19.250.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020255720023	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	758	CDP	No validado	20.000.000 COP	20.000.000 COP	00-00-000	Editar

Saldo de CDP 20.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 20.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1785	Presupuestal (CDP)	-	No validado	19.250.000 COP	19.250.000 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 19.250.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 19.250.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -