CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 172 DE 2022	
CONTRATISTA	TORRES ING SAS, NIT 900.335.343-4 JOSE RUBEN TORRES CAMARGO C.C.91.492.804 REPRESENTANTE LEGAL
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN SITIOS DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 DE MAYO DE 2022
FECHA DE INICIACIÓN	02 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	16 DE ENERO DE 2023
MODIFICACIONES	PRÓRROGA DE DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS. ADICIÓN DE $54.723.793 Incluido IVA
VALOR DEL CONTRATO	$166.686.985 Incluido IVA
VALOR EJECUTADO	$166.686.949 Incluido IVA
VALOR PAGADO	$ 150.018.286 Incluido IVA
VALOR ADEUDADO	$ 16.668.663 Incluido IVA
SALDO A LIBERAR	$36 Incluido IVA

En Bogotá D.C. a los trece (13) días del mes de noviembre de 2023 se reunieron, **PILAR DEL ROCIO GARCIA GARCIA**, identificada con C.C. 65.696.643 de Espinal, en calidad de supervisora del contrato de INTERVENTORIA No. 172 de 2022, en representación del INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO – IDIGER, y el señor **JOSE RUBEN TORRES CAMARGO,** mayor de edad, identificado con C.C. No. 91.492.804 de Bucaramanga, en calidad de representante legal de la empresa TORRES ING SAS, NIT 900.335.343-4, con el fin de protocolizar el recibo a satisfacción del objeto del contrato, y sus actividades.

Se deja constancia que con la presente acta se da por terminado el Contrato Consultoría No. 172 de 2022 del 27 de mayo del 2022.

El supervisor del Contrato de Interventoría No. 172 de 2022, deja constancia que recibió a satisfacción los servicios objeto del citado contrato, incluyendo los documentos de supervisión e interventoría así:

- 1 Informe Final de interventoría
- 8 Informes parciales de interventoría
- 8 informes periódicos de supervisión y 1 informe final de supervisión del Contrato FONDIGER-170-2022

- Actas parciales y finales de recibo a satisfacción de los productos del consultor.

Además, garantizó el cumplimiento del objeto contractual de consultoría, contrato FONDIGER-170-2022, el cual generó los productos de los estudios y diseños para los 5 sitios prioritarios atendidos dentro del alcance, correspondientes a los sectores de Granjas de San Pablo, El Portal, Curubital, San Isidro y Divino Niño.

Con las siguientes actividades ejecutadas por el consultor, revisadas y aprobadas por la interventoría para cada sitio prioritario:

- Recolección, revisión y análisis de información existente.
- Topografía.
- Estudios temáticos (Geología, Geomorfología, Hidrogeología, Hidrología y evaluación del drenaje superficial, Sismología, análisis de cobertura y los usos del suelo).
- Investigación geotécnica y ensayos de laboratorio
- Determinación del modelo geológico – geotécnico
- Análisis de estabilidad
- Estudio Predial
- Planteamiento de alternativas.
- Estudios y diseños hidráulicos
- Diseños geotécnicos
- Planos detallados, proceso constructivo, cantidades de obra y análisis de precios unitarios (APU's)
- Polígono de intervención de obra con predios
- Especificaciones técnicas para la ejecución de obras.
- Especificaciones particulares
- Presupuesto y programación de obra.
- Presupuesto y programación de obra.
- Inventario Forestal.
- Formulación de plan de manejo ambiental.
- Plan de gestión social.
- Formulación de plan de gestión social.
- Trámites ante entidades distritales.
- Anexos cartográficos
- Informe final y ejecutivo

En constancia, se firma por quienes en ella intervinieron:

PILAR DEL ROCIO GARCIA GARCIA
Supervisor

JOSE RUBEN TORRES CAMARGO
Representante Legal
TORRES ING SAS
Contratista