INT-SANCRI-210-2023

Bogotá D.C., 5 de diciembre de 2023

Alcaldía Local de San Cristobal
R No. 2023-541-013137-2
2023-12-06 08:29 - Folios: 1 Anexos: 1
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: CEYCO INGENIER??A S.A.S

Señores:
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
Atn. Juan Carlos Triana Rubiano.
Supervisión
Av Primera de Mayo No 1-40
Bogotá D.C.
Tel: 3103279470
cdi.scristobal@gobiernobogota.gov.co

REF. REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA, LEGAL, AMBIENTAL, Y SST, DEL CONTRATO CUYO OBJETO "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR EN BOGOTÁ. D.C.

Asunto. Remisión del comunicado MM-REM-0314 con asunto "SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONTRACTUAL".

Por medio del presente, en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales como interventoría y de acuerdo con lo mencionado en el asunto, una vez revisada la información anexa en el comunicado en referencia, la interventoría da visto bueno a la solicitud de suspensión contractual del contrato de consultoría No. 640 por un término de sesenta (60) días calendario o hasta el momento en que se expida concepto normativo de patrimonio por parte del IDPC, concepto de riesgos por parte del IDIGER y entrega del predio Villa Javier por parte del DADEP al Fondo Local de Desarrollo de San Cristóbal. En este orden de ideas solicitamos la suspensión del contrato de conformidad con los argumentos planteados.

Agradecemos su atención, y colaboración con el asunto.

Cordialmente,

Carlos Camacho

Firmado digitalmente por Carlos Camacho
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Carlos Camacho, o=CEYCORP, ou=CEYCORP, email=carlos.camacho@ceycorp.com, c=CO
Fecha: 2023.12.05 18:01:29-05'00'

CARLOS GABRIEL CAMACHO OBREGÓN
Director de interventoría.
CEYCO INGENIERÍA S.A.S.

Anexos: MM-REM-0314-2023 (9 folios)

Realizó: Ing. Alejandro Tapias.

Calle 171 No. 56A -05 Bogotá, Colombia | +57 601 7580765 +57 3174396249 | ingenieria@ceycorp.com