PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE SUSPENSION

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Julio 17 de 2017

Clase de Contrato:	**INTERVENTORIA**
Entidad Contratante:	**MUNICIPIO DE PEREIRA**
Dependencia Responsable:	**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**
Contratista:	**HERNANDEZ PANTOJA SAS – R.L ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO**
Objeto del Contrato:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.**
Valor del Contrato:	**CIENTO CUARENTA MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (140.057.169,00)**
Duración:	**TRES (3) MESES, sin exceder el 31 de diciembre de 2023.**
Plazo de Ejecución:	**TRES (3) MESES, sin exceder el 31 de diciembre de 2023.**
Fecha De Inicio:	**13/09/2023**
Fecha Terminación:	**12/12/2023**
Fecha de suspension:	**12/12/2023**

En la ciudad de Pereira, se reunieron: **MILTON HURTADO GARCIA**, Secretario de Infraestructura, **MARIA ALEJANDRA GIRALDO BUITRAGO**, Director (a) de Obras de Infraestructura y Equipamiento Urbano (supervisora interventoria), **HERNANDEZ PANTOJA SAS,** representante legal **ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO** (contratista de interventoría) con el fin de suspender las actividades relacionadas con el contrato de obra **No.5105-2023.**

La suspensión del contrato de interventoría se debe a la necesidad de adelantar los trámites administrativos necesarios para llevar a cabo la adición necesaria y equivalente, correspondiente y así lograr el alcance del 100% del objeto contractual.

Para constancia se firma en Pereira, a los días **DOCE (12) DIAS** del mes diciembre del año 2023, por los que en ella intervinieron.

Nota aclaratoria: La parte jurídica de la secretaria de infraestructura, revisa y avala los aspectos legales del reconocimiento, en cuanto a lo financiero y técnico corresponde a información aportada por equipo técnico de la secretaría de infraestructura en quienes recae dicha responsabilidad.

MILTON HURTADO GARCIA
Secretario de Infraestructura
Delegado del Alcalde

MARIA ALEJANDRA GIRALDO BUITRAGO
Director de Obras de Infraestructura y
Equipamiento Urbano
Supervisora de interventoría

ALCALDÍA DE PEREIRA

SOLO FIRMAS...

ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO

Firmado digitalmente por ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
Fecha: 2023.12.12 14:28:47 -05'00'

HERNANDEZ PANTOJA SAS
R.L ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
CONTRATISTA INTERVENTOR

Proyecto: **VALENTINA GÓMEZ VÉLEZ**
Abogada Sec- Infraestructura