Pereira, 12 de diciembre de 2023

Señores:
CONSORCIO SIPRO 2023
R.L RICARDO ALBERTO MARTINEZ GARCIA
Contratista de Obra
HERNANDEZ PANTOJA SAS
R.L ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
Interventor

Asunto: **SUSPENSION No.1 CONTRATO DE OBRA No.5076-2023 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA", y CONTRATO DE INTERVENTORIA No.5105-2023 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA"**

Teniendo en cuenta que el contrato de obra se debe prorrogar para así lograr el alcance del 100% del objeto contractual, se ha determinado que por parte del municipio se generen las respectivas apropiaciones de recursos para lograr el debido acompañamiento.

Por tal motivo, para la entidad es necesario generar la suspensión del contrato de Obra **No.5076-2023** y el contrato de interventoría **No.5105-2023,** en razón a que se deben adelantar los trámites administrativos para llevar a cabo la adición necesaria y equivalente, correspondiente a los contratos **No. 5076-2023 y No. 5105-2023.**

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA

Clase de Contrato:	OBRA
Entidad Contratante:	**MUNICIPIO DE PEREIRA**
Dependencia Responsable:	**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**
Contratista:	**CONSORCIO SIPRO 2023 – R.L RICARDO ALBERTO MARTINEZ GARCIA**
Interventor y/o Supervisor:	**HERNANDEZ PANTOJA SAS – R.L ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO**
Objeto del Contrato:	**CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.**
Valor del Contrato:	**MIL NOVECIENTOS SESENTA MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.960.049.093) IVA INCLUIDO**
Duración:	**TRES (3) MESES, sin exceder el 31 de diciembre de 2023.**
Plazo de Ejecución:	**TRES (3) MESES, sin exceder el 31 de diciembre de 2023.**

OFICIO DE SUSPENSION

Fecha De Inicio:	**13/09/2023**
Fecha Terminación:	**12/12/2023**

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Clase de Contrato:	**INTERVENTORIA**
Entidad Contratante:	**MUNICIPIO DE PEREIRA**
Dependencia Responsable:	**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**
Contratista:	**HERNANDEZ PANTOJA SAS – R.L ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO**
Objeto del Contrato:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.**
Valor del Contrato:	**CIENTO CUARENTA MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (140.057.169,00)**
Duración:	**TRES (3) MESES, sin exceder el 31 de diciembre de 2023.**
Plazo de Ejecución:	**TRES (3) MESES, sin exceder el 31 de diciembre de 2023.**
Fecha De Inicio:	**13/09/2023**
Fecha Terminación:	**12/12/2023**

En la ciudad de Pereira, se reunieron: **MILTON HURTADO GARCIA**, Secretario de Infraestructura, **MARIA ALEJANDRA GIRALDO BUITRAGO**, Director (a) de Obras de Infraestructura y Equipamiento Urbano, con el fin de suspender las actividades relacionadas con el contrato de obra **No. 5076-2023** e interventoría **No. 5105-2023.**

Para constancia se firma en Pereira, a los días **SIETE (07) DIAS** del mes mayo del año 2023, por los que en ella intervinieron.

MILTON HURTADO GARCIA
Secretario de Infraestructura
Delegado del Alcalde
Supervisor

MARIA ALEJANDRA GIRALDO BUITRAGO
Director de Obras de Infraestructura y
Equipamiento Urbano

Proyecto: **VALENTINA GÓMEZ VÉLEZ**
Abogada Sec- Infraestructura