4	3	2	1	≥ |	
General	General	General	Específico	Clase	
Interno/ Externo	Interno / Externo	Interno / Externo	Interno/Externo	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Planeación/Selección/	Etapa	
Operacional	Social o Político	Operacional	Económico	Tipo	
Cuando los servicios prestados no cuentan con la calidad, ni en la cantidad contratada	Afectación en el desarrollo del contrato a causa de huelgas, asonadas, paros generales de trabajadores o de transporte.	Entrega tardía del servicio	Estimación inadecuada de los precios	Descripción	
Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato	Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato	Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato	Genera sobre costos en los servicios contratados, posible incumplimiento del contrato.	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
4	3	3	2	Probabilidad	
5	5	5	3	Impacto	
3	5	5	5	Valoración	
Alta	Alta	Alta	Medio	Categoría	
Contratista	Contratista	Contratista	[Entidad Estatal/Contratista]	¿A quién se le asigna?	
Ejercicio constante de las actividades de supervisión, requerimientos para el cumplimiento del objeto	Coordinación con las diferentes entidades para establecer posibles paros y proceder a suspensiones, prórrogas y demás ajustes	Ejercicio constante de las actividades de supervisión, requerimientos para el cumplimiento del objeto	Un buen estudio económico, una debida revisión de las ofertas de acuerdo a los precios actuales del mercado. Obtener información adicional sobre los precios del mercado. Obtener información adicional sobre los precios del mercado	Tratamiento/Control a ser implementado	
3	3	3	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
4	2	4	4	Impacto	
3	3	3	5	Valoración	
Medio	Medio	Medio	Medio	Categoría	
Si	Si	Si	Sí	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Entidad Estatal	Entidad Estatal	[Entidad Estatal/Contratista]	[Entidad Estatal/Contratista]	Responsable por implementar el	
Julio 2023	Julio 2023	Julio 2023	Julio 2023	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Diciembre 2023	Diciembre 2023	Diciembre 2023	Julio 2023	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el	Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto	Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el	Se realizarán los estudios económicos ajustados y comparados con los precios reales del mercado, análisis de las ofertas y evaluaciones	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Supervisión Constante	Supervisión Constante	Supervisión constante	Supervisión Constante	Periodicidad	