| ALCALDÍA DE MANIZALES | ALCALDÍA DE MANIZALES<br>SERVICIOS JURÍDICOS<br>ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | PSI-SJM-FR 018<br>Estado Vigente<br>Versión 05 |
|---|---|---|
| ACTA N° | 1 | |
| FECHA | OCTUBRE 18 DE 2023 | |
| CONTRATO № | 2308181212 | |
| OBJETO | REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CUARTO FRIO, DONDE SE ALMACENAN LAS VACUNAS E INSUMOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES | |
| FECHA DE INICIO | SEPTIEMBRE 4 DE 2023 | |
| FECHA DE TERMINACIÓN | OCTUBRE 3 DE 2023 | |
| PLAZO (MESES O DÍAS) | UN MES | |
| VALOR | 28513237 | |
| FORMA DE PAGO | ACTAS PARCIALES | |
| PRORROGA NO 01 | POR UN PLAZO ADICIONAL DE QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, A PARTIR DEL 04 DE OCTUBRE DE 2023 HASTA EL 18 DE OCTUBRE DE 2023 | |
| SUSPENSIONES | N/A | |
| ADICION No 01 | 9174957 | |
| VALOR ANTICIPO | N/A | |
| CONTRATISTA | RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO | |
| SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR | RICARDO TABARES SALDARRIAGA | |

| TIPO DE OBRA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIAS | | EDUCACIÓN | | SANEAMIENTO | |
| PARQUES | | ACCIÓN COMUNAL | | ESTABILIDAD | |
| OTROS | X | CUALES | CUARTO FRIO-SECRETARÍA DE SALUD | OBSERVACIONES | |

CONTROL FÍSICO

| CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior) | MODIFICACIÓN DE CANTIDADES | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | | Acta No.1 | | ACUMULADO CONTRACTUAL | | % DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VALOR UNIT. | VALOR PARCIAL | CANT. | + | - | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL | |
| | 002 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 002.032 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL | M3 | 7,2 | $ 28.603,00 | $ 205.941,60 | | | 7,2 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 100% |
| | 003 | DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 003.010 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION) | ML | 15 | $ 33.273,00 | $ 499.095,00 | | 3 | | 18 | $ 598.914 | 18 | $ 598.914,00 | 18 | $ 598.914,00 | 100% |
| 3 | 003.013 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagues (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS) | UND | 1 | $ 83.476,00 | $ 83.476,00 | | | 1 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 100% |
| 4 | 003.027 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 2" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 1 | $ 22.924,00 | $ 22.924,00 | | | 1 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 100% |
| | 007 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 5 | 007.017 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación ) | UND | 1 | $ 67.557,00 | $ 67.557,00 | | | 1 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 100% |
| 6 | 007.022 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 1/2" Agua Fria ( Red de suministro ) Incluye accesorios | ML | 1 | $ 16.563,00 | $ 16.563,00 | | | 1 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 100% |
| | 08B | INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 08B.279 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO ELECTRICO BALA LED 18W, 120 V | UND | 1 | $ 65.983,00 | $ 65.983,00 | | | | 1 | $ 65.983 | 1 | $ 65.983,00 | 1 | $ 65.983,00 | 100% |
| 8 | 08B.304 | DESMONTE DE LAMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA) | UND | 3 | $ 12.187,00 | $ 36.561,00 | | 2 | | 5 | $ 60.935 | 5 | $ 60.935,00 | 5 | $ 60.935,00 | 100% |
| 9 | 08B.456 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA HERMETICA 36W - SYLVANIA O SIMILAR | UND | 2 | $ 219.693,00 | $ 439.386,00 | | 1 | | 3 | $ 659.079 | 3 | $ 659.079,00 | 3 | $ 659.079,00 | 100% |
| | 009 | REVOQUES-RESANES | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 009.005 | SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS | M2 | 2 | $ 42.025,00 | $ 84.050,00 | | | 1 | 1 | $ 42.025 | 1 | $ 42.025,00 | 1 | $ 42.025,00 | 100% |
| | 010 | CUBIERTAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 010.023 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 1,00 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona) | ML | 40 | $ 54.412,00 | $ 2.176.480,00 | | | 35 | 5 | $ 272.060 | 5 | $ 272.060,00 | 5 | $ 272.060,00 | 100% |
| 12 | 010.026 | RECORRIDO DE CUBIERTA | M2 | 90 | $ 9.373,00 | $ 843.570,00 | | | 45 | 45 | $ 421.785 | 45 | $ 421.785,00 | 45 | $ 421.785,00 | 100% |
| | 011 | CIELO RASOS | | | | $ - | | | | | | | | | | |
| 13 | 011.009 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC | M2 | 40 | $ 86.034,00 | $ 3.441.360,00 | | | 11,99 | 28,01 | $ 2.409.812 | 28,01 | $ 2.409.812,34 | 28,01 | $ 2.409.812,34 | 100% |
| | 012 | PISOS - ACABADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 012-IE-01 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REPULIDO DE PISOS A TODO COSTO | M2 | 40 | $ 86.029,00 | $ 3.441.160,00 | | | 11,99 | 28,01 | $ 2.409.672 | 28,01 | $ 2.409.672,29 | 28,01 | $ 2.409.672,29 | 100% |
| 15 | 012-IE-02 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BOQUILLA SOBRE MEDIACAÑA | ML | 40 | $ 5.476,00 | $ 219.040,00 | | | 8,11 | 31,89 | $ 174.630 | 31,89 | $ 174.629,64 | 31,89 | $ 174.629,64 | 100% |
| | 017 | CARPINTERIA METALICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 017-IE-01 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PELICULA ADHESIVA PARA VENTANAS A TODO COSTO | M2 | 5,5 | $ 174.578,00 | $ 960.179,00 | | 0,41 | | 5,09 | $ 888.602 | 5,09 | $ 888.602,02 | 5,09 | $ 888.602,02 | 100% |
| 17 | 017-IE-02 | MANTENIMIENTO DE MARCOS EN ALUMINIO DE PUERTAS Y VENTANAS | UND | 6 | $ 98.463,00 | $ 590.778,00 | | | 6 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 100% |
| | 018 | CERRAJERIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 018.011 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRADURA ENTRADA PRINCIPAL HE-380 TIPO SCHALAGE O SIMILAR. ACABADO SEGÚN DISEÑO. | UND | 1 | $ 497.292,00 | $ 497.292,00 | | | | 1 | $ 497.292 | 1 | $ 497.292,00 | 1 | $ 497.292,00 | 100% |
| | 019 | PINTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 019.005 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA SOBRE REVOQUE VINILO 3 MANOS SOBRE MURO (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES).COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2 | M2 | 190 | $ 19.406,00 | $ 3.687.140,00 | | | 67,11 | 122,89 | $ 2.384.803 | 122,89 | $ 2.384.803,34 | 122,89 | $ 2.384.803,34 | 100% |
| 20 | 019.016 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RECUBRIMIENTO EPOXICO FLEXIBLE DE ALTO DESEMPEÑO SE COMPONE DE DOS COMPONENTES ALTA RESISTENCIA QUIMICA DURALKOTE 240 O SIMILAR. (INCLUYE 2 MANOS DE RECUBRIMIENTO, | M2 | 20 | $ 103.173,00 | $ 2.063.460,00 | | | 20 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 100% |

| ALCALDÍA DE MANIZALES | ALCALDÍA DE MANIZALES<br>SERVICIOS JURÍDICOS<br>ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | PSI-SJM-FR 018<br>Estado Vigente<br>Versión 05 |
|---|---|---|
| ACTA N° | 1 | |
| FECHA | OCTUBRE 18 DE 2023 | |
| CONTRATO № | 2308181212 | |
| OBJETO | REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CUARTO FRIO, DONDE SE ALMACENAN LAS VACUNAS E INSUMOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES | |
| FECHA DE INICIO | SEPTIEMBRE 4 DE 2023 | |
| FECHA DE TERMINACIÓN | OCTUBRE 3 DE 2023 | |
| PLAZO (MESES O DÍAS) | UN MES | |
| VALOR | 28513237 | |
| FORMA DE PAGO | ACTAS PARCIALES | |
| PRORROGA NO 01 | POR UN PLAZO ADICIONAL DE QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, A PARTIR DEL 04 DE OCTUBRE DE 2023 HASTA EL 18 DE OCTUBRE DE 2023 | |
| SUSPENSIONES | N/A | |
| ADICION No 01 | 9174957 | |
| VALOR ANTICIPO | N/A | |
| CONTRATISTA | RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO | |
| SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR | RICARDO TABARES SALDARRIAGA | |

| TIPO DE OBRA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIAS | | EDUCACIÓN | | SANEAMIENTO | |
| PARQUES | | ACCIÓN COMUNAL | | ESTABILIDAD | |
| OTROS | X | CUALES | CUARTO FRIO-SECRETARÍA DE SALUD | OBSERVACIONES | |

CONTROL FÍSICO

| | CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior) | MODIFICACIÓN DE CANTIDADES | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | | Acta No.1 | | ACUMULADO CONTRACTUAL | | % DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VALOR UNIT. | VALOR PARCIAL | CANT. | + | - | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL | |
| 21 | 019.023 | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA | M2 | 80 | $ 28.083,00 | $ 2.246.640,00 | | | 17,58 | 62,42 | $ 1.752.941 | 62,42 | $ 1.752.940,86 | 62,42 | $ 1.752.940,86 | 100% |
| 22 | 019.027 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VINILO 3 MANOS BAJO CUBIERTA AC. COLOR SEGÚN DISEÑO. | M2 | 10 | $ 18.858,00 | $ 188.580,00 | | | 0,78 | 9,22 | $ 173.871 | 9,22 | $ 173.870,76 | 9,22 | $ 173.870,76 | 100% |
| 23 | 019.028 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS METÁLICAS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | ML | 10 | $ 23.611,00 | $ 236.110,00 | | 86 | | 96 | $ 2.266.656 | 96,00 | $ 2.266.656,00 | 96 | $ 2.266.656,00 | 100% |
| 24 | 019.033 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS Y DEMÁS SUPERFICIES METÁLICAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO EN ALTURAS | M2 | 15 | $ 29.205,00 | $ 438.075,00 | | 37,19 | | 52,19 | $ 1.524.209 | 52,19 | $ 1.524.208,95 | 52,19 | $ 1.524.208,95 | 100% |
| | 022 | ASEO GENERAL Y LIMPIEZA | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 022.001 | ASEO GENERAL | M2 | 100 | $ 1.411,00 | $ 141.100,00 | | | | 100 | $ 141.100 | 100 | $ 141.100,00 | 100 | $ 141.100,00 | 100% |
| 26 | 022-IE-01 | LIMPIEZA DE CUBIERTA | M2 | 30 | $ 1.948,00 | $ 58.440,00 | | | | 30 | $ 58.440 | 30 | $ 58.440,00 | 30 | $ 58.440,00 | 100% |
| | 028 | DESMONTES | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 028.005 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS | UND | 1 | $ 28.086,00 | $ 28.086,00 | | | 1 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 100% |
| 28 | 028.008 | DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO) | M2 | 40 | $ 10.612,00 | $ 424.480,00 | | | 11,99 | 28,01 | $ 297.242 | 28,01 | $ 297.242,12 | 28,01 | $ 297.242,12 | 100% |
| 29 | 028.012 | DESMONTE PUERTAS (INCLUYE RETIRO) | UND | 1 | $ 25.389,00 | $ 25.389,00 | | | 1 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 100% |
| 30 | 028.089 | DESMONTE DE FLANCHE (DESARROLLO ENTRE 0 Y 1,2 METROS) | ML | 40 | $ 3.125,00 | $ 125.000,00 | | | 40 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 100% |
| | 029 | DEMOLICIONES | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 029.009 | PICADO DE PLACA PISO | M2 | 20 | $ 3.683,00 | $ 73.660,00 | | | 6,58 | 13,42 | $ 49.426 | 13,42 | $ 49.425,86 | 13,42 | $ 49.425,86 | 100% |
| 32 | 029.017 | DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE | M2 | 2 | $ 5.225,00 | $ 10.450,00 | | | 1 | 1 | $ 5.225 | 1 | $ 5.225,00 | 1 | $ 5.225,00 | 100% |
| 33 | 029.074 | DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE | M2 | 2 | $ 13.021,00 | $ 26.042,00 | | | 2 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 100% |
| | 030 | JORNALES | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 030.002 | JORNAL AYUDANTE | DIA | 4 | $ 88.244,00 | $ 352.976,00 | | | | 4 | $ 352.976 | 4 | $ 352.976,00 | 4 | $ 352.976,00 | 100% |
| | 032 | ADICIONALES ALCALDIA MANIZALES | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 032.019 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte) | KG | 51 | $ 21.460,00 | $ 1.094.460,00 | | | 18 | 33 | $ 708.180 | 33 | $ 708.180,00 | 33 | $ 708.180,00 | 100% |
| 36 | 032.024 | LIMPIEZA DE CANALES | ML | 10 | $ 2.039,00 | $ 20.390,00 | | 7,03 | | 17,03 | $ 34.724 | 17,03 | $ 34.724,17 | 17,03 | $ 34.724,17 | 100% |
| 37 | 032.027 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7 | M2 | 5 | $ 62.074,00 | $ 310.370,00 | | | 5 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 100% |
| 38 | 032.035 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA TRASLUCIDA EN PVC ONDULADA DE 2,44x0,83M | M2 | 5 | $ 49.312,00 | $ 246.560,00 | | 1,1 | | 6,1 | $ 300.803 | 6,1 | $ 300.803,20 | 6,1 | $ 300.803,20 | 100% |
| 39 | 032.047 | MONTAJE APARATOS SANITARIOS | UND | 1 | $ 35.433,00 | $ 35.433,00 | | | 1 | 0 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - | 100% |
| 40 | 032.128 | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC | ML | 42 | $ 34.670,00 | $ 1.456.140,00 | | | 14,7 | 27,3 | $ 946.491 | 27,3 | $ 946.491,00 | 27,3 | $ 946.491,00 | 100% |
| 41 | 032.129 | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ANCHO=0,60 M | ML | 2 | $ 573.702,00 | $ 1.147.404,00 | | 2 | | 4 | $ 2.294.808 | 4 | $ 2.294.808,00 | 4 | $ 2.294.808,00 | 100% |
| 42 | 032.170 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ANDAMIOS METÁLICOS CERTIFICADOS PARA UNA ALTURA MAYOR A 8 MTS. INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO. | DIA | 4 | $ 75.204,00 | $ 300.816,00 | | 4 | | 8 | $ 601.632 | 8 | $ 601.632,00 | 8 | $ 601.632,00 | 100% |
| 43 | 032.325 | DESMONTE Y REINSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7 | M2 | 5 | $ 16.926,00 | $ 84.630,00 | | 3 | | 8 | $ 135.408 | 8 | $ 135.408,00 | 8 | $ 135.408,00 | 100% |
| | NP | ITEMS NO PREVISTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | NP1 | REVISION Y AJUSTE DE REDES ELECTRICAS | GBL | 0 | $ 251.582,00 | $ - | | 1 | | 1 | $ 251.582 | 1 | $ 251.582,00 | 1 | $ 251.582,00 | 100% |
| 45 | NP2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACABADO PARA PISO RESISTENTE A BAJAS TEMPERATURAS | M2 | 0 | $ 637.539,00 | $ - | | 13,5 | | 13,5 | $ 8.606.777 | 2 | $ 1.275.078,00 | 2 | $ 1.275.078,00 | 100% |

| ALCALDÍA DE MANIZALES | ALCALDÍA DE MANIZALES<br>SERVICIOS JURÍDICOS<br>ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | PSI-SJM-FR 018<br>Estado Vigente<br>Versión 05 |
|---|---|---|
| ACTA N° | 1 | |
| FECHA | OCTUBRE 18 DE 2023 | |
| CONTRATO № | 2308181212 | |
| OBJETO | REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CUARTO FRIO, DONDE SE ALMACENAN LAS VACUNAS E INSUMOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES | |
| FECHA DE INICIO | SEPTIEMBRE 4 DE 2023 | |
| FECHA DE TERMINACIÓN | OCTUBRE 3 DE 2023 | |
| PLAZO (MESES O DÍAS) | UN MES | |
| VALOR | 28513237 | |
| FORMA DE PAGO | ACTAS PARCIALES | |
| PRORROGA NO 01 | POR UN PLAZO ADICIONAL DE QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, A PARTIR DEL 04 DE OCTUBRE DE 2023 HASTA EL 18 DE OCTUBRE DE 2023 | |
| SUSPENSIONES | N/A | |
| ADICION No 01 | 9174957 | |
| VALOR ANTICIPO | N/A | |
| CONTRATISTA | RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO | |
| SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR | RICARDO TABARES SALDARRIAGA | |

| TIPO DE OBRA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIAS | | EDUCACIÓN | | SANEAMIENTO | |
| PARQUES | | ACCIÓN COMUNAL | | ESTABILIDAD | |
| OTROS | X | CUALES | CUARTO FRIO-SECRETARÍA DE SALUD | OBSERVACIONES | |

CONTROL FÍSICO

| CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior) | MODIFICACIÓN DE CANTIDADES | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | | Acta No.1 | | ACUMULADO CONTRACTUAL | | % DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VALOR UNIT. | VALOR PARCIAL | CANT. | + | - | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL | |
| 46 | NP3 | MANTENIMIENTO DE CANALES EN INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE. (INCLUYE LAVADO) | ML | 0 | $ 25.249,00 | $ - | | 17,3 | | 17,3 | $ 436.808 | 17,3 | $ 436.807,70 | 17,3 | $ 436.807,70 | 100% |
| 47 | NP4 | DESMONTE Y REUBICACION DE VENTANAS EN ALUMINIO | UND | 0 | $ 204.832,00 | $ - | | 4 | | 4 | $ 819.328 | 4 | $ 819.328,00 | 4 | $ 819.328,00 | 100% |
| 48 | NP5 | CAMBIO PARAL DE MARCO EN ALUMINIO | UND | 0 | $ 226.328,00 | $ - | | 1 | | 1 | $ 226.328 | 1 | $ 226.328,00 | 1 | $ 226.328,00 | 100% |
| 49 | NP6 | SUMINISTRO E INTALACION DE REJAS EN ALUMINIO | UND | 0 | $ 598.242,00 | $ - | | 2 | | 2 | $ 1.196.484 | 2 | $ 1.196.484,00 | 2 | $ 1.196.484,00 | 100% |
| 50 | NP7 | REGATA PLACA DE CONTRAPISO PARA INSTALACION DE REDES (INCLUYE CORTE) | ML | 0 | $ 46.507,00 | $ - | | 11,3 | | 11,3 | $ 525.529 | 11,3 | $ 525.529,10 | 11,3 | $ 525.529,10 | 100% |
| 51 | NP8 | REPARACION, SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.08M. ACABADO: ESCOBIADO | ML | 0 | $ 71.900,00 | $ - | | 11,3 | | 11,3 | $ 812.470 | 11,3 | $ 812.470,00 | 11,3 | $ 812.470,00 | 100% |
| 52 | NP9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASES O PATAS PARA MESON EN ACERO INOX (INCLUYE NIVELADORES) | UND | 0 | $ 145.170,00 | $ - | | 6 | | 6 | $ 871.020 | 6 | $ 871.020,00 | 6 | $ 871.020,00 | 100% |
| 53 | NP10 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REPULIDO DE GUARDA ESCOBA A TODO COSTO | ML | 0 | $ 21.507,00 | $ - | | 21,4 | | 21,4 | $ 460.250 | 21,4 | $ 460.249,80 | 21,4 | $ 460.249,80 | 100% |
| 54 | NP11 | HIDROLAVADO DE MURO EN CONCRETO | M2 | 0 | $ 19.522,00 | $ - | | 42,24 | | 42,24 | $ 824.609 | 42,24 | $ 824.609,28 | 42,24 | $ 824.609,28 | 100% |
| 55 | NP12 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LÁMPARA HERMÉTICA LED 2 X 18W IP65 IK06 3200 LÚMENES O SIMILAR | UND | 0 | $ 127.280,00 | $ - | | 1,00004 | | 1 | $ 127.285 | 1 | $ 127.285,07 | 1 | $ 127.285,07 | 100% |
| | | | | | | | | | | | | | $ - | 0 | $ - | 100% |
| TOTAL | | | | | | $ 28.513.226,60 | | | | | $ 37.688.194 | | $ 30.356.496 | 0 | $ 30.356.495,50 | 100% |

| ALCALDÍA DE MANIZALES | ALCALDÍA DE MANIZALES<br>SERVICIOS JURÍDICOS<br>ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | PSI-SJM-FR 018<br>Estado Vigente<br>Versión 05 |
|---|---|---|
| ACTA N° | 1 | |
| FECHA | OCTUBRE 18 DE 2023 | |
| CONTRATO № | 2308181212 | |
| OBJETO | REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CUARTO FRIO, DONDE SE ALMACENAN LAS VACUNAS E INSUMOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES | |
| FECHA DE INICIO | SEPTIEMBRE 4 DE 2023 | |
| FECHA DE TERMINACIÓN | OCTUBRE 3 DE 2023 | |
| PLAZO (MESES O DÍAS) | UN MES | |
| VALOR | 28513237 | |
| FORMA DE PAGO | ACTAS PARCIALES | |
| PRORROGA NO 01 | POR UN PLAZO ADICIONAL DE QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, A PARTIR DEL 04 DE OCTUBRE DE 2023 HASTA EL 18 DE OCTUBRE DE 2023 | |
| SUSPENSIONES | N/A | |
| ADICION No 01 | 9174957 | |
| VALOR ANTICIPO | N/A | |
| CONTRATISTA | RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO | |
| SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR | RICARDO TABARES SALDARRIAGA | |

**TIPO DE OBRA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIAS | | EDUCACIÓN | | SANEAMIENTO | |
| PARQUES | | ACCIÓN COMUNAL | | ESTABILIDAD | |
| OTROS | X | CUALES | CUARTO FRIO-SECRETARÍA DE SALUD | OBSERVACIONES | |

**CONTROL FÍSICO**

| | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VALOR UNIT. | VALOR PARCIAL | CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior) CANT. | MODIFICACIÓN DE CANTIDADES + | MODIFICACIÓN DE CANTIDADES - | CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT. | CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR PARCIAL | Acta No.1 CANT. | Acta No.1 VALOR PARCIAL | ACUMULADO CONTRACTUAL CANT. | ACUMULADO CONTRACTUAL VALOR PARCIAL | % DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO | | | | | | | | | | | | | | | | |

**CONTROL FINANCIERO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RESUMEN DEL CONTRATO | | RESUMEN DEL ANTICIPO | |
| VALOR DEL CONTRATO | $ 28.513.237 | VALOR ANTICIPO | |
| VALOR ACTAS ANTERIORES | | AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES | |
| VALOR PRESENTE ACTA | $ 30.356.496 | AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA | |
| SALDO POR EJECUTAR | $ 7.331.698 | SALDO POR AMORTIZAR | |
| VALOR ADICIONES | $ 9.174.957 | | |
| SUMAS IGUALES | $ 37.688.194 | SUMAS IGUALES | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR PRESENTE ACTA | $ 30.356.496 | VALOR A PAGAR EN LETRAS | TREINTA MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO | | | |
| VALOR A PAGAR | $ 30.356.496 | | |

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

| FIRMA | FIRMA |
|---|---|
| NOMBRE: RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO | NOMBRE: RICARDO TABARES SALDARRIAGA |
| C.C. 1.088.297.692 | C.C. 75.096.992 |
| CONTRATISTA | INTERVENTOR |

**NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.**