Bogotá D.C., 28 de Noviembre de 2023

Señora
Yolima del Rocio Torres Mora
EDUCACIÓN GOOGOL S.A.S
Interventoría.

Cordial saludo. Por medio de la presente comunicación nos permitimos solicitar se autorice y tramite modificación de la ***CLÁUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO,*** modificada mendiante **OTRO SÍ No. 01** - AL CONTRATO No. SCDE-LP-232-2022 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO Y EMBRIOVET. S.A.S., para lo cual exponemos los siguientes antecedentes y consideraciones:

- Que a la fecha del presente documento, se han ejecutado las siguientes actividades:

"DESARROLLO DE UN PROGRAMA PRODUCTIVO, AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR GANADERO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"									
ACTIVIDADES		CANTIDAD	UNIDAD	EJECUCION					
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total	% Avance	Por ejecutar
1	1.1 Reunión de Socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiar	22	Eventos	**22**	0	0	**22**	**100%**	**0**
2	1.2 Servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación	110	Eventos	0	**53**	**57**	**110**	**100%**	**0**
3	1.3 Servicio de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar	110	Eventos	0	**53**	**57**	**110**	**100%**	**0**
4	1.4 Kits de bioseguridad para cursos	220	UNIDAD	0	**102**	**118**	**220**	**100%**	**0**
5	1.5 Acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional.	881	UNIDAD	**50**	**231**	**159**	**440**	**50%**	**441**
6	1.6 Acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnología reproductiva.	881	Hectárea	**50**	**231**	**159**	**440**	**50%**	**441**
7	1.7 Acompañamiento en planificación productiva y PBG	881	Eventos	0	0	0	**0**	**0%**	**881**
8	1.8 Acompañamiento y seguimiento temas trabajados.	881	Eventos	0	0	0	**0**	**0%**	**881**
9	2.1 Entrega de maquinaria: Renovador de Praderas/Motocultor	22	Unidad	0	0	0	**0**	**0%**	**22**
10	2.2 Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 50 km de alcance y aditamentos de conservación) - Por Beneficiario	881	Eventos	0	0	0	**0**	**0%**	**881**
11	2.3 Entrega pie de cría genético	881	Eventos	**130**	**19**	**86**	**235**	**27%**	**646**
12	2.4Termo para conservación de material seminal	22	Unidad	**5**	**3**	**14**	**22**	**100%**	**0**
13	2.5 Pajillas toros mejorados	6600	UNIDAD	**1500**	**900**	**4200**	**6600**	**100%**	**0**

- Con respecto al avance del contrato se gestionó el primer pago pactado por valor de **MIL SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL DIECIOCHO PESOS M/CTE** ($1.063.815.018) IVA INCLUIDO y se encuentra en tramite el segundo pago por valor de **MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE** ($1.547.162.477) IVA INCLUIDO, previa presentación de informe de ejecución, certificado de cumplimiento por parte del supervisor, aprobación de la interventoría y cumplimiento de obligaciones específicas, de los mencionados pagos.

- Durante la ejecución se han realizado inversiones en biotecnologías reproductivas (inseminación artificial o transferencia embrionaria) para que el pie de cría que se va a suministrar dentro del contrato cuente con las garantías respecto a su calidad genética, ya que los semovientes a entregar según su ficha técnica son animales producto de trabajo de inseminación artificial (IA), monta natural controlada (MN) o transferencia embrionaria (TE). Asi mismo, se han realizado adquisicion de semovientes a terceros con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

- Que la presente solicitud se realiza con base en la necesidad de contar con la recuperación de la inversión que actualmente se encuentra supeditada al cumplimiento integral de las condiciones para el tercer pago, sin embargo este desembolso se encuentra sujeto al desarrollo de la totalidad de las cantidades dispuestas para items como:

  - **Realizar acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional Y Realizar acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnológia reproductiva:** Se ha encontrado cambios en el listado de beneficiarios de acuerdo con fallecimientos, desistimientos, inhabilidades, no interés, entre otros, lo cual demora el proceso de las visitas de acompañamiento, pero en ningún caso con responsabilidad a cargo de nosotros como contratistas. Es de precisar que esperar al cumplimiento de estas actividades, afecta el pago por otras que efectivamente se pueden ejecutar y ser pagadas a la empresa contratista.

  - **881 Visitas de Acompañamiento en planificación productiva y PBG - 881 Visitas Acompañamiento y seguimiento temas trabajados**: Si se realiza la totalidad de estos acompañamientos para cumplimiento del tercer pago, los beneficiarios no contarían con acompañamiento en sus predios por lo que resta del proyecto y esto es necesario para los procesos restantes como lo son entregas de pie de cria genético, kits de cercas eléctricas.

  - **Entrega pie de cría genético:** A la fecha el contratista EMBRIOVET cuenta con 156 semovientes listos para la entrega y avance de la actividad del tercer pago del contrato SCDE-LP-232-2022, por lo que es necesario entregarlos a los beneficiarios para no incurrir en gastos de alimentacion y poder realizar el cobro respectivo, teniendo en cuenta que debido al cierre de cuentas y años fiscal, se podrian presentar demoras de hasta 04 meses en los pagos al contratista, generando un posible desequilibrio económico.

- Aunque se cuenta con la capacidad financiera y organizacional para la ejecucion del contrato, las condiciones actuales de desembolso desfavorecen el flujo de recursos para nuestra empresa como contratista, debido a que limita la posibilidad de obtener el pago por bienes y servicios efectivamente entregados y ejecutados, hasta tanto se cumpla en la totalidad con la CLÁUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO Numeral **6.3. TERCER PAGO**, situacion que probablemente pueda originar un desequilibrio económico, al tener que cubrir pasivos sin posibilidad de obtencion de recursos para tal fin.

Para esto se propone que del monto del tercer pago, resulte un pago menor, a su vez sobre cantidades específicas inferiores, solo afectando un Tercer y cuarto pago, permaneciendo los demás desembolsos como inicialmente pactados. Es de tener en cuenta que por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo preveen por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80 de 1993, los cuales facultan a la entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para evitar la paralización o la afectación grave de la prestación del servicio.

Es de reconocer que también existen situaciones extraordinarias, ajenas a las partes, imprevisibles y posteriores a la celebración del contrato que alteran la ecuación financiera del mismo, que deben ser asumidas para viabilizar la ejecución. De igual forma, con el fin de preservar el equilibrio económico del contrato y no hacer gravosa la situación de nosotros como contratistas, que se prevee realizando un pago inferior al actualmente pactado y posibilitándose así que las actividades restantes de este pago sean desarrolladas de forma técnica para beneficio del desarrollo del proyecto.

- La **CLAUSULA SEXTA – FORMA DE PAGO**: Numeral 6.3 establece:

  TERCER PAGO: Por la suma de **DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($2.559.171.496) IVA INCLUIDO**, previa presentación de informe de ejecución por parte del contratista, certificado de cumplimiento por parte del supervisor, aprobación de la interventoría yobligaciones específicas, donde conste lo siguiente:

  1. Realizar 110 servicios de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional y entrega de 110 Kits de bioseguridad y para aforar.
  2. Realizar 441 visitas de acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional.
  3. Realizar 441 visitas de acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnología reproductivo.
  4. Realizar 881 visitas de acompañamiento en planificación productiva y PBG.
  5. Realizar 881 visitas de acompañamiento y seguimiento en pastoreo rotacional, biotecnologías y BPG.
  6. Entrega de 270 semovientes puros.

En base a lo anterior solicitamos sea modificada la forma de pago en su numeral 6.3 TERCER PAGO, de la siguiente manera:

CLÁUSULA SEXTA.- FORMA DE PAGO. El valor del contrato corresponde a la suma de **OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($8.975.632.643) IVA INCLUIDO**, serán pagados de la siguiente manera:

El Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico, pagará el valor del contrato previo cumplimiento de los requisitos de ejecución mediante ***Seis (06) pagos***, equivalentes a la sumatoria del valor unitario de los bienes entregados al Departamento, en donde cada pago deberá corresponder a los bienes y/o servicios real y efectivamente entregados o prestados al Departamento, de la siguiente manera:

6.3TERCER PAGO:

Por la suma de **MIL CUATROCIENTOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA PESOS M/CTE ($1.407.669.080) IVA INCLUIDO**, previa presentación de informe de ejecución por parte del contratista, certificado de cumplimiento por parte del supervisor, aprobación de la interventoría y obligaciones específicas, donde conste lo siguiente:

1. Realizar 100 servicios de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional y entrega de 100 Kits de bioseguridad y para aforar.
2. Realizar 360 visitas de acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional.
3. Realizar 360 visitas de acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnología reproductivo.
4. Entrega de 156 semovientes puros.

6.4 CUARTO PAGO

Por la suma de **MIL CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE ($1.151.502.416) IVA INCLUIDO**, previa presentación de informe de ejecución por parte del contratista, certificado de cumplimiento por parte del supervisor, aprobación de la interventoría y obligaciones específicas, donde conste lo siguiente:

1. Realizar 10 servicios de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional y entrega de 10 Kits de bioseguridad y para aforar.
2. Realizar 81 visitas de acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional.
3. Realizar 81 visitas de acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnología reproductivo.
4. Realizar 881 visitas de acompañamiento en planificación productiva y PBG.
5. Realizar 881 visitas de acompañamiento y seguimiento en pastoreo rotacional, biotecnologías y BPG.
6. Entrega de 114 semovientes puros

Teniendo en cuenta lo anterior se solicita que el **CUARTO PAGO,** establecido en la minuta del contrato, desde ahora se determinará **QUINTO PAGO**. Y así sucesivamente hasta completar los seis pagos.

Agradecemos la atención prestada, la aprobación y trámite al presente requerimiento, realizado según las previsiones de las Leyes: 80 de 1993, 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, las disposiciones internas del Departamento de Cundinamarca, y los pronunciamientos legales al respecto.

Cordialmente

ALBERTO ROCHA DIAZ
C.C. No. 79.880.935
Rep. Legal EMBRIOVET S.A.S
900.570.293-0

ADRIANA ROMERO SANABRIA
Director administrativo – EMBRIOVET S.A.S.

Oficinas: Cra 65ª N° 94ª-88 B. Los Andes. Bogotá. D.C.
Hda. San Martín Kl 11 Vía Antigua San Martin-Granada. San Martin
Tel: 3163097841 – 3164650311