1	CONCRETOS										
11		CIMENTACIÓN									
111	111	Viga de cimentación en concreto 3000 PSI mezclado en sitio. Área transversal hasta 624 cm2	M3	1,00	$ 921.381,00	$ 921.381,00			0	$ -
22		PLACA DE PISO									
221	221	Anden en concreto 3000 PSI mezclado en sitio, acabado con fana de madera	M3	5.00	$ 919.027,00	$ 4.950.135,00			0	$ -
23		COLUMNAS Y MUROS									
231	231	Columna en concreto 3000 PSI mezclado en sitio. Área transversal hasta 400 cm2	M3	1.00	$ 1.057.203,00	$ 1.057.203,00			0	$ -
24		BORDILLOS Y SARDINELES									
241	241	Bordillo recto en concreto 3000 PSI mezclado en sitio (10 cm x 50 cm), incluye solado y acero de refuerzo	M	90.00	$ 126.700,00	$ 6.435.600,00			0	$ -
3	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS										
31		ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS									
311	311	Acero de refuerzo figurado	KG	615,34	$ 13.000,00	$ 8.033.804,00			0	$ -
312	312	Malla electro soldada	KG	168,00	$ 11.110,00	$ 1.934.635,00			0	$ -
4	MUROS DIVISORIOS										
41		MAMPOSTERIA									
411	411	Muro en bloque a la vista (29x9 5x12cm)	M2	33,00	97.900,00	$ 3.230.698,00			0	$ -
5	CERRAMIENTO										
511	511	Suministro e instalación de módulo de cerramiento en malla eslabonada galv. 2"cal 10 y marco en ángulo 1 x 3/16", acabado en anticorrosivo y pintura esmalte	M2	60,00	$ 227.420,00	$ 13.645.200,00	60,00	$ 13.645.200,00	60	$ 13.645.200,00
512	512	Mantenimiento de módulo de cerramiento metálico hasta 6 m de altura, acabado en anticorrosivo y pintura esmalte	M2	1.464,00	$ 49.270,00	$ 73.116.696,00	1425,20	$ 70.218.804,00	1.425	$ 70.218.804,00
513	513	Suministro e instalación de concertina, incluye elementos de sujeción y fijación	M	742,00	$ 36.510,00	$ 27.099.420,00	500,00	$ 18.255.000,00	500	$ 18.255.000,00
6	ASEO Y LIMPIEZA										
611	611	Aseo y limpieza de las áreas del proyecto	M2	30,00	$ 3.866,00	$ 193.300,00				$ -
TOTAL COSTO (CON AIU)						$ 916.666.166,00		$ 726.693.283,00		$ 726.693.283,00
Administracion 20%										
Imprevistos 5%										
Utilidad 5%										
Costos Indirectos (AIU 33%)						$ -		$ -		$ -
VALOR TOTAL CONTRATO						$ 916.666.166,00		$ 726.693.283,00		$ 726.693.283,00
									SALDO POR EJECUTAR:	$ 89.962.963,00

VALOR PRESENTE ACTA	$ 726.693.283,00
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO (30%)	$ 217.998.385,00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA (DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO) :	$ 508.695.397,00

NOTA:
1 El Supervisor certifica que se revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en las soportes presentados.
2 El recibo por parte de la Interventoría y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el estado contrato de obra.
3 Hacen parte de la presente acta las memorias de calculo debidamente suscritas por el Contratista e Interventor.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron

Firma:
JEAN ROMERO GONZALEZ
RSP LEGAL KABBO EXECUTIVE GROUP SAS
Contratista

Firma:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS
FECHA: 13-12-23
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

Powered by CamScanner