ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital de PLANEACIÓN

A-FO-184 CONTROL DE REUNIONES

Versión 8. Acta de Mejoramiento 26 de 01 de febrero de 2016
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

OBJETIVO REUNIÓN:	Comité de Seguimiento SSEPP		
FECHA:	07/10/2019	LUGAR:	DPS
HORARIO:	11:00 a.m	ÁREA SDP A CARGO:	DPS / Dir. Sistemas

LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCIÓN/ENTIDAD/ ÁREA/OTRO	CARGO	TELÉFONO DE CONTACTO	EMAIL /DIRECCIÓN	FIRMA
Sergio Pachón Rozo	SDP – DPS	Contratista	8570	spachon@sdp.gov.co	Sergio Pachón Rozo
Alvaro Perea Puento	SDP / DJ	Profesional Esp.	8220	aperea@	
Dagoberto Rueda C	SDP - DS	Director	8202	drueda@	
Tatiana A Luis	SDP - DEPP	Diventor	8521	aluis@sdp.gov.co	
Diana Huertas	SDP - DEPP	Profesional	8524	dhuertas@sdp.gov.co	
NINI PARRA	SOFTMANAGEMENT	APOYO GERENCIA	6230811	nparra@softmgt.	NP
Paola Gomez C.	SDP	Subsecretaria		pgomezc@sdp.gov.co	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital de PLANEACIÓN

A-FO-184 CONTROL DE REUNIONES

Versión 8. Acta de Mejoramiento 26 de 01 de febrero de 2016
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

OBJETIVO REUNIÓN:	Comité de Seguimiento SSETP		
FECHA:	03/10/2019	LUGAR:	Oficina de la Dir. de Políticas Sectoriales
HORARIO:	11:00 a.m	ÁREA SDP A CARGO:	

AYUDA DE MEMORIA

TEMAS TRATADOS:

* Incidencias
* Reemplazo de indicadores

COMPROMISOS Y/O ACUERDOS	RESPONSABLE(S)	FECHA (DD/MM/AA)
1) Se revisaron las incidencias pendientes: 38. Según S.M hay 19 resueltas que se podrían probar en despliegue de hoy y 19 sin resolver. El 9 de octubre se entregarían las 19 no resueltas. También se entregaría la separación de informes cualitativo y cuantitativo. El 11 de octubre entregarían el módulo de reportes		
2) Sobre el reemplazo de indicadores se mencionó que en el momento se pueden editar para asignarle una importancia relativa de 0 al indicador que se desea reemplazar y que de esa manera no cuente. Sin embargo, no se sabe qué pasaría con la información cargada previamente, no debería perderse. Se planteó la opción de activar/inactivar los indicadores y de esa manera hacer un filtro para no perder la información hacia atrás. Softmanagement lo va a consultar.	Softmanagement	
* Ante la imposibilidad de cargar avance y hacer pruebas, se tomó la decisión de informar a Gestión Financiera que no se pagará el producto 4 en octubre y por ende que es necesario reprogramar el PAC	DPS	

Nota: El diligenciamiento de esta página no reemplaza el acta cuando hay lugar a ella.