INFORME TECNICO – NOVIEMBRE 2023.
ESTRATEGIA DE ATENCION Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION "1.000 DÍAS PARA CAMBIAR EL MUNDO"

CLARA INES MARTINEZ MUNOZ
SUPERVISOR DE CONTRATO - 13005472022.
CENTRO ZONAL SIMITI
REGIONAL BOLÍVAR

EAS: FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL AGROAMBIENTE
UDS # 1 SANTA ROSA DEL SUR, CANTAGALLO, MORALES, SAN PABLO, SIMITÍ, ARENAL, NOROSI.

1. INFORME AVANCE MES DE NOVIEMBRE.

El siguiente informe describe las actividades realizadas durante la Fase de Desarrollo de la atención por parte de la **UDS # 1,** en el cual se procede a realizar la focalización de los beneficiarios, que cumplan con el criterio nutricional y no estén vinculados a otro programa o modalidad del ICBF, aceptación e inscripción de beneficiarios, recepción de documentos, georreferenciación, seguimiento telefónico y visitas domiciliarias, priorizando los nuevos ingresos, entrega mensual de ración nutricional y complemento alimentario, gestión Interinstitucional, ingreso de la información a los instrumentos de recolección de datos habilitados por el ICBF, de los 150 beneficiarios durante este mes de noviembre, correspondientes al 100% de los beneficiarios de la modalidad, así mismo se dio cumplimiento a la gestión de seguimiento nutricional, de salud, familiar y demás actividades contempladas en el manual operativo durante el período correspondiente del 01 al 30 de noviembre del 2023.

Se realiza caracterización familiar con el fin de identificar la estructura familiar, condiciones de vivienda, seguridad alimentaria y nutricional, prácticas de cuidado y crianza, saberes de las familias que enriquecen el proceso de desarrollo, y redes de apoyo. Y de esta manera poder identificar las necesidades e intereses de cada familia y poder potenciar y fortalecer la práctica de cuidado, alimentación, salud, nutrición y fortalecimiento familiar. De igual manera se realiza planeación con el fin de orientar las acciones para contribuir a que las familias comprendan la importancia de los cuidados en la salud y nutrición durante los primeros años de vida, al tiempo que conciben sus hogares como entornos protectores para potenciar el crecimiento y desarrollo adecuados de los niños y niñas. La planeación no es estática, quiere decir que la misma, se replantea y ajusta según los avances y retrocesos que tenga el usuario y sus familias durante la atención.

OBJETIVO: Contribuir a la prevención de la desnutrición aguda en niñas y niños menores de 5 años y la atención del bajo peso en mujeres gestantes, el bajo peso al nacer y el retraso en talla, mediante la promociónde condiciones adecuadas de nutrición y salud, y el fortalecimiento de las capacidades familiares para la generación de entornos protectores en seguridad alimentaria y nutricional.

LOGROS:

- Focalización de beneficiarios para la modalidad mil días para cambiar el mundo beneficiarios para el mes de noviembre.
- Georreferenciación de beneficiarios
- Caracterización familiar
- Identificación de factores protectores y de riesgo
- Planeación encuentros grupales
- Realización de las actividades planeadas del mes de noviembre
- Planeación de visitas familiares
- Identificación de interés y necesidades de las familias
- Estimulación sensorial y emocional.
- Socialización de la modalidad 1.000 días para cambiar el mundo municipio de morales.
- Articulación con entidades corresponsables de primera infancia.
- Socialización en la MIAF y COMPOS del programa 10.000 días para cambiar el mundo en los municipios de santa rosa

ASPECTOS TÉCNICOS.

La modalidad contempla la intervención de la **UDS # 1** en el Municipio de SANTA ROSA DEL SUR (20 cupos), CANTAGALLO (10 cupos), MORALES (20 cupos) SAN PABLO (30 cupos), SIMITÍ (30 cupos), ARENAL (20 cupos), NOROSI (20 cupos) con 150 beneficiarios, entre niñas y niños de 0 a 5 años con riesgo de Desnutrición Aguda y mujeres gestantes con bajo peso para la edad Gestacional, distribuido de la siguiente manera:

Tabla #1. Cupos de la UDS # 1.

UDS	Municipios	Cupos asignados	Centro zonal ICBF	Coordinador
# 1	SANTA ROSA DEL SUR (20 cupos), CANTAGALLO (10cupos), MORALES (20 cupos) SAN PABLO (30cupos), SIMITÍ(30 cupos), ARENAL (20cupos), NOROSI (20cupos)	150	**SIMITI**	**Clara martinez**

INFORME OPERATIVO DEL CONTRATO.

Para el mes de octubre se dio cumplimiento a lo establecido en los lineamientos técnicos, manual operativo y obligaciones contractuales se realizan actividades enmarcadas en los componentes de atención de la modalidad mil días para cambiar el mundo, los cuales abarcaron temáticas con el fin de promover la seguridad alimentaria y nutricional desde un enfoque familiar y educativo, por ellos se sensibiliza a través de visitas domiciliarias y taller en encuentros grupales en las siguientes temáticas:

- Cuidado del recién nacido
- Lactancia materna
- Lactancia materna complementaria
- alimentación saludable,
- importancia de las vacunas para las gestantes.
- hábitos de vida saludable,
- reconocimiento de los niños y niñas como seres sujetos de derecho
- pautas de crianza
- comunicación asertiva como base para el manejo de la autoridad en el hogar
- derecho de los niños y las niñas
- reconocer a los niños y niñas como sujetos de derecho,
- potabilización del agua

De igual forma, se realizaron actividades para la ejecución de la modalidad como focalización de beneficiarios para la modalidad mil días para cambiar el mundo, georreferenciación de beneficiarios, cargue en Plataforma CUENTAME, articulación con entidades, entrega de RFPP, AVVN y ALC, de igual forma, se resalta que para el mes de junio se realizó tamizaje de peso y talla, seguimiento nutricional, articulación intersectorial y seguimiento a la RFPP y ALC y entregas a los kits de alimentación complementaria.

Se dio cumplimiento a lo propuesto en Manual operativo, obligaciones contractuales y el Plan Operativo para el período comprendido entre el 01 al 30 de noviembre del 2023, realizando las siguientes actividades:

Talento humano: La Fundación Social y Cultural AGROAMBIENTE cuenta con los profesionales requeridos en el manual operativo para la atención de los beneficiarios en la unidad de servicio **# 1, no hubo rotación del personal.**
El equipo se encuentra conformado de la siguiente manera:

Tabla # 2. Conformación de la UDS # 1

NOMBRE	CARGO	PROFESION
Gisella Hernandez Franco	Coordinador	Administradora de empresas/ especialista en pedagogía y docencia.
Yaridis Hernandez Franco	APOYO ADMINISTRATIVO	Técnico en administración contable y financiera, técnico en primera infancia.
Massiel Julissa Barba Meneses	NUTRICIONISTA	Nutricionista.
Mónica Celedón Atencio	PREOFESIONAL SOCIAL	Psicóloga.
Deiris María Vanegas Vaca	ENFERMERA	Auxiliar de Enfermería.
Maria Edith sepulveda pacheco	GESTOR COMUNITARIO	Técnico en Primera Infancia
Emiyeth Lobo Ortiz	GESTORA COMUNITARIA	Técnico en Primera Infancia

Marisela Barba	GESTORA COMUNITARIA	Psicóloga

- **Reunión con el Talento Humano:** para el mes de noviembre del 2023 de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. se realiza capacitación con todo el talento humano de la unidad 1 con la profesional Monica Celedon Atencio –Psicosocial – Psicologa en el tema; Manual Operativo con base al componente social para el fortalecimiento de esquemas de atención y estudio de caso. **OBJETIVO:** Brindar herramientas al talento humano para una buena atención desde los esquemas de atención según grupos atareos y la importancia de analizar los estudios de caso desde el componente social del proceso de atención de la modalidad 1000 días para cambiar el mundo, se realizó mesas de trabajo y seguimiento a cada componente de atención y a las actividades desarrolladas en el mes de agosto, análisis de las familias ingresadas para el mes, análisis de estudios de caso, de igual forma, se realiza seguimiento al estado de salud de los beneficiarios, verificación de carpetas, formatos al día y documentación del beneficiario.

- **Reunión con Centro Zonal:** para el presente mes no se realizó visita de seguimiento de supervisión por parte del enlace de supervisión la Doc, Liannys Lhaithon, sin embargo se tuvo contacto con ella brindándonos apoyo en asistencia técnica a preguntas referente al programa y superviso las obligaciones contractuales del presente contrato.

- **Actores claves y articulación interinstitucional:** se realiza articulación con las entidades públicas y privadas presentes en el municipio, con la finalidad de crear una red de apoyo que vele por los derechos de los niños, niñas, se realiza transito armónico para asegurar que al menor egresado siga teniendo una atención posterior que garantice su seguridad alimentaria y nutricional, así como, educación **Anexo 2.**

  Se realizo presentación del programa 1.000 días para cambiar el mundo, en las mesas técnicas de primera infancia, así como en los compos realizados en los municipios de morales.

TABLA # 3. POBLACIÓN FOCALIZADA E INGRESADA MUNICIPIO DE CANTAGALLO

BIENESTAR FAMILIAR

Persona que diligencia:	MASSIEL JULISSA BARBA MENESES						Cargo de la persona que diligencia: NUTRICIONISTA			
Regional	Municipio	Fecha toma del dato día/mes/aí	Corregimiento/ Comunidad/ Resguardo	Comuna/Barrio/ Vereda/ Ranchería	Coordenadas geográficas (Digitar únicamente las cifras, el formato esta automático)		Datos de identificación de la mujer gestante, niña o niño focalizado			
BOLIVAR	CANTAGALLO	1/11/2023	VEREDA	EL DIAMANTE	747'31'00"	7392'44'47"	DANIELA	AVELINA	VILLADIEGO	SEVERICHE

TABLA # 4. POBLACIÓN FOCALIZADA E INGRESADA MUNICIPIO DE MORALES.

BIENESTAR FAMILIAR

Persona que diligencia:	MASSIEL JULISSA BARBA MENESES						Cargo de la persona que diligencia: NUTRICIONISTA			
Regional	Municipio	Fecha toma del dato día/mes/aí	Corregimiento/ Comunidad/ Resguardo	Comuna/Barrio/ Vereda/ Ranchería	Coordenadas geográficas (Digitar únicamente las cifras, el formato esta automático)		Datos de identificación de la mujer gestante, niña o niño focalizado			
BOLIVAR	MORALES	1/09/2023	MUNICIPIO	BARRIO BASTIDAS	8°17'19''	73°52'55''	MARYITH	LIZETH	QUINTERO	PALLARES

TABLA # 5. POBLACIÓN FOCALIZADA E INGRESADA MUNICIPIO DE SANTA ROSA.

BIENESTAR FAMILIAR

Persona que diligencia:	MASSIEL JULISSA BARBA MENESES						Cargo de la persona que diligencia:		
Regional	Municipio	Fecha toma del dato día/mes/aí	Corregimiento/ Comunidad/ Resguardo	Comuna/Barrio/ Vereda/ Ranchería	Coordenadas geográficas (Digitar únicamente las cifras, el formato esta automático)		Datos de identificación de la mujer gestante, niña o		
BOLIVAR	SANTA ROSA	1/11/2023	CORREGIMIENTO	SAN FRANSISCO	7°57'38.841	7°57'34.642	VICITACION		NOVA
BOLIVAR	SANTA ROSA	1/11/2023	MUNICIPIO	SAN ISIDRO	7°57'38.936	7°57'34.542	ILBA	LUZDEYE	SARMIENTO

TABLA # 7. POBLACIÓN FOCALIZADA E INGRESADA MUNICIPIO DE SIMITI.

IENESTAR AMILIAR

Persona que diligencia:	MASSIEL JULISSA BARBA MENESES						Cargo de la persona que diligencia: NUTRICIONISTA D			
Regional	Municipio	Fecha toma del dato día/mes/aí	Corregimiento/ Comunidad/ Resguardo	Comuna/Barrio/ Vereda/ Ranchería	Coordenadas geográficas (Digitar únicamente las cifras, el formato esta automático)		Datos de identificación de la mujer gestante, niña o niño focalizado			
BOLIVAR	SIMITI	1/11/2023	MUNICIPIO	SABANA	7°57'356.122	7°57'3425	JENNIFER	SARAY	SANCHEZ	SANCHEZ
BOLIVAR	SIMITI	1/11/2023	MUNICIPIO	LA Y DE SIMITI	7°57'356133	7°57'3563	ARIADNA	SALOME	GALVIS	ORTIZ

TABLA #8. POBLACIÓN ATENDIDA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE POR TIPO DE BENEFICIARIO.

- **MENOR DE SEIS MESES**

Municipios	N° de Beneficiarios Atendidos
Arenal	5
Cantagallo	**1**
Morales	5
Norosi	2
San Pablo	11
Santa Rosa Del Sur	7
simiti	**9**
Total general	**40**

- **NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES**

Municipios	N° DE BENEFICIARIOS
Arenal	9
Cantagallo	**8**
Morales	8
Norosi	17
San Pablo	13
Santa Rosa del Sur	8
Simiti	18
Total general	**81**


- **MUJERES GESTATES**

MUNICIPIOS	**No DE BENEFICIARIOS**
Arenal	6
Cantagallo	**1**
Morales	7
Norosi	1
San Pablo	6

Santa Rosa Del Sur	5
Simiti	3
Total general	**29**

TABLA #9. POBLACIÓN ATENDIDA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE POR SEXO.

Sexo	Numero
Hombre	59
Mujer	91
Total general	**150**



De los beneficiarios atendidos en la modalidad en el mes de NOVIEMBRE, 91 son niñas correspondientes a un 61% y 59 niños que correspondiente al 39% de la población atendida de las cuales corresponden entre 0 y 5 años de edad de los cuales lo integran 29 son mujeres gestantes población en embarazo. A los nuevos ingresos se les realizo el diligenciamiento de los formatos F.2, F.3, F.5 y F.9, así mismo se les realizo seguimiento telefónico a los beneficiarios antiguos y visitas por parte de gestores comunitarios.

CAPACITACIÓN POR PARTE DEL ICBF CZ SIMITI: Se participa activamente en las reuniones convocadas y lideradas por el profesional de apoyo del CZ Simiti, en donde se imparten directrices para una correcta ejecución del contrato en la vigencia 2022-2023

COMITÉ TÉCNICO: en el presente mes no se realizó comité técnico en el cz simiti, se realizó supervisión por parte de la nutricionista enlace del programa en donde se dejaron unas observaciones referentes a la entrega oportuna de los informes técnicos.

ENTREGA COMPLEMENTO ALIMENTARIO RFPP Y ALIMENTO DE ALTO VALOR PARA GESTANTES Y LACTANTES: Se realizó la entrega a los 150 beneficiarios de RFPP y ALC, de acuerdo con lo indicado por la nutricionista, según el estado nutricional, edad y el plan de intervención de cada usuario entregas realizadas el día 20 de noviembre del 2023.

RED DE APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA GESTACIÓN Y LACTANCIA MATERNA: Se realizó el primer grupo de apoyo con madres gestantes y lactantes, en donde se trató les socializo los temas de interés referentes a temas de desnutrición, higiene en el hogar, importancia de las vacunas, buena alimentación, lactancia materna, posturas adecuadas para el proceso de lactancia materna etc.

COMPONENTES DE ATENCION.

COMPONENTE NUTRICIONAL.

Valoración nutricional - población atendida:

Tabla # 10. Distribución de beneficiarios por edad y sexo.

	SEXO		
EDAD	**Hombre**	**Mujer**	**Total, general**
MENOR DE SEIS MESES	14	26	36
NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES	45	36	81
MUJER GESTANTE	-	29	29
Total general	**59**	**91**	**150**

ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS

Etiquetas de fila	Hombre	Mujer	Total general
DESNUTRICIÓN AGUDA MODERADA	0	0	0
PESO ADECUADO PARA LA TALLA	59	60	119
RIESGO DE DESNUTRICIÓN AGUDA	0	2	2
SOBREPESO	0	0	0


Total general	**59**	**62**	**121**

ESTADO NUTRICIONAL DE LAS MUJERES GESTANTES

Etiquetas de fila	Cuenta de Número documento beneficiario
BAJO PESO PARA LA EDAD GESTACIONAL	8
IMC ADECUADO PARA LA EDAD GESTACIONAL	21
OBESIDAD PARA LA EDAD GESTACIONAL	0
SOBREPESO PARA LA EDAD GESTACIONAL	0
Total general	**29**


De la totalidad de beneficiarios atendidos durante el mes de Noviembre en la modalidad, se observa que un 79.3% se encuentra en peso adecuado para la talla, 1.3% riesgo de desnutrición, 5.3% bajo peso para la edad gestacional, 14% IMC adecuado para la edad gestacional.

- **COMPORTAMIENTO INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS:**
  TABLA # 11. INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS NIÑAS Y NIÑOS.



De las 121 beneficiarios de la modalidad atendidos durante el mes de Noviembre, se encuentra un 98,3 % peso adecuado para la talla, 1.6% riesgo de desnutrición, dichas estadísticas se presentan dados los ingresos nuevos, la buena disposición de las familias para la recuperación y mantenimiento nutricional a partir de las recomendaciones brindadas por el equipo interdisciplinario, los hábitos alimentarios y de higiene adoptados, las condiciones socio económicas, buena y/o mala utilización de la RFPP, alimento listo para consumir y suministro de lactancia materna exclusiva a libre demanda y total, ablactación.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR ÍNDICE DE MASA CORPORAL- EDAD GESTACIONAL.
TABLA # 12. INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS GESTANTES.



Según el Indicador IMC/EDAD GESTACIONAL, de la totalidad de mujeres en etapa de gestación atendidas durante el mes Noviembre, el 72.4% se encuentra en IMC adecuado para la edad gestacional y el 27,6% en bajo peso para la edad gestational.

- **Alimento suplementario listo para el consumo y RFPP.**

- **Ración Familiar Para Preparar (RFPP) y Alimento Suplementario Listo para Consumo ALC: VITALAC (Niños y niñas en edad mayor o igual a 6 meses).**

Tabla # 13. Entrega de RFPP Y ALC.

#	TIPO DE PAQUETE	N° DE ENTREGAS
1	RFPP Para Mujeres Gestantes Y lactante	**69**
2	RFPP Para Niños de 5 meses a 5 años	**79**
4	ALC para niños > de 6 meses	**2**

GESTIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA.

Tabla #15. Visitas domiciliarias realizadas por el equipo de trabajo UDS#1.

GESTIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA	Número
N° de visitas a las familias realizadas por el profesional social	**50**
N° de visitas a las familias realizadas por nutricionista	**50**
N° de visitas a las familias realizadas por auxiliar de enfermería	**50**
N° de visitas a las familias realizadas por gestores/as	50 por cada gestor para un total de 150 visitas realizadas entre las tres gestoras

Para el presente informe se realizaron visitas de acuerdo a lo establecido al manual operativo con temas de interés y necesarios para cada familia del contrato 13005472022 para esta etapa se realizaron las respectivas capacitaciones al talento humano, también se realizó focalización de los usuarios para cumplir con la totalidad de los cupos contratados, así como la presentación del programa a los entes territoriales corresponsables de primera infancia en el municipio donde se hace presencia.

8. MATRICES DE SEGUIMIENTO EQUIPO PROFESIONAL Y AUXILIAR DE ENFERMERIA.

Dificultades encontradas durante la focalización.

Gestión Social y Comunitaria	Tipo de beneficiarios	
	Niños y niñas	Gestantes
Visitas a las familias realizadas por el **Profesional Social**	45	5
Visitas a las familias realizadas por **Nutricionista**	30	20
Visitas a las familias realizadas por **Auxiliar de Enfermería**	**40**	10

10. EVALUACION DEL PROCESO A TRAVES DE FACTORES EXTERNOS E INTERNOS.

FACTORES INTERNOS	FACTORES EXTERNOS
DEBILIDADES	**AMENAZAS**
- Las vías de difícil acceso a los corregimientos, ya que la mayoría son caminos destapados, lo que causa dificultad y retraso en los traslados. Así mismo las largas distancias en los corregimientos rivereños y el alto costo del transporte. - Señal mala o nula de los operadores celulares. - orden público alterados en los municipios de norosi, morales, arenal y san pablo.	-No todos los corregimientos priorizados tienen centros de salud, lo que podría atrasar la puntualidad de los controles de crecimiento y desarrollo y control prenatal, debido a las distancias y costos de traslado. -. - Baja conciencia ciudadana de mantener las normas de bioseguridad.
FORTALEZAS	**OPORTUNIDADES**

-Aceptación de la modalidad por parte de las familias beneficiarias. -Interés de los padres de familias o acudientes de los menores y madres gestantes en mejorar su estado nutricional. -El equipo Interdisciplinario idóneo, responsable y comprometido con sus funciones y los beneficiarios. -estar presentes en las zonas de alerta temprana y dispersas en cada uno de los municipios en donde hacemos presencia.	-Apoyo por parte de las Instituciones a quienes se les pidió respaldo en el proceso de focalización. -Participación de los beneficiarios, en la focalización de nuevos posibles beneficiarios. -Articulaciones con los programas de primera infancia en cada territorio. -a través del programa poder brindar a las familias temas del buen desarrollo nutricional de los beneficiarios y poder potenciar y fortalecer el vínculo afectivo.

LISTADO DE ANEXOS.

Anexos. Evidencia Fotográfica (actas de cualificación al talento humano, entregas de RPP Y ALC, Toma de peso y Talla), cartas de articulaciones, F.1, F.2, F.4.F7

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

REGISTRO FOTOGRAFICO ENTREGA DE R.F.P.P.









Dirección: Parque Industrial Ternera 2 Bodega I3
Teléfono: (5) 3093114 Celular: 3017005487 - 3135992078
E-Mail: agroambiente.ong@hotmail.com
Cartagena – Bolívar





REGISTRO FOTOGRAFICO VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE LAS R.F.P.P CANTAGALLO





Dirección: Parque Industrial Ternera 2 Bodega I3
Teléfono: (5) 3093114 Celular: 3017005487 - 3135992078
E-Mail: agroambiente.ong@hotmail.com
Cartagena – Bolívar

REGISTRO FOTOGRAFICO VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE LAS R.F.P.P SAN PABLO





REGISTRO FOTOGRAFICO DE APERTURA DE BUZON DE SUGERENCIA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE APERTURA DE BUZON DE SUGERENCIA CANTAGALLO





Dirección: Parque Industrial Ternera 2 Bodega I3
Teléfono: (5) 3093114 Celular: 3017005487 - 3135992078
E-Mail: agroambiente.ong@hotmail.com
Cartagena – Bolívar

REGISTRO FOTOGRAFICO DE APERTURA DE BUZON DE SUGERENCIA SAN PABLO





EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE VERIFICACION DEL RFPP





Dirección: Parque Industrial Ternera 2 Bodega I3
Teléfono: (5) 3093114 Celular: 3017005487 - 3135992078
E-Mail: agroambiente.ong@hotmail.com
Cartagena – Bolívar

REGISTRO FOTOGRAFICO SEGUIMIENTOS DOMICILIARIOS
DILIGENCIAMIENTO FORMATO F9.MO7.PP SAN PABLO





REGISTRO FOTOGRAFICO SEGUIMIENTOS DOMICILIARIOS
DILIGENCIAMIENTO FORMATO F9.MO7.PP SAN PABLO





REGISTRO FOTOGRAFICO DE REUNIONES CONVOCADAS POR LA EAS









Dirección: Parque Industrial Ternera 2 Bodega I3
Teléfono: (5) 3093114 Celular: 3017005487 - 3135992078
E-Mail: agroambiente.ong@hotmail.com
Cartagena – Bolívar

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FOCALIZACIO Y MEDIDAS ANTROPROMETRIAS



Dirección: Parque Industrial Ternera 2 Bodega I3
Teléfono: (5) 3093114 Celular: 3017005487 - 3135992078
E-Mail: agroambiente.ong@hotmail.com
Cartagena – Bolívar



Dirección: Parque Industrial Ternera 2 Bodega I3
Teléfono: (5) 3093114 Celular: 3017005487 - 3135992078
E-Mail: agroambiente.ong@hotmail.com
Cartagena – Bolívar

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS









Dirección: Parque Industrial Ternera 2 Bodega I3
Teléfono: (5) 3093114 Celular: 3017005487 - 3135992078
E-Mail: agroambiente.ong@hotmail.com
Cartagena – Bolívar

REGISTRO FOTOGRAFICO ENCUENTROS CANTAGALLO





REGISTRO FOTOGRAFICO ENCUENTROS SAN PABLO





Dirección: Parque Industrial Ternera 2 Bodega I3
Teléfono: (5) 3093114 Celular: 3017005487 - 3135992078
E-Mail: agroambiente.ong@hotmail.com
Cartagena – Bolívar

REGISTRO FOTOGRAFICO SEGUIMIENTOS DOMICILIARIOS
DILIGENCIAMIENTO FORMATO F9.MO7.PP SAN PABLO





REGISTRO FOTOGRAFICO DE REUNIONES CONVOCADAS POR LA EAS





INFORME INDIVIDUAL DE ACTIVIDADES.

Cargo: COORDINADORA.
NOMBRE DEL PROFESIONAL: Gisella Hernandez Franco

INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES DE COORDINADORA.		
N°	**ACTIVIDAD**	**DESCRIPCION DE LA EJECUCION**
1	Realizar la socialización, gestión y articulación intersectorial con las autoridades del territorio durante todo el desarrollo de la modalidad.	**Fecha:** mes de noviembre de 2023 **Acción ejecutada:** para el mes de noviembre se realiza articulación con Operadores de primera infancia que ejecutan modalidades de atención en los municipios de morales, simiti, san pablo, cantagallo, arenal, norosi, cantagallo y santa rosa. con la finalidad de hacer transito armónico para garantizar la atención del menor en otro programa de atención o en educación inicial. De igual forma, se realiza articulación para asignación de citas de control de crecimiento y desarrollo.
2	Coordinar las acciones a desarrollar por el equipo interdisciplinario para la atención de los beneficiarios en la unidad de servicio.	Se realizaron capacitaciones al TH, con el fin de fortalecer el conocimiento en tema de desnutrición y rutas de nutrición
3	Realizar seguimiento al desarrollo de las actividades por parte del equipo interdisciplinario.	Se brinda acompañamiento, orientación y seguimiento al talento humano con el fin de garantizar la objetividad del programa. Revisiones permanentes.
4	Elaborar informes técnicos mensuales que den cuenta del desarrollo de las acciones, avances y lecciones aprendidas en cada uno de los componentes.	**Fecha: noviembre** de 2023 **Actividad Ejecutada:** Se consolida

		informes descriptivos por componentes de atención y se realiza informe técnico en donde se anexan las actividades realizadas durante la ejecución del mes de noviembre.
5	Ser el enlace permanente con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.	Comunicación constante con la supervisora del contrato, así como las orientaciones dadas por la nutricionista del CZ simiti.
6	Cualificación del equipo de trabajo	Actas de cualificación anexas al presente informe
7	Elaborar, socializar y cumplir con la ruta de atención (anexo técnico a5.mo7.pp y formato operativo f13.mo7.pp) de las niñas y niños que lo requieran con la concertación respectiva del sector salud.	Realizado socialización ruta de atención.

Cargo: NUTRICIONISTA.
NOMBRE DEL PROFESIONAL: Massiel Julissa Barba Meneses

INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES DEL PROFESIONAL EN NUTRICION Y DIETETICA		
N°	**ACTIVIDAD**	**DESCRIPCION DE LA EJECUCION**
1	Realizar la valoración del estado nutricional inicial para determinar el ingreso de las mujeres gestantes, niñas y niños.	**Fecha:** 01/11/2023 **Actividad Ejecutada:** Durante el proceso de focalización y búsqueda activa de potenciales usuarios realizado en el mes de agosto, se realizó la toma de medidas antropométricas iniciales a los usuarios, a través de la toma de peso, talla y perímetro braquial, realizando además la valoración antropométrica a través del indicador peso

		para la talla en niñas y niños, e Índice de Masa Corporal para la Edad Gestacional en mujeres gestantes, a fin de confirmar la clasificación nutricional y determinar el ingreso de los mismos a la modalidad 1.000 días para cambiar el mundo. Así mismo; con el apoyo de todo el equipo se evaluó la presencia de signos clínicos de la desnutrición aguda en los niños y las niñas, con la finalidad de determinar la necesidad inmediata de remisión a salud para que se brinde el manejo correspondiente desde este sector, no obstante, cabe mencionar que durante el proceso realizado en el mes de agosto no se identificaron usuarios con desnutrición aguda, ni con signos físicos agregados que requirieran de una remisión inmediata al sector salud.
2	Establecer un Plan de Intervención Individual en conjunto con el equipo interdisciplinario para la atención de cada beneficiario	**Fecha: 01/11/2023-15/11/2023** Actividad ejecutada: Durante el periodo reportado se llevó a cabo la elaboración de los planes de intervención individualizada de los usuarios que ingresaron a la modalidad en el mes y aquellos niños y niñas nacidos en la modalidad durante el mismo mes, esto con la finalidad de determinar los antecedentes alimentarios (historia alimentaria), el consumo de alimentos, los hábitos alimentarios, los, antecedentes de salud entre otros aspectos, que puedan ayudar a establecer un análisis integral de las condiciones en salud y nutrición de los usuarios y a su vez identificar factores de riesgos a mitigar y factores protectores a fortalecer**.**

3	Elaborar e implementar el Programa de Educación Alimentaria y Nutricional.	Realizado
4	Realizar el seguimiento nutricional a los beneficiarios con la periodicidad requerida por cada la fase de atención y teniendo en cuenta el Plan del Intervención Individualizado.	**Fecha: 15/11/2023** **Actividad ejecutada:** Durante el encuentro grupal realizado en el mes de onoviembre en los diferentes municipios de atención, se realizó la toma de medidas antropométricas a los niños, niñas y mujeres gestantes a través de la medición de peso y talla, con la finalidad de realizar seguimiento a la evolución del estado nutricional de los usuarios, identificar cambios en el estado nutricional de la población atendida y definir las acciones adicionales a desarrollar por parte del equipo interdisciplinario
5	Brindar orientaciones y realizar acompañamiento a las mujeres gestantes beneficiarios en: Alimentación durante la gestación y Promoción de la Lactancia Materna	**Fecha: 15/11/2023 -20/11/2023** **Actividad Ejecutada:** En el mes de noviembre se realizaron visitas familiares a las mujeres gestantes y lactantes de los municipios de Simiti, Santa rosa, San pablo, Cantagallo, Morales, Norosí y Arenal en las cuales se trataron temas relacionado sobre alimentación saludable de acuerdo a las GABAS enfatizando en temas como, tiempos de alimentación, importancia del consumo de alimentos fuentes de proteínas, lácteos, frutas y verduras, así mismo se brindaron orientaciones sobre la práctica de la lactancia materna demostrando sus beneficios e importancia de manera exclusiva y total.
6	Brindar orientaciones y realizar acompañamiento a las familias de las niñas y niñas beneficiarios en: Promoción de la Lactancia Materna,	**fecha: 15/11/2023 -20/11/2023** **Actividad Ejecutada:** En este mes se realizaron visitas domiciliarias priorizadas a

	adecuada introducción de la alimentación complementaria, alimentación saludable, detección de signos clínicos de desnutrición.	los niños y niñas de los municipios de Simiti, Santa rosa, San pablo, Cantagallo, Morales, Norosí y Arenal en donde se educó a las familia en temas, relacionado con la adopción de los 9 mensajes de las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos, la cartilla arcoíris divertido de sabores, identificación de signos clínicos de la desnutrición aguda y la importancia/beneficios de la práctica de la lactancia materna de manera exclusiva y total.
7	Establecer la cantidad de alimento listo para el consumo necesario para las niñas y niños beneficiarios en la fase de mejoramiento.	Fecha: 01/11/2023 -15/11/2023 Actividad Ejecutada: Para el mes noviembre con base en los estándares para establecer el consumo diario de energía y nutrientes de un individuo (anamnesis alimentaria y GABAS), se determinó a través de la alimentación familiar la cantidad de Calorías y nutrientes ingeridos por cada niño o niña entre los 6 a los 59 meses de edad con riesgo de desnutrición aguda que fueron ingresados a la modalidad, así como las necesidades de suministro de ALC para cubrir el 100% de sus requerimientos. Para ello se tuvo en cuenta la disponibilidad y el consumo a los alimentos en el hogar y las necesidades nutricionales individuales de cada niña o niño, como se describe en el formato F3.

8	Brindar orientaciones individualizadas a las familias de las niñas y niños beneficiarios que reciben alimento listo para el consumo, encaminadas a inicio del suministro, tolerancia, porciones, horarios de suministro, almacenamiento, conservación y manipulación.	**Fecha: 15/11/2023- 20/11/2023** **Actividad Ejecutada:** Durante el periodo reportado en las visitas familiares y encuentros grupales se brindaron a las familias de las niñas y niños usuarios que reciben Alimento Listo para el Consumo orientaciones sobre que es el ALC y la importancia que tiene en la recuperación nutricional de los niños, de la misma manera se enfatiza la forma correcta de suministrarlo, almacenarlo, conservarlo y su adecuada manipulación. Por último, de brindan indicaciones sobre la tolerancia, porciones y horarios de suministro manipulación. Por último, de brindan indicaciones sobre la tolerancia, porciones y horarios de suministro
9	Definir el momento para iniciar el suministro de la Ración Familiar para Preparar a las familias de las niñas y niños beneficiarios.	**Fecha: 15/10/2023** **Actividad Ejecutada:** Durante el periodo reportado y de acuerdo a la evolución satisfactoria del estado nutricional de los usuarios que dio lugar a la fase de mejoramiento, se determinó el suministro de RFPP a los usuarios durante el encuentro grupal.
10	Brindar orientaciones y realizar seguimiento a las familias para el consumo adecuado del Alimento listo para el consumo y la Ración Familiar para Preparar.	**Fecha: 15/10/2023 – 20/10/2023** **Actividad Ejecutada:** Durante el periodo reportado en las visitas familiares y encuentros grupales se brindaron a las familias de las niñas y niños usuarios que reciben Alimento Listo para el Consumo, orientaciones sobre el ALC para su adecuado consumo y el aprovechamiento al 100 % de la ración familiar para preparar entregada, esto con el fin de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional y la recuperación oportuna de los beneficiarios

11	Realizar acompañamiento a los beneficiarios en el hogar de acuerdo al Plan de Intervención Individualizada y a lo evidenciado en los seguimientos realizados por los gestores comunitarios.	**Fecha: 15/11/2023 – 20/11/2023** **Actividad Ejecutada:** Durante el mes de noviembre se brindó acompañamiento a las familias para la adopción de hábitos de alimentación saludables en el hogar teniendo en cuenta las recomendaciones de las GABAS, de la misma manera se realizaron visitas familiares para promover la lactancia materna de manera exclusiva y total en las familias, teniendo en cuenta lo evidenciado en el plan de intervención individualizada, los factores de riesgo determinados en la familia y los seguimientos realizados por los gestores comunitarios.
12	Apoyar la búsqueda activa de beneficiarios para el ingreso a la modalidad, analizando la situación nutricional de la población y priorizando las áreas geográficas de intervención.	**Fecha: 01/11/2023** **Actividad Ejecutada:** Se realizó en compañía de todo el equipo interdisciplinario de la modalidad 1000 días para cambiar el mundo el proceso de focalización y búsqueda activa de niños y niñas menores de 5 años con riesgo de desnutrición aguda y mujeres gestantes con bajo peso para la edad gestacional, para esta actividad se llevaron a cabo visitas en los diferentes puntos claves de las comunidades de Simiti, Santa rosa, San pablo, Cantagallo, Morales, Norosí, Arenal y en los hogares de los territorios priorizados para la atención previamente identificados como lo son las zonas con mayor vulnerabilidad socioeconómica y prevalencia o incidencia de desnutrición aguda, bajo peso al nacer y bajo peso gestacional, en donde se realizó la valoración antropométrica por parte del profesional en nutrición a los potenciales usuarios para la verificación de los criterios de ingreso a la modalidad. Los resultados de la focalización se registraron en el formato operativo F1.MO7.PP con la previa toma del Perímetro braquial y tamizaje nutricional. .

13	Diligenciar el formato operativo F7.MO7.PP Egreso y remisión a las modalidades de la Dirección de Primera Infancia. En caso que el beneficiario cambie el lugar de residencia y la Entidad Administradora de Servicio cuente con información sobre el lugar de destino, deberá informar al ICBF para procurar	Realizado. Anexo al presente informe.

CARGO: TRABAJADORA SOCIAL
NOMBRE DEL PROFESIONAL: Mónica Celedón Atencio

INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES DEL PROFESIONAL SOCIAL		
N	**ACTIVIDAD**	**DESCRIPCION DE LA EJECUCION**
1	Elaborar directorios de actores claves y servicios sociales presentes en el municipio.	**Fecha:** noviembre **Actividad ejecutada:** Se cuenta con un directorio actualizado de las entidades que hacen parte del Sistema Nacional De Bienestar Familiar que operan en el territorio
2	En articulación con el coordinador realizar la respectiva articulación con autoridades tradicionales y actores claves del territorio en los territorios étnicos.	**Fecha:** noviembre **Actividad Ejecutada:** Durante el periodo reportado se realizaron acciones de articulación y gestión con los actores claves presentes en los municipios con el fin de presentar la modalidad y a su vez solicitar base de datos
3	Solicitar la documentación básica para el ingreso de las niñas, niños y mujeres gestantes, realizando la respectiva apertura de las historias de atención, en caso de que la familia no cuente con estos realizar las gestiones pertinentes para su consecución.	**fecha:** Durante el proceso **Actividad Ejecutada:** Se forma a las familias de los usuarios de la importancia de portar documento de identidad de los menores y mujeres gestantes, así como la entrega oportuna y

		completa de este documento a los gestores educativos para legalización de su cupo dentro del programa. Teniendo en cuenta que es de gran importancia realizar los procesos para lograr la garantía de cada uno de los derechos de los niños y las niñas principalmente desde el núcleo familiar y las diferentes instituciones, así también para el cumplimiento de cada uno de los productos y cumplir el objetivo del programa, logrando el 100% de calidad del servicio prestado a las familias.
4	Participar de la búsqueda activa de usuarios.	**Fecha:** Durante el proceso **Actividad Ejecutada:** Dentro del ejercicio del cumplimiento de los objetivos del programa, se realizó la búsqueda activa en compañía del equipo, esto con la finalidad de ingresos nuevos y remplazos de los no existentes. Los resultados de la focalización se registraron en el formato operativo F1.MO7.PP con la previa toma del Perímetro braquial y tamizaje nutricional a través de la medición del peso y la talla a los beneficiarios.
5	Elaborar y mantener actualizado base de información de datos de ubicación de los usuarios	**Fecha:** Durante el proceso **Actividad Ejecutada:** Se elabora base de información de datos de los usuarios por municipio de atención, registrando la información de datos básicos y ubicación de los usuarios vinculados, con el apoyo del equipo de trabajo de la modalidad durante el mes ejecutado.
6	Realizar visita domiciliaria al 100% de los usuarios atendidos en la modalidad, acorde con la frecuencia establecida.	

7	Realizar caracterización de las familias de las niñas, niños y mujeres gestantes atendidos en la modalidad.	**Fecha:** Durante el proceso **Actividad Ejecutada:** Se realiza diligenciamiento de los formatos F5 y F6, de los beneficiarios de ingresos nuevos, identificando factores protectores y de riesgos en que viven actualmente los niños y sus familias. Conociendo su entorno protector como una garantía de derechos. (ingresos mes de febrero)
8	Liderar la elaboración del Plan de Acompañamiento Familiar	**Fecha: enero** **Actividad Ejecutada:** Se elabora plan de acompañamiento familiar, que permite de forma organizada una ejecución mes a mes de las temáticas y acompañamiento integral de todo el equipo del talento humano a las familias. De igual forma, tener claridad de los temas a desarrollar con las familias, respondiendo a las necesidades identificadas en la caracterización familiar. (39 ingresos mes de enero).
9	Liderar la articulación con el SNBF para contribuir en la garantía de los derechos de las niñas, niños, mujeres gestantes y sus familias, realizando las respectivas remisiones y seguimiento a las mismas.	**Fecha:** Durante el proceso **Actividad Ejecutada:** Para el mes de octubre se realizaron articulación con la secretaria de salud.
10	Junto con el coordinador del equipo, activar la ruta de remisión a protección cuando se identifiquen casos que lo ameriten	**Fecha:** Durante el proceso **Actividad Ejecutada:** Para el periodo reportado no se requirió realizar articulación con protección debido a que no se evidencio situaciones de negligencia y/o vulneración de derecho de alguno de los usuarios.
11	Participar en la definición y ejecución de las acciones de estimulación sensorial y emocional a desarrollar con	**Fecha:** Durante el proceso **Actividad Ejecutada:** Se realizan capacitación a las familias beneficiarias,

	las niñas y niños usuarios de la modalidad.	sobre actividades de estimulación temprana, inicialmente se orienta a las madres sobre que es la estimulación y los beneficios y algunos tipos de estimulación, las cuales se realizan desde edades temprana, así mismo la presentación de ejercicios corporales que benefician la movilidad de los menores, con el fin no loso de realizar una estimulación sino también de reforzar el vínculo y relaciones interpersonales entre la familia beneficiarias. Las familias beneficiarias envían las evidencias de cada una de las actividades realizadas con los niños y niñas y las madres gestantes
12	Brindar orientación al equipo de trabajo de la modalidad en competencias y herramientas metodológicas para la realización de orientación y seguimiento domiciliario	**Fecha:** Durante el proceso **Actividad Ejecutada:** Se capacitara al talento humano, sobre diferentes temáticas teniendo en cuenta la importancia de formar al talento humano y a su vez profundizar sus conocimientos acerca de las temáticas, estilos de vida saludable logrando de esta manera una calidad de vida para todos los miembros de la familia.
13	Participar en el estudio de caso con el equipo interdisciplinario, para los usuarios identificados que requieren especial atención.	**Fecha:** Durante el proceso **Actividad Ejecutada**: Para el mes se realiza estudio de caso.
14	Elaborar, coordinar y hacer seguimiento al plan de trabajo de los gestores comunitarios, con el apoyo de los demás profesionales del equipo.	**Fecha: noviembre** **Actividad en ejecución:** En conjunto con el equipo interdisciplinario se diseña plan de trabajo de los gestores comunitario, definiendo las temáticas a tratar en los encuentros grupales y visitas en el hogar, así como los seguimientos a realizar ante cada

		caso.
15	Articular con el apoyo administrativo reporte de la información de la modalidad en el Formato Operativo de Reporte Social y Gestión Familiar que incluye caracterización familiar, identificación de factores protectores y de riesgo y gestiones realizadas.	**Fecha: noviembre** **Actividad en ejecución:** Luego de identificar los factores de riesgos y protectores de los entornos familiares de cada uno de los participantes, se realiza registro de las fichas de caracterización F5 y en el F6, luego. Esto permite tener un seguimiento de los temas más vulnerables en el hogar
16	Dar a conocer a las familias la oferta institucional dirigida a la primera infancia, mujeres gestantes o madres en periodo de lactancia que se encuentra en el territorio	**Fecha: noviembre** **Actividad Ejecutada:** Durante el periodo reportado no se realizó esta actividad teniendo en cuenta que fue realiza con anterioridad y durante todos los meses se promociona para los niños que van ingresando donde se promovió y fortaleció las capacidades de autogestión y autonomía en las familias de los niños y de las mujeres gestantes atendidas en la modalidad 1.000 días para cambiar el mundo, a través de la socialización de los directorios de los actores claves presentes en el territorio, las rutas de atención integral y el establecimiento de compromisos con las mismas, para que sean estas quienes por iniciativa propia realicen acercamiento con las diferentes entidades en pro de la garantía de los derechos de los niños y las niñas, su desarrollo y bienestar, de igual forma se forma acerca del manejo y activación de las rutas y protocolos en caso de vulneración de derechos en los niños y niñas, logrando que ellos y ellas gocen de un pleno desarrollo.

17	Brindar información y acompañamiento a familias en espacios y actividades ofrecidas por otras entidades en el territorio con el fin de fortalecer los procesos con niñas, niños y sus familias.	**Fecha: noviembre** **Actividad Ejecutada:** Durante el periodo reportado se socializo con los usuarios nuevos y familias los directorios de los actores claves presentes en los territorios donde se presta el servicio, la oferta institucional de los mismos y las rutas de atención en los municipios.
18	Realizar procesos de articulación que permitan a niñas, niños y sus familias participaren diferentes programas o servicios dirigidos a la primera infancia, mujeres gestantes o madres en periodo de lactancia.	**Fecha: noviembre** **Actividad Ejecutada:** Realizar procesos de articulación que permitan a niñas, niños y sus familias participara en diferentes programas o servicios dirigidos a la primera infancia, mujeres gestantes o madres en periodo de lactancia
19	Participar y apoyar el desarrollo de estrategias para llevar a cabo el componente de Hábitos de Estilos de Vida Saludables.	**Fecha: noviembre** **Actividad Ejecutada:** Orientar a las familias a mejorar hábitos y estilos de vida saludables en el hogar, considerando la importancia que tiene una alimentación adecuada y sana y balanceada en todo lo relativo a su salud y sus estilos de vida.
20	Realizar seguimiento a las acciones de atención y gestión familiar, Formato Operativo de Reporte Social y Gestión Familiar.	**Fecha: noviembre** **Actividad Ejecutada:** Se realiza revisión del buzón de sugerencia y revisión de los paquetes.
21	Socializar con el equipo de trabajo los resultados del trabajo con familias, niñas y niños.	**Fecha: Durante el proceso** **Actividad Ejecutada:** Se socializa con el equipo las experiencias y resultados obtenidos con las familias beneficiarias.
22	Participar en las mesas, reuniones y talleres cuando sea requerido.	**Fecha: noviembre** **Actividad Ejecutada:** El equipo Participó en el mes en la capacitación convocada por el ICBF y por la EAS, con el fin de enriquecer el

		conocimiento del proceso.

Cargo: AUXILIAR DE ENFERMERIA.
NOMBRE DEL PROFESIONAL.

DE ACTIVIDADES DEL INFORME GENERAL PROFESIONAL EN ENFERMERIA		
N°	**ACTIVIDAD**	**DESCRIPCION DE LA EJECUCION**
1	Identificación de los signos de peligro de muerte y dnt.	Durante los seguimientos realizados en salud a los usuarios de la modalidad 1000 días para cambiar el mundo, en el mes de abril se hizo junto con el profesional de nutrición observación directa para la identificación de signos clínicos de la desnutrición que puedan presentarse en los niños, niñas, o mujeres con bajo peso para la edad de gestacional así mismo se hizo la toma del perímetro braquial (PB), con el fin de determinar si era necesario remitir al sector salud, para manejo y atención intrahospitalaria. Cabe mencionar que en este mes durante el proceso realizado no se encontraron usuarios, con signos físicos agregados a la desnutrición
2	Realizar seguimiento al cumplimiento del esquema de vacunación cyd y control prenatal	Durante el mes de noviembre se realizó seguimientos en salud a los beneficiarios de la modalidad 1.000 días para cambiar el mundo, para ello se revisaron los Carné de Esquema de Vacunación de los niños y niñas de la modalidad, con el fin de garantizar el cumplimiento de las aplicaciones de las inmunizaciones correspondientes a las edades de los menores. a través de la verificación realizada, se logró observar que hay beneficiarios que tienen vacunas pendientes por aplicar, el motivo es que en el centro hospitalario no hay las vacunas requeridas por lo cual deben estar pendientes

		para cuando lleguen llevar a los niños el resto de los usuarios cuentan con las vacunas aplicadas. También se hizo verificación a los controles de consultas de valoración integral (crecimiento y desarrollo), se logró identificar que algunos de los usuarios tienen citas aparentemente perdidas, pero esto se debe a que se cambiaron las etapas de atención, es decir que hasta que cumplan años tienen atención cuando allá medico en el pueblo.
3	Promoción de la estrategia AIEPI	Durante el mes de noviembre se orientó y sensibilizo a las familias beneficiarias de los municipios de simiti, santa rosa san pablo, cantagallo, arenal, norosi y morales, promoviendo la lactancia materna exclusiva, sus beneficios entre ellos se sensibilizo las familias con temas como tipos de leche de la leche materna explicándoles así los tipos de leche q hay y sus beneficios x etapas realizaron charlas educativas en grupos por cada municipio donde primo la educación a la lactancia materna la forma correcta de amamantar el bebe y los nutrientes q puede aportar la lactancia a cada uno de los niños para así tener bebes sanos y fuertes en un futuro. Así mismo durante el seguimiento a través de visitas prioritarias y llamadas telefónicas se promovió con las familias la asistencia oportuna a los controles prenatales, y citas de los niños, otras visitas que se realizaron fueron higiene en el hogar y higiene personal en niños y niñas, salud oral, métodos de planificación potabilización del agua entre otras de acuerdo a la necesidad

4	Participación en el programa de educación alimentaria y nutricional	Se le suministro información al profesional psicosocial referente a las culturas, rituales y tradiciones de los municipios de atención para la elaboración de informes. Así mismo se le brindo información para la identificación de factores de riesgos, como las siguientes: • Beneficiarios que no cuentan con ficha de Sisbén. • Niños y niñas que no tienen registro civil.
5	Realizar seguimiento al estado de salud de los beneficiarios	Durante el mes de noviembre se realizó seguimiento y acompañamiento en salud a los beneficiarios de la modalidad 1.000 días para cambiar el mundo, con el fin de indagar sobre el estado de salud y presencia de síntomas, y a la vez realizar verificación minuciosa de los esquemas de vacunación, asistencia a controles de valoración integral (crecimiento y desarrollo), control prenatal, controles de salud oral, y realización de exámenes médicos ordenados. así mismo se le hizo seguimiento al consumo de suplementación (Vitamina A, Zinc, Hierro) en el caso de los niños y niñas. Y en las gestantes se verifico el consumo de micronutrientes (Hierro, Ácido fólico y calcio).
6	Realizar visitas al hogar acorde al plan de acompañamiento familiar	En el mes de noviembre se participó en la elaboración y seguimientos al cumplimiento de los compromisos establecidos en los planes de acompañamiento, con el fin de reducir los factores de riesgos. Cabe mencionar que los seguimientos se llevaron a cabo a través de llamadas telefónicas y visitas prioritarias a aquellos beneficiarios que presentaron una clasificación nutricional de: desnutrición aguda moderada, riesgo de desnutrición aguda, bajo peso para la edad gestacional y otros que de acuerdo a su estado de salud lo requerían, A si mismo a las familias se les oriento acerca de las temáticas:

		alimentación saludable, cuidados del recién nacido, posiciones de agarre del pezón, higienes personales en niños y niñas, potabilización del agua, higiene oral de los niños y niñas
7	Apoyar la remisión y seguimiento a las rutas de atención en salud	Durante el mes de noviembre la nutricionista de la modalidad realizo remisiones al sector salud, remitiendo aquellos niños y niñas que presentaron diagnóstico de riesgo desnutrición aguda.

Cargo: GESTOR (A).
NOMBRE DEL PROFESIONAL: Wilmer Vasques, Emilleth Lobo Ortiz, Maricela Barva

INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES DEL GESTOR COMUNITARIO MES DE MARZO		
N°	**ACTIVIDAD**	**DESCRIPCION DE LA EJECUCION**
1	Realizar búsqueda activa a través del perímetro braquial	Durante el mes de noviembre se realizó búsqueda activa de niñas, niños menores de 5 años y mujeres gestante con bajo peso para su edad gestacional, El proceso de focalización se realizó con acompañamiento del nutricionista de la modalidad 1000 días Para Cambiar el mundo, en zonas rural del municipio de San Pablo, Cantagallo y Simití. Por medio de medidas antropométricas el profesional de nutrición realizo la valoración nutricional para identificar su criterio de ingreso a la modalidad.
2	Identificación de los signos clínicos de dnt	Durante el proceso de focalización y búsqueda activa de potenciales usuarios del mes de octubre, el profesional en nutrición con el apoyo de todo equipo evaluó en los niños y niñas la presencia de signos clínicos de la desnutrición aguda, con la finalidad de determinarse la necesidad inmediata de remisión a salud para que se brindara el manejo correspondiente desde este sector, no obstante, cabe mencionar que durante el proceso realizado no se identificaron usuarios con desnutrición aguda, ni con signos físico agregados que requirieran de una remisión inmediata al sector salud
3	Participación en la elaboración y plan de acompañamiento familiar	Durante el periodo reportado mes de noviembre participó y apoyo en la elaboración y ejecución de los planes de acompañamiento familiar junto con todo el equipo interdisciplinario, para el mes de enero, en donde se aportó

		desde cada punto de vista los factores protectores y de riesgo asociados a la desnutrición identificados en cada familia, así como la implementación de acciones de acompañamiento y seguimiento familiar que contribuyan al mejoramiento del estado nutricional, reducción de los factores de riesgo, fortalecimiento de los factores protectores, fortalecimiento de vínculos de cuidado y prevención de la desnutrición.
4	Realizar cronograma de visita domiciliaria en compañía del profesional psicosocial	Durante el mes de noviembre se realizó seguimientos domiciliarios y a las familiares de los usuarios de la modalidad 1000 días para cambiar el mundo, con el objetivo de generar acciones con los usuarios y las familias por medio de acciones educativas en los temas que a continuación se mencionan: • Seguimiento de los AAVN • Uso adecuado de la RFPP Lactancia materna exclusiva y tal
5	Realizar las visitas domiciliarias establecidas	Durante el mes de noviembre se realizó seguimientos domiciliarios y a las familiares y usuarios de la modalidad 1000 días para cambiar el mundo en los municipios de San Pablo, Cantagallo y Simití, Los seguimientos realizados a los usuarios se registraron en el formato F9.MO7.PP, en donde se evidencia el seguimiento realizado, los temas abordados y los compromisos acordados con las familias teniendo en cuenta sus creencias y costumbres
6	Realizar seguimiento semanal sobre la tolerancia y el consumo del alimento suplementario	Durante el mes de noviembre se realizó seguimientos domiciliarios y a las familiares de los usuarios de la modalidad 1000 días para cambiar el mundo en el municipio de San Pablo, Cantagallo y Simití, con el objetivo de generar acciones con los usuarios y las familias por medio de acciones educativas en los temas que a continuación se mencionan: • Seguimiento de los AAVN • Uso adecuado de la RFPP Lactancia materna exclusiva y tal
7	Verificación de la cantidad del alimento suplementario ingerido a través de la solicitud de los sobres	Durante mes de noviembre se realizó seguimientos domiciliarios a los niñas y niños con suministro ALC, observando buen almacenamiento delos sobres ingeridos.

8	Indagar y reportar al nutricionista si el beneficiario y su familia consumen los alimentos de la ración familiar entregada	promover acciones a desarrollar y de brindar orientaciones frente a la preparación y consumo adecuado de los alimento A.A.V.N , consumir los alimento en las horas estipuladas por el nutricionista, ofrecer lactancia materna exclusiva a los niños menores de 6 meses , con el fin de seguir mejorado el estado nutricional de los usuarios.
9	Indagar e informara al nutricionista la tolerancia de los niños al alimento suplementario	Durante el mes de noviembre se reportó al profesional en nutrición la buena tolerancia de los alimentos en la R.F.P.P no hay presencia de signos de alarma a la desnutrición. Observando en los seguimientos cumplimiento a los compromisos acordados con las familias.
10	Diligenciar el formato operativo f.1	Durante el mes de noviembre se realizó búsqueda activa de niñas, niños menores de 5 años y mujeres gestante con bajo peso para su edad gestacional. El proceso de focalización se realizó en zonas rural de los municipios de San Pablo, Cantagallo y Simití. En hogares de los territorios priorizados para la atención previamente identificados como zonas con mayor vulnerabilidad socioeconómica, en donde se realizó la valoración antropométrica reportando profesional en nutrición. Los resultados de la focalización se registraron en el formato operativo F1.MO7.PP con la previa toma del Perímetro braquial y tamizaje nutricional a través de la medición del peso y la talla a los beneficiarios..
11	Diligenciar el formato f.9	Realizado.
12	Participación y apoyo en el programa de Educación alimentaria y nutricional	Realizados anexos en el presente informe.
13	Cumplir con la asistencia y participación de los eventos de capacitación y desarrollo con los profesionales del	Para el mes de octubre la encargada en el área de nutrición realizó la orientación al talento humano sobre las ruta de nutrición y estilos de vida saludable.

	equipo de las EAS y el ICBF	

Cargo: APOYO ADMINISTRATIVO.
NOMBRE DEL PROFESIONAL: Yaridis Hernandez Franco

INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES DEL GESTOR COMUNITARIO MES DE NOVIEMBRE		
Nº	**ACTIVIDAD**	**DESCRIPCION DE LA EJECUCION**
1	Verificar los beneficiarios en el aplicativo Cuéntame.	Beneficiarios cargados al 100%
2	Vincular el Talento Humano al aplicativo cuéntame.	Talento humano al 100%
3	Diligenciar los instrumentos temporales de seguimiento de los beneficiarios.	Realizado.
4	Organización de carpetas	Se realizó la organización de las carpetas de cada beneficiario
5	Apoyar en los procesos administrativos al equipo de la modalidad.	Realizado.