REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CESAR

PRÓRROGA No.1 DEL CONTRATO N° 2649 de 2023

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR GRUPO AMV 1. LOTE 1

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31-12-2023

PLAZO PRORROGA N°1: HASTA EL 31 DE ENERO 2024

CONTRATISTA: CONSORCIO VIA KIA con NIT. 901.735.203-1 (Integrado por SADING GROUP S.A.S con NIT. 901.192.745-1, con un porcentaje de participación del 40%; FABIAN RICARDO BOLAÑOS JIMENEZ con C.C. 76.305.233, con un porcentaje de participación del 30% y ALVARO FELIPE URRUTIA BRAVO con C.C 76.309.971, con un porcentaje de participación del 30%)

PRORROGA No. 1 AL CONTRATO No. 2649 DE 2023 Entre los suscritos, Ing. **ONNA MARIA ZULETA ARAUJO,** identificado con cédula de ciudadanía número 49.609.378 expedida en Valledupar, en su calidad de **DIRECTORA TERRITORIAL CESAR,** según Resolución No. 006500 del 29 de noviembre de 2019 y posesionada el 16 de diciembre de 2019, obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS,** Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto 1292 de 2021 y facultada al respecto por la Resolución de Delegación No. 3309 del 29 de octubre de 2021, en su artículo 5º, expedida por el INVIAS quien para los efectos de este documento se denominará **EL INSTITUTO,** por una parte, y por la otra, FABIAN RICARDO BOLAÑOS JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 76.305.233 expedida en Popayán, obrando en nombre y representación legal del CONSORCIO VIA KIA, en su calidad de representante, según documento de conformación del consorcio, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni el, ni los integrantes del consorcio que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos del presente documento se llamará EL CONSULTOR, en razón a que anteriormente celebramos el contrato principal número 2649 DE 2023, hemos convenido prorrogar el citado contrato previas las siguientes consideraciones: **1)** Que mediante solicitud dirigida a la administración vial, el CONTRATISTA solicita la prórroga del contrato 2649 DE 2023, con el fin de monitorear, evaluar,

diagnosticar permanentemente el estado de las vías, plantear acciones preventivas, correctivas, coordinar acciones a tomar y las demás actividades relacionadas con el contrato que buscan una reducción en los costos de mantenimiento y conservación de las vías, **2)** Que el soporte técnico que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-12-FR-1 de Solicitud de Prórroga suscrita por el Contratista y la Directora Territorial Cesar. Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del contrato No. 2649 DE 2023 y las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: PLAZO**. - El plazo para la ejecución de los trabajos será HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024. **CLAUSULA SEGUNDO: GARANTIA y SEGURO. - El CONTRATISTA** se obliga a ampliar en plazo de las garantías y el seguro que tiene constituidas proporcionalmente a lo fijado en este contrato. **CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Continúan vigentes todas las estipulaciones que no se hayan modificado por lo acordado en este documento **CLAUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** - El presente contrato se perfecciona con la suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere de la aprobación, de los certificados de modificación de las garantías constituidas por el Contratista. Para constancia se firma en Valledupar, a los once (11) días del mes de diciembre de 2023.

POR EL INSTITUTO:



Firmado digitalmente por ONNA MARIA ZULETA ARAUJO

ONNA MARIA ZULETA ARAUJO

Elaboró: María Ines Manjarrez A./

Revisó: José Fernando Medina S./