MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA NIT: 890.983.701-1	INFORME DE SUPERVISION N° 01 Y FINAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	001
		FECHA	2020-01-10

PERIODO DE PAGO	DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2023
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	N°SE-CS-064-2023
OBJETO	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS CULTURALES Y TECNOLOGICOS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS DE LA SEDE INSTITUCIONAL RURAL FLOR MARINA VARGAS DE LA VEREDA LA PAVA DEL MUNICIPIO ALEJANDRIA - VIGENCIA 2023.
NOMBRE CONTRATISTA	JULIANA SALAZAR ZULUAGAL - C.C 1.036.937.465
FECHA DEL CONTRATO	16 DE NOVIENBRE DE 2023
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	20 DIAS
VALOR INICIAL	$ 12,620,950
VALOR FINAL	$ 12,620,950
FECHA INICIO	17 DE NOVIEMBRE DE 2023
ADICIÓN TIEMPO	NO APLICA
ADICIÓN DINERO	NO APLICA
FECHA SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIO	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	06 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	04 DE DICIEMBRE DE 2023
SUPERVISOR	SILVIO ANGEL RIVERA JARAMILLO

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN (DIAS)	20
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO (DIAS)	18

AVANCE PORCENTUAL	90%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 12,620,950
VALOR EJECUTADO	$ 12,620,950
PORCENTAJE EJECUTADO	100%

1.4 AMORTIZACIONES Y/0 ACTAS DE AVANCE

ACTA DE PAGO	DESEMBOLSO %	VALOR EJECUTADO	AMORTIZACION	TOTAL A PAGAR
ANTICIPO	0%	$ 0		$ 0
ACTA DE PAGO N° 01 Y FINAL	100.0%	$ 12,620,950		$ 12,620,950
TOTAL	**100.0%**	**$ 12,620,950**		**$ 12,620,950**

TOTAL EJECUTADO	**$12,620,950**
SALDO SIN EJECUTAR	**$ 0**

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

LA EJECUCCION DEL CONTRATO FUE REALIZADA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% RESPECTO AL VALOR TOTAL
Trompeta Bb Dorada, con 2 bombas de afinación (llaves de desagüe) plateadas para mayor duración, Campana de Latón amarillo con un diámetro de 123 mm, Tubería — Tudel de cobre ML-(0.459"): 11.66 mm, Tamaño/Peso: Medio.	Unidad	2	$1,230,000	$2,460,000	19.49%
Trombón Tenor Bb Lacado - Con Estuche Accesorios, Tubería de vara deslizante cuproníquel Incluye boquilla, paño de limpieza y accesorios, Cuerpo de latón amarillo, Acabado lacado, Bore 13,4mm, Campana 235mm (diámetro), Estuche espuma plástico para fácil transporte.	Unidad	1	$1,052,000	$1,052,000	8.34%

Computador Portátil con procesador Intel Core 13, RAM de 12GB, Pantalla LED de 14", Resolución de HD, antirreflejo, Tarjeta gráfica Intel UHD Graphics G1. Conexión wifi bluetooth, Cuenta con 4 puertos USB y puerto HDMI, lector de tarjeta de memoria.	Unidad	1	$1,710,000	$1,710,000	13.55%
Guitarra Electroacústica para diestros, Preamplificador pasivo, con tapa de abeto, diapasón en palo de rosa, con forma clásica en su cuerpo, cuerdas en nylon, Pastilla integrada con preamplificador pasivo y mandos de volumen y tono.	Unidad	1	$1,220,500	$1,220,500	9.67%
Video Proyector blanco, con brillo de imagen de 34001m, fuente de luz lámpara 210W, peso 2.7kg, voltaje 110/220V.	Unidad	1	$3,245,000	$3,245,000	25.71%
Cabina de sonido de 8 pulgadas con conectividad bluetooth, luces led, batería recargable, con potencia 60W, sintonizador de radio, tiempo de carga 4h.	Unidad	2	$868,000	$1,736,000	13.75%
Flauta Dulce Soprano, Beige, tipo alemana, en plástico, ideal para principiantes, afinación en C.	Unidad	12	$40,600	$487,200	3.86%
Guitarra Clásica, tapa en pino, acabado lacado, color natural, con forma tradicional española, cuerdas.	Unidad	1	$710,250	$710,250	5.63%
TOTAL EJECUTADO				**$ 12,620,950**	**100%**

GRAFICA



2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO (DESEMBOLSO)

EN EL CONTRATO DE LA REFERENCIA NO SE PACTARON ANTICIPOS

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS INICIALES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	No PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El contratista presentó la documentación necesaria para el cumplimiento de la seguridad social y/o parafiscales del mes de noviembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO





Para constancia se firma a los doce (12) dias del mes de diciembre de 2023

SILVIO ANGEL RIVERA JARAMILLO

SUPERVISOR