1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Datos guardados

Cancelar

< Evaluación de la Entidad E

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado
INFORME 1	1/03/2023 2:00 PM *(UTC -5 horas)*	12,50	1/03/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	12,50	Confirmado
INFORME 2	29/03/2023 5:00 PM *(UTC -5 horas)*	25,00	29/03/2023 5:00 PM *(UTC -5 horas)*	25,00	Confirmado
INFORME 3	1/06/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	33,30	1/06/2023 11:00 AM *(UTC -5 horas)*	33,30	Confirmado
INFORME 4	1/06/2023 1:00 PM *(UTC -5 horas)*	50,00	2/06/2023 11:00 AM *(UTC -5 horas)*	50,00	Confirmado
ACTA DE RECIBO PARCIAL 5	4/07/2023 3:00 PM *(UTC -5 horas)*	62,50	4/07/2023 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	62,50	Confirmado
ACTA DE RECIBO PARCIAL 6	9/08/2023 12:20 PM *(UTC -5 horas)*	75,00	9/08/2023 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	75,00	Confirmado
ACTA DE RECIBO PARCIAL 7	3/09/2023 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	87,50	4/09/2023 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	87,50	Confirmado
ACTA DE RECIBO PARCIAL 8	25/09/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	90,00	5/10/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	90,00	Confirmado
INFORME 1 ADICION	25/10/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	92,50	27/10/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	92,50	Confirmado
INFORME 2 ADICION	25/11/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	95,00	25/11/2023 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	95,00	Confirmado
INFORME 3 ADICION	25/12/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	97,50	12/07/2023 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	97,50	Confirmado
INFORME FINAL	29/12/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	100,00	29/12/2023 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	100,00	Confirmado

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
Pago 001	001	25/02/2023 9:32:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1/03/2023 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.696.000 COP	Pagado
Pago 002	002	26/02/2023 4:28:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	29/03/2023 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.696.000 COP	Pagado
Pago 003	003	26/03/2023 3:22:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	31/05/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.696.000 COP	Pagado
Pago 004	004	26/04/2023 3:29:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1/06/2023 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.696.000 COP	Pagado
Pago 005	005	26/05/2023 9:52:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	5/07/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.696.000 COP	Pagado
Pago 006	006	26/06/2023 9:32:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	9/08/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.696.000 COP	Pagado
Pago 007	007	26/07/2023 1:52:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	5/09/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.696.000 COP	Pagado
Pago 008	008	26/08/2023 12:09:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	5/10/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.696.000 COP	Pagado
Pago 009	009			4.696.000 COP	Pagado

		26/09/2023 2:28:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	27/10/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		
Pago 010	010	26/10/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	17 días de tiempo transcurrido *(25/11/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.696.000 COP	Pagado
Pago 011	011	16 días de tiempo transcurrido *(26/11/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	5 días de tiempo transcurrido *(7/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.696.000 COP	Aceptada
Pago 012	012	13 días para terminar *(26/12/2023 11:42:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4 días de tiempo transcurrido *(7/12/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	626.133 COP	Aceptada

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
	ACTA INICIO SANDRA MILENA IDARRAGA ok.pdf	ACTA INICIO SANDRA MILENA IDARRAGA ok.pdf	Comprador	Descargar
	COMPROMISO SANDRA IDARRAGA.pdf	COMPROMISO SANDRA IDARRAGA.pdf	Comprador	Descargar
☐	AFILIACION ARL.PDF	AFILIACION ARL.PDF	Proveedor	Descargar
☐	PAGO 1 DE 8.zip	PAGO 1 DE 8.zip	Proveedor	Descargar
☐	PAGO 2 DE 8.zip	PAGO 2 DE 8.zip	Proveedor	Descargar
☐	PAGO 3 DE 8.zip	PAGO 3 DE 8.zip	Proveedor	Descargar
☐	PAGO 4 DE 8.zip	PAGO 4 DE 8.zip	Proveedor	Descargar
☐	Reasignacion de Supervision V1.pdf	Reasignacion de Supervision V1.pdf	Proveedor	Descargar
	PAGOC20230012683.zip (Archivado)	PAGOC20230012683.zip	Proveedor	Descargar
☐	PAGO 5 DE 8.zip	PAGO 5 DE 8.zip	Proveedor	Descargar
☐	DECLARACION_CONFLICTO_INTERES.pdf	DECLARACION_CONFLICTO_INTERES.pdf	Proveedor	Descargar
☐	PAGO 6.DE 8	PAGO 6.zip	Proveedor	Descargar
☐	MINUTA ADICION SANDRA MILENA IDARRAGA LOPEZ ok.pdf	MINUTA ADICION SANDRA MILENA IDARRAGA LOPEZ ok.pdf	Proveedor	Descargar
☐	PAGO 7 DE 8.zip	PAGO 7 DE 8.zip	Proveedor	Descargar
☐	PAGO 8 de 12.zip	PAGO 8 de 11.zip	Proveedor	Descargar
☐	PAGO 9 DE 12.zip	PAGO 9 DE 11.zip	Proveedor	Descargar
☐	PAGO 10 DE 12.zip	PAGO 10 DE 12.zip	Proveedor	Descargar
☐	PAGO 11 DE 12.zip	PAGO 11 DE 12.zip	Proveedor	Descargar

Borrar Carg

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del
9 Incumplimientos

Datos guardados

Cancelar

< Evaluación de la Entidad E

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado
	INFORME 1	1/03/2023 2:00 PM *(UTC -5 [illegible])*	12,50	1/03/2023 12:00 PM [illegible]	12,50	Confirmado

Id de pago Pago 012

Obligado a facturar electrónicamente Si No *

Número de factura 012

Fecha de emisión 13 días para terminar *(26/12/2023 11:42:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha de vencimiento 16 días para terminar *(29/12/2023 11:42:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Valor neto 626.133 COP Valor antes de IVA

Valor total 626.133 COP

Notas SE ANEXA INFORME ,SEGURIDAD SOCIAL , ACTA DE TERMINACIÓN, PAZ Y SALVO DOCUMENTAL Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Fecha de recepción original 5 días de tiempo transcurrido *(7/12/2023 11:42:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Número de radicación 012

Descripción	Nombre del documento
INFORME ACTIVIDADES DICIEMBRE.docx	**INFORME ACTIVIDADES DICIEMBRE.docx**
PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE.pdf	**PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE.pdf**
2.FUG_GR_Acta_Terminacion_V1.docx	**2.FUG_GR_Acta_Terminacion_V1.docx**
2.FUG_GR_Evaluacion_Proveedores_Servicios_V1 (2).docx	**2.FUG_GR_Evaluacion_Proveedores_Servicios_V1 (2).docx**

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
Pago 001	001	25/02/2023 9:32:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1/03/2023 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.696.000 COP	Pagado
Pago 002	002	26/02/2023 4:28:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	29/03/2023 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.696.000 COP	Pagado
Pago 003	003	26/03/2023 3:22:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	31/05/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.696.000 COP	Pagado
Pago 004	004	26/04/2023 3:29:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1/06/2023 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.696.000 COP	Pagado
Pago 005	005	26/05/2023 9:52:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	5/07/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.696.000 COP	Pagado
Pago 006	006	26/06/2023 9:32:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	9/08/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.696.000 COP	Pagado
Pago 007	007	26/07/2023 1:52:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	5/09/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.696.000 COP	Pagado
Pago 008	008	26/08/2023 12:09:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	5/10/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.696.000 COP	Pagado
Pago 009	009			4.696.000 COP	Pagado

		26/09/2023 2:28:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	27/10/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		
Pago 010	010	26/10/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	17 días de tiempo transcurrido *(25/11/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.696.000 COP	Pagado
Pago 011	011	16 días de tiempo transcurrido *(26/11/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	5 días de tiempo transcurrido *(7/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.696.000 COP	Aceptada
Pago 012	012	13 días para terminar *(26/12/2023 11:42:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4 días de tiempo transcurrido *(7/12/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	626.133 COP	Aceptada

Documentos de ejecución del contrato

☐	PAGO 9 DE 12.zip	PAGO 9 DE 11.zip	Proveedor	Descargar
☐	PAGO 10 DE 12.zip	PAGO 10 DE 12.zip	Proveedor	Descargar
☐	PAGO 11 DE 12.zip	PAGO 11 DE 12.zip	Proveedor	Descargar

Borrar Carg

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.