INFORME DE AVANCE CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FOR01223-02

CIDEIM
Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas

Informe No. INF 04-2023


No. del Contrato:	**PS2023-176**	**Fecha incio de contrato:**	DD	MM	AAAA	**Fecha final de contrato:**	DD	MM	AAAA	**Periodo del informe**
			04	07	2023		22	02	2025	octubre 2023

Nombre del contratista:	Carlos Julio Enríquez Quintero	**Objeto del Contrato:**
Nombre supervisor del contrato:	Martha Milena Bautista	Prestar a CIDEIM servicios profesionales independientes para fungir como Gerente de Proyecto del Proyecto ADECUACIÓN CULTURAL DE LAS INTERVENCIONES EN SALUD PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS (LEISMANIASIS, MALARIA, TUBERULOSIS) PARA LA POBLACION RURAL DISPERSA (INDIGENA, AFRO Y MESTIZA) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO RISARALDA BPIN-2021000100291
Nombre encargado del centro de costos:	Martha Milena Bautista	

No.	**Actividad/ Entregable**	**Estado**	**Descripción de los avances realizados**
1	Informes técnicos mensuales aprobados por la supervisión	En ejecución	Se realizó el informe técnico del mes de octubre
2	Plan Operativo Anual (reporte mensual)	En ejecución	Se realizó el POA para el mes de octubre

©COPYRIGHT, DERECHOS RESERVADOS.- Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de su titular.

3	Documento de gestión de compras y contrataciones mensuales	En ejecución	Se realizaron las siguientes solicitudes: - Solicitud de compra de chalecos de identificación para soportar el desarrollo de actividades de capacitación de los profesionales del proyecto. - Seguimiento a proceso de autorización de uso de emblema de Misión Médica por parte de la Gobernación del Departamento de Risaralda - Apoyo y verificación de material e insumos para el desarrollo del programa de capacitación del equipo implementador - Programación de pagos por servicios prestados en alojamiento, alimentación y transporte para apoyar el proceso de capacitación del equipo implementador. - Verificación y validación de pagos y consignaciones que soportaron los gastos de la actividad de capacitación del equipo implementador
4	Documento de gestión logística de salidas de campo	En ejecución	Elaboración de justificación ante modificación presupuestal asociada a la salida de campo del mes de octubre y que soporta la figura de OTRO SÍ. Se elaboró el documento y la solicitud de salidas de campo para el mes de noviembre.
5	Plan anual de adquisiciones 2024	Pendiente	
6	Acta de cierre diligenciada (Formato de MINCIENCIAS	Pendiente	
7	Último informe técnico de supervisión MINCIENCIAS	Pendiente	
8	Atender visita de cierre del proyecto	Pendiente	

Firma de Contratista:	**Firma de Supervisor del Contrato:**	**Firma Encargado de Centro de Costos:**
		
Fecha: 30/10/2023	**Fecha:** 30/10/2023	**Fecha:** 30/10/2023

©COPYRIGHT, DERECHOS RESERVADOS.- Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de su titular.