TERMINACIÓN ANTICIPADA Y LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR. 5427413 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y DIEGO FERNANDO QUIROGA ROJAS

CONSIDERACIONES: **1.** Que el 04 de octubre de 2023, las partes suscribieron el contrato de prestación de servicios electrónico de la referencia, cuyo objeto fue: *"Prestar servicios personales de carácter temporal para orientar acciones de formación en los programas regular ofertados por el Centro de Industria y Servicios del Meta, de acuerdo a los perfiles profesionales y diseño curricular en ejecución para la Oferta 2023. ENRIQUE LOW MURTRA*." **2.** Que de conformidad con lo establecido en los estudios previos y en los formularios del contrato electrónico del SECOP II, el plazo se pactó hasta el 15 de diciembre de 2023, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución indicados en el contrato electrónico de la referencia. **3.** Que el contratista DIEGO FERNANDO QUIROGA ROJAS mediante comunicación por correo electrónico de fecha 22 de noviembre de 2023, propuso la terminación anticipada de común acuerdo y liquidación a partir del 30 de noviembre de 2023, indicando lo siguiente: *"La presente es con el fin de solicitar la terminación el día 30 de noviembre de 2023 del contrato No.* ***CO1.PCCNTR.5427413. E****l pasado sábado 18 noviembre en las instalaciones de la Gobernación - Meta se llevó a cabo la audiencia pública para escogencia de vacantes definitivas en los cargos de docentes de aula, realizada por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Por tal motivo debo renunciar para poder tomar posesión del cargo que he ganado por mérito".* **4.** Que Martha Cecilia Rojas Mena supervisor del contrato CO1.PCCNTR. 5427413 del 04 de octubre de 2023, da visto bueno a la solicitud de terminación anticipada y liquidación de conformidad con las razones objetivas indicadas por el contratista DIEGO FERNANDO QUIROGA ROJAS, las cuales concluyen con la imposibilidad de que el contratista continúe con el desarrollo de la ejecución del objeto contractual. **5.** Que debido a lo anterior las partes acuerdan que la ejecución del contrato de prestación de servicios de la referencia se dará hasta el día 30 de noviembre de 2023, inclusive. **6.** Que el supervisor del contrato certifica mediante este documento, que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual, como también certifica que se encuentra a paz y salvo por concepto de legalización de viáticos, así mismo indica que el contratista se encuentra a paz y salvo de pagos a la seguridad social en los porcentajes y valores establecidos por la ley. **7.** Que, debido a la presente terminación anticipada del contrato, queda un saldo a favor del SENA de Un millón ochocientos ochenta y siete mil quinientos treinta y un peso M/CTE ($1.887.531) que no se ejecutó del compromiso presupuestal CRP-No. 85023 del 03 de octubre de 2023., por cuanto la ejecución contractual se dará por terminada anticipadamente el 30 de noviembre de 2023), y no hasta el 15 de diciembre de 2023 **8**. Que, según lo anotado, las partes proceden a la terminación anticipada y liquidación del contrato conforme a las siguientes clausulas: **CLÁUSULA PRIMERA: TERMINACIÓN ANTICIPADA** - Las partes convienen terminar anticipadamente y de común acuerdo el Contrato de Prestación de Servicios de la referencia el cual se ejecutará hasta 30 de noviembre de 2023. **CLÁUSULA SEGUNDA: LIQUIDACIÓN** – Conforme lo anterior, las partes liquidan de común acuerdo el contrato, quedando el siguiente estado financiero:

ESTADO FINANCIERO	
Valor inicial del contrato	$9.311.820
Valor adición o reducción del contrato	$0
Valor total del contrato	$9.311.820
Valor bruto pagado al contratista	$
Valor pendiente por pagar al contratista	$7.424.289
Saldo por reversar a favor del SENA	$1.887.531

CLÁUSULA TERCERA: PAZ Y SALVO – Una vez el SENA pague al contratista la suma establecida en el cuadro de estado financiero si es el caso, las partes se declararán a paz y salvo por todo concepto relacionado con el contrato. **CLÁUSULA CUARTA: REVERSIÓN** - las partes dejan constancia que del compromiso presupuestal CRP-No. 85023 del 03 de octubre de 2023 queda un saldo a reversar a favor del SENA de Un millón ochocientos ochenta y siete mil quinientos treinta y un pesos M/CTE ($1.887.531), del cual se ordena su reversión. **PARAGRAFO PRIMERO**: Los soportes documentales correspondientes a la presente acta de terminación anticipada y liquidación se encuentran electrónicamente y pueden ser consultados en el aplicativo SECOP II ingresando al contrato electrónico encontrará: Registro Presupuestal, Disponibilidad Presupuestal, garantía de cumplimento aprobada. Se adjunta electrónicamente a este trámite: comunicación de solicitud de terminación anticipada, visto bueno del supervisor del contrato con la recomendación al ordenador del gasto, estado de cuenta del contrato expedido por el (Grupo de Contabilidad o Grupo de Apoyo Administrativo Mixto) (hoja de ruta de pagos SIIF), Constancia entrega de bienes e información entregados para la ejecución contractual (Formato GTH-F-074 Entrega Contratista Bienes), informe final de supervisor (Formato GHT-F- 073 Informe Final de Supervisión). **CLÁUSULA**

QUINTA: REMISIÓN ÁREA DE PRESUPUESTO - Remítase la presente terminación anticipada y liquidación a (la Dirección Administrativa y Financiera o Grupo de Apoyo Administrativo Mixto, según sea el caso) para lo de su competencia. **CLÁUSULA SEXTA: PUBLICACIÓN -**De conformidad con la establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente documento se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II. **CLÁUSULA SÉPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN -** La presente terminación anticipada y liquidación se entiende perfeccionada y legalizada con la suscripción electrónica de las partes intervinientes mediante la plataforma SECOP II.

Nota: La fecha de suscripción de este documento será la misma fecha dada por el SECOP II al momento de aprobación de las partes por medio de la plataforma transaccional SECOP II.

Proyectó: Sandra Milena Herrera Campo-Apoyo a la supervisión de contratos

Vo Bo. Martha Cecilia Rojas Mena -Coordinadora Académica de Servicios

Revisó: Stella Loboa Vásquez- Subdirectora de Centro (E)

Firmado digitalmente por Stella Loboa Vasquez
Fecha: 2023.12.07 12:00:42 -05'00'