Dario D. Morales

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C Secretaría EDUCACIÓN

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

RADICADO INTERNO:

RECIBIDO POR:

Hora | Fecha | Folios

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	Contrato de Obra Pública			Otro, Cual?				No.							4077647	Fecha:	18	10	2022
Contratista	CONSTRUCIONES KYOTO SAS							NIT	X	C.C.		No.							830.045.448
Dirección	CALLE 113 No.7- 45 TORRE B OF.513							Teléfonos					6016945885						
Cesión de contrato:	→	Nombre del Cedente						NIT		C.C.		No.							
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC			Valor Aporte			Entidad donde realiza el Aporte AFP								NIT No:			
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.								Banco											

2, Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	0	3	6	3	1	8	3	9	2						Banco	BANCO DE BOGOTA	Ahorros		Corriente	X

3- Información Tributaria

Responsable IVA	X	Contribuyente de Renta	X	Autorretenedor de Renta		Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)		Código actividad ICA del RIT	4330
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Cumplo todos los requisitos para pertenecer al Regimen Especial de Renta			

4. Condiciones especiales para el abono (Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos			Apoderado			Aplicar a todo el valor neto de giro:					Aplicar valor parcial				
Embargo		Reintegro		Otro		Cual?				Valor parcial a aplicar									
Beneficiario										NIT		C.C.		No.					
Cuenta Bancaria										Banco						Ahorros		Corriente	

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto : Copiar tal cual aparece en el contrato : el objeto

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	LA SED pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato por cada uno de los grupos, por el sistema de precios unitarios sin formula de reajuste, así: La Entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en Pesos Colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado. Nota: La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato, el

Fecha Acta de Inicio	19	12	2022	Adición	→	Adición No.	1	→	Fecha	17	11	2023	→	Valor adición	$ 5.484.262.029,00		
Valor compromiso inicial	$ 11.146.874.043			→	Valor adición(es)	$ 5.484.262.029		→	Valor total compromiso	$ 16.631.136.072							

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	11	Periodo a pagar:	De	Fecha	19	10	2023	A:	Fecha	18	11	2023			
Recibo a Satisfacción No	11	→	Fecha	18	11	2023	Anticipo		→	% Anticipo		→	Valor Anticipo						
Entrada a Almacén No.		→	Fecha Entrada				→	Valor Entrada											

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. de Registro	Fuente	Codigo Presupuestal	Numero de factura	Valor sin IVA ni consumo	% IVA o C	Impuesto a las Ventas o al consumo	Total factura y/o Rec. satisfaccion	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
4824-22	07	O230116011300000763802001-Adelantar diseño, construcción e	596	1.999.888.026		-	1.999.888.026			1.999.888.026
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
		TOTAL		1.999.888.026		-	1.999.888.026	-	-	1.999.888.026

Valor en Letras	Un mil Novecientos Noventa y Nueve millones Ochocientos Ochenta y Ocho mil veintiSeis Pesos M/L	Total a Pagar	1.999.888.026

8- Responsables del pago:

Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromiso adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social).

Nombre Directivo responsable del Area Funcional	LUIS ANTONIO PINZON PARRA					Firma del Directivo responsable del Area funcional
Cargo Directivo del Area Funcional	DIRECTOR CONSTR. CONS. ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS					
Elaborado por:	GUSTAVO CAMARGO				Vo.Bo. Interventor o profesional designado	
Cargo de quien elabora:	PROFESIONAL CONTRATISTA DCCEE					
Fecha elaboración	11	12	2023	Ext: 3147		Fecha aprobación 11 12 2023

9- Devolución

Causa	Fecha	Radicación	Devuelto Por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad

CONSTRUCCIONES
KYOTO

NIT: 830.045.448-0
CL 113 7 45 OF 513 TORRE B EDF TELEPORT
601 69476600 - 601 6945885
construccioneskyoto@hotmail.com

SEÑORES :	BOGOTA DC - SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION :	AV EL DORADO No 66 - 63
TELEFONO:	601-3241000
NIT:/ C.C.:	899999061

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.	596

Autorización Numeración de Facturación Electrónica 18764047406569 de 12/04/2023, Desde CK 582 Hasta CK 1000.Vigencia 18 meses. Iva Régimen Común - Actividad Principal ICA 4111 y 4112 , Secundarias 4290 y 4330 6.9 x

FECHA DE LA FACTURA		
11	12	2023

CONDICIONES DE PAGO
CONTADO

FECHA DE VENCIMIENTO		
12	12	2023

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PAGO ACTA PARCIAL No. 11 CONTRATO CO1.PCCNTR.4077647 Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaria de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencia y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas - GRUPO 12.			
TOTAL COSTO DIRECTO	1.00	1,550,661,414.21	1,550,661,414.21
A.I.U (28.97%)	1.00	449,226,611.70	449,226,611.70
PERIODO DE ACTA 19 DE OCTUBRE AL 18 NOVIEMBRE 2023			
Observaciones: Ajuste al peso según resolución 222 de 5 de julio de 2006, Valor ajuste al peso 0.91 (noventa uno centavos) valor total a pagar del acta 1,999,888,026			

Son : MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO M'L VEINTISEIS PESOS

TOTAL	1,999,888,026
TOTAL FACTURADO	1,999,888,026

ARTÍCULO 100 DE LA LEY 21 DE 1992 LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS QUE CELEBREN LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS CON LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y/O ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL ESTARÁN EXCLUIDOS DEL IVA.

Observaciones : FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE NO. 036318392 DEL BANCO BOGOTA A NOMBRE DE CONSTRUCCIONES KYOTO S.A.S.

CUFE :

1f4bbd30a5accdb0f8b949bc1814269ef46946bf5bb4c341daf9c11673ac2871fbe256b934b4006445fa53da64ea5137

FECHA TIMBRADO DOCUMENTO ELECTRONICO: 2023-12-11

REPRESENTACION GRAFICA FACTURA ELECTRONICA

FACTURA IMPRESA POR PROASISTEMAS S.A 800.042.928-1 ***ATEB Colombia S.A.S 900.965.992-7 PROVEEDOR TECNOLOGICO

NOTA: ESTE CUADRO YA ESTA FORMULADO EN LAS ZONAS SOMBREADAS, POR FAVOR NO ESCRIBIR NI REALIZAR NINGUNA OPERACIÓN EN ESTAS.

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL No. 11

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077647 DE 2022 **PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A:** 19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2023

CONTRATISTA :	CONSTRUCIONES KYOTO SAS	**OBJETO:**	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORTARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 12		
DIRECCION :	CALLE 113 N. 7-45 OFI. 513				
C.C. ó NIT :	830,045,448-0	**ESTABLECIMIENTOS :**		**PLAZO INICIAL**	: 11 MESES
TELEFONO :	694 76 00	**LOCALIZACION :**		**FECHA INICIACION**	: 19 DE DICIEMBRE DE 2022
INTERVENTOR :	CONSORCIO COLEGIOS GBM	**VR. INICIAL :**	$ 11.146.874.043,00	**FECHA TERMINAC.INICIAL**	: 18 DE NOVIEMBRE DE 2023
DIRECCION :	CARRERA 80 BIS # 7 A - 15 OFIC 801	**ANTICIPO**		**PLAZO PRORROGA 01**	: 4 MESES
C.C. ó NIT :	901647864-2	**VR. ADICIONAL :**	$ 5.484.262.029,00	**TIEMPO SUSPENDIDO**	: N/A
TELEFONO :	309 77 12	**VR. FINAL :**	$ 16.631.136.072,00	**PLAZO TOTAL**	: 15 MESES
				FECHA FINAL	: 18 DE MARZO DE 2024

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
2232	8-jun-22	4824	19-oct-22	$ 11.146.874.043,00	$ 3.254.480.215,00	$ 1.999.888.026,00	$ 1.254.592.189,00
3213	27-sep-23	5183	20-nov-23	$ 5.484.262.029,00	$ 5.484.262.029,00		$ 5.484.262.029,00
TOTAL				$ 16.631.136.072,00	$ 8.738.742.244,00	$ 1.999.888.026,00	$ 6.738.854.218,00

VALOR TOTAL A PAGAR $ 1.999.888.026,00 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL VEINTISEIS PESOS M/CTE

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	CONDICIONES ORIGINALES: VALOR UNITARIO CON AIU	CONDICIONES ORIGINALES: VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA: PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	% EJEC.
1	ADECUACION Y/O APOYO DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE	GL	1,00	$ 11.146.874.043,00	$ 11.146.874.043,00		$ -		$ -		$ -	
							$ -		$ -		$ -	
1	**IED EL JAZMIN SEDE B PRIMAVERA**											
1,1,1	REPLANTEO	M2		$ 3.315,94			$ -	104,65	$ 347.013,12	104,65	$ 347.013,12	
1.2.2	DEMOLICION DE VIGA EN CONCRETO, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	M3		$ 278.042,48			$ -	0,55	$ 152.923,36	0,55	$ 152.923,36	
1.2.3	DEMOLICION DE MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO DE CUALQUIER ESPESOR INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS			$ 90.829,45			$ -	4,30	$ 390.706,54	4,30	$ 390.706,54	
1.2.5	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 42.906,91			$ -	261,34	$ 11.213.291,86	261,34	$ 11.213.291,86	
1.2.7	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 57.504,27			$ -	51,03	$ 2.934.442,90	51,03	$ 2.934.442,90	
1.2.11	DEMOLICION PLACA EN CONCRETO E = 10 CM, H = 10 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 17.397,44			$ -	157,07	$ 2.732.615,90	157,07	$ 2.732.615,90	
1.2.14	DEMOLICION DE A SOGA Y ACOSTADO DE MURO E = 0.08 A 0.12 CM, I GUARNECIDOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS SOBRANTES DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 31.562,96			$ -	689,89	$ 21.774.970,47	689,89	$ 21.774.970,47	
1.2.15	DEMOLICION DE CANOPIA EN LAMINA METALICA, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 25.517,29			$ -	170,71	$ 4.356.056,58	170,71	$ 4.356.056,58	
1.2.16	DEMOLICION DE PISO EN MADERA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 14.506,56			$ -	227,16	$ 3.295.296,54	227,16	$ 3.295.296,54	
1.2.20	DEMOLICION DE BANCOS EN CONCRETO E = 10 CM Y DEMOLICION DE VIDRIOS DE VENTANAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 9.176,96			$ -	160,05	$ 1.468.772,45	160,05	$ 1.468.772,45	
1.2.27	DEMOLICION DE PAÑETE EN MUROS Y PISOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 35.833,49			$ -	62,28	$ 2.213.025,76	62,28	$ 2.213.025,76	
1.2.28	DEMOLICION DE PAÑETE Y PINTURA EN MUROS Y PISOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 27.123,47			$ -	87,50	$ 2.373.303,63	87,50	$ 2.373.303,63	
1.2.29	DEMOLICION DE PAÑETES, PINTURA Y ENCHAPES EN MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 14.418,57			$ -	196,76	$ 2.836.997,83	196,76	$ 2.836.997,83	
1.2.30	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE LA CUBIERTA DE TAPA, DUCHAS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 15.326,20			$ -	34,00	$ 521.090,80	34,00	$ 521.090,80	
1.2.31	DESMONTE DE ACCESORIOS DE BAÑOS, INCLUYE PORTACEPILLOS, PORTAJABONES, PORTAPAPELES, CIRCULO DE LAVAMANOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M		$ 17.380,83			$ -	90,59	$ 1.574.529,39	90,59	$ 1.574.529,39	
1.2.32	DESMONTE DE ACCESORIOS (INCLUYE CUBIERTA, ACCESORIOS DE TAPA, CANECA, ANDAMIO	UN		$ 109.015,61			$ -	4,00	$ 436.062,44	4,00	$ 436.062,44	
1.2.33	DESMONTE DE TUBERIA DE RED HIDROSANITARIA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 30.071,08			$ -	1.001,65	$ 30.120.697,28	1.001,65	$ 30.120.697,28	
1.2.34	DESMONTE DE ESTRUCTURA PARA CUBIERTA O DE MADERA LOS ASHARES (DORMAS, CORREAS, ETC) EN PERFILERIA METÁLICA	M2		$ 23.431,39			$ -	24,71	$ 578.989,05	24,71	$ 578.989,05	
1.2.35	DESMONTE CUBIERTAS EN TEJA DE BARRO, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M2		$ 18.642,14			$ -	13,25	$ 247.008,36	13,25	$ 247.008,36	
1.2.41	DESMONTE DE ACCESORIOS ELECTRICOS, INCLUYE TOMAS, INTERRUPTORES, CAJAS, TABLEROS, CABLEADO Y ARMARIOS	UN		$ 8.856,79			$ -	161,00	$ 1.430.773,19	161,00	$ 1.430.773,19	
1.2.43	DESMONTE TABLERO ELECTRICO	UN		$ 144.929,16			$ -	2,00	$ 289.858,32	2,00	$ 289.858,32	
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 5.210,34			$ -		$ -		$ -	
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 5.210,34			$ -	51,00	$ 265.727,34	51,00	$ 265.727,34	
1.2.45	DESMONTE DE REDES ELECTRICAS (INCLUYE CANALES Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M		$ 7.084,23			$ -	91,44	$ 647.781,99	91,44	$ 647.781,99	
1.2.47	DESMONTE Y REINSTALACION DE TUBERÍA DE RED ELÉCTRICA PVC (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 16.668,80			$ -	5,32	$ 88.676,95	5,32	$ 88.676,95	
1.2.51	DESMONTE DE PERFILES CANALES PLETINAS Y ANGULOS DE SOPORTES EN MADERA O METALICOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 17.380,83			$ -	46,13	$ 801.777,69	46,13	$ 801.777,69	
1.4.3	DESMONTE DE TUBERIA DE RED HIDROSANITARIA DE 2" A 3" INCLUYENDO DE 2A 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 13.756,11			$ -	259,46	$ 3.569.954,36	259,46	$ 3.569.954,36	
1.4.6	DESMONTE DE MURO DE MAMPOSTERIA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 10.934,58			$ -	223,77	$ 2.446.830,97	223,77	$ 2.446.830,97	
1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M		$ 4.315,41			$ -	16,67	$ 71.937,88	16,67	$ 71.937,88	
2.1.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 77.502,48			$ -	9,23	$ 715.347,89	9,23	$ 715.347,89	
2.1.3	CONFORMACION DE SUBRASANTE EN RELLENO COMPACTADO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 107.124,14			$ -	30,78	$ 3.297.281,00	30,78	$ 3.297.281,00	
2.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL DE RELLENO TIPO B, (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3		$ 179.459,27			$ -	56,61	$ 10.159.189,27	56,61	$ 10.159.189,27	
2.2.6	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI DE 25 X 15 CM (NO INCLUYE ACERO)	M		$ 83.697,64			$ -	58,30	$ 4.879.572,41	58,30	$ 4.879.572,41	
2.2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA CINTA DE CORONAMIENTO 0.15 X 0.20 EN CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE REFUERZO	M		$ 95.003,46			$ -	315,64	$ 29.986.698,42	315,64	$ 29.986.698,43	
2.2.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA DE LUZ MAYOR O IGUAL A 0.25 X 0.25 CM, CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE REFUERZO	M		$ 107.162,25			$ -	4,00	$ 428.649,00	4,00	$ 428.649,00	
2.2.13	COLUMNETAS Y VIGUETAS EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 X 15 CM (INCLUYE FORMALETA, NO INCLUYE ACERO)	M		$ 64.113,67			$ -	57,63	$ 3.694.870,80	57,63	$ 3.694.870,80	
2.2.24	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$ 91.417,89			$ -	188,72	$ 17.252.384,20	188,72	$ 17.252.384,20	
2.2.37	RECIBO DE VIGA DE AMARRE PARA APOYOS DE CARGAS DE DIMENSIONES 0.30M X 0.20M X 0.15 M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO Y CONCRETO 3000 PSI)	UN		$ 65.085,79			$ -	61,14	$ 3.979.345,20	61,14	$ 3.979.345,20	
2.3.6	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM)	M		$ 296.877,23			$ -	2,35	$ 533.161,49	2,35	$ 533.161,49	
2.3.12	CUNETA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, ANCHO 0M PROFUNDIDAD 0.30 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M		$ 128.582,45			$ -	22,45	$ 2.886.227,00	22,45	$ 2.886.227,00	
2.3.18	CINTA DE CORONAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	M		$ 32.022,15			$ -	4,00	$ 128.088,60	4,00	$ 128.088,60	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO 6.000 PSI	KG		$ 8.185,31			$ -	2.675,41	$ 21.899.060,23	2.675,41	$ 21.899.060,23	

2,4,3	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 6 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	$	8.966,91	$ -	508,08	$ 4.555.907,63	508,08	$ 4.555.907,63
2,5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	$	16.718,42	$ -	12.426,07	$ 207.744.257,21	12.426,07	$ 207.744.257,21
3,1,2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 4	M2	$	46.075,32	$ -	92,49	$ 4.261.506,35	92,49	$ 4.261.506,35
3,1,4	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL PORTANTE 30 X 12 CM INCLUYE CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI (NO INCLUYE ACERO)	M2	$	120.054,74	$ -	7,20	$ 864.394,13	7,20	$ 864.394,13
3,1,6	MURO LADRILLO FRENSADO MACIZO	M2	$	119.482,22	$ -	15,27	$ 1.824.493,50	15,27	$ 1.824.493,60
3,2,2	POYOS E = 0.10 CM, ANCHO ENTRE 0.45 Y 0.50 M (INCLUYE MAMPOSTERIA, PANETE, ACABADO EN GRANITO PULIDO)	M	$	73.419,60	$ -	12,23	$ 897.921,71	12,23	$ 897.921,71
3,3,1	ANCLAJES VARILLA 3/8" L=0.25M (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)	UN	$	12.965,77	$ -	260,00	$ 3.371.100,20	260,00	$ 3.371.100,20
3,3,5	ANCLAJE PARA SUJECIÓN DE ELEMENTOS EN CONCRETO Y EPÓXICO PARA Ø 1/2" - 10 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)	UN	$	14.675,52	$ -	103,00	$ 1.511.578,56	103,00	$ 1.511.578,56
3,3,6	DOVELAS MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL, GROUTING 3000 PSI	M	$	3.960,76	$ -	9,60	$ 38.023,30	9,60	$ 38.023,30
4,2,1	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	$	127.694,88	$ -	9,79	$ 1.250.132,88	9,79	$ 1.250.132,88
4,2,3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	$	70.813,94	$ -	80,61	$ 5.708.311,70	80,61	$ 5.708.311,70
4,2,5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	$	65.553,77	$ -	36,57	$ 2.397.301,37	36,57	$ 2.397.301,37
4,2,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	UN	$	22.746,51	$ -		$ -		$ -
4,2,7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	$	36.160,64	$ -		$ -		$ -
4,2,15	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	$	102.060,35	$ -	16,00	$ 1.632.965,60	16,00	$ 1.632.965,60
4,3,13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M	$	17.037,90	$ -	33,18	$ 565.317,52	33,18	$ 565.317,52
4,3,15	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 11 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	$	15.080,00	$ -	42,26	$ 637.280,80	42,26	$ 637.280,80
4,3,17	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	$	12.531,00	$ -		$ -		$ -
4,6,1	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	$	46.917,49	$ -	21,00	$ 985.267,29	21,00	$ 985.267,29
4,6,2	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	$	45.917,49	$ -	29,00	$ 1.360.607,21	29,00	$ 1.360.607,21
4,6,5	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4"	UN	$	142.787,57	$ -	15,00	$ 2.141.813,55	15,00	$ 2.141.813,55
4,6,6	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 2"	UN	$	74.227,58	$ -	29,00	$ 2.152.599,82	29,00	$ 2.152.599,82
4,7,5	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA 1-1/2"	UN	$	368.446,24	$ -	3,00	$ 1.105.338,72	3,00	$ 1.105.338,72
4,7,8	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA 3/4"	UN	$	115.347,55	$ -	1,00	$ 115.347,55	1,00	$ 115.347,55
4,7,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO CORTINA 1/2"	UN	$	111.695,53	$ -	3,00	$ 335.086,58	3,00	$ 335.086,58
4,8,7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	$	33.801,27	$ -	9,00	$ 304.211,43	9,00	$ 304.211,43
4,11,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 2000 LTS	UN	$	1.431.395,86	$ -	0,45	$ 644.128,14	0,45	$ 644.128,14
4,11,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 1000 LTS	UN	$	1.275.015,29	$ -	1,50	$ 1.912.522,93	1,50	$ 1.912.522,93
5,1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M, INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES	UN	$	149.262,41	$ -		$ -		$ -
5,1,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M, INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES	UN	$	213.996,22	$ -	29,00	$ 6.205.890,38	29,00	$ 6.205.890,38
5,1,12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE (N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M, INCLUYE APARATO	UN	$	232.105,89	$ -	55,00	$ 12.765.823,95	55,00	$ 12.765.823,95
5,1,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	$	539.988,36	$ -	0,50	$ 269.994,19	0,50	$ 269.994,19
5,1,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	$	783.571,59	$ -	1,00	$ 783.571,59	1,00	$ 783.571,59
5,1,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE [illegible] KA	UN	$	534.524,52	$ -	1,00	$ 534.524,52	1,00	$ 534.524,52
5,1,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	$	22.157,38	$ -	17,00	$ 376.675,51	17,00	$ 376.675,51
5,1,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X30A 10 KA	UN	$	22.157,38	$ -	1,00	$ 22.157,38	1,00	$ 22.157,38
5,1,50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN	M	$	43.711,96	$ -	212,99	$ 9.310.210,36	212,99	$ 9.310.210,36
5,1,52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN	M	$	232.105,89	$ -	12,50	$ 2.901.323,63	12,50	$ 2.901.323,63
5,1,59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	$	28.737,46	$ -	509,08	$ 14.629.676,32	509,08	$ 14.629.676,32
5,1,61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°8 (F) + 1N°8 (N) + 1N°10 (T) AWG THHN		$	51.393,13	$ -	19,75	$ 1.015.014,32	19,75	$ 1.015.014,32
5,1,66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA CAJA DE MEDIDA EN BAJA TENSIÓN. INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2.4M, CONECTOR DE TORNILLO PARA VARILLA-CABLE, CAJA DE 30X30CM	UN	$	508.504,08	$ -	1,00	$ 508.504,08	1,00	$ 508.504,08
5,1,67	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA AISLADA REGULADA TIPO INSTITUCIONAL EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4 CM CON DIVISIÓN, INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA		$	108.369,82	$ -	28,00	$ 3.034.354,98	28,00	$ 3.034.354,96
5,1,68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DE VOZ Y DATOS RJ45 CATEGORÍA 6 TIPO INSTITUCIONAL EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4 CM CON DIVISIÓN, INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA		$	127.198,56	$ -	33,00	$ 4.197.552,48	33,00	$ 4.197.552,48
5,1,69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TIMBRE ELÉCTRICO, INCLUYE PULSADOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, TIMBRE SONIDO DING DONG, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA	UN	$	166.666,60	$ -	1,00	$ 188.866,80	1,00	$ 188.866,80
5,1,72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N° 12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M, INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT	UN	$	274.725,56	$ -	108,00	$ 29.670.360,48	108,00	$ 29.670.360,48
5,1,80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	$	200.712,93	$ -	108,00	$ 21.676.996,44	108,00	$ 21.676.996,44
5,1,98	SUMINISTRO E INSTALACION DE XIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	$	53.856,15	$ -	108,00	$ 5.816.464,20	108,00	$ 5.816.464,20
5,1,100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 8 CM TROQUELADA	M	$	28.083,87	$ -	52,39	$ 1.471.313,95	52,39	$ 1.471.313,95
5,1,102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO DE COBRE CALIBRE N° 2/0 AWG	M	$	60.401,07	$ -	12,27	$ 741.121,13	12,27	$ 741.121,13
5,1,108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS RJ 45 CAT 6A INCLUYE BARRA DE SOPORTE	UN	$	1.917.245,26	$ -	2,00	$ 3.834.490,52	2,00	$ 3.834.490,52
5,1,109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A F/UTP LH AMP	M	$	10.186,20	$ -	592,66	$ 6.036.954,48	592,66	$ 6.036.954,48
5,1,110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS (JACK BUNDADO) CATEGORÍA 6A INCLUYE CERTIFICACIÓN	M	$	146.155,29	$ -	33,00	$ 4.823.124,64	33,00	$ 4.823.124,64
7,1,1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2	$	36.024,92	$ -	929,70	$ 33.492.368,12	929,70	$ 33.492.368,12
7,1,4	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E = 0.05 M	M2	$	30.389,59	$ -	20,46	$ 621.771,01	20,46	$ 621.771,01
7,2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA BISELADO	M2	$	155.815,67	$ -	499,05	$ 77.759.909,92	499,05	$ 77.759.909,92
7,2,2	DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE DE 33 X 33	M2	$	31.671,41	$ -	579,14	$ 18.342.180,39	579,14	$ 18.342.180,39
7,2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	$	62.902,19	$ -	304,39	$ 19.146.797,61	304,39	$ 19.146.797,61
7,2,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	$	75.767,33	$ -	166,84	$ 12.641.021,34	166,84	$ 12.641.021,34
7,2,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN GRAVILLA LAVADA MONA, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M2	$	109.810,89	$ -	126,47	$ 13.887.783,26	126,47	$ 13.887.783,26
7,2,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE EN GRANITO PULIDO BLANCO SOBRE MESONES EXISTENTES	M2	$	95.327,84	$ -	2,28	$ 217.347,48	2,28	$ 217.347,48
7,2,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN PVC	M	$	8.294,73	$ -	13,80	$ 114.467,27	13,80	$ 114.467,27
7,2,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO TIPO TARALAY O SIMILAR ALTO TRÁFICO	M2	$	187.301,65	$ -	180,66	$ 33.875.376,42	180,66	$ 33.875.376,42
7,2,42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO CANCHA MULTIPLE (BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2	$	94.556,99	$ -	128,62	$ 12.161.920,05	128,62	$ 12.161.920,05
7,2,54	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MULTIPLE EN ASFALTO A=MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN DBD)	M	$	5.797,52	$ -	275,15	$ 1.595.187,08	275,15	$ 1.595.187,08
8,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE FORMATO 20.5 X 20.5 CM COLOR BLANCO	M2	$	60.101,13	$ -	30,24	$ 1.817.458,17	30,24	$ 1.817.458,17
8,1,2	ENCHAPE FORMATO 20.5 X 20.5 A MENOR A 50 CM (INCLUYE WIN Y REMATE EN ALUMINIO).	M	$	42.314,65	$ -	70,69	$ 2.991.236,75	70,69	$ 2.991.236,75
8,1,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX	M2	$	72.130,93	$ -	384,39	$ 27.726.408,18	384,39	$ 27.726.408,18
8,1,5	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10 CM, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	$	120.998,52	$ -	22,57	$ 2.730.936,60	22,57	$ 2.730.936,60
8,1,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	$	156.109,95	$ -	22,57	$ 3.523.401,57	22,57	$ 3.523.401,57
8,1,10	MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, MASILLA, CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO DOS CARAS, E=12 CM	M2	$	119.071,88	$ -	23,92	$ 2.848.199,37	23,92	$ 2.848.199,37
9,1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E	M2	$	579.787,95	$ -	4,10	$ 2.377.130,59	4,10	$ 2.377.130,69
9,1,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLOROLLED LISA CALIBRE 18,	M2	$	679.793,67	$ -	33,17	$ 22.548.756,03	33,17	$ 22.548.756,03
9,1,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLOROLLED LISA CALIBRE 18,	M2	$	654.465,92	$ -	29,55	$ 19.339.467,94	29,55	$ 19.339.467,94
9,1,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" AL IGUAL	M	$	918.266,69	$ -	7,10	$ 6.519.686,40	7,10	$ 6.519.686,40
9,2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO SIN BATIENTES, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO, CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES, INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS	M2	$	370.720,70	$ -	14,54	$ 5.390.278,98	14,54	$ 6.390.278,98
9,2,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES, INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y	M2	$	641.613,49	$ -	144,50	$ 92.713.149,31	144,50	$ 92.713.149,31
9,2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES, INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES	M2	$	455.212,63	$ -	38,83	$ 17.675.906,42	38,83	$ 17.675.906,42
9,2,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CON REJILLA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO, CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES, INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y #	M2	$	310.061,62	$ -	79,85	$ 24.758.436,33	79,85	$ 24.758.436,33
9,3,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN POLICUARZO, CONCRETO = X ANCHO DE 60 CM INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA 30 CM, CON SALPICADERO	M2	$	908.432,19	$ -	11,93	$ 10.837.596,03	11,93	$ 19.837.596,03
9,3,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO TIPO PERSIANA	M2	$	587.781,76	$ -	17,82	$ 10.474.270,96	17,82	$ 10.474.270,96
9,3,22	PUERTA Y MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3831/3820 - COLOR MATE NATURAL + VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 5 MM	M2	$	656.733,54	$ -	7,43	$ 4.879.530,20	7,43	$ 4.879.530,20
11,1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VALVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	$	664.199,77	$ -	2,00	$ 1.328.399,54	2,00	$ 1.328.399,54
11,1,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR, (INCLUYE VALVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	$	718.842,41	$ -	5,00	$ 3.594.212,05	5,00	$ 3.594.212,05
11,1,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VALVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	$	904.420,62	$ -	11,00	$ 9.948.626,82	11,00	$ 9.948.626,82
11,1,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	$	713.613,50	$ -	6,00	$ 4.281.681,00	6,00	$ 4.281.681,00
11,1,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE SENSOR, SISTEMA DE INSTALACIÓN ... ERES, ASIENTO SANITARIO)	UN	$	2.182.121,68	$ -	1,00	$ 2.182.121,68	1,00	$ 2.182.121,68
11,1,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, SIFÓN)	UN	$	941.246,69	$ -	1,00	$ 941.246,69	1,00	$ 941.246,69

1,2,14	DEMOLICION DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.03 A 0.12 CM, Y DEMOLICION DE CONCRETO E = 0.08 A 0.12 CM, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A SITIOS AUTORIZADOS	M2		$ 31.562,96		0,33	$ 10.415,78		$ -		0,33	$ 10.415,78		
1,2,20	RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M2		$ 9.176,96		9,40	$ 86.263,42		$ -		9,40	$ 86.263,42		
1,2,30	SANITARIOS, ESTUFAS, ETC. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 15.308,20		50,00	$ 766.310,00		$ -		50,00	$ 766.310,00		
1,4,3	RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M		$ 13.758,11		30,71	$ 422.511,56		$ -		30,71	$ 422.511,56		
2,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURA EXOTERMICA CON MOLDE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 77.502,48		3,17	$ 245.682,86		$ -		3,17	$ 245.682,86		
2,2,24	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$ 91.417,89		7,32	$ 669.178,95		$ -		7,32	$ 669.178,95		
4,3,3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 85.993,59		16,00	$ 1.375.897,44		$ -		16,00	$ 1.375.897,44		
4,3,5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 2-1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 68.091,04		2,30	$ 156.609,39		$ -		2,30	$ 156.609,39		
4,3,7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 39.932,92		1,50	$ 59.899,38		$ -		1,50	$ 59.899,38		
4,3,13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 17.037,90		13,60	$ 231.715,44		$ -		13,60	$ 231.715,44		
4,3,15	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 11 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 15.079,00		7,44	$ 112.187,76		$ -		7,44	$ 112.187,76		
4,6,1	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN		$ 46.917,49		13,00	$ 609.927,37		$ -		13,00	$ 609.927,37		
4,7,2	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA 3"	UN		$ 865.261,49		0,50	$ 432.630,74		$ -		0,50	$ 432.630,74		
4,7,4	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA 2"	UN		$ 472.020,94		0,50	$ 236.010,47		$ -		0,50	$ 236.010,47		
4,7,7	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA 1"	UN		$ 141.669,89		2,00	$ 283.339,78		$ -		2,00	$ 283.339,78		
4,8,1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN		$ 529.147,11		1,00	$ 529.147,11		$ -		1,00	$ 529.147,11		
7,1,1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2		$ 36.024,92		0,33	$ 11.888,22		$ -		0,33	$ 11.888,22		
7,2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA BISELADO	M2		$ 155.815,87		0,33	$ 51.419,24		$ -		0,33	$ 51.419,24		
8,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE FORMATO 20,5 X 20,5 CM COLOR BLANCO	M2		$ 60.101,13		9,40	$ 564.950,62		$ -		9,40	$ 564.950,62		
11,1,5	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO ENCERADO, TIPO COLOR BLANCO, (INCLUYE VALVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO CISTERNA DE 4 Y SELLANTES	UN		$ 904.420,67		13,00	$ 11.757.468,06		$ -		13,00	$ 11.757.468,06		
11,1,23	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLASTICA	UN		$ 31.380,26		2,00	$ 62.760,52		$ -		2,00	$ 62.760,52		
13,1,2	PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 E = 20 A 50 CM)	M		$ 15.771,71		9,40	$ 148.254,07		$ -		9,40	$ 148.254,07		
							$ -		$ -			$ -		
34	**JOSE MANUEL RESTREPO**													
1,1,3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M		$ 36.612,10		59,60	$ 2.182.081,04		$ -		59,60	$ 2.182.081,04		
1,2,6	DEMOLICION Y RETIRO DE PISOS EN CONCRETO E = 0.10 A 0.12 CM, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M2		$ 42.909,91		21,83	$ 936.657,82		$ -		21,83	$ 936.657,82		
1,2,11	DEMOLICION DE VIGA EN CONCRETO E = 0.10 A 0.12 M, Y DEMOLICION DE CONCRETO E = 0.10 A 0.12 CM, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M		$ 17.397,44		179,95	$ 3.130.669,15		$ -		179,95	$ 3.130.669,15		
1,2,14	DEMOLICION DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.03 A 0.12 CM, Y DEMOLICION DE CONCRETO E = 0.08 A 0.12 CM, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M2		$ 31.562,96		645,56	$ 20.375.470,12		$ -		645,56	$ 20.375.470,12		
1,2,15	DEMOLICION DE MURO EN LADRILLO COMUN DE 0.10 A 0.15 M, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M2		$ 25.517,23		45,62	$ 1.164.098,59		$ -		45,62	$ 1.164.098,59		
1,2,20	RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M2		$ 9.176,96		12,68	$ 116.363,87		$ -		12,68	$ 116.363,87		
1,2,27	DEMOLICION DE MURO EN CONCRETO E 30 CM Y DEMOLICION DE VIDRIOS DE VENTANAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 35.533,49		52,95	$ 1.880.178,20		$ -		52,95	$ 1.880.178,20		
1,2,26	DESMONTE DE CUBIERTAS CON TEJA TIPO ONDULADA Y ESTRUCTURA METALICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 27.123,47		43,16	$ 1.170.849,14		$ -		43,16	$ 1.170.849,14		
1,2,29	DESMONTE DE CUBIERTAS CON TEJA TIPO ONDULADA Y ESTRUCTURA DE MADERA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 14.418,57		41,92	$ 604.426,29		$ -		41,92	$ 604.426,29		
1,2,33	DESMONTE DE CUBIERTAS CON TEJA TIPO ONDULADA Y ESTRUCTURA METALICA O DE MADERA (LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS, NO REPRESENTA METALE A DESMONTE DE SANDWICH, LOS MATERIALES PARA ESTA ACTIVIDAD SON LOS TORNILLOS Y LAMINAS)	M2		$ 30.071,08		367,70	$ 11.057.137,22		$ -		367,70	$ 11.057.137,22		
1,2,41	DESMONTE DE LUMINARIAS Y SUS ACCESORIOS (INCLUYE CARGUE, CABLEADO Y APARATOS)	UN		$ 8.866,78		60,60	$ 540.316,85		$ -		60,60	$ 540.316,85		
1,2,44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 9.210,34		60,60	$ 316.788,73		$ -		60,60	$ 316.788,73		
1,4,6	PICADO DE MUROS DE 0.08 A 0.10 M, CON EQUIPO NEUMATICO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 10.934,58		130,92	$ 1.431.555,74		$ -		130,92	$ 1.431.555,74		
2,2,6	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI DE 25 X 15 CM (NO INCLUYE ACERO)	M		$ 83.697,64		246,24	$ 20.609.705,89		$ -		246,24	$ 20.609.705,89		
2,4,1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		$ 8.185,31		387,19	$ 3.169.268,63		$ -		387,19	$ 3.169.268,63		
2,5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 16.718,42		2.662,27	$ 47.852.643,48		$ -		2.662,27	$ 47.852.643,48		
13,4,3	ENTRE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 24.686,21		275,04	$ 6.792.189,82		$ -		275,04	$ 6.792.189,82		
							$ -		$ -			$ -		
							$ -		$ -			$ -		
							$ -		$ -			$ -		
							$ -		$ -			$ -		
							$ -		$ -			$ -		
							$ -		$ -			$ -		
	COSTO CONTRATO CON AIU			$ 11.146.874.643,00			$ 1.928.783.089,80		$ 7.571.618.153,02			$ 9.500.401.242,81		

OBRA ADICIONAL (MAYORES CANTIDADES DE OBRA , ITEM NO PREVISTOS)

OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	% EJEC.
1	**MODIFICACION No.1**	GL	1,00	$ 5.484.262.029,00	$ 5.484.262.029,00							
	ITEM NO PREVISTOS						$ -		$ -		$ -	
4	**IED OEA SEDE B ANTONIASANTOS**											
NP 001	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOGUERA EN CADIENTE CON IMPRIMANTE Y POLVO DE CONCO EN CONCRETO DE 2500 PSI, INCLUYE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA Y PUESTA EN SITIO DE TODOS LOS INSUMOS	M2		$ 261.222,00			$ -	509,85	$ 133.184.038,70	509,85	$ 133.184.038,70	
							$ -		$ -		$ -	
7	**EMERGENCIA IED JOHN F. KENNEDY**											
NP002	SELLADO DE PERFORACIONES L= 20 CM DIAMETRO 3/4" CON BRONCO PLUG	UN		$ 20.651,00			$ -	41,00	$ 846.691,00	41,00	$ 846.691,00	
NP003	SELLADO DE REGATAS DE 1CM * 1CM CON BRONCO PLUG	ML		$ 34.837,00			$ -	55,00	$ 1.916.035,00	55,00	$ 1.916.035,00	
							$ -		$ -		$ -	
8	**CULTURA POPULAR SEDE C**											
NP 007	SUMINISTRO E INSTALACION CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8	M2		$ 499.436,00			$ -	36,00	$ 17.979.696,00	36,00	$ 17.979.696,00	
NP 008	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PROTECCION VENTANAS CON	M2		$ 261.506,00			$ -	9,00	$ 2.353.554,00	9,00	$ 2.353.554,00	
							$ -		$ -		$ -	
16	**EMERGENCIA CULTURA POPULAR SEDE A**											
NP 004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS	UN		$ 3.863.249,00			$ -	2,00	$ 7.726.498,00	2,00	$ 7.726.498,00	
							$ -		$ -		$ -	
3	**IED ALFONSO LOPEZ PUMAREJO**											
NP 006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO MULTICAPA Y CODIGO DE TECNOLOGIA NACIONAL EN DIAMETROS DE 0.75" HASTA 2" CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO (	M2		$ 237.903,00			$ -	415,56	$ 98.887.904,28	415,56	$ 98.887.904,28	
NP 008	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PROTECCION VENTANAS CON	M2		$ 261.506,00			$ -	42,72	$ 11.171.536,32	42,72	$ 11.171.536,32	
							$ -		$ -		$ -	
2	**IED MARCOANTONIO CARREÑO**											
NP009	SUMINISTRO E INSTALACION BRAZO CIERRA PUERTAS HIDRAULICO PARA PUERTAS CONVENCIONALES INCLUYE QUIJADAS METALICAS DE MADERA O DE ALUMINIO SEGUN NECESIDAD DEL ESPACIO O REQUERIMIENTO DE LA	UN		$ 245.820,00		-2,00	$ 491.640,00	2,00	$ 491.640,00		$ -	
NP009	SUMINISTRO E INSTALACION BRAZO CIERRA PUERTAS HIDRAULICO PARA PUERTAS CONVENCIONALES INCLUYE QUIJADAS METALICAS DE MADERA O DE ALUMINIO SEGUN NECESIDAD DEL ESPACIO O REQUERIMIENTO DE LA	UN		$ 317.034,00		2,00	$ 634.068,00		$ -	2,00	$ 634.068,00	
							$ -		$ -		$ -	
1	**IED JAZMIN SEDE B**											
NP009	SUMINISTRO E INSTALACION BRAZO CIERRA PUERTAS HIDRAULICO PARA PUERTAS CONVENCIONALES INCLUYE QUIJADAS METALICAS DE MADERA O DE ALUMINIO SEGUN NECESIDAD DEL ESPACIO O REQUERIMIENTO DE LA	UN		$ 245.820,00		-2,00	$ 491.640,00	2,00	$ 491.640,00		$ -	
NP009	SUMINISTRO E INSTALACION BRAZO CIERRA PUERTAS HIDRAULICO PARA PUERTAS CONVENCIONALES INCLUYE QUIJADAS METALICAS DE MADERA O DE ALUMINIO SEGUN NECESIDAD DEL ESPACIO O REQUERIMIENTO DE LA	UN		$ 317.034,00		2,00	$ 634.068,00		$ -	2,00	$ 634.068,00	
							$ -		$ -		$ -	
9	**DILE PUENTE ARANDA**											
NP009	SUMINISTRO E INSTALACION BRAZO CIERRA PUERTAS HIDRAULICO PARA PUERTAS CONVENCIONALES INCLUYE QUIJADAS METALICAS DE MADERA O DE ALUMINIO SEGUN NECESIDAD DEL ESPACIO O REQUERIMIENTO DE LA	UN		$ 245.820,00		-1,00	$ 245.820,00	1,00	$ 245.820,00		$ -	
NP009	SUMINISTRO E INSTALACION BRAZO CIERRA PUERTAS HIDRAULICO PARA PUERTAS CONVENCIONALES INCLUYE QUIJADAS METALICAS DE MADERA O DE ALUMINIO SEGUN NECESIDAD DEL ESPACIO O REQUERIMIENTO DE LA	UN		$ 317.034,00		1,00	$ 317.034,00		$ -	1,00	$ 317.034,00	
							$ -		$ -		$ -	
29	**IED CULTURA POPULAR SEDE A**											

NP.010	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA ELECTROSOLDADA CALIBRE 8 SOBRE AISLAMIENTO DE EMULSION ASFALTICA Y LIMPIO CON PULIDO Y SELLADO Y ACABADO BOINA TRAFICO	M2		$	399.900,00		113,73	$	45.490.827,00	113,73	$	45.490.827,00		$	-	
NP.010	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA ELECTROSOLDADA CALIBRE 8 SOBRE AISLAMIENTO DE EMULSION ASFALTICA Y LIMPIO CON PULIDO Y SELLADO Y ACABADO BOINA TRAFICO	M2		$	515.751,00		162,47	$	83.794.064,97		$	-	162,47	$	83.794.064,97	
								$	-		$	-		$	-	
28	**IED LUIS VARGAS TEJADA**															
NP.008	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PROTECCION VENTANAS CON	M2		$	261.506,00		33,70	$	8.812.752,20		$	-	33,70	$	8.812.752,20	
								$	-		$	-		$	-	
5	**DILE KENNEDY**															
NP.009	SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE MONTANTES Y DINTELES CONFORMADOS POR PERFILES TUBULARES O LISADAS METALICAS, DE MADERA O DE ALUMINIO SEGUN NECESIDAD DE ESPACIO O REQUERIMIENTO DE LA	UN		$	317.034,00		1,00	$	317.034,00		$	-	1,00	$	317.034,00	
								$	-		$	-		$	-	
								$	-		$	-		$	-	
17	**IED LUIS CARLOS GALAN**															
NP.008	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PROTECCION VENTANAS CON	M2		$	261.506,00		10,97	$	2.868.720,82		$	-	10,97	$	2.868.720,82	
								$	-		$	-		$	-	
28	**SORRENTO**															
NP.007	SUMINISTRO E INSTALACION CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8	M2		$	499.436,00		40,92	$	20.436.921,12		$	-	40,92	$	20.436.921,12	
								$	-		$	-		$	-	
								$	-		$	-		$	-	
								$	-		$	-		$	-	

COSTO CON AIU CONTRATO ADICIONAL	$ 5.484.262.029,00	$ 71.104.936,11	$ 320.775.676,30	$ 391.880.614,41	7,15%

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR TOTAL	$ 16.631.136.672,00	$ 1.999.888.026,91	$ 7.892.393.831,32	$ 9.892.281.857,22	59,48%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ( )				$ -	
VALOR A PAGAR		$ 1.999.888.026,91	$ 7.892.393.831,32	$ 9.892.281.857,22	
VALOR AJUSTE AL PESO A PAGAR EN ACTA		$ 0,09	$ 4,32	$ 4,22	
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO		$ 1.999.888.026,00	$ 7.892.393.827,00	$ 9.892.281.853,00	

SALDO DEL CONTRATO	$ 6.738.854.219,00	SALDO POR AMORTIZAR		PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL

NOMBRE DE CONTRATISTA :	CONSTRUCCIONES KYOTO SAS	NOMBRE DE INTERVENTORIA :	CONSORCIO COLEGIOS GBM
C.C. O NIT :	830.045.443-0	C.C. O NIT :	901.647.554-2
REP. LEGAL :	LEONCIO HERNAN JAURECUI REINA	REP. LEGAL :	DANIEL ERNESTO RUIZ PARRA
C.C. :	19.396.802 DE BOGOTA	C.C. :	79.939.017 DE BOGOTA

ACTA DE AUTORIZACIÓN DE PAGOS No.11

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077647 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022

Correspondiente al periodo: 19 de octubre al 18 de noviembre de 2023, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de diciembre del 2023, se reunieron las siguientes personas: **Camilo Alberto Herrera Bernal**, identificado con **C.C 79.834.841** en su calidad de Director de Interventoría, y **Jeisson Daza Mendoza** identificado con **C.C 1.020.781.600** en su calidad de Residente de Interventoría, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización de pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS (GRUPO 12).
VALOR (Señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	**INICIAL: $ 11.146.874.043** (ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE)
	MODIFICACIÓN: $16.631.136.072 (DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO Y TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS PESOS)
FORMA DE PAGO:	La Entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado.
PLAZO PACTADO (Señalar plazo inicial o prórroga o modificaciones):	**INICIAL:** 11 MESES
	MODIFICACIÓN: 4 MESES
	TOTAL: 15 MESES
FECHA DE INICIO:	19 de diciembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	**INICIAL:** 18 de noviembre de 2023
	MODIFICACIÓN: 18 de Marzo de 2024
MODIFICACIÓN:	1
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO COLEGIOS GBM

Carrera 80 bis N° 7ª – 15 T 5 oficina 801 (601)7914082 Cel.: 320-4713676 Bogotá DC, Colombia
colegiosgmb@gmail.com

La interventoría verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista de obra, así como la vigencia de las pólizas del contrato y las constancias de pagos parafiscales para el presente periodo, por lo que se procede a autorizar el pago No.11, el cual corresponde a un valor de $1.999.888.026 SON: MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL VEINTISEIS PESOS M/CTE, el porcentaje total de avance del contrato a la fecha es de 59,48%.

La interventoría certifica que verificó que el personal dispuesto para el contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077647, presentó sus servicios en los porcentajes de dedicación que establecen los estudios previos y la propuesta.

Por constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Director de Interventoría
Camilo Alberto Herrera Bernal

Residente de Interventoría
Jeisson Daza Mendoza

Director de obra
Construcciones Kyoto S.A.S

Carrera 80 bis N° 7ª – 15 T 5 oficina 801 (601)7914082 Cel.: 320-4713676 Bogotá DC, Colombia
colegiosgmb@gmail.com