Libertad y Orden	**SOLICITUD DE ADICIÓN / PRÓRROGA / MODIFICACIÓN CONTRATO / ORDEN / CONVENIO**	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

ADICIÓN:	**X**	**PRÓRROGA:**		**MODIFICACIÓN:**	**X**

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO:	X	**ORDEN:**		**CONVENIO:**	
Número:	**SANT-MC-003-2023**			De	2023
Objeto:	**ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO - SECCIONAL SANTANDER**				
Supervisor/Interventor:	Boris Marcelo Cepeda Hernández (Profesional especializado)				
Contratista:	**JHONAIRE S.A.S.**				

Valor total inicial:	**$ 16.649.997**					
Plazo inicial de ejecución:	107 días					
Fecha de inicio: (Acta de inicio)	30	**De**	Agosto	**de**	2023
Fecha de terminación:	15	**De**	Diciembre	**de**	2023

2. ANTECEDENTES (Documentos que se han suscrito durante la ejecución)

Prórrogas

Modificación No.	**Tiempo (días calendario)**				
N/A	N/A				
Nueva fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	N/A	**De**	N/A	**de**	N/A

Adiciones

Modificación No.	**Valor de la adición**
N/A	N/A
Valor total final del contrato:	N/A

Suspensiones

Fecha de la suspensión	**Tiempo (días calendario)**
N/A	N/A

Modificaciones

Modificación No.	**Cláusula Nº**	**Descripción de la modificación**
N/A	N/A	N/A

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Número y fecha del CDP afectado:	3223 del 15 de enero de 2023

Prórrogas: (Indique el plazo en días de la prórroga solicitada)

Cláusula No.	**Tiempo (días calendario)**
N/A	N/A

Nueva fecha de terminación:	N/A	**de**	N/A	**de**	N/A


Adiciones: (Indique el valor en pesos ($) de la adición, IVA, y la forma de pago de la misma)	
Modificación No.	**Valor de la adición**
001	$ 6.799.998
Forma de pago:	Dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura
Valor total final del contrato:	$ 23.449.975

Modificaciones: (Indique la cláusula y la descripción de la modificación requerida)	
Cláusula Nº de la carta de aceptación	**Descripción**
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADA DEL BIEN O SERVICIO	**MODIFICAR EL ÍTEM 2, PARA LO CUAL LA CANTIDAD PASA DE 1 A 3 Y EL VALOR TOTAL DE $3.399.999 A $10.199.997**
3.3.	**ADICIONAR EN LA SUMA DE SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($6.799.998) AL VALOR INICIAL DEL CONTRATO, PARA UN TOTAL DE VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($23.449.975)**
3.4.	**EL NUEVO VALOR POR AFECTAR CON RESPECTO AL CDP 3223 DEL 15 DE ENERO DE 2023, ES LA SUMA DE VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($23.449.975)**
4.	**ADICIÓNESE UN PÁRRAFO QUE DEBERÁ CONTENER LO SIGUIENTE "EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.18 DEL DECRETO 1082 DE 2015, ANTE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO PARA INCREMENTAR EL VALOR, EL ICA EXIGE AL CONTRATISTA, AMPLIAR EL VALOR Y VIGENCIAS DE LA GARANTÍA QUE AMPARA EL PRESENTE CONTRATO"**

Cesión:					
Nombre e identificación del cesionario:					
Perfil requerido: (como aparece en los EP).	N/A				
Perfil acreditado por el cesionario:	N/A				
Fecha de la cesión:	N/A	**De**	N/A	**de**	N/A

Justificación de la solicitud:	"Debido a la obsolescencia y a la repetida intervención de algunos aires acondicionados en el LDV ICA Bucaramanga, como los que se encuentran fuera de uso en las áreas destinadas al cultivo microbiológico y a la preparación de medios para el aislamiento de bacterias y hongos, se hace necesario la adquisición de dos (2) aires acondicionados de 18.000 BTU. La actividad analítica es prioritaria dentro de la red de laboratorios veterinarios del ICA pues brinda soporte técnico a la toma de decisiones del Instituto dentro de los programas sanitarios y de la dinámica del comercio internacional de animales y productos pecuarios. Esta actividad analítica está supeditada a las condiciones ambientales de las áreas y a la carga térmica de los equipos isotermos que trabajan allí, como lo son las incubadoras y refrigeradores, que

	inciden en las constantes medioambientales requeridas para la manipulación de muestras, montaje de pruebas y preparación de medios de cultivo microbiológico.

Firma: 

BORIS MARCELO CEPEDA HERNÁNDEZ
Supervisor

Firma: 

ADALBERTO TARAZONA SUÁREZ
Vo. Bo. Gerente (E) Seccional Santander

Original: Oficina jurídica. Copia: Supervisor.
Anexos: Informe técnico del 15 de noviembre de 2023.