1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO								
Dependencia	DESPACHO ALCALDE – OFICINA DE COMUNICACIONES							
Nombre del Contratista:	BANAGRO S. A. S.			**Identificación:**	**NIT:** 841.000.085 - 7			
Objeto:	DIFUSIÓN DE CONTENIDO DE CARÁCTER INSTITUCIONAL QUE SE PRODUZCA AL INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APARTADÓ			**No. Contrato:**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.º 404 - 2023			
Fecha de inicio del contrato:	DD 10	MM 08	AAAA 2023	**Fecha de terminación del contrato:**	DD 31	MM 12	AAAA 2023	
Nombre del supervisor (a):	JUAN CAMILO TRUJILLO MEJÍA			**Cargo:**	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN COMUNICACIONES			
Período del informe:	DEL 11 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	**N.º de pago:**	03	**Fecha del Informe:**	DD 07	MM 12	AAAA 2023	

N.º	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO
1	Cumplir con las actividades establecidas en el punto 2.3 de los estudios previos.
2	Garantizar que la cobertura de los espacios radiales, se transmita en todo el territorio del municipio de Apartadó y en los municipios vecinos, es decir, en la zona del Urabá Antioqueño.
3	Contar con un presentador radial que será el anfitrión y encargado de administrar las intervenciones y/o locuciones de los funcionarios de la administración.

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO.

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución del objeto contractual, conforme a lo siguiente:

N.º	Obligación Contractual Ejecutada	Actividades Ejecutadas	Medios de Verificación
1	Cumplir con las actividades establecidas en el punto 2.3 de los estudios previos.	Durante este período de informe, se realizaron las siguientes actividades: **1)** Difusión de cuñas radiales en las distintas franjas de programación radial, con un tiempo al aire de 30 segundos de duración aproximadamente.	Audio de soporte, cuñero F-ADM-CP-10 y certificados de emisión

		Total de cuñas difundidas o reproducidas = 900 Se anexa certificación de emisión y cuñero de acuerdo con formato F-ADM-CP-10 **Temas o títulos de las cuñas reproducidas:** **a.** Centro Alto Rendimiento Apartadó **b.** Laureles inversión Apartadó **c.** Mensajes a jóvenes Apartadó **d.** Pavimentación Segunda Policarpa Apartadó **e.** Proyecto Productivo Apartadó. **2)** Emisión de micro informativo institucional de Aproximadamente 5 minutos de duración en horario matutino noticioso de la emisora. Total de micro informativo difundidos o reproducidos = 11 Se anexa certificación de emisión. **Temas o títulos de los micro informativos:** **a.** Información Apartadó – 11 octubre 2023 **b.** Información Apartadó – 12 octubre 2023 **c.** Información Apartadó – 13 octubre 2023 **d.** Información Apartadó – 15 noviembre 2023 **e.** Información Apartadó – 16 noviembre 2023 **f.** Información Apartadó – 20 noviembre 2023 **g.** Información Apartadó – 29 noviembre 2023 **h.** Información Apartadó – 30 noviembre 2023 **i.** Información Apartadó –	Audio de soporte y certificados de emisión

		Juegos departamentales 2023 **j.** Información Apartadó – Juegos Baloncesto 2023 **k.** Información Apartadó – Voces ciudadanas 2023 **3)** Transmisión de publirreportajes de *aproximadamente 45 minutos* de duración, en directos desde sitios de obras o eventos realizados por el municipio de Apartadó. Total de transmisiones de publirreportajes difundidos o reproducidos = 0 **4)** Espacios informativos al Aire en la franja noticiosa, en los que el Alcalde de Apartadó, su gabinete municipal, funcionarios o contratistas, intervengan entregando información institucional que dé cuenta de la gestión u oferta que tiene la administración. Total de espacios informativos Al Aire = 6 Se anexa certificación de emisión. **Temas o títulos de los espacios al aire en franja noticiosa:** **a.** Secretaría de Salud – Jornada de vacunación. **b.** Pavimentación autoconstrucción **c.** Canastas populares a damnificados **d.** Alcalde Juegos departamentales **e.** Sisbén Actualizar **f.** Atención a migrantes	Audio de soporte y certificados de emisión

2	Garantizar que la cobertura de los espacios radiales, se transmita en todo el territorio del municipio de Apartadó y en los municipios vecinos, es decir, en la zona del Urabá Antioqueño.	Durante este período, desarrollado entre el **11 OCTUBRE Y 30 NOVIEMBRE DE 2023**, se garantizó la cobertura de los espacios radiales en todo el territorio del municipio de Apartadó	Fotos de la transmisión, audio de soporte, cuñero F-ADM-CP-10 o certificados de emisión
3	Contar con un presentador radial que será el anfitrión y encargado de administrar las intervenciones y/o locuciones de los funcionarios de la administración.	Durante este período, desarrollado entre el **11 DE OCTUBRE Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**, se dispuso a un presentador o locutor para la atención de las visitas e intervenciones de los funcionarios de la Administración Municipal.	Fotos de la transmisión y audio de soporte

No.	3. ACTIVIDADES NO DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PROGRAMADAS PARA EL PERIODO.	JUSTIFICACIÓN
-	No aplica	No aplica

4. LOGROS

Durante el presente período se garantizaron los espacios con el fin de promover las acciones de gestión de la *Administración Municipal a favor de las comunidades.*

5. RIESGOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

Durante el presente período, no se registraron riesgos para el incumplimiento de las actividades del contrato.

6. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Tipo de aporte	Planilla N.º	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
SALUD	7899176644	Noviembre de 2023	$ 127.700
PENSIÓN			$ 510.700
ARL			$ 33.400

N.° De Anexos entregados :

1 CD con productos
3 anexo fotográfico
3 certificados de emisión
1 certificado bancario
1 certificado de parafiscales
3 ejecución a la fecha

Certifico bajo la gravedad de juramento, que la información contenida en el presente informe de actividades es fidedigna y se hace para efectos de evidenciar el cumplimiento de las *obligaciones contractuales.*

Firma del Contratista
Sonia Milena Banguero
R/L: Banagro S.AS

NO APLICA


Nombre y Firma:

Vo. Bo.
Fecha: _____

Juan Camilo Trujillo Mejía

Nombre y Firma: Juan Camilo Trujillo
Supervisor
Vo. Bo.
Fecha: 11-12-2023

ANEXO N.° 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	
Obligación: 1 Cumplir con las actividades establecidas en el punto 2.3 de los estudios previos. **Actividad:** Espacios informativos al Aire en la franja noticiosa, en los que el Alcalde de Apartadó, su gabinete municipal, funcionarios o contratistas, intervengan entregando información institucional que dé cuenta de la gestión u oferta que tiene la administración. **Fecha:** 27/11/2023 **Lugar:** Emisora Apartadó Stereo 103.3 FM	**Obligación:** 1 Cumplir con las actividades establecidas en el punto 2.3 de los estudios previos. **Actividad:** Espacios informativos al Aire en la franja noticiosa, en los que el Alcalde de Apartadó, su gabinete municipal, funcionarios o contratistas, intervengan entregando información institucional que dé cuenta de la gestión u oferta que tiene la administración. **Fecha:** 24/11/2023 **Lugar:** Emisora Apartadó Stereo 103.3 FM
REGISTRO FOTOGRÁFICO	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	
Obligación: 1 Cumplir con las actividades establecidas en el punto 2.3 de los estudios previos. **Actividad:** Espacios informativos al Aire en la franja noticiosa, en los que el Alcalde de Apartadó, su gabinete municipal, funcionarios o contratistas, intervengan entregando información institucional que dé cuenta de la gestión u oferta que tiene la administración. **Fecha:** 28/11/2023 **Lugar:** Emisora Apartadó Stereo 103.3 FM	**Obligación:** 1 Cumplir con las actividades establecidas en el punto 2.3 de los estudios previos. **Actividad:** Espacios informativos al Aire en la franja noticiosa, en los que el Alcalde de Apartadó, su gabinete municipal, funcionarios o contratistas, intervengan entregando información institucional que dé cuenta de la gestión u oferta que tiene la administración. **Fecha:** 28/11/2023 **Lugar:** Emisora Apartadó Stereo 103.3 FM
REGISTRO FOTOGRÁFICO	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

	
Obligación: 1 Cumplir con las actividades establecidas en el punto 2.3 de los estudios previos. **Actividad**: Espacios informativos al Aire en la franja noticiosa, en los que el Alcalde de Apartadó, su gabinete municipal, funcionarios o contratistas, intervengan entregando información institucional que dé cuenta de la gestión u oferta que tiene la administración. **Fecha:** 27/11/2023 **Lugar: Emisora Apartadó Stereo 103.3 FM**	**Obligación:** 1 Cumplir con las actividades establecidas en el punto 2.3 de los estudios previos. **Actividad**: Espacios informativos al Aire en la franja noticiosa, en los que el Alcalde de Apartadó, su gabinete municipal, funcionarios o contratistas, intervengan entregando información institucional que dé cuenta de la gestión u oferta que tiene la administración. **Fecha:** 07/11/2023 **Lugar: Emisora Apartadó Stereo 103.3 FM**

Firma del Contratista
Sonia Milena Banguero
R/L: Banagro S.AS

NO APLICA

Nombre y Firma:
N/A
Vo. Bo.
Fecha: _____

Juan Camilo Trujillo María
Nombre y Firma: Juan Camilo Trujillo
Supervisor
Vo. Bo.
Fecha: 11-12-2023

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRATO Nº CONTRATO Nº 404-2023

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	EVIDENCIA	
ITEM 1: Difusión de cuñas en las distintas franjas de programación radial, con un tiempo al aire de 30 segundos aproximadamente.	Se realizaron emisión de cuñas radiales en los tiempos estipulados en el contrato.	Certificado de emisión y CD
ITEM 2: Emisión de micro informativo institucional de aproximadamente 5 minutos de duración en horario matutino noticioso de la emisora.	Se han transmitido el micro informativos realizados según la ejecución del contrato, de acuerdo a los requerimientos que el mismo designa.	Certificado de emisión y CD
ITEM 3: Transmisión de publirreportajes de aproximadamente 45 minutos de duración, en directos desde sitios de obras o eventos realizados por el municipio de Apartadó.	Transmisión en directo desde las instalaciones del hospital de Apartadó, Inicio de contratación para la construcción del complejo hospitalario de Apartadó.	Fotos de transmisión y audio de soporte
ITEM 4: Espacios informativos al aire en la franja noticiosa, en los que el Alcalde de Apartadó, su gabinete municipal, funcionarios o contratistas, intervengan entregando información institucional que dé cuenta de gestión u oferta que tiene la administración	Se ha utilizado el material suministrado por la entidad para mantener la línea y diseño institucional para el cumplimiento del contrato.	Certificado de emisión, CD y Fotografías

EJECUCIÓN DEL 11 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

ITEM Nº 1 – CUÑAS RADIALES → 900

Nº DE INFORME	FECHA DE EJECUCIÓN	CUÑAS CONTRATADAS INICIALMENTE	OTROSÍ	TOTAL CUÑAS CONTRATADAS	CUÑAS RADIALES DIFUNDIDAS	SALDO DE CUNAS
1	10 de agosto al 09 septiembre del 2023	1.050	1.521	2.571	531	519
2	10 de septiembre al 10 octubre del 2023	1.050	1.521	2.571	378	141
NOTA: Se adicionan 1.521 cuñas en Otrosí para un total de 2.571 cuñas, consumidas hasta el 10 de octubre 909 cuñas, quedando un saldo de: **1.662 cuñas**						1.662
3	11 octubre al 30 de noviembre 2023	1.050	1.521	2.571	900	762

ITEM Nº 2 - MICRO-INFORMATIVOS → 11

Nº DE INFORME	FECHA DE EJECUCIÓN	MICRO-INFORMATIVOS INCIALMENTE	OTROSÍ	TOTAL CONTRATADOS	MICRO-INFORMATIVOS DIFUNDIDAS	SALDO DE MICRO-INFORMATIVOS
1	10 de agosto al 09 septiembre del 2023	72	-30	42	12	60
2	10 de septiembre al 10 octubre del 2023	72	-30	42	19	41
NOTA: Se reducen 30 Micro-informativos en Otrosí para un total de 42 Micro-informativos. Consumidos hasta el 10 de octubre, 31 Micro-informativos, quedando un saldo de: **11 Micro-informativos**						11
3	11 octubre al 30 noviembre 2023	72		42	11	0

NIT: 841.000.085-7
CARRERA 101 A N° 99-26 APARTADÓ – ANTIQUIA
TEL: 828 1382 CEL: 311 372 4888
EMAIL:banagrosas89@gmail.com

ITEM Nº 3 – TRANSMISIÓN DE PUBLIRREPORTAJES → 0

Nº DE INFORME	FECHA DE EJECUCIÓN	PUBLIRREPORTAJES INICIALES	OTROSÍ	TOTAL CONTRATADOS	INFORMATIVOS DIFUNDIDAS	SALDO DE INFORMATIVOS
1	3-oct-23	3	1	4	2	1
2	10 de septiembre al 10 octubre del 2023	3	1	4	0	2
NOTA: Se adiciona 1 Publirreportaje en Otrosí para un total de 4 Publirreportajes, consumidos hasta el 10 de octubre 2 Informes, quedando un saldo de: **2 Publirreportajes**						2
3	11 octubre al 30 noviembre 2023		1	4	0	2

ITEM Nº 4 - INFORMATIVOS → 6

Nº DE INFORME	FECHA DE EJECUCIÓN	INFORMATIVOS CONTRATADAS	OTROSÍ	TOTAL	INFORMATIVOS DIFUNDIDAS	SALDO DE INFORMATIVOS
1	10 de agosto al 09 septiembre del 2023	15	6	21	9	6
2	10 septiembre al 10 de octubre del 2023	15			6	0
NOTA: Se adicionan 6 Informativos en Otrosí para un total de 21 Informativos, consumidos hasta el 10 de octubre 15 Informativos, quedando un saldo de: **6 Informativos**						6
3	11 octubre al 30 de noviembre del 2023	15	6	21	6	0

NIT: 841.000.085-7
CARRERA 101 A N° 99-26 APARTADÓ – ANTIQUIA
TEL: 828 1382 CEL: 311 372 4888
EMAIL:banagrosas89@gmail.com

BANAGRO S.A.S
NIT: 841.000.085-7

CERTIFICA:

Que a través de la emisora **"APARTADO STEREO"**, se emitió publicidad radial de 900 cuñas radiales durante el periodo de transmisión del 11 de octubre al 30 de noviembre del año 2023, con las siguientes especificaciones:

REFERENCIAS:

a. Centro Alto Rendimiento Apartadó
b. Laureles inversión Apartadó
c. Mensajes a jóvenes Apartadó
d. Pavimentación Segunda Policarpa Apartadó
e. Proyecto Productivo Apartadó.

Para constancia se firma en el municipio de Apartadó - Antioquia a los 04 días del mes de diciembre del año 2023.

Atentamente,

SONIA MILENA BANGUERO
Representante Legal
Banagro S.A.S

ALCALDÍA DE APARTADÓ	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADÓ PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CUÑAS A EMITIR POR MEDIOS RADIALES	Código: F-ADM-CP-10 Versión: 0 Fecha de aprobación: 9-3-2021 Página 1 de 1

Nombre del medio	APARTADÓ STÉREO	Fecha de inicio y final de la emisión	DEL 12 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
Frecuencia radial	103.3 FM		

N°	Nombre / tema de la cuña radial	Hora	Tipo de programa		Días de la emisión: OCTUBRE																																Total
			MUS	PER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Proyecto Productivo Apartadó	4:30	X													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
2	Mensaje a Jóvenes Apartadó	5:00	X													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
3	Pavimentación Segunda Policarpa Apartadó	5:30		x												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
4	Laureles inversión Apartadó	6:30		X												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
5	Centro Alto Rendimiento Apartadó	7:00		X												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
6	Proyecto Productivo Apartadó	8:00		X												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
7	Mensaje a Jóvenes Apartadó	9:00		X												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
8	Pavimentación Segunda Policarpa Apartadó	10:30		X												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
9	Laureles inversión Apartadó	11:00	X													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
10	Centro Alto Rendimiento Apartadó	12:00	X													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
11	Proyecto Productivo Apartadó	13:00	X													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
12	Mensaje a Jóvenes Apartadó	14:30	X													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
13	Pavimentación Segunda Policarpa Apartadó	15:00	X													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
14	Laureles inversión Apartadó	16:00	X													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
15	Centro Alto Rendimiento Apartadó	16:30	X													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
16	Proyecto Productivo Apartadó	17:00	X													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
17	Mensaje a Jóvenes Apartadó	17:45	X													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
18	Pavimentación Segunda Policarpa Apartadó	18:30	X													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
TOTAL DE CUÑAS DIARIAS EMITIDAS					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	360

ALCALDÍA DE APARTADÓ	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADÓ PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CUÑAS A EMITIR POR MEDIOS RADIALES	Código: F-ADM-CP-10 Versión: 0 Fecha de aprobación: 9-3-2021 Página 1 de 1

Nombre del medio	APARTADÓ STÉREO	Fecha de inicio y final de la emisión	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
Frecuencia radial	103.3 FM		

N°	Nombre / tema de la cuña radial	Hora	Tipo de programa		Días de la emisión: NOVIEMBRE																																Total
			MUS	PER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Centro Alto Rendimiento Apartadó	4:30	X		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		30
2	Laureles inversión Apartadó	5:00	X		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		30
3	Mensaje a Jóvenes Apartadó	5:30		x	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		30
4	Pavimentación Segunda Policarpa Apartadó	6:30		X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		30
5	Proyecto Productivo Apartadó	7:00		X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		30
6	Centro Alto Rendimiento Apartadó	8:00		X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		30
7	Laureles inversión Apartadó	9:00		X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		30
8	Mensaje a Jóvenes Apartadó	10:30		X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		30
9	Pavimentación Segunda Policarpa Apartadó	11:00	X		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		30
10	Proyecto Productivo Apartadó	12:00	X		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		30
11	Centro Alto Rendimiento Apartadó	13:00	X		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		30
12	Laureles inversión Apartadó	14:30	X		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		30
13	Mensaje a Jóvenes Apartadó	15:00	X		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		30
14	Pavimentación Segunda Policarpa Apartadó	16:00	X		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		30
15	Proyecto Productivo Apartadó	16:30	X		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		30
16	Centro Alto Rendimiento Apartadó	17:00	X		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		30
17	Laureles inversión Apartadó	17:45	X		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		30
18	Mensaje a Jóvenes Apartadó	18:30	X		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		30
TOTAL DE CUÑAS DIARIAS EMITIDAS					18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	0	540

BANAGRO S.A.S
NIT: 841.000.085-7

CERTIFICA:

Que a través de la emisora **"APARTADO STEREO"**, se emitió publicidad radial de 11 Micro Informativos de aproximadamente 5 minutos de duración en un periodo de transmisión del 11 de octubre al 30 de noviembre del año 2023, con las siguientes especificaciones:

REFERENCIAS:

a. Información Apartadó – 11 octubre 2023
b. Información Apartadó – 12 octubre 2023
c. Información Apartadó – 13 octubre 2023
d. Información Apartadó – 15 noviembre 2023
e. Información Apartadó – 16 noviembre 2023
f. Información Apartadó – 20 noviembre 2023
g. Información Apartadó – 29 noviembre 2023
h. Información Apartadó – 30 noviembre 2023
i. Información Apartadó – Juegos departamentales 2023
j. Información Apartadó – Juegos Baloncesto 2023
k. Información Apartadó – Voces ciudadanas 2023

Para constancia se firma en el municipio de Apartadó - Antioquia a los 04 días del mes de noviembre del año 2023.

Atentamente,

SONIA MILENA BANGUERO
Representante Legal
Banagro S.A.S

BANAGRO S.A.S
NIT: 841.000.085-7

CERTIFICA:

Que a través de la emisora **"APARTADO STEREO"**, se emitió publicidad radial de 06 Informativos al Aire en la franja noticiosa, en los que el Alcalde de Apartadó, su gabinete municipal, funcionarios o contratistas, intervengan entregando información institucional que dé cuenta de la gestión u oferta que tiene la administración, realizada por de duración en un periodo de transmisión del 11 de octubre al 30 de noviembre del año 2023, con las siguientes especificaciones:

REFERENCIAS:

a. Secretaría de Salud – Jornada de vacunación
b. Pavimentación autoconstrucción
c. Canastas populares a damnificados
d. Alcalde Juegos departamentales
e. Sisben Actualizar
f. Atención a migrantes

Para constancia se firma en el municipio de Apartadó - Antioquia a los 31 días del mes de octubre del año 2023.

Atentamente,

SONIA MILENA BANGUERO
Representante Legal - BANAGRO S.A.S