AVANCE - INFORME Y CERTIFICACIÓN FINAL de SUPERVISIÓN N° 01
DICIEMBRE 2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO	x	ORDEN		CONVENIO	
CONTRATO	N° 100-12.3-039 JUNIO DE 29 DE 2023		De	Cooperación	
OBJETO DEL CONTRATO: ***AUNAR ESFUERZOS PARA RECUPERAR LOS ECOSISTEMAS DEGRADADOS A TRAVÉS DE LA REFORESTACIÓN PARA INCIIAR PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN LA VEREDA LA GARRUCHA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS ANTIOQUIA A TRAVÉS DE LA METODOLOGIA PRISER.***					
Supervisora:	**DIANA YASMIN MORALES TORRES –** Secretaria de Agroambiental y Turismo (E)				
Contratista:	LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA GARRUCHA				
Valor del Contrato	**DOCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS ML ($12.260.000)**				
APORTE DEL MUNICIPIO	**DIEZ MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS ML ($10.760.000)**				
APORTE DE LA JAC EN BIENES Y SERVICIOS	**UN MILLON QUINIENTOS MIL DE PESOS ML ($1.500.000)**				
Plazo de ejecución	**CINCO MESES**				
Fecha de ejecución	**Del 29 de junio de 2023 al 28 de noviembre de 2023**				

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Avance - Balance Financiero del Contrato

Balance General del Contrato			Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor		Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Egreso	Fecha	Valor
Valor efectivo inicial del contrato	$ 10.760.000					
Valor pagado	$ 0					
Porcentaje ejecutado	100%					
Valor causado que no se ha pagado	$ 10.760.000					
Valor total ejecutado	$ $ 10.760.000					

Valor saldo por ejecutar	$0					
Porcentaje por ejecutar	0%					

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR

Calidad de las especificaciones del bien o servicio: Las actividades o especificaciones contempladas en el contrato objeto de supervisión vienen siendo realizadas con la calidad en las especificaciones técnica requerida y exigencias acordadas tanto por el contratista como por la entidad contratante.

Cumplimiento al objeto del contrato: El contratista ha cumplido satisfactoriamente con las actividades estipuladas dentro del contrato y en el periodo comprendido entre el **29 de junio de 2023 al 28 de noviembre de 2023**, ha ejecutado las siguientes acciones:


CUADRO RESUMEN						
COFINANCIADORES					APORTE DE CORNARE	APORTE DEL MUNICIPIO
DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR/UND	VALOR/TOTAL		
Reforestación con especies nativas	Ha	1,5	$ 3.890.000	$ 5.835.000	$ 5.835.000	$ -
Jornada teórico-practica en el manejo y control biológico de Atta cephalotes (Hormiga Arriera)	Capacitación	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	
Composteras	Und	5	$ 335.000	$ 1.675.000	$ 1.675.000	
Taller de Educación Ambiental	Taller	3	$ 300.000	$ 900.000	$ 900.000	
Clausura y evaluación	und	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	
Valla Informativa	und	1	$ 350.000	$ 350.000	$ 350.000	
Mano de Obra No Calificada	Jornal	30	$ 50.000	$ 1.500.000		$ 1.500.000
TOTAL				$ 12.260.000	$ 10.760.000	$ 1.500.000

Calidad de las especificaciones del bien o servicio:
Las actividades o especificaciones contempladas en el contrato objeto de supervisión vienen siendo realizadas con la calidad en las especificaciones técnica requerida y exigencias acordadas tanto por el contrato de Cooperación por la entidad contratante.

Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista: El contrato de cooperación se ha venido acatando las sugerencias hechas por parte de la entidad

contratante y del supervisor.
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PAGO
CONCLUSIONES
Concepto del Supervisor.
Por haber cumplido a cabalidad con cada una de las actividades estipuladas en el contrato durante los tres meses, del **29 de junio de 2023 al 28 de noviembre de 2023**, se procede a autorizar el **PRIMER** al contratista, el cual anexa informe de actividades y pago seguridad social.

San Luis, diciembre de 2023



DIANA YASMIN MORALES TORRES
Secretaria de Agroambiental y Turismo (E)
Supervisora