
MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	INSTALACIONES ELECTRICAS	UND
14,16	Suministro e instalación de tomacorriente 220 V	

DESCRIPCION	ANCHO (m)	LARGO (m)	AREA (m2)	ALTURA (m)	ELEMENTOS	CANTIDAD (un)	PESO (Kg. X m)	SUB-TOTAL
Toma a 220 V para aire acondicionado Personería						1,00		1,00
Toma a 220 V para aire acondicionado Oficina operadores turísticos						1,00		1,00
Toma a 220 V para aire acondicionado Oficina productores						1,00		1,00
Toma a 220 V para aire acondicionado Oficina 1						1,00		1,00
Toma a 220 V para aire acondicionado Oficina 2						1,00		1,00
Toma a 220 V para aire acondicionado Oficina 3						1,00		1,00
TOTAL								6,00

Medidas tomadas en obra	CANTIDADES TOTALES	6,00

REGISTRO VISUAL



Hugo Ferneli Diaz Plazas
Contratista

Carlos Arturo Quiza Camacho
R.L. SINCO LTDA - Interventoría


MEMORIAS DE CANTIDADES


ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	INSTALACIONES ELECTRICAS	UND
14,18	Suministro e instalación de salida Tomacorriente Regulado	

DESCRIPCION	ANCHO (m)	LARGO (m)	AREA (m2)	ALTURA (m)	ELEMENTOS	CANTIDAD (un)	PESO (Kg. X m)	SUB-TOTAL
Personería						5,00		5,00
Oficina operadores turisticos						2,00		2,00
Oficina productores						2,00		2,00
Oficina 1						1,00		1,00
Oficina 2						1,00		1,00
Oficina 3						1,00		1,00
Cuarto frio						1,00		1,00
TOTAL								13,00

Medidas tomadas en obra	CANTIDADES TOTALES	13,00

REGISTRO VISUAL





Hugo Ferneli Diaz Plazas
Contratista

Carlos Arturo Quiza Camacho
R.L. SINCO LTDA - Interventoría


MEMORIAS DE CANTIDADES


ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	INSTALACIONES ELECTRICAS	UND
14,19	Suministro e instalación de salida para voz y datos.	

DESCRIPCION	ANCHO (m)	LARGO (m)	AREA (m2)	ALTURA (m)	ELEMENTOS	CANTIDAD (un)	PESO (Kg. X m)	SUB-TOTAL
Personeria						5,00		5,00
Oficina operadores turísticos						2,00		2,00
Oficina productores						2,00		2,00
Oficina 1						1,00		1,00
Oficina 2						1,00		1,00
Oficina 3						1,00		1,00
TOTAL								12,00

Medidas tomadas en obra	CANTIDADES TOTALES	12,00

REGISTRO VISUAL





Hugo Ferneli Diaz Plazas
Contratista

Carlos Arturo Quiza Camacho
R.L. SINCO LTDA - Interventoría

MEMORIAS DE CANTIDADES


ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	INSTALACIONES ELECTRICAS	UND
14,21	Suministro e instalación de punto eléctrico para interruptor sencillo. Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tubería EMT y/o PVC de 1/2" y accesorios.	

DESCRIPCION	ANCHO (m)	LARGO (m)	AREA (m2)	ALTURA (m)	ELEMENTOS	CANTIDAD (un)	PESO (Kg. X m)	SUB-TOTAL
Zona de descargue						1,00		1,00
Local verduras 1						1,00		1,00
Local verduras 2						1,00		1,00
Local verduras 3						1,00		1,00
Local verduras 4						1,00		1,00
Local verduras 5						1,00		1,00
Local frutas 6						1,00		1,00
Local frutas 7						1,00		1,00
Local frutas 8						1,00		1,00
Local hierbas 9						1,00		1,00
Local hierbas 10						1,00		1,00
Local abarrotes 1						1,00		1,00
Local abarrotes 2						1,00		1,00
Local verduras 1						1,00		1,00
Local artesanías 1						1,00		1,00
Local artesanías 2						1,00		1,00
Cuarto basuras						1,00		1,00
Cuarto aseo 1						1,00		1,00
Cuarto aseo 2						1,00		1,00
Carnicos 1						1,00		1,00
Carnicos 2						1,00		1,00
Carnicos 3						1,00		1,00
Carnicos 4						1,00		1,00
Cuarto eléctrico						1,00		1,00
Cuarto frio						1,00		1,00
Baño hombres						1,00		1,00
Baño mujeres						1,00		1,00
Baño universal						1,00		1,00
Personería						5,00		5,00
Oficina operadores turísticos						1,00		1,00
Oficina productores						1,00		1,00
Oficina 1						1,00		1,00
Oficina 2						1,00		1,00
Oficina 3						1,00		1,00
TOTAL								38,00

Medidas tomadas en obra	**CANTIDADES TOTALES**	**38,00**

REGISTRO VISUAL





Hugo Ferneli Diaz Plazas
Contratista

Carlos Arturo Quiza Camacho
R.L. SINCO LTDA - Interventoría

MEMORIAS DE CANTIDADES


ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	INSTALACIONES ELECTRICAS	UND
14,22	Suministro e instalación de punto eléctrico para interruptor doble. Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tubería EMT y/o PVC de 1/2" y accesorios.	

DESCRIPCION	ANCHO (m)	LARGO (m)	AREA (m2)	ALTURA (m)	ELEMENTOS	CANTIDAD (un)	PESO (Kg. X m)	SUB-TOTAL
Cocina 1						1,00		1,00
Cocina 2						1,00		1,00
TOTAL								2,00

Medidas tomadas en obra	CANTIDADES TOTALES	2,00

REGISTRO VISUAL





Hugo Ferneli Diaz Plazas
Contratista

Carlos Arturo Quiza Camacho
R.L. SINCO LTDA - Interventoría

JUSTIFICACIÓN DE INVERSIÓN DE LOS IMPREVISTOS

JUSTIFICACIÓN DE INVERSIÓN DE LOS IMPREVISTOS

Durante la ejecución del Contrato de Obra 078 de 2022 para la "CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA ", que se desarrolló entre el 31 de Mayo del 2022 y el 25 de Mayo del 2023, se presentaron los siguientes costos imprevistos que se relacionarán a continuación:

1. **VALOR DE PERSONAL MIENTRAS LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN ESTUVIERON SUSPENDIDAS POR CAUSA DE LAS LLUVIAS:** Se considera que hubo lapsos de tiempo en los cuales, por causa de las fuertes lluvias, el personal no pudo laborar y por tanto debió suspender las actividades de trabajo que venían desarrollando esos días. No obstante, para estos casos, el contratista asumió todos los costos del personal durante estas suspensiones, motivo el cual a los trabajadores se les pagó normalmente sus nóminas aun cuando no laboró todo el tiempo por la situación que anteriormente fue descrita. Para su cuantificación, se consideran las anotaciones que se hicieron en la bitácora de obra, además de las nóminas que se pagaron a los trabajadores y también las planillas por medio de las cuales se le pagaron los aportes a seguridad social del personal.

2. **VALOR DE MAQUINARIA MIENTRAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN ESTUVIERON SUSPENDIDAS POR CAUSA DE LAS LLUVIAS:** Hubo lapsos de tiempo en los cuales, por causa de las fuertes lluvias, además del personal, se suspendió la operación del equipo y de la maquinaria que se dispuso en obra para la construcción de la nueva plaza de mercado del Municipio de Paicol - Huila. Se considera para esto solamente el minicargador, que fue la maquina más grande que se tuvo en obra para la época en que se construyeron las estructuras de cimentación. De igual manera, para su cuantificación, se consideran las anotaciones que se hicieron en la bitácora de obra.

3. **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR ROJO SOBRE CANAL LÁMINA GALVANIZADA, INCLUYE PINTURA BASE (WASH PRIMER), ANDAMIOS Y LO NECESARIO PARA TRABAJO EN ALTURAS:** Por estética, se aplica pintura esmalte color rojo sobre los canales construidos en lámina galvanizada. Es necesario aplicar una base en Wash Primer para preparar la superficie de tal forma que la pintura esmalte tenga la suficiente adherencia y además se logra su durabilidad a lo largo del tiempo.

4. **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS 62X48 CMS EN ACERO INOXIDABLE PARA LAS COCINAS. INCLUYE GRIFERÍA Y CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO:** No se consideraron los 2 lavaplatos que se instalaron en los mesones para cada una de las cocinas que fueron construidas dentro de las instalaciones de la nueva plaza de mercado del Municipio de Paicol – Huila.

5. **DESMONTE, TRASLADO Y REINSTALACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL EXISTENTE EN MADERA PARA OFICINA DEL PERSONERO MUNICIPAL:** Fue necesario desmontar, trasladar desde la oficina de personería que funcionó en otro punto del Municipio de Paicol, y finalmente instalar la puerta existente en madera que se disponía anteriormente para acceso a la oficina principal del personero.

6. **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR ROJO SOBRE CERCHAS METÁLICAS PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. INCLUYE ANDAMIOS Y LO NECESARIO PARA TRABAJO EN ALTURAS:** Se hizo necesario aplicar pintura en esmalte en color rojo para el recubrimiento y protección de las 31 cerchas metálicos que fueron diseñadas para formas parte de la estructura de cubierta. Según se puede apreciar en los análisis de precios unitarios, inicialmente solo se consideró pintura tipo anticorrosivo.

7. **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR ROJO SOBRE CORREAS METÁLICAS 120X60 MM PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. INCLUYE ANDAMIOS Y LO NECESARIO PARA TRABAJO EN ALTURAS:** Se hizo necesario aplicar pintura en esmalte en color rojo para el recubrimiento y protección de los perfiles metálicos con dimensiones de 12x6 cms que fueron instalados como las correas de la estructura de cubierta. Según se puede apreciar en los análisis de precios unitarios, inicialmente solo se consideró pintura tipo anticorrosivo.

8. **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR ROJO SOBRE PERFILES METÁLICOS 40X40 MM PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. INCLUYE ANDAMIOS Y LO NECESARIO PARA TRABAJO EN ALTURAS:** Se hizo necesario aplicar pintura en esmalte en color rojo para el recubrimiento y protección de los perfiles metálicos con dimensiones de 40x40 cms que fueron instalados para repartir las cargas de tejas de barro que recibían las láminas superborad 8,00 mm. Según se puede apreciar en los análisis de precios unitarios, inicialmente solo se consideró pintura tipo anticorrosivo.

9. **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR ROJO SOBRE TUBERÍA PVC AGUAS LLUVIAS 4" AÉREA. INCLUYE ANDAMIOS Y LO NECESARIO PARA TRABAJO EN ALTURAS:** Por estética, se aplica pintura esmalte color rojo a la tubería PVC 4" aérea que va por entre la estructura metálica para cubierta y que sirve para el manejo de las aguas lluvias que se captan desde la cubierta en teja de barro.

10. **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR ROJO SOBRE TUBERÍA PVC AGUAS LLUVIAS 6" AÉREA. INCLUYE ANDAMIOS Y LO NECESARIO PARA TRABAJO EN ALTURAS:** Por estética, se aplica pintura esmalte color rojo a la tubería PVC 6" aérea que va por entre la estructura metálica para cubierta y que sirve para el manejo de las aguas lluvias que se captan desde la cubierta en teja de barro.

11. **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO SOBRE ANGULOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN DE CANALES GALVANIZADOS PARA AGUAS LLUVIAS. INCLUYE ANDAMIOS Y LO NECESARIO PARA TRABAJO EN ALTURAS:** Se hizo necesario aplicar pintura en esmalte en color negro para el recubrimiento y protección de los soportes construidos en ángulos metálicos y que sirven para la fijación de los canales para aguas lluvias que fueron hechos en lamina galvanizada.

12. **TRABAJOS SOBRE REDES DE GAS PARA CONEXIÓN FINAL POR CADA PUNTO DE ESTUFAS. INCLUYE TRÁMITES ANTE EMPRESA ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. PARA CONEXIÓN FINAL:** Se incluyen aquí todos los materiales y demás accesorios que fueron necesarios para adaptar y conectar las dos estufas para trabajar con gas domiciliario que ahora es suministrado por medio de las redes que administra la empresa Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. Así mismo, se consideran aquí los tramites que debieron ser adelantados ante la empresa Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. con sede en El Municipio de La Plata, para hacer las diligencias respectivas que permitieron hacer las suscripciones al servicio y posteriormente la conexión a la red de gas domiciliario.

13. **PAGO DERECHOS DE CONEXIÓN ESTUFAS A REDES DE GAS EMPRESA ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.:** El contratista se hace cargo del valor liquidado por la empresa prestadora del servicio de gas domiciliario, Alcanos de Colombia S.A. E.S.P., para la suscripción de las dos nuevas cuentas por medio de las cuales se efectuó la conexión a la red de gas, de las estufas que quedaron ubicadas en cada una de las cocinas que fueron construidas dentro de las instalaciones de la nueva plaza de mercado del Municipio de Paicol – Huila.

PRESUPUESTO PARA LA JUSTIFICACIÓN DE IMPREVISTOS EN LA OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA

A continuación, se detallará la inversión de los imprevistos efectuados dentro de la ejecución del contrato 078 de 2022, frente a los imprevistos contractuales y su diferencia (saldo).

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR UNITARIO	VR PARCIAL	OBSERVACIÓN
1	VALOR DE PERSONAL MIENTRAS LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN ESTUVIERON SUSPENDIDAS POR CAUSA DE LAS LLUVIAS.	GL	1,00	$ 10.673.241	$ 10.673.241	(ver documentos adjuntos)
2	VALOR DE MAQUINARIA MIENTRAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN ESTUVIERON SUSPENDIDAS POR CAUSA DE LAS LLUVIAS.	GL	1,00	$ 499.417	$ 499.417	(ver documento adjunto)
3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR ROJO SOBRE CANAL LÁMINA GALVANIZADA, INCLUYE PINTURA BASE (WASH PRIMER), ANDAMIOS Y LO NECESARIO PARA TRABAJO EN ALTURAS.	ML	56,00	$ 15.508	$ 868.448	(Ver APU adjunto)
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS 62X48 CMS EN ACERO INOXIDABLE PARA LAS COCINAS. INCLUYE GRIFERÍA Y CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	2,00	$ 350.052	$ 700.104	(Ver APU adjunto)
5	DESMONTE, TRASLADO Y REINSTALACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL EXISTENTE EN MADERA PARA OFICINA DEL PERSONERO MUNICIPAL.	UND	1,00	$ 280.303	$ 280.303	(Ver APU adjunto)
6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR ROJO SOBRE CERCHAS METÁLICAS PARA	ML	236,13	$ 10.845	$ 2.560.830	(Ver APU adjunto)

	ESTRUCTURA DE CUBIERTA. INCLUYE ANDAMIOS Y LO NECESARIO PARA TRABAJO EN ALTURAS.					
7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR ROJO SOBRE CORREAS METÁLICAS 120X60 MM PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. INCLUYE ANDAMIOS Y LO NECESARIO PARA TRABAJO EN ALTURAS.	ML	779,22	$ 3.389	$ 2.640.777	(Ver APU adjunto)
8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR ROJO SOBRE PERFILES METÁLICOS 40X40 MM PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. INCLUYE ANDAMIOS Y LO NECESARIO PARA TRABAJO EN ALTURAS.	ML	1189,20	$ 2.151	$ 2.557.969	(Ver APU adjunto)
9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR ROJO SOBRE TUBERÍA PVC AGUAS LLUVIAS 4" AÉREA. INCLUYE ANDAMIOS Y LO NECESARIO PARA TRABAJO EN ALTURAS.	ML	40,06	$ 4.341	$ 173.900	(Ver APU adjunto)
10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR ROJO SOBRE TUBERÍA PVC AGUAS LLUVIAS 6" AÉREA. INCLUYE ANDAMIOS Y LO NECESARIO PARA TRABAJO EN ALTURAS.	ML	28,64	$ 5.046	$ 144.517	(Ver APU adjunto)
11	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO SOBRE ANGULOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN DE CANALES GALVANIZADOS PARA AGUAS LLUVIAS. INCLUYE ANDAMIOS Y LO NECESARIO PARA TRABAJO EN ALTURAS.	UND	23,00	$ 15.947	$ 366.781	(Ver APU adjunto)

CONTRATO DE OBRA Nº. 078 DE 2022	JUSTIFICACIÓN DE INVERSIÓN DE LOS IMPREVISTOS	Página
	HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	7 DE 7

12	TRABAJOS SOBRE REDES DE GAS PARA CONEXIÓN FINAL POR CADA PUNTO DE ESTUFAS. INCLUYE TRÁMITES ANTE EMPRESA ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. PARA CONEXIÓN FINAL.	UND	2,00	$ 1.011.304	$ 2.022.608	(Ver APU adjunto)
13	PAGO DERECHOS DE CONEXIÓN ESTUFAS A REDES DE GAS EMPRESA ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	GL	1,00	$ 1.321.100	$ 1.321.100	(Ver Recibo soporte adjunto)
				GRAN TOTAL	**$ 24.809.996**	

IMPREVISTOS CONTRACTUALES	**$ 24.809.996**

SALDO	**$ 0**

HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
CONTRATISTA DE OBRA

Vo Bo INTERVENTORIA
SINCO LTDA
R.L. CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA JUSTIFICACIÓN DE IMPREVISTOS	HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS

CONSTRUCCIÓN INFRAESTUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA

ACTIVIDAD: 3 — **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR ROJO SOBRE CANAL LÁMINA GALVANIZADA, INCLUYE PINTURA BASE (WASH PRIMER), ANDAMIOS Y LO NECESARIO PARA TRABAJO EN ALTURAS.** — **UNIDAD:** ML

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
Wash Primer	Galón	0,02	$ 169.900,00	$ 3.398,00
Pintura esmalte	Galón	0,03	$ 79.900,00	$ 2.397,00
Disolvente thinner	Galón	0,02	$ 34.100,00	$ 682,00
Lija 120 x pliego	Und	0,04	$ 1.500,00	$ 60,00
			SUBTOTAL	$ 6.537,00

2. MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Rendimiento	V/UNITARIO	V/TOTAL
Herramienta Menor	%MO	0,03	$ 7.933	$ 237,99
Andamios metálicos por sección	DIA	0,4	$ 2.000	$ 800
			SUBTOTAL	$ 1.037,99

3. TRANSPORTE

MATERIAL	UND	Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	V/TOTAL
					SUBTOTAL	$ -

4. MANO DE OBRA

	DESCRIPCION	UNIDAD	V/UNITARIO	Factor Prestacional	JORNAL	Rendimiento	V/TOTAL
1	Mano de Obra - A	DIA	$ 85.763	1,85	$ 158.662	20,00	$ 7.933,10
						SUBTOTAL	$ 7.933,10
					COSTO TOTAL		$ 15.508,00

HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
Contratista de Obra

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA JUSTIFICACIÓN DE IMPREVISTOS	HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS

CONSTRUCCIÓN INFRAESTUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA

ACTIVIDAD: 4 — **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS 62X48 CMS EN ACERO INOXIDABLE PARA LAS COCINAS. INCLUYE GRIFERÍA Y CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.** — **UNIDAD:** UND

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
Lavaplatos 62X48 cms acero inox.	UND	1,00	$ 143.900	$ 143.900,00
Canastilla	UND	1,00	$ 29.900	$ 29.900,00
Grifería	UND	1,00	$ 59.900	$ 59.900,00
			SUBTOTAL	$ 233.700,00

2. MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Rendimiento	V/UNITARIO	V/TOTAL
Herramienta Menor	%MO	0,10	$ 105.775	$ 10.577,47
			SUBTOTAL	$ 10.577,47

3. TRANSPORTE

MATERIAL	UND	Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	V/TOTAL
					SUBTOTAL	$ -

4. MANO DE OBRA

DESCRIPCION		UNIDAD	V/UNITARIO	Factor Prestacional	JORNAL	Rendimiento	V/TOTAL
1	Mano de Obra - A	DIA	$ 85.763	1,85	$ 158.662	1,50	$ 105.774,67
						SUBTOTAL	$ 105.774,67
					COSTO TOTAL		$ 350.052,00

HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
Contratista de Obra

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA JUSTIFICACIÓN DE IMPREVISTOS	HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS

CONSTRUCCIÓN INFRAESTUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA

ACTIVIDAD: 5 **DESMONTE, TRASLADO Y REINSTALACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL EXISTENTE EN MADERA PARA OFICINA DEL PERSONERO MUNICIPAL.** **UNIDAD:** UND

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
			SUBTOTAL	$ -

2. MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Rendimiento	V/UNITARIO	V/TOTAL
Herramienta Menor	%MO	0,06	$ 264.437	$ 15.866,20
			SUBTOTAL	$ 15.866,20

3. TRANSPORTE

MATERIAL	UND	Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	V/TOTAL
					SUBTOTAL	$ -

4. MANO DE OBRA

DESCRIPCION		UNIDAD	V/UNITARIO	Factor Prestacional	JORNAL	Rendimiento	V/TOTAL
1	Mano de Obra - A	DIA	$ 85.763	1,85	$ 158.662	0,60	$ 264.436,67
						SUBTOTAL	$ 264.436,67
					COSTO TOTAL		$ 280.303,00

HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
Contratista de Obra

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA JUSTIFICACIÓN DE IMPREVISTOS	HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS

CONSTRUCCIÓN INFRAESTUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA

ACTIVIDAD: 6 **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR ROJO SOBRE CERCHAS METÁLICAS PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. INCLUYE ANDAMIOS Y LO NECESARIO PARA TRABAJO EN ALTURAS.** **UNIDAD:** ML

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
Pintura esmalte	Galón	0,071	$ 79.900,00	$ 5.672,90
Disolvente thinner	Galón	0,034	$ 34.100,00	$ 1.159,40
Lija 120 x pliego	Und	0,030	$ 1.500,00	$ 45,00
Masilla poliester x 1/4 Galón	Und	0,006	$ 34.500,00	$ 207,00
			SUBTOTAL	$ 7.084,30

2. MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Rendimiento	V/UNITARIO	V/TOTAL
Herramienta Menor	%MO	0,01	$ 3.526	$ 35,26
Andamios metálicos por sección	DIA	0,1	$ 2.000	$ 200
			SUBTOTAL	$ 235,26

3. TRANSPORTE

MATERIAL	UND	Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	V/TOTAL
					SUBTOTAL	$ -

4. MANO DE OBRA

	DESCRIPCION	UNIDAD	V/UNITARIO	Factor Prestacional	JORNAL	Rendimiento	V/TOTAL
1	Mano de Obra - A	DIA	$ 85.763	1,85	$ 158.662	45,00	$ 3.525,82
						SUBTOTAL	$ 3.525,82

COSTO TOTAL	$ 10.845,00

HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
Contratista de Obra

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA JUSTIFICACIÓN DE IMPREVISTOS	HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS

CONSTRUCCIÓN INFRAESTUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA

ACTIVIDAD: 7 **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR ROJO SOBRE CORREAS METÁLICAS 120X60 MM PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. INCLUYE ANDAMIOS Y LO NECESARIO PARA TRABAJO EN ALTURAS.** **UNIDAD:** ML

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
Pintura esmalte	Galón	0,022	$ 79.900,00	$ 1.757,80
Disolvente thinner	Galón	0,007	$ 34.100,00	$ 238,70
Lija 120 x pliego	Und	0,033	$ 1.500,00	$ 49,50
Masilla poliester x 1/4 Galón	Und	0,001	$ 34.500,00	$ 34,50
			SUBTOTAL	$ 2.080,50

2. MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Rendimiento	V/UNITARIO	V/TOTAL
Herramienta Menor	%MO	0,01	$ 1.058	$ 10,58
Andamios metálicos por sección	DIA	0,12	$ 2.000	$ 240
			SUBTOTAL	$ 250,58

3. TRANSPORTE

MATERIAL	UND	Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	V/TOTAL
					SUBTOTAL	$ -

4. MANO DE OBRA

DESCRIPCION		UNIDAD	V/UNITARIO	Factor Prestacional	JORNAL	Rendimiento	V/TOTAL
1	Mano de Obra - A	DIA	$ 85.763	1,85	$ 158.662	150,00	$ 1.057,75
						SUBTOTAL	$ 1.057,75
					COSTO TOTAL		$ 3.389,00

HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
Contratista de Obra

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA JUSTIFICACIÓN DE IMPREVISTOS	HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS

CONSTRUCCIÓN INFRAESTUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA

ACTIVIDAD: 8 **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR ROJO SOBRE PERFILES METÁLICOS 40X40 MM PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. INCLUYE ANDAMIOS Y LO NECESARIO PARA TRABAJO EN ALTURAS.** **UNIDAD:** ML

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
Pintura esmalte	Galón	0,012	$ 79.900,00	$ 958,80
Disolvente thinner	Galón	0,004	$ 34.100,00	$ 136,40
Lija 120 x pliego	Und	0,021	$ 1.500,00	$ 31,50
Masilla poliester x 1/4 Galón	Und	0,001	$ 34.500,00	$ 34,50
			SUBTOTAL	$ 1.161,20

2. MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Rendimiento	V/UNITARIO	V/TOTAL
Herramienta Menor	%MO	0,01	$ 881	$ 8,81
Andamios metálicos por sección	DIA	0,05	$ 2.000	$ 100
			SUBTOTAL	$ 108,81

3. TRANSPORTE

MATERIAL	UND	Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	V/TOTAL
					SUBTOTAL	$ -

4. MANO DE OBRA

DESCRIPCION		UNIDAD	V/UNITARIO	Factor Prestacional	JORNAL	Rendimiento	V/TOTAL
1	Mano de Obra - A	DIA	$ 85.763	1,85	$ 158.662	180,00	$ 881,46
						SUBTOTAL	$ 881,46
					COSTO TOTAL		$ 2.151,00

HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
Contratista de Obra

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA JUSTIFICACIÓN DE IMPREVISTOS	HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS

CONSTRUCCIÓN INFRAESTUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA

ACTIVIDAD: 9 **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR ROJO SOBRE TUBERÍA PVC AGUAS LLUVIAS 4" AÉREA. INCLUYE ANDAMIOS Y LO NECESARIO PARA TRABAJO EN ALTURAS.** **UNIDAD:** ML

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
Pintura esmalte	Galón	0,007	$ 79.900,00	$ 559,30
Disolvente thinner	Galón	0,014	$ 34.100,00	$ 477,40
Limpiador removedor (1/4) GAL	Und	0,008	$ 50.901,00	$ 407,21
			SUBTOTAL	$ 1.443,91

2. MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Rendimiento	V/UNITARIO	V/TOTAL
Herramienta Menor	%MO	0,02	$ 2.644	$ 52,89
Andamios metálicos por sección	DIA	0,1	$ 2.000	$ 200
			SUBTOTAL	$ 252,89

3. TRANSPORTE

MATERIAL	UND	Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	V/TOTAL
					SUBTOTAL	$ -

4. MANO DE OBRA

DESCRIPCION		UNIDAD	V/UNITARIO	Factor Prestacional	JORNAL	Rendimiento	V/TOTAL
1	Mano de Obra - A	DIA	$ 85.763	1,85	$ 158.662	60,00	$ 2.644,37
						SUBTOTAL	$ 2.644,37
					COSTO TOTAL		$ 4.341,00

HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
Contratista de Obra

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA JUSTIFICACIÓN DE IMPREVISTOS	HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS

CONSTRUCCIÓN INFRAESTUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA

ACTIVIDAD: 10 **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR ROJO SOBRE TUBERÍA PVC AGUAS LLUVIAS 6" AÉREA. INCLUYE ANDAMIOS Y LO NECESARIO PARA TRABAJO EN ALTURAS.** **UNIDAD:** ML

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
Pintura esmalte	Galón	0,008	$ 79.900,00	$ 639,20
Disolvente thinner	Galón	0,015	$ 34.100,00	$ 511,50
Limpiador removedor (1/4) GAL	Und	0,009	$ 50.901,00	$ 458,11
			SUBTOTAL	$ 1.608,81

2. MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Rendimiento	V/UNITARIO	V/TOTAL
Herramienta Menor	%MO	0,02	$ 3.173	$ 63,46
Andamios metálicos por sección	DIA	0,1	$ 2.000	$ 200
			SUBTOTAL	$ 263,46

3. TRANSPORTE

MATERIAL	UND	Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	V/TOTAL
					SUBTOTAL	$ -

4. MANO DE OBRA

DESCRIPCION		UNIDAD	V/UNITARIO	Factor Prestacional	JORNAL	Rendimiento	V/TOTAL
1	Mano de Obra - A	DIA	$ 85.763	1,85	$ 158.662	50,00	$ 3.173,24
						SUBTOTAL	$ 3.173,24
					COSTO TOTAL		$ 5.046,00

HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
Contratista de Obra

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA JUSTIFICACIÓN DE IMPREVISTOS	HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS

CONSTRUCCIÓN INFRAESTUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA

ACTIVIDAD: 11 — **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO SOBRE ANGULOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN DE CANALES GALVANIZADOS PARA AGUAS LLUVIAS. INCLUYE ANDAMIOS Y LO NECESARIO PARA TRABAJO EN ALTURAS.** — **UNIDAD:** UND

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
Pintura esmalte	Galón	0,040	$ 79.900,00	$ 3.196,00
Disolvente thinner	Galón	0,060	$ 34.100,00	$ 2.046,00
Lija 120 x pliego	Und	0,300	$ 1.500,00	$ 450,00
Masilla poliester x 1/4 Galón	Und	0,050	$ 34.500,00	$ 1.725,00
			SUBTOTAL	$ 7.417,00

2. MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Rendimiento	V/UNITARIO	V/TOTAL
Herramienta Menor	%MO	0,05	$ 7.933	$ 396,66
Andamios metálicos por sección	DIA	0,1	$ 2.000	$ 200
			SUBTOTAL	$ 596,66

3. TRANSPORTE

MATERIAL	UND	Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	V/TOTAL
					SUBTOTAL	$ -

4. MANO DE OBRA

	DESCRIPCION	UNIDAD	V/UNITARIO	Factor Prestacional	JORNAL	Rendimiento	V/TOTAL
1	Mano de Obra - A	DIA	$ 85.763	1,85	$ 158.662	20,00	$ 7.933,10
						SUBTOTAL	$ 7.933,10
					COSTO TOTAL		$ 15.947,00

HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
Contratista de Obra

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA JUSTIFICACIÓN DE IMPREVISTOS	HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS

CONSTRUCCIÓN INFRAESTUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA

ACTIVIDAD: 12 **TRABAJOS SOBRE REDES DE GAS PARA CONEXIÓN FINAL POR CADA PUNTO DE ESTUFAS. INCLUYE TRÁMITES ANTE EMPRESA ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. PARA CONEXIÓN FINAL.** **UNIDAD:** UND

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
			SUBTOTAL	$ -

2. MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Rendimiento	V/UNITARIO	V/TOTAL
Herramienta Menor	%MO	0,05	$ 963.147	$ 48.157,35
			SUBTOTAL	$ 48.157,35

3. TRANSPORTE

MATERIAL	UND	Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	V/TOTAL
					SUBTOTAL	$ -

4. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	V/UNITARIO	Factor Prestacional	JORNAL	Rendimiento	V/TOTAL
OFICIAL (Inc. Prestaciones)	DIA	$ 53.178	1,85	$ 98.379	0,217	$ 452.545,07
Técnico Redes Gas	DIA	$ 60.000	1,85	$ 111.000	0,217	$ 510.601,89
					SUBTOTAL	$ 963.146,96
				COSTO TOTAL		$ 1.011.304,00

HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
Contratista de Obra

MEMORIAS DE CANTIDADES

OBJETO :	"CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA"	**ANEXO :**	JUSTIFICACIÓN DE IMPREVISTOS
CONTRATO DE OBRA:	No 078 de 2022	**CONTRATISTA:** HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	**INTERVENTOR:** SINCO LTDA - R.L. CARLOS ARTURO QUIZA

ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
3	ML	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR ROJO SOBRE CANAL LÁMINA GALVANIZADA, INCLUYE PINTURA BASE (WASH PRIMER), ANDAMIOS Y LO NECESARIO PARA TRABAJO EN ALTURAS.



CUADRO DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CANTIDAD TOTAL CUANTIFICADA — **55,00** — **OBSERVACIONES**


ZONA CANAL			Long.	# lados		Total	
Ejes C y F entre 3 y 7			11,80	2		23,60	
Ejes 3 y 7 entre C y F			16,20	2		32,40	

Ing. HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
CONTRATISTA DE OBRA

MEMORIAS DE CANTIDADES

OBJETO :	"CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA"	**ANEXO :**	JUSTIFICACIÓN DE IMPREVISTOS
CONTRATO DE OBRA:	No 078 de 2022	**CONTRATISTA:**	HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
		INTERVENTOR:	SINCO LTDA - R.L. CARLOS ARTURO QUIZA

ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
4	UND	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS 62X48 CMS EN ACERO INOXIDABLE PARA LAS COCINAS. INCLUYE GRIFERÍA Y CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.



CUADRO DE CÁLCULO DE CANTIDADES


CANTIDAD TOTAL CUANTIFICADA					2,00	OBSERVACIONES
ZONA		Cant.			Total	
Lavaplatos cocina junto local frutas		1,00			1,00	
Lavaplatos cocina junto local abarrotes		1,00			1,00	

Ing. HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
CONTRATISTA DE OBRA

MEMORIAS DE CANTIDADES

OBJETO : "CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA"		**ANEXO :**	JUSTIFICACIÓN DE IMPREVISTOS
CONTRATO DE OBRA: No 078 de 2022	**CONTRATISTA:** HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	**INTERVENTOR:**	SINCO LTDA - R.L. CARLOS ARTURO QUIZA

ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
5	UND	DESMONTE, TRASLADO Y REINSTALACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL EXISTENTE EN MADERA PARA OFICINA DEL PERSONERO MUNICIPAL.



CUADRO DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CANTIDAD TOTAL CUANTIFICADA — **1,00** — **OBSERVACIONES**

ZONA			Und			Total	
Puerta madera personería			1,00			1,00	

Ing. HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
CONTRATISTA DE OBRA

MEMORIAS DE CANTIDADES

OBJETO :	"CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA"	**ANEXO :**	JUSTIFICACIÓN DE IMPREVISTOS
CONTRATO DE OBRA:	No 078 de 2022	**CONTRATISTA:** HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	**INTERVENTOR:** SINCO LTDA - R.L. CARLOS ARTURO QUIZA

ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
6	ML	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR ROJO SOBRE CERCHAS METÁLICAS PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. INCLUYE ANDAMIOS Y LO NECESARIO PARA TRABAJO EN ALTURAS.



CUADRO DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CANTIDAD TOTAL CUANTIFICADA — **236,13** — **OBSERVACIONES**

ZONA			Long.			Total	
TIPO 1			8,80			8,80	
TIPO 2			8,78			8,78	
TIPO 3			8,76			8,76	
TIPO 4			8,74			8,74	
TIPO 5			4,40			4,40	
TIPO 6			10,55			10,55	
TIPO 7			3,08			3,08	
TIPO 8			6,31			6,31	
TIPO 9			6,31			6,31	
TIPO 10			6,31			6,31	
TIPO 11			6,31			6,31	
TIPO 12			6,31			6,31	
TIPO 13			11,94			11,94	
TIPO 14			3,11			3,11	
TIPO 15			4,92			4,92	
TIPO 16			10,10			10,10	
TIPO 17			10,01			10,01	
TIPO 18			9,91			9,91	
TIPO 19			9,81			9,81	
TIPO 20			6,09			6,09	
TIPO 21			9,71			9,71	
TIPO 22			5,97			5,97	
TIPO 23			9,61			9,61	
TIPO 24			7,96			7,96	
TIPO 25			8,23			8,23	
TIPO 26			8,12			8,12	
TIPO 27			8,01			8,01	
TIPO 28			7,92			7,92	
TIPO 29			3,99			3,99	
TIPO 30			11,63			11,63	
TIPO 31			4,43			4,43	

Ing. HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
CONTRATISTA DE OBRA



MEMORIAS DE CANTIDADES

OBJETO :	"CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA"	**ANEXO :**	JUSTIFICACIÓN DE IMPREVISTOS
CONTRATO DE OBRA:	No 078 de 2022	**CONTRATISTA:** HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	**INTERVENTOR:** SINCO LTDA - R.L. CARLOS ARTURO QUIZA

ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
7	ML	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR ROJO SOBRE CORREAS METÁLICAS 120X60 MM PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. INCLUYE ANDAMIOS Y LO NECESARIO PARA TRABAJO EN ALTURAS.



CUADRO DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CANTIDAD TOTAL CUANTIFICADA — **779,22** — **OBSERVACIONES**

ZONA		Long.			Total	
Correas 120X60X2 mm ejes A-H entre 1-3 - lado calle 4		204,89			204,89	
Correas 120X60X2 mm ejes A-H entre 7-9 - lado callejón lote alcaldía		189,68			189,68	
Correas 120X60X2 mm ejes 1-9 entre A-C - lado lote antena		229,20			229,20	
Correas 120X60X3 mm ejes 1-9 entre F-H - lado carrera 6		155,45			155,45	

Ing. HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
CONTRATISTA DE OBRA

MEMORIAS DE CANTIDADES

OBJETO : "CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA"		**ANEXO :**	JUSTIFICACIÓN DE IMPREVISTOS
CONTRATO DE OBRA:	No 078 de 2022	**CONTRATISTA:** HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	**INTERVENTOR:** SINCO LTDA - R.L. CARLOS ARTURO QUIZA

ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
8	ML	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR ROJO SOBRE PERFILES METÁLICOS 40X40 MM PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. INCLUYE ANDAMIOS Y LO NECESARIO PARA TRABAJO EN ALTURAS.



CUADRO DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CANTIDAD TOTAL CUANTIFICADA					1.189,20	OBSERVACIONES
ZONA		**Long.**	**Cant.**		**Total**	
EJE H ENTRE EJES 3-7		4,00	56		224,00	
EJE G-H ENTRE EJES 1-3 IRREGULAR		2,00	7		14,00	
EJE G-H ENTRE EJES 1-3 IRREGULAR		2,00	21,00		42,00	
EJE 8-9 ENTRE EJES A-H		4,40	32,00		140,80	
EJE 8-9 ENTRE EJES A-H IRREGULAR		2,20	5,00		11,00	
EJE 7-8 ENTRE EJES B-G		4,40	21,00		92,40	
EJE 7-8 ENTRE EJES B-G IRREGULAR		2,20	11,00		24,20	
EJE 1-9 ENTRE EJES G-H		3,40	43,00		146,20	
EJE 1-9 ENTRE EJES G-H IRREGULAR		1,70	16,00		27,20	
EJE 2-8 ENTRE EJES F-G		3,40	28,00		95,20	
EJE 2-8 ENTRE EJES F-G IRREGULAR		1,70	16,00		27,20	
EJE A-H ENTRE EJES 1-2		5,00	39,00		195,00	
EJE A-H ENTRE EJES 1-2 IRREGULAR		2,50	5,00		12,50	
EJE B-G ENTRE EJES 2-3		5,00	21,00		105,00	
EJE B-G ENTRE EJES 2-3 IRREGULAR		2,50	13,00		32,50	

Ing. HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
CONTRATISTA DE OBRA

MEMORIAS DE CANTIDADES

OBJETO : "CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA"		**ANEXO :**	JUSTIFICACIÓN DE IMPREVISTOS
CONTRATO DE OBRA: No 078 de 2022	**CONTRATISTA:** HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	**INTERVENTOR:**	SINCO LTDA - R.L. CARLOS ARTURO QUIZA

ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
9	ML	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR ROJO SOBRE TUBERÍA PVC AGUAS LLUVIAS 4" AÉREA. INCLUYE ANDAMIOS Y LO NECESARIO PARA TRABAJO EN ALTURAS.



CUADRO DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CANTIDAD TOTAL CUANTIFICADA **40,06** **OBSERVACIONES**


ZONA			Long.			Total	
Red junto Telecom			10,45			10,45	
Red junto calle 4			10,22			10,22	
Red junto lote alcaldía			11,49			11,49	
Red junto carrera 6			7,90			7,90	

Ing. HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
CONTRATISTA DE OBRA

MEMORIAS DE CANTIDADES

OBJETO : "CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA"		**ANEXO :**	JUSTIFICACIÓN DE IMPREVISTOS
CONTRATO DE OBRA: No 078 de 2022	**CONTRATISTA:** HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	**INTERVENTOR:**	SINCO LTDA - R.L. CARLOS ARTURO QUIZA

ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
10	ML	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COLOR ROJO SOBRE TUBERÍA PVC AGUAS LLUVIAS 6" AÉREA. INCLUYE ANDAMIOS Y LO NECESARIO PARA TRABAJO EN ALTURAS.



CUADRO DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CANTIDAD TOTAL CUANTIFICADA						28,54	OBSERVACIONES
ZONA			Long.			Total	
Red junto Telecom			16,19			16,19	
Red junto lote alcaldía			12,45			12,45	

Ing. HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
CONTRATISTA DE OBRA

MEMORIAS DE CANTIDADES

OBJETO : "CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA"			**ANEXO :** JUSTIFICACIÓN DE IMPREVISTOS
CONTRATO DE OBRA: No 078 de 2022		**CONTRATISTA:** HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	**INTERVENTOR:** SINCO LTDA - R.L. CARLOS ARTURO QUIZA

ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
11	UND	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO SOBRE ANGULOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN DE CANALES GALVANIZADOS PARA AGUAS LLUVIAS. INCLUYE ANDAMIOS Y LO NECESARIO PARA TRABAJO EN ALTURAS.



CUADRO DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CANTIDAD TOTAL CUANTIFICADA						23,00	OBSERVACIONES
ZONA			Cant.			Total	
Ángulos soporte canal			23,00			23,00	

Ing. HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
CONTRATISTA DE OBRA

MEMORIAS DE CANTIDADES

OBJETO : "CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA"		**ANEXO :**	JUSTIFICACIÓN DE IMPREVISTOS
CONTRATO DE OBRA: No 078 de 2022	**CONTRATISTA:** HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	**INTERVENTOR:**	SINCO LTDA - R.L. CARLOS ARTURO QUIZA

ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
12	UND	TRABAJOS SOBRE REDES DE GAS PARA CONEXIÓN FINAL POR CADA PUNTO DE ESTUFAS. INCLUYE TRÁMITES ANTE EMPRESA ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. PARA CONEXIÓN FINAL.



CUADRO DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CANTIDAD TOTAL CUANTIFICADA					2,00	OBSERVACIONES
ZONA		**Cant.**			**Total**	
Punto gas cocina junto local frutas		1,00			1,00	
Punto gas cocina junto local abarrotes		1,00			1,00	

Ing. HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
CONTRATISTA DE OBRA

DÍAS POR SUSPENSIÓN EN LAS LABORES POR CAUSA DE LAS LLUVIAS						
FECHA	FOLIO BITACORA	LAPSO SUSPENSIÓN REPORTADO EN BITÁCORA	N° HORAS SUSPENSIÓN	N° DÍAS SUSPENSIÓN	TOTAL DÍAS SUSPENSIÓN POR MES	VALOR NOMINA PERSONAL POR MES
JULIO 08 DEL 2022	18	1:30 PM - 3:00 PM	1,50	0,19	0,46	$ 294.655
JULIO 09 DEL 2022	19	2:19 PM - 3:00 PM	0,68	0,09		
JULIO 15 DEL 2022	21	8:00 AM - 9:30 AM	1,50	0,19		
AGOSTO 20 DEL 2022	35	NO ESPECIFICA	4,00	0,50	0,50	$ 597.531
SEPTIEMBRE 21 DEL 2022	49	7:00 AM - 11:00 AM	4,00	0,50	0,88	$ 1.237.856
SEPTIEMBRE 24 DEL 2022	50	8:00 AM - 11:00 AM	3,00	0,38		
NOVIEMBRE 02 DEL 2022	66	NO ESPECIFICA	4,00	0,50	0,88	$ 1.124.150
NOVIEMBRE 25 DEL 2022	73	7:00 AM - 10:00 AM	3,00	0,38		
ENERO 12 DEL 2023	89	7:00 AM - 11:00 AM	4,00	0,50	2,50	$ 2.804.837
ENERO 17 DEL 2023	91	NO ESPECIFICA	4,00	0,50		
ENERO 18 DEL 2023	91-92	NO ESPECIFICA	4,00	0,50		
ENERO 19 DEL 2023	92	NO ESPECIFICA	4,00	0,50		
ENERO 21 DEL 2023	93	NO ESPECIFICA	4,00	0,50		
FEBRERO 22 DEL 2023	104	TODA LA MAÑANA	5,00	0,63	0,63	$ 795.518
MARZO 08 DEL 2023	110	NO ESPECIFICA	4,00	0,50	3,00	$ 3.818.694
MARZO 10 DEL 2023	111	NO ESPECIFICA	4,00	0,50		
MARZO 11 DEL 2023	112	NO ESPECIFICA	4,00	0,50		
MARZO 13 DEL 2023	113	NO ESPECIFICA	4,00	0,50		
MARZO 14 DEL 2023	113	NO ESPECIFICA	4,00	0,50		
MARZO 15 DEL 2023	113	NO ESPECIFICA	4,00	0,50		
VALOR TOTAL						**$ 10.673.241**

HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS

C.C. # 12.110.283

CONTRATO 078 DE 2022 PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CARRERA 5 No. 6-28 Torre B - Oficina 805 Edificio Metropolitano, NEIVA (HUILA)

01 al 31 de Julio del 2022

ÍTEM	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	No. CÉDULA	CARGO	SUELDO BÁSICO (A)	DÍAS SIN LABORAR POR LLUVIAS (B)	AUXILIO TRANSPORTE C={(AT2022/30)*B}	SUELDO A PAGAR D= {(A/30)*B}	SUBTOTAL E=C+D	MÁS PRESTACIONES SOCIALES				TOTAL PRESTACIONES SOCIALES J=F+G+H+I	VALOR TOTAL NETO K=E+J
									CESANTÍAS F={(A*B)/360}	INTERESES A LAS CESANTÍAS G={F*B*0,12)/360}	VACACIONES H={(A*B)/720}	PRIMA I={(A*B)/360}		
1	ALDEMAR TOVAR FERNANDEZ	12.128.127	Oficial de Obra	$ 1.590.000	0,46	$ 1.798	$ 24.402	$ 26.200	$ 2.183	$ 0,3	$ 1.017	$ 2.183	$ 5.384	$ 31.584
2	AURELIO CACHAYA	7.684.022	Ayudante de Obra	$ 1.000.000	0,46	$ 1.798	$ 15.347	$ 17.145	$ 1.429	$ 0,2	$ 639	$ 1.429	$ 3.497	$ 20.643
3	JAIME ENRIQUE BAUTISTA	7.703.695	Oficial de Obra	$ 1.500.000	0,46	$ 1.798	$ 23.021	$ 24.819	$ 2.068	$ 0,3	$ 959	$ 2.068	$ 5.096	$ 29.915
4	CARLOS ALBERTO CABRERA CAMACHO	12.235.896	Oficial de Obra	$ 1.650.000	0,46	$ 1.798	$ 25.323	$ 27.121	$ 2.260	$ 0,3	$ 1.055	$ 2.260	$ 5.576	$ 32.697
5	JHON WILMER VEGA VERA	1.075.268.941	Ayudante de Obra	$ 1.000.000	0,46	$ 1.798	$ 15.347	$ 17.145	$ 1.429	$ 0,2	$ 639	$ 1.429	$ 3.497	$ 20.643
6	KEVIN NICOLAS MALDONADO RUIZ	1.081.420.612	Ayudante de Obra	$ 1.000.000	0,46	$ 1.798	$ 15.347	$ 17.145	$ 1.429	$ 0,2	$ 639	$ 1.429	$ 3.497	$ 20.643
7	HIRIANA MARCELA CHANTRE CAMERO	26.529.652	Auxiliar SISO	$ 1.500.000	0,46	$ 1.798	$ 23.021	$ 24.819	$ 2.068	$ 0,3	$ 959	$ 2.068	$ 5.096	$ 29.915
8	HUMBERTO BAUTISTA PERDOMO	4.920.363	Ayudante de Obra	$ 1.000.000	0,46	$ 1.798	$ 15.347	$ 17.145	$ 1.429	$ 0,2	$ 639	$ 1.429	$ 3.497	$ 20.643
9	JORGE ANDRES CARDOZO CADENA	1.003.815.582	Ayudante de Obra	$ 1.000.000	0,46	$ 1.798	$ 15.347	$ 17.145	$ 1.429	$ 0,2	$ 639	$ 1.429	$ 3.497	$ 20.643
10	WILSON TOVAR PERDOMO	7.724.723	Oficial de Obra	$ 1.650.000	0,46	$ 1.798	$ 25.323	$ 27.121	$ 2.260	$ 0,3	$ 1.055	$ 2.260	$ 5.576	$ 32.697
11	JUAN CARLOS SUAZA GAMBOA	7.699.514	Soldador	$ 1.754.400	0,46	$ 1.798	$ 26.925	$ 28.723	$ 2.394	$ 0,4	$ 1.122	$ 2.394	$ 5.909	$ 34.633
TOTALES								**$ 244.532**					**$ 50.123**	**$ 294.655**

HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS

C.C. # 12.110.283

CONTRATO 078 DE 2022 PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CARRERA 5 No. 6-28 Torre B - Oficina 805 Edificio Metropolitano, NEIVA (HUILA)

01 al 31 de Agosto del 2022

ÍTEM	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	No. CÉDULA	CARGO	SUELDO BÁSICO (A)	DÍAS SIN LABORAR POR LLUVIAS (B)	AUXILIO TRANSPORTE C=((AT2022/30)*B)	SUELDO A PAGAR D= ((A/30)*B)	SUBTOTAL E=C+D	MÁS PRESTACIONES SOCIALES				TOTAL PRESTACIONES SOCIALES J=F+G+H+I	VALOR TOTAL NETO K=E+J
									CESANTÍAS F=((A*B)/360)	INTERESES A LAS CESANTÍAS G=(F*B*0,12)/360)	VACACIONES H=((A*B)/720)	PRIMA I=((A*B)/360)		
1	ALDEMAR TOVAR FERNANDEZ	12.128.127	Oficial de Obra	$ 1.590.000	0,50	$ 1.953	$ 26.500	$ 28.453	$ 2.371	$ 0,4	$ 1.104	$ 2.371	$ 5.847	$ 34.300
2	AURELIO CACHAYA	7.684.022	Ayudante de Obra	$ 1.000.000	0,50	$ 1.953	$ 16.667	$ 18.620	$ 1.552	$ 0,3	$ 694	$ 1.552	$ 3.798	$ 22.417
3	JAIME ENRIQUE BAUTISTA	7.703.695	Oficial de Obra	$ 1.500.000	0,50	$ 1.953	$ 25.000	$ 26.953	$ 2.246	$ 0,4	$ 1.042	$ 2.246	$ 5.534	$ 32.487
4	CARLOS ALBERTO CABRERA CAMACHO	12.235.896	Oficial de Obra	$ 1.650.000	0,50	$ 1.953	$ 27.500	$ 29.453	$ 2.454	$ 0,4	$ 1.146	$ 2.454	$ 6.055	$ 35.508
5	BORIS LAY TRUJILLO CORDOBA	7.702.859	Oficial de Obra	$ 1.800.000	0,50	$ 1.953	$ 30.000	$ 31.953	$ 2.663	$ 0,4	$ 1.250	$ 2.663	$ 6.576	$ 38.529
6	LIBARDO CERQUERA COLLAZOS	12.350.030	Oficial de Obra	$ 1.650.000	0,50	$ 1.953	$ 27.500	$ 29.453	$ 2.454	$ 0,4	$ 1.146	$ 2.454	$ 6.055	$ 35.508
7	ANDRES MAURICIO ILLERA LONDOÑO	1.004.082.211	Ayudante de Obra	$ 1.000.000	0,50	$ 1.953	$ 16.667	$ 18.620	$ 1.552	$ 0,3	$ 694	$ 1.552	$ 3.798	$ 22.417
8	EDGAR PEDREROS CAMACHO	1.079.509.558	Inspector de Obra	$ 1.500.000	0,50	$ 1.953	$ 25.000	$ 26.953	$ 2.246	$ 0,4	$ 1.042	$ 2.246	$ 5.534	$ 32.487
9	JHON WILMER VEGA VERA	1.075.268.941	Ayudante de Obra	$ 1.000.000	0,50	$ 1.953	$ 16.667	$ 18.620	$ 1.552	$ 0,3	$ 694	$ 1.552	$ 3.798	$ 22.417
10	KEVIN NICOLAS MALDONADO RUIZ	1.081.420.612	Ayudante de Obra	$ 1.000.000	0,50	$ 1.953	$ 16.667	$ 18.620	$ 1.552	$ 0,3	$ 694	$ 1.552	$ 3.798	$ 22.417
11	HIRIANA MARCELA CHANTRE CAMERO	26.529.652	Auxiliar SISO	$ 1.500.000	0,50	$ 1.953	$ 25.000	$ 26.953	$ 2.246	$ 0,4	$ 1.042	$ 2.246	$ 5.534	$ 32.487
12	HUMBERTO BAUTISTA PERDOMO	4.920.363	Ayudante de Obra	$ 1.000.000	0,50	$ 1.953	$ 16.667	$ 18.620	$ 1.552	$ 0,3	$ 694	$ 1.552	$ 3.798	$ 22.417
13	JOSE ALEJANDRO RIVERA RIOS	12.120.775	Ayudante de Obra	$ 1.200.000	0,50	$ 1.953	$ 20.000	$ 21.953	$ 1.829	$ 0,3	$ 833	$ 1.829	$ 4.492	$ 26.445
14	JOSÉ ALIRIO RIVERA CRUZ	12.128.689	Ayudante de Obra	$ 1.000.000	0,50	$ 1.953	$ 16.667	$ 18.620	$ 1.552	$ 0,3	$ 694	$ 1.552	$ 3.798	$ 22.417
15	JOSE ANDERSON RAMIREZ VILLEGAS	1.082.214.647	Operador maquinaria	$ 1.200.000	0,50	$ 1.953	$ 20.000	$ 21.953	$ 1.829	$ 0,3	$ 833	$ 1.829	$ 4.492	$ 26.445
16	ORLANDO ZULETA PEÑA	7.709.694	Ayudante de Obra	$ 1.000.000	0,50	$ 1.953	$ 16.667	$ 18.620	$ 1.552	$ 0,3	$ 694	$ 1.552	$ 3.798	$ 22.417
17	NEYID EMBUS LEMUS	1.084.578.661	Ayudante de Obra	$ 1.000.000	0,50	$ 1.953	$ 16.667	$ 18.620	$ 1.552	$ 0,3	$ 694	$ 1.552	$ 3.798	$ 22.417
18	CARLOS JAVIER CHANTRE RODRIGUEZ	1.081.417.706	Operador maquinaria	$ 1.300.000	0,50	$ 1.953	$ 21.667	$ 23.620	$ 1.968	$ 0,3	$ 903	$ 1.968	$ 4.840	$ 28.459
19	JORGE ANDRES CARDOZO CADENA	1.003.815.582	Ayudante de Obra	$ 1.000.000	0,50	$ 1.953	$ 16.667	$ 18.620	$ 1.552	$ 0,3	$ 694	$ 1.552	$ 3.798	$ 22.417
20	WILSON TOVAR PERDOMO	7.724.723	Oficial de Obra	$ 1.650.000	0,50	$ 1.953	$ 27.500	$ 29.453	$ 2.454	$ 0,4	$ 1.146	$ 2.454	$ 6.055	$ 35.508
21	JUAN CARLOS SUAZA GAMBOA	7.699.514	Soldador	$ 1.754.400	0,50	$ 1.953	$ 29.240	$ 31.193	$ 2.599	$ 0,4	$ 1.218	$ 2.599	$ 6.418	$ 37.610
TOTALES								**$ 495.917**					**$ 101.614**	**$ 597.531**

HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS

C.C. # 12.110.283

CONTRATO 078 DE 2022 PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CARRERA 5 No. 6-28 Torre B - Oficina 805 Edificio Metropolitano, NEIVA (HUILA)

01 al 30 de Septiembre del 2022

ÍTEM	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	No. CÉDULA	CARGO	SUELDO BÁSICO (A)	DÍAS SIN LABORAR POR LLUVIAS (B)	AUXILIO TRANSPORTE C=((AT2022/30)*B)	SUELDO A PAGAR D= ((A/30)*B)	SUBTOTAL E=C+D	MÁS PRESTACIONES SOCIALES				TOTAL PRESTACIONES SOCIALES J=F+G+H+I	VALOR TOTAL NETO K=E+J
									CESANTÍAS F=((A*B)/360)	INTERESES A LAS CESANTÍAS G=(F*B*0,12)/360)	VACACIONES H=((A*B)/720)	PRIMA I=((A*B)/360)		
1	ALDEMAR TOVAR FERNANDEZ	12.128.127	Oficial de Obra	$ 1.590.000	0,88	$ 3.418	$ 46.375	$ 49.793	$ 4.149	$ 1,2	$ 1.932	$ 4.149	$ 10.232	$ 60.025
2	AURELIO CACHAYA	7.684.022	Ayudante de Obra	$ 1.000.000	0,88	$ 3.418	$ 29.167	$ 32.584	$ 2.715	$ 0,8	$ 1.215	$ 2.715	$ 6.647	$ 39.231
3	JAIME ENRIQUE BAUTISTA	7.703.695	Oficial de Obra	$ 1.500.000	0,88	$ 3.418	$ 43.750	$ 47.168	$ 3.931	$ 1,1	$ 1.823	$ 3.931	$ 9.685	$ 56.853
4	CARLOS ALBERTO CABRERA CAMACHO	12.235.896	Oficial de Obra	$ 1.650.000	0,88	$ 3.418	$ 48.125	$ 51.543	$ 4.295	$ 1,3	$ 2.005	$ 4.295	$ 10.597	$ 62.139
5	BORIS LAY TRUJILLO CORDOBA	7.702.859	Oficial de Obra	$ 1.800.000	0,88	$ 3.418	$ 52.500	$ 55.918	$ 4.660	$ 1,4	$ 2.188	$ 4.660	$ 11.508	$ 67.426
6	LIBARDO CERQUERA COLLAZOS	12.350.030	Oficial de Obra	$ 1.650.000	0,88	$ 3.418	$ 48.125	$ 51.543	$ 4.295	$ 1,3	$ 2.005	$ 4.295	$ 10.597	$ 62.139
7	ANDRES MAURICIO ILLERA LONDOÑO	1.004.082.211	Ayudante de Obra	$ 1.000.000	0,88	$ 3.418	$ 29.167	$ 32.584	$ 2.715	$ 0,8	$ 1.215	$ 2.715	$ 6.647	$ 39.231
8	EDGAR PEDREROS CAMACHO	1.079.509.558	Inspector de Obra	$ 1.500.000	0,88	$ 3.418	$ 43.750	$ 47.168	$ 3.931	$ 1,1	$ 1.823	$ 3.931	$ 9.685	$ 56.853
9	JHON WILMER VEGA VERA	1.075.268.941	Ayudante de Obra	$ 1.000.000	0,88	$ 3.418	$ 29.167	$ 32.584	$ 2.715	$ 0,8	$ 1.215	$ 2.715	$ 6.647	$ 39.231
10	KEVIN NICOLAS MALDONADO RUIZ	1.081.420.612	Ayudante de Obra	$ 1.000.000	0,88	$ 3.418	$ 29.167	$ 32.584	$ 2.715	$ 0,8	$ 1.215	$ 2.715	$ 6.647	$ 39.231
11	HIRIANA MARCELA CHANTRE CAMERO	26.529.652	Auxiliar SISO	$ 1.500.000	0,88	$ 3.418	$ 43.750	$ 47.168	$ 3.931	$ 1,1	$ 1.823	$ 3.931	$ 9.685	$ 56.853
12	HUMBERTO BAUTISTA PERDOMO	4.920.363	Ayudante de Obra	$ 1.000.000	0,88	$ 3.418	$ 29.167	$ 32.584	$ 2.715	$ 0,8	$ 1.215	$ 2.715	$ 6.647	$ 39.231
13	JOSE ALEJANDRO RIVERA RIOS	12.120.775	Ayudante de Obra	$ 1.200.000	0,88	$ 3.418	$ 35.000	$ 38.418	$ 3.201	$ 0,9	$ 1.458	$ 3.201	$ 7.862	$ 46.280
14	JOSÉ ALIRIO RIVERA CRUZ	12.128.689	Ayudante de Obra	$ 1.000.000	0,88	$ 3.418	$ 29.167	$ 32.584	$ 2.715	$ 0,8	$ 1.215	$ 2.715	$ 6.647	$ 39.231
15	JOSE ANDERSON RAMIREZ VILLEGAS	1.082.214.647	Operador maquinaria	$ 1.200.000	0,88	$ 3.418	$ 35.000	$ 38.418	$ 3.201	$ 0,9	$ 1.458	$ 3.201	$ 7.862	$ 46.280
16	ORLANDO ZULETA PEÑA	7.709.694	Ayudante de Obra	$ 1.000.000	0,88	$ 3.418	$ 29.167	$ 32.584	$ 2.715	$ 0,8	$ 1.215	$ 2.715	$ 6.647	$ 39.231
17	NEYID EMBUS LEMUS	1.084.578.661	Ayudante de Obra	$ 1.000.000	0,88	$ 3.418	$ 29.167	$ 32.584	$ 2.715	$ 0,8	$ 1.215	$ 2.715	$ 6.647	$ 39.231
18	JOSE YECID PERDOMO GODOY	14.226.767	Ayudante de Obra	$ 1.000.000	0,88	$ 3.418	$ 29.167	$ 32.584	$ 2.715	$ 0,8	$ 1.215	$ 2.715	$ 6.647	$ 39.231
19	ROBER ALVARADO BARRERA	1.079.509.797	Ayudante de Obra	$ 1.000.000	0,88	$ 3.418	$ 29.167	$ 32.584	$ 2.715	$ 0,8	$ 1.215	$ 2.715	$ 6.647	$ 39.231
20	CARLOS JAVIER CHANTRE RODRIGUEZ	1.081.417.706	Operador maquinaria	$ 1.300.000	0,88	$ 3.418	$ 37.917	$ 41.334	$ 3.445	$ 1,0	$ 1.580	$ 3.445	$ 8.470	$ 49.804
21	JOHNALBERT RAMIREZ QUINTERO	1.006.533.812	Ayudante de Obra	$ 1.000.000	0,88	$ 3.418	$ 29.167	$ 32.584	$ 2.715	$ 0,8	$ 1.215	$ 2.715	$ 6.647	$ 39.231
22	HENRY LIZCANO VANEGAS	4.920.179	Oficial de Obra	$ 1.500.000	0,88	$ 3.418	$ 43.750	$ 47.168	$ 3.931	$ 1,1	$ 1.823	$ 3.931	$ 9.685	$ 56.853
23	LUIS HERNANDO RIVERA RIOS	83.116.134	Oficial de Obra	$ 1.500.000	0,88	$ 3.418	$ 43.750	$ 47.168	$ 3.931	$ 1,1	$ 1.823	$ 3.931	$ 9.685	$ 56.853
24	WILSON TOVAR PERDOMO	7.724.723	Oficial de Obra	$ 1.650.000	0,88	$ 3.418	$ 48.125	$ 51.543	$ 4.295	$ 1,3	$ 2.005	$ 4.295	$ 10.597	$ 62.139
25	JUAN CARLOS SUAZA GAMBOA	7.699.514	Soldador	$ 1.754.400	0,88	$ 3.418	$ 51.170	$ 54.588	$ 4.549	$ 1,3	$ 2.132	$ 4.549	$ 11.231	$ 65.819
TOTALES								**$ 1.027.358**					**$ 210.498**	**$ 1.237.856**

HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS

C.C. # 12.110.283

CONTRATO 078 DE 2022 PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CARRERA 5 No. 6-28 Torre B - Oficina 805 Edificio Metropolitano, NEIVA (HUILA)

01 al 30 de Noviembre del 2022

ÍTEM	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	No. CÉDULA	CARGO	SUELDO BÁSICO (A)	DÍAS SIN LABORAR POR LLUVIAS (B)	AUXILIO TRANSPORTE C={(AT2022/30)*B}	SUELDO A PAGAR D= {(A/30)*B}	SUBTOTAL E=C+D	MÁS PRESTACIONES SOCIALES				TOTAL PRESTACIONES SOCIALES J=F+G+H+I	VALOR TOTAL NETO K=E+J
									CESANTÍAS F={(A*B)/360}	INTERESES A LAS CESANTÍAS G={F*B*0,12)/360}	VACACIONES H={(A*B)/720}	PRIMA I={(A*B)/360}		
1	ALDEMAR TOVAR FERNANDEZ	12.128.127	Oficial de Obra	$ 1.590.000	0,88	$ 3.418	$ 46.375	$ 49.793	$ 4.149	$ 1,2	$ 1.932	$ 4.149	$ 10.232	$ 60.025
2	AURELIO CACHAYA	7.684.022	Ayudante de Obra	$ 1.000.000	0,88	$ 3.418	$ 29.167	$ 32.584	$ 2.715	$ 0,8	$ 1.215	$ 2.715	$ 6.647	$ 39.231
3	CARLOS ALBERTO CABRERA CAMACHO	12.235.896	Oficial de Obra	$ 1.650.000	0,88	$ 3.418	$ 48.125	$ 51.543	$ 4.295	$ 1,3	$ 2.005	$ 4.295	$ 10.597	$ 62.139
4	BORIS LAY TRUJILLO CORDOBA	7.702.859	Oficial de Obra	$ 1.800.000	0,88	$ 3.418	$ 52.500	$ 55.918	$ 4.660	$ 1,4	$ 2.188	$ 4.660	$ 11.508	$ 67.426
5	LIBARDO CERQUERA COLLAZOS	12.350.030	Oficial de Obra	$ 1.650.000	0,88	$ 3.418	$ 48.125	$ 51.543	$ 4.295	$ 1,3	$ 2.005	$ 4.295	$ 10.597	$ 62.139
6	ANDRES MAURICIO ILLERA LONDOÑO	1.004.082.211	Ayudante de Obra	$ 1.000.000	0,88	$ 3.418	$ 29.167	$ 32.584	$ 2.715	$ 0,8	$ 1.215	$ 2.715	$ 6.647	$ 39.231
7	EDGAR PEDREROS CAMACHO	1.079.509.558	Inspector de Obra	$ 1.500.000	0,88	$ 3.418	$ 43.750	$ 47.168	$ 3.931	$ 1,1	$ 1.823	$ 3.931	$ 9.685	$ 56.853
8	HIRIANA MARCELA CHANTRE CAMERO	26.529.652	Auxiliar SISO	$ 1.500.000	0,88	$ 3.418	$ 43.750	$ 47.168	$ 3.931	$ 1,1	$ 1.823	$ 3.931	$ 9.685	$ 56.853
9	HUMBERTO BAUTISTA PERDOMO	4.920.363	Ayudante de Obra	$ 1.000.000	0,88	$ 3.418	$ 29.167	$ 32.584	$ 2.715	$ 0,8	$ 1.215	$ 2.715	$ 6.647	$ 39.231
10	JOSE ALEJANDRO RIVERA RIOS	12.120.775	Ayudante de Obra	$ 1.200.000	0,88	$ 3.418	$ 35.000	$ 38.418	$ 3.201	$ 0,9	$ 1.458	$ 3.201	$ 7.862	$ 46.280
11	JOSÉ ALIRIO RIVERA CRUZ	12.128.689	Ayudante de Obra	$ 1.000.000	0,88	$ 3.418	$ 29.167	$ 32.584	$ 2.715	$ 0,8	$ 1.215	$ 2.715	$ 6.647	$ 39.231
12	JOSE ANDERSON RAMIREZ VILLEGAS	1.082.214.647	Operador maquinaria	$ 1.200.000	0,88	$ 3.418	$ 35.000	$ 38.418	$ 3.201	$ 0,9	$ 1.458	$ 3.201	$ 7.862	$ 46.280
13	ORLANDO ZULETA PEÑA	7.709.694	Ayudante de Obra	$ 1.000.000	0,88	$ 3.418	$ 29.167	$ 32.584	$ 2.715	$ 0,8	$ 1.215	$ 2.715	$ 6.647	$ 39.231
14	NEYID EMBUS LEMUS	1.084.578.661	Ayudante de Obra	$ 1.000.000	0,88	$ 3.418	$ 29.167	$ 32.584	$ 2.715	$ 0,8	$ 1.215	$ 2.715	$ 6.647	$ 39.231
15	JOSE YECID PERDOMO GODOY	14.226.767	Ayudante de Obra	$ 1.000.000	0,88	$ 3.418	$ 29.167	$ 32.584	$ 2.715	$ 0,8	$ 1.215	$ 2.715	$ 6.647	$ 39.231
16	ROBER ALVARADO BARRERA	1.079.509.797	Ayudante de Obra	$ 1.000.000	0,88	$ 3.418	$ 29.167	$ 32.584	$ 2.715	$ 0,8	$ 1.215	$ 2.715	$ 6.647	$ 39.231
17	JOHNALBERT RAMIREZ QUINTERO	1.006.533.812	Ayudante de Obra	$ 1.000.000	0,88	$ 3.418	$ 29.167	$ 32.584	$ 2.715	$ 0,8	$ 1.215	$ 2.715	$ 6.647	$ 39.231
18	HENRY LIZCANO VANEGAS	4.920.179	Oficial de Obra	$ 1.500.000	0,88	$ 3.418	$ 43.750	$ 47.168	$ 3.931	$ 1,1	$ 1.823	$ 3.931	$ 9.685	$ 56.853
19	LUIS HERNANDO RIVERA RIOS	83.116.134	Oficial de Obra	$ 1.500.000	0,88	$ 3.418	$ 43.750	$ 47.168	$ 3.931	$ 1,1	$ 1.823	$ 3.931	$ 9.685	$ 56.853
20	RONALDHO JOSE RUDAS ORTEGA	1.003.236.367	Ayudante de Obra	$ 1.000.000	0,88	$ 3.418	$ 29.167	$ 32.584	$ 2.715	$ 0,8	$ 1.215	$ 2.715	$ 6.647	$ 39.231
21	DIEGO FERNANDO CABRERA QUIMBAYA	1.079.509.627	Oficial de Obra	$ 1.450.000	0,88	$ 3.418	$ 42.292	$ 45.709	$ 3.809	$ 1,1	$ 1.762	$ 3.809	$ 9.381	$ 55.091
22	GEINER ANDRES MEDINA CASTRO	1.121.966.479	Ayudante de Obra	$ 1.000.000	0,88	$ 3.418	$ 29.167	$ 32.584	$ 2.715	$ 0,8	$ 1.215	$ 2.715	$ 6.647	$ 39.231
23	JUAN CARLOS SUAZA GAMBOA	7.699.514	Soldador	$ 1.754.400	0,88	$ 3.418	$ 51.170	$ 54.588	$ 4.549	$ 1,3	$ 2.132	$ 4.549	$ 11.231	$ 65.819
	TOTALES							**$ 933.023**					**$ 191.127**	**$ 1.124.150**

HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS

C.C. # 12.110.283

CONTRATO 078 DE 2022 PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CARRERA 5 No. 6-28 Torre B - Oficina 805 Edificio Metropolitano, NEIVA (HUILA)

01 al 31 de Enero del 2023

ÍTEM	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	No. CÉDULA	CARGO	SUELDO BÁSICO (A)	DÍAS SIN LABORAR POR LLUVIAS (B)	AUXILIO TRANSPORTE C={(AT2023/30)*B)	SUELDO A PAGAR D= ((A/30)*B)	SUBTOTAL E=C+D	MÁS PRESTACIONES SOCIALES				TOTAL PRESTACIONES SOCIALES J=F+G+H+I	VALOR TOTAL NETO K=E+J
									CESANTÍAS F={(A*B)/360)	INTERESES A LAS CESANTÍAS G={F*B*0,12}/360)	VACACIONES H={(A*B)/720)	PRIMA I={(A*B)/360)		
1	ALDEMAR TOVAR FERNANDEZ	12.128.127	Oficial de Obra	$ 2.036.150	2,50	$ 11.717	$ 169.679	$ 181.396	$ 15.116	$ 12,6	$ 7.070	$ 15.116	$ 37.315	$ 218.712
2	AURELIO CACHAYA	7.684.022	Ayudante de Obra	$ 1.160.000	2,50	$ 11.717	$ 96.667	$ 108.384	$ 9.032	$ 7,5	$ 4.028	$ 9.032	$ 22.099	$ 130.483
3	BORIS LAY TRUJILLO CORDOBA	7.702.859	Oficial de Obra	$ 2.036.150	2,50	$ 11.717	$ 169.679	$ 181.396	$ 15.116	$ 12,6	$ 7.070	$ 15.116	$ 37.315	$ 218.712
4	CARLOS ALBERTO CABRERA CAMACHO	12.235.896	Oficial de Obra	$ 1.866.450	2,50	$ 11.717	$ 155.538	$ 167.255	$ 13.938	$ 11,6	$ 6.481	$ 13.938	$ 34.368	$ 201.623
5	DIEGO FERNANDO CABRERA QUIMBAYA	1.079.509.627	Oficial de Obra	$ 1.696.800	2,50	$ 11.717	$ 141.400	$ 153.117	$ 12.760	$ 10,6	$ 5.892	$ 12.760	$ 31.422	$ 184.539
6	EDGAR PEDREROS CAMACHO	1.079.509.558	Inspector de Obra	$ 1.696.800	2,50	$ 11.717	$ 141.400	$ 153.117	$ 12.760	$ 10,6	$ 5.892	$ 12.760	$ 31.422	$ 184.539
7	HENRY LIZCANO VANEGAS	4.920.179	Ayudante de Obra	$ 1.696.800	2,50	$ 11.717	$ 141.400	$ 153.117	$ 12.760	$ 10,6	$ 5.892	$ 12.760	$ 31.422	$ 184.539
8	HIRIANA MARCELA CHANTRE CAMERO	26.529.652	Auxiliar SISO	$ 1.696.800	2,50	$ 11.717	$ 141.400	$ 153.117	$ 12.760	$ 10,6	$ 5.892	$ 12.760	$ 31.422	$ 184.539
9	HUMBERTO BAUTISTA PERDOMO	4.920.363	Ayudante de Obra	$ 1.160.000	2,50	$ 11.717	$ 96.667	$ 108.384	$ 9.032	$ 7,5	$ 4.028	$ 9.032	$ 22.099	$ 130.483
10	JOHNALBERT RAMIREZ QUINTERO	1.006.533.812	Ayudante de Obra	$ 1.160.000	2,50	$ 11.717	$ 96.667	$ 108.384	$ 9.032	$ 7,5	$ 4.028	$ 9.032	$ 22.099	$ 130.483
11	JOSE ALEJANDRO RIVERA RIOS	12.120.775	Ayudante de Obra	$ 1.357.450	2,50	$ 11.717	$ 113.121	$ 124.838	$ 10.403	$ 8,7	$ 4.713	$ 10.403	$ 25.528	$ 150.366
12	JOSÉ ALIRIO RIVERA CRUZ	12.128.689	Ayudante de Obra	$ 1.160.000	2,50	$ 11.717	$ 96.667	$ 108.384	$ 9.032	$ 7,5	$ 4.028	$ 9.032	$ 22.099	$ 130.483
13	JOSE ANDERSON RAMIREZ VILLEGAS	1.082.214.647	Operador maquinaria	$ 1.357.450	2,50	$ 11.717	$ 113.121	$ 124.838	$ 10.403	$ 8,7	$ 4.713	$ 10.403	$ 25.528	$ 150.366
14	JOSE YECID PERDOMO GODOY	14.226.767	Ayudante de Obra	$ 1.160.000	2,50	$ 11.717	$ 96.667	$ 108.384	$ 9.032	$ 7,5	$ 4.028	$ 9.032	$ 22.099	$ 130.483
15	JUAN CARLOS SUAZA GAMBOA	7.699.514	Soldador	$ 1.984.600	2,50	$ 11.717	$ 165.383	$ 177.101	$ 14.758	$ 12,3	$ 6.891	$ 14.758	$ 36.420	$ 213.521
16	ORLANDO ZULETA PEÑA	7.709.694	Ayudante de Obra	$ 1.160.000	2,50	$ 11.717	$ 96.667	$ 108.384	$ 9.032	$ 7,5	$ 4.028	$ 9.032	$ 22.099	$ 130.483
17	RONALDHO JOSE RUDAS ORTEGA	1.003.236.367	Ayudante de Obra	$ 1.160.000	2,50	$ 11.717	$ 96.667	$ 108.384	$ 9.032	$ 7,5	$ 4.028	$ 9.032	$ 22.099	$ 130.483
	TOTALES							**$ 2.327.979**					**$ 476.858**	**$ 2.804.837**

HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS

C.C. # 12.110.283

CONTRATO 078 DE 2022 PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CARRERA 5 No. 6-28 Torre B - Oficina 805 Edificio Metropolitano, NEIVA (HUILA)

01 al 28 de Febrero del 2023

ÍTEM	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	No. CÉDULA	CARGO	SUELDO BÁSICO (A)	DÍAS SIN LABORAR POR LLUVIAS (B)	AUXILIO TRANSPORTE C=((AT2023/30)*B)	SUELDO A PAGAR D= ((A/30)*B)	SUBTOTAL E=C+D	MÁS PRESTACIONES SOCIALES				TOTAL PRESTACIONES SOCIALES J=F+G+H+I	VALOR TOTAL NETO K=E+J
									CESANTÍAS F=((A*B)/360)	INTERESES A LAS CESANTÍAS G=(F*B*0,12)/360)	VACACIONES H=((A*B)/720)	PRIMA I=((A*B)/360)		
1	ALDEMAR TOVAR FERNANDEZ	12.128.127	Oficial de Obra	$ 2.036.150	0,63	$ 2.929	$ 42.420	$ 45.349	$ 3.779	$ 0,8	$ 1.767	$ 3.779	$ 9.326	$ 54.676
2	AURELIO CACHAYA	7.684.022	Ayudante de Obra	$ 1.160.000	0,63	$ 2.929	$ 24.167	$ 27.096	$ 2.258	$ 0,5	$ 1.007	$ 2.258	$ 5.523	$ 32.619
3	BORIS LAY TRUJILLO CORDOBA	7.702.859	Oficial de Obra	$ 2.036.150	0,63	$ 2.929	$ 42.420	$ 45.349	$ 3.779	$ 0,8	$ 1.767	$ 3.779	$ 9.326	$ 54.676
4	CARLOS ALBERTO CABRERA CAMACHO	12.235.896	Oficial de Obra	$ 1.866.450	0,63	$ 2.929	$ 38.884	$ 41.814	$ 3.484	$ 0,7	$ 1.620	$ 3.484	$ 8.590	$ 50.404
5	DIEGO FERNANDO CABRERA QUIMBAYA	1.079.509.627	Oficial de Obra	$ 1.696.800	0,63	$ 2.929	$ 35.350	$ 38.279	$ 3.190	$ 0,7	$ 1.473	$ 3.190	$ 7.853	$ 46.133
6	EDGAR PEDREROS CAMACHO	1.079.509.558	Inspector de Obra	$ 1.696.800	0,63	$ 2.929	$ 35.350	$ 38.279	$ 3.190	$ 0,7	$ 1.473	$ 3.190	$ 7.853	$ 46.133
7	HIRIANA MARCELA CHANTRE CAMERO	26.529.652	Auxiliar SISO	$ 1.696.800	0,63	$ 2.929	$ 35.350	$ 38.279	$ 3.190	$ 0,7	$ 1.473	$ 3.190	$ 7.853	$ 46.133
8	JOHNALBERT RAMIREZ QUINTERO	1.006.533.812	Ayudante de Obra	$ 1.160.000	0,63	$ 2.929	$ 24.167	$ 27.096	$ 2.258	$ 0,5	$ 1.007	$ 2.258	$ 5.523	$ 32.619
9	JOSE ALEJANDRO RIVERA RIOS	12.120.775	Ayudante de Obra	$ 1.357.450	0,63	$ 2.929	$ 28.280	$ 31.210	$ 2.601	$ 0,5	$ 1.178	$ 2.601	$ 6.380	$ 37.590
10	JOSÉ ALIRIO RIVERA CRUZ	12.128.689	Ayudante de Obra	$ 1.160.000	0,63	$ 2.929	$ 24.167	$ 27.096	$ 2.258	$ 0,5	$ 1.007	$ 2.258	$ 5.523	$ 32.619
11	JOSE ANDERSON RAMIREZ VILLEGAS	1.082.214.647	Operador maquinaria	$ 1.357.450	0,63	$ 2.929	$ 28.280	$ 31.210	$ 2.601	$ 0,5	$ 1.178	$ 2.601	$ 6.380	$ 37.590
12	JOSE YECID PERDOMO GODOY	14.226.767	Ayudante de Obra	$ 1.160.000	0,63	$ 2.929	$ 24.167	$ 27.096	$ 2.258	$ 0,5	$ 1.007	$ 2.258	$ 5.523	$ 32.619
13	JUAN CARLOS SUAZA GAMBOA	7.699.514	Soldador	$ 1.984.600	0,63	$ 2.929	$ 41.346	$ 44.275	$ 3.690	$ 0,8	$ 1.723	$ 3.690	$ 9.103	$ 53.378
14	CESAR ESMIN SERRATO PENAGOS	1.079.508.997	Ayudante de Obra	$ 1.160.000	0,63	$ 2.929	$ 24.167	$ 27.096	$ 2.258	$ 0,5	$ 1.007	$ 2.258	$ 5.523	$ 32.619
15	HUMBERTO LUGO TAVERA	12.122.471	Ayudante de Obra	$ 1.500.000	0,63	$ 2.929	$ 31.250	$ 34.179	$ 2.848	$ 0,6	$ 1.302	$ 2.848	$ 6.999	$ 41.179
16	JOHN FREDY LASSO PERDOMO	1.075.246.018	Ayudante de Obra	$ 1.160.000	0,63	$ 2.929	$ 24.167	$ 27.096	$ 2.258	$ 0,5	$ 1.007	$ 2.258	$ 5.523	$ 32.619
17	EDWIN ANDRES CASTAÑO	1.075.239.229	Ayudante de Obra	$ 1.160.000	0,63	$ 2.929	$ 24.167	$ 27.096	$ 2.258	$ 0,5	$ 1.007	$ 2.258	$ 5.523	$ 32.619
18	HELMER DAVID CALDERON DELGADO	1.077.869.355	Ayudante de Obra	$ 1.160.000	0,63	$ 2.929	$ 24.167	$ 27.096	$ 2.258	$ 0,5	$ 1.007	$ 2.258	$ 5.523	$ 32.619
19	JUAN CAMILO RIVERA COQUECO	1.075.315.648	Ayudante de Obra	$ 1.217.000	0,63	$ 2.929	$ 25.354	$ 28.283	$ 2.357	$ 0,5	$ 1.056	$ 2.357	$ 5.771	$ 34.054
20	ORLANDO ZULETA PEÑA	7.709.694	Ayudante de Obra	$ 1.160.000	0,63	$ 2.929	$ 24.167	$ 27.096	$ 2.258	$ 0,5	$ 1.007	$ 2.258	$ 5.523	$ 32.619
	TOTALES							**$ 660.370**					**$ 135.148**	**$ 795.518**

HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS

C.C. # 12.110.283

CONTRATO 078 DE 2022 PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CARRERA 5 No. 6-28 Torre B - Oficina 805 Edificio Metropolitano, NEIVA (HUILA)

01 al 31 de Marzo del 2023

ÍTEM	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	No. CÉDULA	CARGO	SUELDO BÁSICO (A)	DÍAS SIN LABORAR POR LLUVIAS (B)	AUXILIO TRANSPORTE C={(AT2023/30)*B}	SUELDO A PAGAR D= {(A/30}*B}	SUBTOTAL E=C+D	MÁS PRESTACIONES SOCIALES				TOTAL PRESTACIONES SOCIALES J=F+G+H+I	VALOR TOTAL NETO K=E+J
									CESANTÍAS F={(A*B)/360}	INTERESES A LAS CESANTÍAS G={(F*B*0,12)/360}	VACACIONES H={(A*B)/720}	PRIMA I={(A*B)/360}		
1	ALDEMAR TOVAR FERNANDEZ	12.128.127	Oficial de Obra	$ 2.036.150	3,00	$ 14.061	$ 203.615	$ 217.676	$ 18.140	$ 18,1	$ 8.484	$ 18.140	$ 44.781	$ 262.457
2	AURELIO CACHAYA	7.684.022	Ayudante de Obra	$ 1.160.000	3,00	$ 14.061	$ 116.000	$ 130.061	$ 10.838	$ 10,8	$ 4.833	$ 10.838	$ 26.521	$ 156.582
3	BORIS LAY TRUJILLO CORDOBA	7.702.859	Oficial de Obra	$ 2.036.150	3,00	$ 14.061	$ 203.615	$ 217.676	$ 18.140	$ 18,1	$ 8.484	$ 18.140	$ 44.781	$ 262.457
4	CARLOS ALBERTO CABRERA CAMACHO	12.235.896	Oficial de Obra	$ 1.866.450	3,00	$ 14.061	$ 186.645	$ 200.706	$ 16.725	$ 16,7	$ 7.777	$ 16.725	$ 41.245	$ 241.950
5	DIEGO FERNANDO CABRERA QUIMBAYA	1.079.509.627	Oficial de Obra	$ 1.696.800	3,00	$ 14.061	$ 169.680	$ 183.741	$ 15.312	$ 15,3	$ 7.070	$ 15.312	$ 37.709	$ 221.449
6	EDGAR PEDREROS CAMACHO	1.079.509.558	Inspector de Obra	$ 1.696.800	3,00	$ 14.061	$ 169.680	$ 183.741	$ 15.312	$ 15,3	$ 7.070	$ 15.312	$ 37.709	$ 221.449
7	HIRIANA MARCELA CHANTRE CAMERO	26.529.652	Auxiliar SISO	$ 1.696.800	3,00	$ 14.061	$ 169.680	$ 183.741	$ 15.312	$ 15,3	$ 7.070	$ 15.312	$ 37.709	$ 221.449
8	JOHNALBERT RAMIREZ QUINTERO	1.006.533.812	Ayudante de Obra	$ 1.160.000	3,00	$ 14.061	$ 116.000	$ 130.061	$ 10.838	$ 10,8	$ 4.833	$ 10.838	$ 26.521	$ 156.582
9	JOSE ALEJANDRO RIVERA RIOS	12.120.775	Ayudante de Obra	$ 1.357.450	3,00	$ 14.061	$ 135.745	$ 149.806	$ 12.484	$ 12,5	$ 5.656	$ 12.484	$ 30.636	$ 180.442
10	JOSÉ ALIRIO RIVERA CRUZ	12.128.689	Ayudante de Obra	$ 1.160.000	3,00	$ 14.061	$ 116.000	$ 130.061	$ 10.838	$ 10,8	$ 4.833	$ 10.838	$ 26.521	$ 156.582
11	JOSE ANDERSON RAMIREZ VILLEGAS	1.082.214.647	Operador maquinaria	$ 1.357.450	3,00	$ 14.061	$ 135.745	$ 149.806	$ 12.484	$ 12,5	$ 5.656	$ 12.484	$ 30.636	$ 180.442
12	JOSE YECID PERDOMO GODOY	14.226.767	Ayudante de Obra	$ 1.160.000	3,00	$ 14.061	$ 116.000	$ 130.061	$ 10.838	$ 10,8	$ 4.833	$ 10.838	$ 26.521	$ 156.582
13	JUAN CARLOS SUAZA GAMBOA	7.699.514	Soldador	$ 1.984.600	3,00	$ 14.061	$ 198.460	$ 212.521	$ 17.710	$ 17,7	$ 8.269	$ 17.710	$ 43.707	$ 256.228
14	CESAR ESMIN SERRATO PENAGOS	1.079.508.997	Ayudante de Obra	$ 1.160.000	3,00	$ 14.061	$ 116.000	$ 130.061	$ 10.838	$ 10,8	$ 4.833	$ 10.838	$ 26.521	$ 156.582
15	HUMBERTO LUGO TAVERA	12.122.471	Ayudante de Obra	$ 1.500.000	3,00	$ 14.061	$ 150.000	$ 164.061	$ 13.672	$ 13,7	$ 6.250	$ 13.672	$ 33.607	$ 197.668
16	JOHN FREDY LASSO PERDOMO	1.075.246.018	Ayudante de Obra	$ 1.160.000	3,00	$ 14.061	$ 116.000	$ 130.061	$ 10.838	$ 10,8	$ 4.833	$ 10.838	$ 26.521	$ 156.582
17	EDWIN ANDRES CASTAÑO	1.075.239.229	Ayudante de Obra	$ 1.160.000	3,00	$ 14.061	$ 116.000	$ 130.061	$ 10.838	$ 10,8	$ 4.833	$ 10.838	$ 26.521	$ 156.582
18	LUIS ALFONSO RODRIGUEZ GUEVARA	1.122.731.530	Ayudante de Obra	$ 1.160.000	3,00	$ 14.061	$ 116.000	$ 130.061	$ 10.838	$ 10,8	$ 4.833	$ 10.838	$ 26.521	$ 156.582
19	JUAN CAMILO RIVERA COQUECO	1.075.315.648	Ayudante de Obra	$ 1.217.000	3,00	$ 14.061	$ 121.700	$ 135.761	$ 11.313	$ 11,3	$ 5.071	$ 11.313	$ 27.709	$ 163.470
20	ORLANDO ZULETA PEÑA	7.709.694	Ayudante de Obra	$ 1.160.000	3,00	$ 14.061	$ 116.000	$ 130.061	$ 10.838	$ 10,8	$ 4.833	$ 10.838	$ 26.521	$ 156.582
TOTALES								$ 3.169.777					$ 648.917	$ 3.818.694

REPORTE MINICARGADOR BOTCAT						
DÍAS POR SUSPENSIÓN EN LAS LABORES POR CAUSA DE LAS LLUVIAS						
FECHA	FOLIO BITACORA	LAPSO SUSPENSIÓN REPORTADO EN BITÁCORA	N° HORAS SUSPENSIÓN	TOTAL DÍAS SUSPENSIÓN POR MES	TARIFA / HR	VALOR MAQUINARIA POR MES
JULIO 08 DEL 2022	18	1:30 PM - 3:00 PM	1,50	3,68	$ 65.000	$ 239.417
JULIO 09 DEL 2022	19	2:19 PM - 3:00 PM	0,68			
JULIO 15 DEL 2022	21	8:00 AM - 9:30 AM	1,50			
AGOSTO 20 DEL 2022	35	NO ESPECIFICA	4,00	4,00	$ 65.000	$ 260.000
VALOR TOTAL						$ 499.417

ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
Nit. 891.101.577-4

Autorretenedores según Resolución DIAN 0547 DEL 25/01/2002 y Grandes Contribuyentes DIAN
Vigilada Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Ref. Pago 1226472

Cupón de Pago: 176913

Código Usuario: 1226472
Ciudad: PAICOL
Tipo de Pago: 02 - CUOTA INICIAL - PAGO INSTALACION

Nombre: MUNICIPIO DE PAICOL - ANCIANATO
Dirección: LOCAL GALERIA MUNICIP
Fecha y Hora: 04-05-2023 00:00

Total a pagar: $1.321.100,00
Pago válido hasta el 05/05/2023

(415)7709998004139(8020)00176913(3900)0001321100(96)20230505

Para Atención a Usuarios contáctenos a los teléfonos 018000954141, 031 580 6041
Para Emergencias 24 horas a la 164 o al 018000918808
www.alcanosesp.com

[3V_-75993]

[3V_-75993]
RECAUDOS SUCHANCE
FECHA:05/05/2023 10:20:46
RECAUDO PARA:ALCANOS DE COLOMBIA S.A.
NIT:7709998004139
COLILLA:3V_-75994 000023802389
TEL CLIENTE:0
NOM CLIENTE:MUNICIPIO DE PAICOL - ANCI
TRANSACCION:28122972
PLAN-OFIC:-176913
OFICINA:891180194

TEL CONTACTO

Vlr:*1321100.0 IVA:****0.0 VT:***1321100

OF:1 E:23623 SV:2053

CERTIFICACIÓN BANCARIA

Certificado
Bancario

Viernes, 17 de febrero de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS identificado(a) con CC 12110283, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	07621518619	2014/03/11	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO.