ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 078
Periodo Pensión 2023-03
Periodo Salud 2023-04
Fecha Pago Planilla 2023-05-08

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	1082214647
Nombre	JOSE ANDERSON RAMIREZ VILLEGAS
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	COLFONDOS
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	26347068
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2023-03
Periodo Salud	2023-04
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

IBG	Fecha IBC	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.669.946	0,0400000	$ 66.800	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.669.946	0,1600000	$ 267.200	$ 0	$ 0	$ 267.200	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.669.946	0,0696000	$ 116.300	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.669.946	0,0400000	$ 66.800	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 078
Periodo Pensión 2023-03
Periodo Salud 2023-04
Fecha Pago Planilla 2023-05-08

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	14226767
Nombre	JOSE YECID PERDOMO GODOY
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	Sin AFP
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
Número Planilla	26347069
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2023-03
Periodo Salud	2023-04
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	Cotizante a quien se le ha reconocido indemnización sustitutiva o devolución de saldos

IING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.160.000	0,0400000	$ 46.400	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
0	0	0,0000000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.160.000	0,0696000	$ 80.800	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACION	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.160.000	0,0400000	$ 46.400	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 078
Periodo Pensión 2023-03
Periodo Salud 2023-04
Fecha Pago Planilla 2023-05-08

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	7699514
Nombre	JUAN CARLOS SUAZA GAMBOA
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	2634706.9
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2023-03
Periodo Salud	2023-04
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.056.955	0,0400000	$ 82.300	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.056.955	0,1600000	$ 329.200	$ 0	$ 0	$ 329.200	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.056.955	0,0696000	$ 143.200	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	2.056.955	0,0400000	$ 82.300	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 078
Periodo Pensión 2023-03
Periodo Salud 2023-04
Fecha Pago Planilla 2023-05-08

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	770969[illegible]
Nombre	ORLANDO ZULETA PEÑA
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	COLFONDOS
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	2634706[illegible]
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2023-03
Periodo Salud	2023-04
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.410.125	0,0400000	$ 56.500	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.410.125	0,1600000	$ 225.700	$ 0	$ 0	$ 225.700	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.410.125	0,0696000	$ 98.200	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.410.125	0,0400000	$ 56.500	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

PLANILLA 3 MARZO DEL 2023

N° 26402144

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
IDENTIFICACION:	NI-12110283
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	2023
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	PAICOL
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-09
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-24
FECHA DE PAGO:	2023-05-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	26402144
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26402144
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 900	$ 46.400	$ 47.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 900	$ 48.700	$ 49.600
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	$ 0	$ 0	$ 900	$ 46.400	$ 47.300
Subtotal Salud		3	3	$ 0	$ 0	$ 2.700	$ 141.500	$ 144.200
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 6.800	$ 371.200	$ 378.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 3.600	$ 194.800	$ 198.400
Subtotal Pensión		2	3	$ 0	$ 0	$ 10.400	$ 566.000	$ 576.400
14-23	860011153	POSITIVA	3	$ 0	$ 0	$ 4.500	$ 246.400	$ 250.900
Subtotal ARL		1	3	$ 0	$ 0	$ 4.500	$ 246.400	$ 250.900
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	3	$ 0	$ 0	$ 2.600	$ 141.500	$ 144.100
Subtotal CCF		1	3	$ 0	$ 0	$ 2.600	$ 141.500	$ 144.100
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 20.200	$ 1.095.400	$ 1.115.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/05/2023

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 2023
Periodo Pensión 2023-03
Periodo Salud 2023-04
Fecha Pago Planilla 2023-05-09

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	1075239229
Nombre	EDWIN ANDRES CASTAÑO
EPS	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
Número Planilla	26402144
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2023-03
Periodo Salud	2023-04
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.160.000	0,0400000	$ 46.400	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.160.000	0,1600000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.160.000	0,0696000	$ 80.800	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.160.000	0,0400000	$ 46.400	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 2023
Periodo Pensión 2023-03
Periodo Salud 2023-04
Fecha Pago Planilla 2023-05-09

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	1075315648
Nombre	JUAN CAMILO RIVERA COQUECO
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	26402144
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2023-03
Periodo Salud	2023-04
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.217.000	0,0400000	$ 48.700	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.217.000	0,1600000	$ 194.800	$ 0	$ 0	$ 194.800	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.217.000	0,0696000	$ 84.800	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.217.000	0,0400000	$ 48.700	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 2023
Periodo Pensión 2023-03
Periodo Salud 2023-04
Fecha Pago Planilla 2023-05-09

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	112273530
Nombre	LUIS ALFONSO RODRIGUEZ GUEVARA
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	26402144
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2023-03
Periodo Salud	2023-04
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
X	1/03/23																											0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.160.000	0,0400000	$ 46.400	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.160.000	0,1600000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.160.000	0,0696000	$ 80.800	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.160.000	0,0400000	$ 46.400	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

PLANILLA 4 MARZO DEL 2023

N° 26213290

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	HUGO FERNELLI DIAZ PLAZAS
IDENTIFICACION:	NI-12110283
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	001
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	villavieja
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-09
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-24
FECHA DE PAGO:	2023-05-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	26213290
TOTAL COTIZANTES:	6
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26213290
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	$ 0	$ 0	$ 12.900	$ 711.000	$ 723.900
Subtotal Salud		1	6	$ 0	$ 0	$ 12.900	$ 711.000	$ 723.900
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 5.100	$ 279.200	$ 284.300
230301	800224808	PORVENIR	2	$ 26.500	$ 26.500	$ 22.000	$ 1.214.400	$ 1.236.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	$ 0	$ 0	$ 25.400	$ 1.402.600	$ 1.428.000
Subtotal Pensión		3	6	$ 26.500	$ 26.500	$ 52.500	$ 2.896.200	$ 2.948.700
14-23	860011153	POSITIVA	6	$ 0	$ 0	$ 22.400	$ 1.237.100	$ 1.259.500
Subtotal ARL		1	6	$ 0	$ 0	$ 22.400	$ 1.237.100	$ 1.259.500
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	6	$ 0	$ 0	$ 12.900	$ 711.000	$ 723.900
Subtotal CCF		1	6	$ 0	$ 0	$ 12.900	$ 711.000	$ 723.900
		Total a pagar		$ 26.500	$ 26.500	$ 100.700	$ 5.555.300	$ 5.656.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/05/2023

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLI DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 001
Periodo Pensión 2023-03
Periodo Salud 2023-04
Fecha Pago Planilla 2023-05-09

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	83093149
Nombre	RONNI WILMER PERDOMO QUIROZ
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	26213280
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2023-03
Periodo Salud	2023-04
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	5.300.000	0,0400000	$ 212.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	5.300.000	0,1600000	$ 848.000	$ 0	$ 0	$ 848.000	$ 26.500	$ 26.500	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	5.300.000	0,0696000	$ 368.900	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	5.300.000	0,0400000	$ 212.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

PLANILLA 5 MARZO DEL 2023

N° 26348753

ASOPAGOS s.a.

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS NI 12110283 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado YOHONY ESTEFAM PINTO FERNANDEZ, identificado con CC 79872022 en la planilla numero 26348753 Sucursal No.1

Periodo pensión	2023-03	Número planilla	26348753
Periodo Salud	2023-04	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2023-05-08

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
01	0			4290000	HUILA	NEIVA	AFP	230201	PROTECCION	30	$ 2.001.000	0,1600000	$ 320.200
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 2.001.000	0,000	$ 0
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 2.001.000	0,000	$ 0
							EPS	EPS037	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$ 2.001.000	0,0400000	$ 80.100
							ARL	14-23	POSITIVA	30	$ 2.001.000	0,0696000	$ 139.300
							CCF	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$ 2.001.000	0,0400000	$ 80.100
							SENA	SENA	SENA	30	$ 2.001.000	0,0000000	$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	30	$ 2.001.000	0,0000000	$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	30	$ 2.001.000	0,0000000	$ 0
							Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	$ 2.001.000	0,0000000	$ 0
												TOTAL	619.700

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

PLANILLA 1 ABRIL DEL 2023

N° 26081632

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
IDENTIFICACION:	CC-12110283
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-02
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-19
FECHA DE PAGO:	2023-05-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	26081632
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26081632
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 23.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.900.000	$ 2.900.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 23.200.000	$ 116.000	$ 301.600	$ 0	$ 4.129.600	$ 4.129.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 23.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 565.200	$ 565.200
				Total a pagar	$ 116.000	$ 301.600	$ 0	$ 7.594.800	$ 7.594.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/06/2023

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
Identificación CC - 12110283
Sucursal 0
Período Pensión 2023-04
Período Salud 2023-04
Fecha Pago Planilla 2023-05-02

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	12110283
Nombre	HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de Compensación	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
Número Planilla	26081632
Referencia de Pago(FIN)	
Tipo Planilla	I
Periodo Pensión	2023-04
Periodo Salud	2023-04
Tipo Cotizante	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac In pie	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	23.200.000	0,1250000	$ 2.900.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	23.200.000	0,1600000	$ 3.712.000	$ 0	$ 0	$ 3.712.000	$ 116.000	$ 301.600	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	23.200.000	0,0243600	$ 565.200	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	$ 0	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

PLANILLA 2 ABRIL DEL 2023

N° 26445564

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
IDENTIFICACION:	NI-12110283
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	078
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	PAICOL
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-17
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-19
FECHA DE PAGO:	2023-05-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	26445564
TOTAL COTIZANTES:	12
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26445564
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 1.600
EPS005	800251440	SANITAS	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.000	$ 171.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 328.200	$ 328.200
Subtotal Salud		3	12	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500.800	$ 500.800
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 211.400	$ 211.400
230301	800224808	PORVENIR	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.277.000	$ 1.277.000
231001	800227940	COLFONDOS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 211.400	$ 211.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 295.600	$ 295.600
Subtotal Pensión		4	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.995.400	$ 1.995.400
14-23	860011153	POSITIVA	12	$ 0	$ 0	$ 0	$ 870.900	$ 870.900
Subtotal ARL		1	12	$ 0	$ 0	$ 0	$ 870.900	$ 870.900
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	12	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500.800	$ 500.800
Subtotal CCF		1	12	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500.800	$ 500.800
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.867.900	$ 3.867.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/06/2023

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 078
Periodo Pensión 2023-04
Periodo Salud 2023-05
Fecha Pago Planilla 2023-05-17

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	7684022
Nombre	AURELIO CACHAYA
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	26445564
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2023-04
Periodo Salud	2023-05
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.282.042	0,0400000	$ 51.300	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.282.042	0,1600000	$ 205.200	$ 0	$ 0	$ 205.200	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.282.042	0,0696000	$ 89.300	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.282.042	0,0400000	$ 51.300	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
Identificación: NI - 12110283
Sucursal: 078
Periodo Pensión: 2023-04
Periodo Salud: 2023-05
Fecha Pago Planilla: 2023-05-17

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	12235896
Nombre	CARLOS ALBERTO CABRERA CAMACHO
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	26445564
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2023-04
Periodo Salud	2023-05
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.008.378	0,0400000	$ 80.400	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.008.378	0,1600000	$ 321.400	$ 0	$ 0	$ 321.400	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.008.378	0,0696000	$ 139.800	5

APORTES PARAFISCALES

Dias Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	2.008.378	0,0400000	$ 80.400	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 078
Periodo Pensión 2023-04
Periodo Salud 2023-05
Fecha Pago Planilla 2023-05-17

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	1079508897
Nombre	CESAR ESMIN SERRATO PENAGOS
EPS	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
Número Planilla	26445564
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2023-04
Periodo Salud	2023-05
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
		X	1/04/23																									0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
1	38.667	0,0400000	$ 1.600	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
1	38.667	0,1600000	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
1	38.667	0,0696000	$ 2.700	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
1	38.667	0,0400000	$ 1.600	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 078
Periodo Pensión 2023-04
Periodo Salud 2023-05
Fecha Pago Planilla 2023-05-17

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	1079509627
Nombre	DIEGO FERNANDO CABRERA QUIMBAYA
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
Número Planilla	26445564
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2023-04
Periodo Salud	2023-05
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
		X	1/04/23																									0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G.		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
1	56.560	0,0400000	$ 2.300	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
1	56.560	0,1600000	$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 9.100	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
1	56.560	0,0696000	$ 4.000	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
1	56.560	0,0400000	$ 2.300	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 078
Periodo Pensión 2023-04
Periodo Salud 2023-05
Fecha Pago Planilla 2023-05-17

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	1079595558
Nombre	EDGAR PEDREROS CAMACHO
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	26445564
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2023-04
Periodo Salud	2023-05
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.847.038	0,0400000	$ 73.900	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.847.038	0,1600000	$ 295.600	$ 0	$ 0	$ 295.600	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.847.038	0,0696000	$ 128.600	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.847.038	0,0400000	$ 73.900	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
Identificación: NI - 12110283
Sucursal 078
Periodo Pensión 2023-04
Periodo Salud 2023-05
Fecha Pago Planilla 2023-05-17

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	26529652
Nombre	HIRIANA MARCELA CHANTRE CAMERO
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	2644556 4
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2023-04
Periodo Salud	2023-05
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.345.473	0,0400000	$ 93.900	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.345.473	0,1600000	$ 375.300	$ 0	$ 0	$ 375.300	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.345.473	0,0696000	$ 163.300	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatoria	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	2.345.473	0,0400000	$ 93.900	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 078
Periodo Pensión 2023-04
Periodo Salud 2023-05
Fecha Pago Planilla 2023-05-17

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	1075246018
Nombre	JOHN FREDY LASSO PERDOMO
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	COLFONDOS
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	264455614
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2023-04
Periodo Salud	2023-05
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
		X	1/04/23																									0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
1	38.667	0,0400000	$ 1.600	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
1	38.667	0,1600000	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
1	38.667	0,0696000	$ 2.700	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
1	38.667	0,0400000	$ 1.600	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 078
Periodo Pensión 2023-04
Periodo Salud 2023-05
Fecha Pago Planilla 2023-05-17

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	1006533812
Nombre	JOHNALBERT RAMIREZ QUINTERO
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	26445564
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2023-04
Periodo Salud	2023-05
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
		X	1/04/23																									0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
1	38.667	0,0400000	$ 1.600	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
1	38.667	0,1600000	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
1	38.667	0,0696000	$ 2.700	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
1	38.667	0,0400000	$ 1.600	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 078
Periodo Pensión 2023-04
Periodo Salud 2023-05
Fecha Pago Planilla 2023-05-17

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	12128689
Nombre	JOSE A..IRIO RIVERA CRUZ
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	26445564
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2023-04
Periodo Salud	2023-05
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.346.083	0,0400000	$ 53.900	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.346.083	0,1600000	$ 215.400	$ 0	$ 0	$ 215.400	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.346.083	0,0696000	$ 93.700	5

APORTES PARAFISCALES

Dias Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.346.083	0,0400000	$ 53.900	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
Identificación: NI - 12110283
Sucursal: 078
Periodo Pensión: 2023-04
Periodo Salud: 2023-05
Fecha Pago Planilla: 2023-05-17

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	14226767
Nombre	JOSE YECID PERDOMO GODOY
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	Sin AFP
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
Número Planilla	26445564
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2023-04
Periodo Salud	2023-05
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	Cotizante a quien se le ha reconocido indemnización sustitutiva o devolución de saldos

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
		X	1/04/23																									0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
1	38.667	0,0400000	$ 1.600	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
0	0	0,0000000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
1	38.667	0,0696000	$ 2.700	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACION	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
1	38.667	0,0400000	$ 1.600	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 078
Periodo Pensión 2023-04
Periodo Salud 2023-05
Fecha Pago Planilla 2023-05-17

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	7699514
Nombre	JUAN CARLOS SUAZA GAMBOA
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	264455564
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2023-04
Periodo Salud	2023-05
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.184.600	0,0400000	$ 87.400	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.184.600	0,1600000	$ 349.600	$ 0	$ 0	$ 349.600	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.184.600	0,0696000	$ 152.100	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	2.184.600	0,0400000	$ 87.400	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 078
Periodo Pensión 2023-04
Periodo Salud 2023-05
Fecha Pago Planilla 2023-05-17

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	770969[illegible]
Nombre	ORLANDO ZULETA PEÑA
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	COLFONDOS
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	264455[illegible]4
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2023-04
Periodo Salud	2023-05
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha INC	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.282.042	0,0400000	$ 51.300	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.282.042	0,1600000	$ 205.200	$ 0	$ 0	$ 205.200	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.282.042	0,0696000	$ 89.300	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.282.042	0,0400000	$ 51.300	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

PLANILLA 3 ABRIL DEL 2023

N° 26501925

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
IDENTIFICACION:	NI-12110283
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	2023
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	PAICOL
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-17
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-19
FECHA DE PAGO:	2023-05-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	26501925
TOTAL COTIZANTES:	2
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26501925
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 46.400
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 46.400
Subtotal Salud		2	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.800	$ 92.800
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 371.200	$ 371.200
Subtotal Pensión		1	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 371.200	$ 371.200
14-23	860011153	POSITIVA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161.600	$ 161.600
Subtotal ARL		1	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161.600	$ 161.600
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.800	$ 92.800
Subtotal CCF		1	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.800	$ 92.800
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 718.400	$ 718.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/06/2023

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 2023
Periodo Pensión 2023-04
Periodo Salud 2023-05
Fecha Pago Planilla 2023-05-17

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	1075239229
Nombre	EDWIN ANDRES CASTAÑO
EPS	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	26501025
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2023-04
Periodo Salud	2023-05
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.160.000	0,0400000	$ 46.400	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.160.000	0,1600000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.160.000	0,0696000	$ 80.800	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.160.000	0,0400000	$ 46.400	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
Identificación: NI - 12110283
Sucursal 2023
Periodo Pensión 2023-04
Periodo Salud 2023-05
Fecha Pago Planilla 2023-05-17

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	112273 530
Nombre	LUIS ALFONSO RODRIGUEZ GUEVARA
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	26501926
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2023-04
Periodo Salud	2023-05
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

IHG	Fecha INC	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.160.000	0,0400000	$ 46.400	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.160.000	0,1600000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.160.000	0,0696000	$ 80.800	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.160.000	0,0400000	$ 46.400	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

PLANILLA 4 ABRIL DEL 2023

N° 26400197

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	HUGO FERNELLI DIAZ PLAZAS
IDENTIFICACION:	NI-12110283
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	001
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	villavieja
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-17
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-19
FECHA DE PAGO:	2023-05-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	26400197
TOTAL COTIZANTES:	6
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26400197
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 705.400	$ 705.400
Subtotal Salud		1	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 705.400	$ 705.400
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 264.900	$ 264.900
230301	800224808	PORVENIR	2	$ 26.500	$ 26.500	$ 0	$ 1.213.700	$ 1.213.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.394.800	$ 1.394.800
Subtotal Pensión		3	6	$ 26.500	$ 26.500	$ 0	$ 2.873.400	$ 2.873.400
14-23	860011153	POSITIVA	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.227.200	$ 1.227.200
Subtotal ARL		1	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.227.200	$ 1.227.200
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 705.400	$ 705.400
Subtotal CCF		1	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 705.400	$ 705.400
		Total a pagar		$ 26.500	$ 26.500	$ 0	$ 5.511.400	$ 5.511.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/06/2023

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLI DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 001
Período Pensión 2023-04
Período Salud 2023-05
Fecha Pago Planilla 2023-05-17

Tipo Identificación	CC
Numero dentificación	83081149
Nombre	RONNI WILMER PERDOMO QUIROZ
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	26400197
Referencia de Pago(FIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2023-04
Periodo Salud	2023-05
Tipo Cot zante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac In cio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IR_ Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	5.300.000	0,0400000	$ 212.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Co . Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	5.300.000	0,1600000	$ 848.000	$ 0	$ 0	$ 848.000	$ 26.500	$ 26.500	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	5.300.000	0,0696000	$ 368.900	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligat ori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	5.300.000	0,0400000	$ 212.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

PLANILLA 5 ABRIL DEL 2023

N° 26445689

ASOPAGOS s.a.

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS NI 12110283 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado YOHONY ESTEFAM PINTO FERNANDEZ, identificado con CC 79872022 en la planilla numero 26445689 Sucursal No.1

Periodo pensión	2023-04	Número planilla	26445689
Periodo Salud	2023-05	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2023-05-17

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
01	0			4290000	HUILA	NEIVA	AFP	230201	PROTECCION	30	$ 2.001.000	0,1600000	$ 320.200
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 2.001.000	0,000	$ 0
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 2.001.000	0,000	$ 0
							EPS	EPS037	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$ 2.001.000	0,0400000	$ 80.100
							ARL	14-23	POSITIVA	30	$ 2.001.000	0,0696000	$ 139.300
							CCF	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$ 2.001.000	0,0400000	$ 80.100
							SENA	SENA	SENA	30	$ 2.001.000	0,0000000	$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	30	$ 2.001.000	0,0000000	$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	30	$ 2.001.000	0,0000000	$ 0
							Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	$ 2.001.000	0,0000000	$ 0
												TOTAL	619.700

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

PLANILLA 1 MAYO DEL 2023

N° 26331026

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
IDENTIFICACION:	CC-12110283
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-24
FECHA LIMITE DE PAGO.	2023-06-22
FECHA DE PAGO:	2023-06-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	26331026
TOTAL COTIZANTES.	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26331026
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 23.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.900.000	$ 2.900.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 23.200.000	$ 116.000	$ 301.600	$ 0	$ 4.129.600	$ 4.129.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 23.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 565.200	$ 565.200
				Total a pagar	$ 116.000	$ 301.600	$ 0	$ 7.594.800	$ 7.594.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/07/2023

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
Identificación: CC - 12110283
Sucursal: 0
Periodo Pensión: 2023-05
Periodo Salud: 2023-05
Fecha Pago Planilla: 2023-06-07

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	12110283
Nombre	HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensación	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
Número Planilla	26331026
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2023-05
Periodo Salud	2023-05
Tipo Cotizante	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	23.200.000	0,1250000	$ 2.900.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	23.200.000	0,1600000	$ 3.712.000	$ 0	$ 0	$ 3.712.000	$ 116.000	$ 301.600	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	23.200.000	0,0243600	$ 565.200	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	$ 0	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

PLANILLA 2 MAYO DEL 2023

N° 26687208

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
IDENTIFICACION:	NI-12110283
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	078
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	PAICOL
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-04
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-22
FECHA DE PAGO:	2023-06-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	26687208
TOTAL COTIZANTES:	5
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26687208
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 175.100	$ 176.800
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 207.600	$ 209.600
Subtotal Salud		2	5	$ 0	$ 0	$ 3.700	$ 382.700	$ 386.400
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 2.200	$ 231.700	$ 233.900
230301	800224808	PORVENIR	3	$ 0	$ 0	$ 9.600	$ 1.026.700	$ 1.036.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 2.600	$ 271.500	$ 274.100
Subtotal Pensión		3	5	$ 0	$ 0	$ 14.400	$ 1.529.900	$ 1.544.300
14-23	860011153	POSITIVA	5	$ 0	$ 0	$ 6.300	$ 665.500	$ 671.800
Subtotal ARL		1	5	$ 0	$ 0	$ 6.300	$ 665.500	$ 671.800
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	5	$ 0	$ 0	$ 3.600	$ 382.700	$ 386.300
Subtotal CCF		1	5	$ 0	$ 0	$ 3.600	$ 382.700	$ 386.300
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 28.000	$ 2.960.800	$ 2.988.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/07/2023

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 078
Periodo Pensión 2023-05
Periodo Salud 2023-06
Fecha Pago Planilla 2023-06-30

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	7684022
Nombre	AURELIO CACHAYA
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	26687208
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2023-05
Periodo Salud	2023-06
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.447.583	0,0400000	$ 58.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.447.583	0,1600000	$ 231.700	$ 0	$ 0	$ 231.700	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.447.583	0,0696000	$ 100.800	5

APORTES PARAFISCALES

Dias Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.447.583	0,0400000	$ 58.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
Identificación: NI - 12110283
Sucursal: 078
Periodo Pensión: 2023-05
Periodo Salud: 2023-06
Fecha Pago Planilla: 2023-06-30

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	12235896
Nombre	CARLOS ALBERTO CABRERA CAMACHO
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	2668720B
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2023-05
Periodo Salud	2023-06
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.062.816	0,0400000	$ 82.600	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.062.816	0,1600000	$ 330.100	$ 0	$ 0	$ 330.100	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.062.816	0,0696000	$ 143.600	5

APORTES PARAFISCALES

Dias Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	2.062.816	0,0400000	$ 82.600	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 078
Periodo Pensión 2023-05
Periodo Salud 2023-06
Fecha Pago Planilla 2023-06-30

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	1079509558
Nombre	EDGAR PEDREROS CAMACHO
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	26687208
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2023-05
Periodo Salud	2023-06
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.696.800	0,0400000	$ 67.900	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.696.800	0,1600000	$ 271.500	$ 0	$ 0	$ 271.500	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.696.800	0,0696000	$ 118.100	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.696.800	0,0400000	$ 67.900	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 078
Periodo Pensión 2023-05
Periodo Salud 2023-06
Fecha Pago Planilla 2023-06-30

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	26529852
Nombre	HIRIANA MARCELA CHANTRE CAMERO
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	26687208
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2023-05
Periodo Salud	2023-06
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.679.530	0,0400000	$ 107.200	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.679.530	0,1600000	$ 428.800	$ 0	$ 0	$ 428.800	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.679.530	0,0696000	$ 186.500	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	2.679.530	0,0400000	$ 107.200	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 078
Periodo Pensión 2023-05
Periodo Salud 2023-06
Fecha Pago Planilla 2023-06-30

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	12128689
Nombre	JOSE A..IRIO RIVERA CRUZ
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	26687208
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2023-05
Periodo Salud	2023-06
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.673.542	0,0400000	$ 67.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.673.542	0,1600000	$ 267.800	$ 0	$ 0	$ 267.800	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.673.542	0.0696000	$ 116.500	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Col.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.673.542	0,0400000	$ 67.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

PLANILLA 3 MAYO DEL 2023

N° 26783590

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
IDENTIFICACION:	NI-12110283
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	2023
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	PAICOL
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-23
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-22
FECHA DE PAGO:	2023-06-23
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	26783590
TOTAL COTIZANTES:	2
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26783590
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 23.200	$ 23.300
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 46.400	$ 46.500
Subtotal Salud		2	2	$ 0	$ 0	$ 200	$ 69.600	$ 69.800
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 400	$ 278.400	$ 278.800
Subtotal Pensión		1	2	$ 0	$ 0	$ 400	$ 278.400	$ 278.800
14-23	860011153	POSITIVA	2	$ 0	$ 0	$ 200	$ 121.200	$ 121.400
Subtotal ARL		1	2	$ 0	$ 0	$ 200	$ 121.200	$ 121.400
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	2	$ 0	$ 0	$ 100	$ 69.600	$ 69.700
Subtotal CCF		1	2	$ 0	$ 0	$ 100	$ 69.600	$ 69.700
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 900	$ 538.800	$ 539.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/07/2023

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 2023
Periodo Pensión 2023-05
Periodo Salud 2023-06
Fecha Pago Planilla 2023-06-23

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	1075238228
Nombre	EDWIN ANDRES CASTAÑO
EPS	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	26783590
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2023-05
Periodo Salud	2023-06
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

IBG	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
		X	30/05/23																									0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.160.000	0,0400000	$ 46.400	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.160.000	0,1600000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.160.000	0,0696000	$ 80.800	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.160.000	0,0400000	$ 46.400	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 2023
Periodo Pensión 2023-05
Periodo Salud 2023-06
Fecha Pago Planilla 2023-06-23

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	112273530
Nombre	LUIS ALFONSO RODRIGUEZ GUEVARA
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
Número Planilla	26783590
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2023-05
Periodo Salud	2023-06
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
		X	15/05/23																									0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
15	580.000	0,0400000	$ 23.200	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
15	580.000	0,1600000	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
15	580.000	0,0696000	$ 40.400	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
15	580.000	0,0400000	$ 23.200	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

PLANILLA 4 MAYO DEL 2023

N° 26635157

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	HUGO FERNELLI DIAZ PLAZAS
IDENTIFICACION:	NI-12110283
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	001
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	villavieja
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-04
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-22
FECHA DE PAGO:	2023-06-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	26635157
TOTAL COTIZANTES:	6
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26635157
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	$ 0	$ 0	$ 6.800	$ 721.100	$ 727.900
Subtotal Salud		1	6	$ 0	$ 0	$ 6.800	$ 721.100	$ 727.900
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 2.400	$ 251.800	$ 254.200
230301	800224808	PORVENIR	2	$ 26.500	$ 26.500	$ 11.800	$ 1.245.200	$ 1.257.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	$ 0	$ 0	$ 13.500	$ 1.439.400	$ 1.452.900
Subtotal Pensión		3	6	$ 26.500	$ 26.500	$ 27.700	$ 2.936.400	$ 2.964.100
14-23	860011153	POSITIVA	6	$ 0	$ 0	$ 11.700	$ 1.254.400	$ 1.266.100
Subtotal ARL		1	6	$ 0	$ 0	$ 11.700	$ 1.254.400	$ 1.266.100
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	6	$ 0	$ 0	$ 6.800	$ 721.100	$ 727.900
Subtotal CCF		1	6	$ 0	$ 0	$ 6.800	$ 721.100	$ 727.900
		Total a pagar		$ 26.500	$ 26.500	$ 53.000	$ 5.633.000	$ 5.686.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/07/2023

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: HUGO FERNELLI DIAZ PLAZAS
Identificación NI - 12110283
Sucursal 001
Período Pensión 2023-05
Período Salud 2023-06
Fecha Pago Planilla 2023-06-30

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	83093149
Nombre	RONNI WILMER FERDOMO QUIROZ
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
Caja de Compensación	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
Número Planilla	26633157
Referencia de Pago(FIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2023-05
Periodo Salud	2023-06
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VST Inicio	Fecha VST Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	5.300.000	0,0400000	$ 212.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	5.300.000	0,1600000	$ 848.000	$ 0	$ 0	$ 848.000	$ 26.500	$ 26.500	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	5.300.000	0,0696000	$ 368.900	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	5.300.000	0,0400000	$ 212.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

PLANILLA 5 MAYO DEL 2023

N° 26993030

ASOPAGOS s.a.

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS NI 12110283 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado YOHONY ESTEFAM PINTO FERNANDEZ, identificado con CC 79872022 en la planilla numero 26993030 Sucursal No.1

Periodo pensión	2023-05	Número planilla	26993030
Periodo Salud	2023-06	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2023-07-31

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
01	0			4290000	HUILA	NEIVA	AFP	230201	PROTECCION	30	$ 2.001.000	0,1600000	$ 320.200
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 2.001.000	0,000	$ 0
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 2.001.000	0,000	$ 0
							EPS	EPS037	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$ 2.001.000	0,0400000	$ 80.100
							ARL	14-23	POSITIVA	30	$ 2.001.000	0,0696000	$ 139.300
							CCF	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$ 2.001.000	0,0400000	$ 80.100
							SENA	SENA	SENA	30	$ 2.001.000	0,0000000	$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	30	$ 2.001.000	0,0000000	$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	30	$ 2.001.000	0,0000000	$ 0
							Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	$ 2.001.000	0,0000000	$ 0
											TOTAL		619.700

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

Certificado
Bancario

Viernes, 17 de febrero de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS identificado(a) con CC 12110283, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	07621518619	2014/03/11	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

MUNICIPIO DE PAICOL

Nit: 891180164-4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000102

31/01/2023

EL JEFE DE PRESUPUESTO

CERTIFICA:

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 111 Y 115 DE ARTICULO 71 DE LA LEY 51 DE 1989 PARA EFECTOS REGISTRALES SE HACE CONSTAR QUE EL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS DE INVERSION DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL RUBRO SIGUIENTE, PRESENTA:

CUENTA / ARTICULO	NOMBRE	A NOMBRE DE	VALOR
2-1-02-04-02	3B-ANIZACION Y ATENCION DOMICILIARIA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA. CUENTA 2-1-02-04-02-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL RECURSO DESTINADOS A: Fortalecimiento DESTINO: SECTOR: AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PROGRAMA: 1102-Infraestructura productiva y comercialización SUBPROGRAMA: 110204-Infraestructura productiva y desarrollo rural PRODUCTO: 1102047-Pisos de mercado SUBSIDIOS 2-1-02-04-02-001-1702- BENEFICIARIOS ATENCION DOMICILIARIA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA. CUENTA 2-1-02-04-02-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DIRECTAS ANTICIPADAS 0%	DIAZ PLAZAS HUGO FERNEL	$16.000.000,00
2-1-02-04-13	3B-ANIZACION Y ATENCION DOMICILIARIA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL CUENTA 2-1-02-04-13-MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA NO REEMBOLSABLES RECURSO DESTINADOS A: Fortalecimiento SECTOR: AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PROGRAMA: 1102-Infraestructura productiva y comercialización SUBPROGRAMA: 110204-Infraestructura productiva y desarrollo rural PRODUCTO: 1102047-Pisos de mercado SUBSIDIOS 2-1-02-04-13-001-1702- BENEFICIARIOS ATENCION DOMICILIARIA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA. CUENTA 2-1-02-04-13-MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA NO REEMBOLSABLES CUENTA Y DEBITA DIFERENCIA	DIAZ PLAZAS HUGO FERNEL	$17.000.000,00

BENEFICIARIO: MARITZA

VALOR:

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 782,665,376.43

A FAVOR DE: DIAZ FLOREZ HUGO FERNEL

REPRESENTANTE: DIAZ FLOREZ HUGO FERNEL

DISPONIBILIDAD: 1020201011 DIS

NUMERO CONTRATO

CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DE:

TRASLADO DE SALDO V/B EJECUTADO POR CAMBIO DE BIENIO - CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Se expide en PAICOL a los 31 días del mes de Enero de 2020

NUBIA CAMACHO VARGAS
Jefe Presupuesto

Vo. Bo. ORDENADOR DEL GASTO

SELLO: MARITZA

MODIFICA:

SPGR

MHmcabrers MARITZA CABRERA SONS
02-41518 MUNICIPIO DE PAICOL

2023-01-28-8:30 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 123 de fecha 2023-01-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	123	Fecha Registro:	2023-01-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-41518 MUNICIPIO DE PAICOL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	782.656.375,43	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	782.656.375,43	Saldo x Obligar:	782.656.375,43

TERCERO

Identificacion:	12110283	Razon Social:	HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	07621518619	Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	4920148	Nombre:	JONH JAIRO PERDOMO GONZALEZ	Cargo:	ALCALDE

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	078 DE 2022	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2022-03-09

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	SI	CDP:	721	Compromiso:	122	Obligación:		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
02-41518 MUNICIPIO DE PAICOL	00DA-1709-1100-2020-130101-1785 CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA	Nación	DA41518	CSF	2023-01-27	615.286.861,94	0,00		
					Total:	615.286.861,94	0,00	615.286.861,94	615.286.861,94

02-41518 MUNICIPIO DE PAICOL	00IL-1709-1100-2020-130101-1785 CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA	Nación	IL41518	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2023-01-27	167.369.513,49	0,00		
					Total:	167.369.513,49	0,00	167.369.513,49	167.369.513,49

Objeto:	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA

SPGR

MHmcabrers MARITZA CABRERA SONS
02-41518 MUNICIPIO DE PAICOL

2023-01-28-8:30 a. m.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-41518	MUNICIPIO DE PAICOL	SGR-ADAN	ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS	2023-01-02	782.656.375,43	615.266.661,94	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MUNICIPIO DE PAICOL

Nit: 891180194-4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000106

31/01/2023

EL JEFE DE PRESUPUESTO

CERTIFICA:

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 Y 14 DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993 HA SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL (LOS) SIGUIENTE(S) RUBRO(S):

CUENTA / ARTICULO	NOMBRE	A NOMBRE DE	VALOR
31-2021-106	BPIN2020413010011786 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL CUFE: 2.3.1.01.01.001.02.14-OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES UNIDAD EJECUTORA: 1-Administración central SECTOR: 31-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PROGRAMA: 1103-Infraestructura productiva y comercialización SUBPROGRAMA: 1103-Infraestructural Agricultura y desarrollo rural PRODUCTO: 1103078-Plaza de mercado adecuadas PRY_EJECTO:2020130110011786-BPIN2020130110011786 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA. FUENTE:1-RECURSO-SITUACION PARA LA INVERSIÓN LOCAL SEGÚN NBI Y CUARTA, QUINTA Y SEXTA CATEGORIA	DIAZ PLAZAS HUGO FERNELI	114,589,348.00
		TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	114,589,348.00

A FAVOR DE: DIAZ PLAZAS HUGO FERNELI

REPRESENTANTE: DIAZ PLAZAS HUGO FERNELI

NIT: 12110283

DISPONIBILIDAD: 2023000101 DIS

NUMERO CONTRATO

CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DE:

TRASLADO DE SALDO NO EJECUTADO POR CAMBIO DE BIENIO-OTROSI No. 001 AL CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ-PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Se expide en PAICOL a los 31 días del mes de Enero de 2023

NUBIA CAMACHO VARGAS
Jefe Presupuesto

V.o. Bo. ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: MARITZA

Modificó:

SPGR

MHmcabrera MARITZA CABRERA SONS
02-41518 MUNICIPIO DE PAICOL

2023-01-28-8:33 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 323 de fecha 2023-01-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	323	Fecha Registro:	2023-01-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-41518 MUNICIPIO DE PAICOL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	114.589.348,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	114.589.348,00	Saldo x Obligar:	114.589.348,00

TERCERO

Identificacion:	12110283	Razon Social:	HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	07821518619	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	4920148	Nombre:	JONH JAIRO PERDOMO GONZALEZ	Cargo:	ALCALDE

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	078 DE 2022	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2022-12-29

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	SI	CDP:	422	Compromiso:	322	Obligación:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
02-41518 MUNICIPIO DE PAICOL	00IL-1709-1100-2020-130101-1785 CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA	Nación	IL41518	CSF	2023-01-27	114.589.348,00	0,00		
					Total:	114.589.348,00	0,00	114.589.348,00	114.589.348,00

Objeto:	ADICION Y PRORROGA 001 DE 2022 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO 078 DE 2022

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-41518	MUNICIPIO DE PAICOL	SGR-AIL	ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL	2023-01-18	114.589.348,00	114.589.348,00	NINGUNO

SPGR	MHmcabrers	MARITZA CABRERA SONS
	02-41518	MUNICIPIO DE PAICOL
	2023-01-28-8:33 a. m.	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CERTIFICACIÓN APORTES CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR

260328-12110283-2

LA SUSCRITA JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDO DE APORTES DE COMFAMILIAR HUILA

CERTIFICA QUE:

La Empresa **DIAZ PLAZAS HUGO FERNELI** identificada con Cedula de ciudadania No. **12.110.283,** se encuentra en estado **Activo** en nuestro sistema y cancela Aportes Parafiscales por los periodos de 202301 a 202308 **CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA**, así:

Anexo: Kardex de aportes

"La expedición de este documento no impide que Comfamiliar Huila pueda realizar visitas de verificación de la correcta y oportuna liquidación de los aportes, bases de liquidación y el pago oportuno de los mismos. (Decreto 562/9)

'ESTE CERTIFICADO NO ES VALIDO PARA AFILICIACIÓN A OTRAS CAJAS DE COMPENSACION NI COMO SOPORTE DE PAGO DE PARAFISCALES POR CONTRATOS'.

Dicha certificación se expide a los 20 días del mes de Octubre del año 2023.

BRILLI YURANI CRUZ BARRETO

JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDO DE APORTES

Comfamiliar Huila

LA COORDINADORA DE RECAUDO DE APORTES DE COMFAMILIAR HUILA

KARDEX DE APORTES

#	Comprobante	Recibo	Periodo	Nómina	Aporte	Mora	Indice	Empleados	Fecha Pago
1	L4	1994263	202301	$ 8.337.500	$ 332.700	$ 800	4	4	2023-02-22
2	L4	1994264	202301	$ 2.327.500	$ 92.800	$ 300	4	2	2023-02-22
3	L4	1994265	202301	$ 18.290.000	$ 729.800	$ 1.800	4	6	2023-02-22
4	L4	1994269	202301	$ 7.862.500	$ 313.700	$ 800	4	4	2023-02-22
5	L4	1994270	202301	$ 16.370.000	$ 653.200	$ 1.600	4	8	2023-02-22
6	L4	1994271	202301	$ 32.387.500	$ 1.292.400	$ 3.100	4	17	2023-02-22
7	L4	1994272	202301	$ 13.345.000	$ 532.500	$ 1.300	4	7	2023-02-22
8	L4	2012846	202302	$ 25.422.500	$ 1.007.100	$ 9.800	4	20	2023-03-29
9	L4	2013902	202302	$ 30.330.000	$ 1.198.700	$ 14.500	4	21	2023-03-31
10	L4	2024893	202302	$ 3.600.000	$ 139.200	$ 4.800	4	3	2023-04-18
11	L4	2024894	202302	$ 7.525.000	$ 291.000	$ 10.000	4	4	2023-04-18
12	L4	2024895	202302	$ 9.460.000	$ 365.800	$ 12.600	4	4	2023-04-18
13	L4	2024901	202302	$ 18.495.000	$ 715.200	$ 24.600	4	6	2023-04-18
14	L4	2024902	202302	$ 13.842.500	$ 535.300	$ 18.400	4	7	2023-04-18
15	L4	2024903	202302	$ 2.612.500	$ 101.000	$ 3.500	4	3	2023-04-18
16	L4	2034231	202303	$ 7.140.000	$ 280.800	$ 4.800	4	4	2023-05-08

#	Comprobante	Recibo	Periodo	Nómina	Aporte			Empleados	Fecha Pago
17	L4	2034232	202303	$ 3.540.000	$ 139.200	$ 2.400	4	3	2023-05-08
18	L4	2034233	202303	$ 9.300.000	$ 365.800	$ 6.200	4	4	2023-05-08
19	L4	2034234	202303	$ 28.507.500	$ 1.121.300	$ 19.000	4	17	2023-05-08
20	L4	2034243	202303	$ 14.345.000	$ 564.200	$ 9.600	4	8	2023-05-08
21	L4	2034244	202303	$ 35.967.500	$ 1.414.800	$ 23.900	4	26	2023-05-08
22	L4	2038354	202303	$ 18.097.500	$ 711.000	$ 12.900	4	6	2023-05-09
23	L4	2038355	202303	$ 3.602.500	$ 141.500	$ 2.600	4	3	2023-05-09
24	L4	2042193	202304	$ 3.480.000	$ 139.200	$ 0	4	3	2023-05-17
25	L4	2042194	202304	$ 9.145.000	$ 365.800	$ 0	4	4	2023-05-17
26	L4	2042195	202304	$ 7.067.500	$ 282.700	$ 0	4	4	2023-05-17
27	L4	2042196	202304	$ 17.635.000	$ 705.400	$ 0	4	6	2023-05-17
28	L4	2042197	202304	$ 2.320.000	$ 92.800	$ 0	4	2	2023-05-17
29	L4	2042198	202304	$ 16.177.500	$ 647.100	$ 0	4	10	2023-05-17
30	L4	2042199	202304	$ 1.217.500	$ 48.700	$ 0	4	1	2023-05-17
31	L4	2042203	202304	$ 12.520.000	$ 500.800	$ 0	4	12	2023-05-17
32	L4	2042204	202304	$ 43.625.000	$ 1.745.000	$ 0	4	29	2023-05-17
33	L4	2061331	202305	$ 1.742.500	$ 69.600	$ 100	4	2	2023-06-23
34	L4	2063693	202305	$ 7.307.500	$ 289.600	$ 2.700	4	4	2023-06-30
35	L4	2063694	202305	$ 9.232.500	$ 365.800	$ 3.500	4	4	2023-06-30
36	L4	2063695	202305	$ 18.197.500	$ 721.100	$ 6.800	4	6	2023-06-30
37	L4	2063696	202305	$ 47.637.500	$ 1.887.900	$ 17.600	4	30	2023-06-30
38	L4	2063777	202305	$ 3.512.500	$ 139.200	$ 1.300	4	3	2023-06-30
39	L4	2063778	202305	$ 1.637.500	$ 64.800	$ 700	4	1	2023-06-30
40	L4	2063779	202305	$ 3.612.500	$ 143.100	$ 1.400	4	2	2023-06-30

Comfamiliar Huila

#	Comprobante	Recibo	Periodo	Nómina	Aporte			Empleados	Fecha Pago
41	L4	2083780	202305	$ 9.657.500	$ 382.700	$ 3.600	4	5	2023-06-30
42	L4	2080663	202305	$ 15.890.000	$ 608.200	$ 27.400	4	8	2023-07-31
43	L4	2081360	202306	$ 3.512.500	$ 139.200	$ 1.300	4	3	2023-08-01
44	L4	2081361	202306	$ 9.352.500	$ 370.700	$ 3.400	4	4	2023-08-01
45	L4	2081362	202306	$ 17.885.000	$ 708.900	$ 6.500	4	6	2023-08-01
46	L4	2081368	202306	$ 7.792.500	$ 308.800	$ 2.900	4	5	2023-08-01
47	L4	2081369	202306	$ 2.992.500	$ 118.600	$ 1.100	4	2	2023-08-01
48	L4	2081370	202306	$ 14.882.500	$ 589.800	$ 5.500	4	8	2023-08-01
49	L4	2081371	202306	$ 50.740.000	$ 2.011.100	$ 18.500	4	33	2023-08-01
50	L4	2083551	202306	$ 3.435.000	$ 135.800	$ 1.600	4	2	2023-08-03
51	L4	2083550	202307	$ 115.000	$ 4.600	$ 0	4	2	2023-08-03
52	L4	2092983	202307	$ 1.740.000	$ 69.600	$ 0	4	2	2023-08-17
53	L4	2103207	202307	$ 3.542.500	$ 139.200	$ 2.500	4	3	2023-09-07
54	L4	2103208	202307	$ 9.432.500	$ 370.700	$ 6.600	4	4	2023-09-07
55	L4	2103209	202307	$ 10.027.500	$ 394.000	$ 7.100	4	5	2023-09-07
56	L4	2103210	202307	$ 18.150.000	$ 713.300	$ 12.700	4	6	2023-09-07
57	L4	2103216	202307	$ 3.020.000	$ 118.600	$ 2.200	4	2	2023-09-07
58	L4	2103217	202307	$ 14.612.500	$ 574.200	$ 10.300	4	8	2023-09-07
59	L4	2103218	202307	$ 47.297.500	$ 1.859.800	$ 33.100	4	29	2023-09-07
60	L4	2118842	202308	$ 9.555.000	$ 376.100	$ 6.100	4	4	2023-10-05
61	L4	2118843	202308	$ 3.537.500	$ 139.200	$ 2.300	4	3	2023-10-05
62	L4	2118844	202308	$ 18.350.000	$ 722.300	$ 11.700	4	6	2023-10-05
63	L4	2118845	202308	$ 10.077.500	$ 396.700	$ 6.400	4	5	2023-10-05

#	Comprobante	Recibo	Periodo	Nómina	Aporte			Empleados	Fecha Pago
64	L4	2118846	202308	$ 3.015.000	$ 118.600	$ 2.000	4	2	2023-10-05
65	L4	2118853	202308	$ 15.922.500	$ 626.800	$ 10.100	4	9	2023-10-05
66	L4	2120684	202308	$ 46.800.000	$ 1.840.300	$ 31.700	4	29	2023-10-06

BRILLI YURANI CRUZ BARRETO
COORDINADORA DE RECAUDO DE APORTES

CERTIFICADO APORTES ICBF

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO DE
HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS.
NIT. 12.110.283-3

CERTIFICA:

Que Señor **HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS,** identificado con cédula de ciudadanía número 12.110.283 de Neiva, Ingeniero Civil con matricula profesional número 25202-22776-CND, como persona Natural empleadora, se encuentra exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, por estar acogido Artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 – Adicionado Articulo 114-1 del Estatuto Tributario "Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes de que trata este inciso".

La anterior certificación se expide a los veinte (20) días del mes de Octubre del año 2023.

ANDRY LORENA POLO MENDEZ
C.C. 1.075.247.764
T.P. 185716-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.075.247.764

POLO MENDEZ
APELLIDOS

ANDRY LORENA
NOMBRES

Andry Lorena Polo M.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-FEB-1990

PITAL
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

14-OCT-2008 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-1900100-00154759-F-1075247764-20090419 0010854003A 1 28257271

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

185716-T



ANDRY LORENA
POLO MENDEZ
C.C. 1075247764
RESOLUCION INSCRIPCION 019 FECHA 29/01/2014
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 197019

186194

Esta matrícula es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 423 44 44 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores en la Cra 16 No. 64 - 21 Bogotá, D.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 D E A 0 6 7 7 8 B 2 F B 1 5 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANDRY LORENA POLO MENDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1075247764 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 185716-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICADO

APORTES SENA – FIC

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	95044066	95341844	10/08/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **12110283 HUGO FERNELI**

Descripción del Pago: **Liquidación Fiscalización (FIC)**

Dirección IP: **181.235.252.71**

Total Pagado **$ 6,842,044.00**

Resumen Medios de Pago

No. Transacción	No. Autorización/CUS	Medio de Pago	Valor Pagado
95044066	95341844 APROBADA	BANCOLOMBIA	$ 6,842,044.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	95044066	95341844	10/08/2023

Resumen Factura

Descripción	Referencia	Valor Pagado
FIC 0000005732458 Cuota	0000005732458	$ 6,842,044.00

Comprobante

de pago en línea

SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Pago realizado por: HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS

Nro. de factura: 95044066

Descripción del pago: Liquidación Fiscalización (FIC)

Nro. de referencia: 181.235.252.71

Nro. de referencia 2: CC

Nro. de referencia 3: 12110283

Fecha y hora de la transacción: Jueves 10 de Agosto de 2023 11:47:14 AM

Nro. de comprobante: 0000076753

Valor pagado: $ 6,842,044.00

Producto: *******8619

Bancolombia S.A.

41-1080

Neiva

Señor
Hugo Fernely Diaz Plazas
hugofernely@yahoo.es
Neiva- Huila

Asunto: Remisión liquidación

Cordial saludo, señor Diaz Plazas:

Cordialmente me permito informar que, como resultado del proceso de fiscalización que se llevó a cabo a su representada, se expidió la liquidación No. 5732458 por concepto de FIC, sobre la ejecución del contrato de obra pública No. 078 del 2022, suscrito con la Alcaldía del Municipio de Paicol, cuyo objeto fue la construcción de la plaza de mercado del Municipio, ejecutado en el periodo comprendido entre el 1 mayo del 2022 al 25 mayo del 2023.

Liquidación que se realiza teniendo en cuenta el número de trabajadores vinculados mes a mes, así como los contratistas vinculados durante el periodo y debidamente certificados por el contador y de acuerdo con los soportes, liquidación que se expide por valor **de Seis millones ochocientos cuarenta y dos mil cuarenta y cuatro pesos mcte ($6.842.044.00).**

Se remite la liquidación en mención, para que por favor se sirva verificar y en caso de que lo considere pertinente presentar las objeciones que sobre el particular tenga dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la presente liquidación. En caso contrario, de que no tenga objeciones sobre la liquidación, le solicito por favor firmar y enviar al correo lpolancoc@sena.edu.co a nombre de Luz Mireya Polanco Castro, fiscalizadora de la Regional, con el fin de proceder a formalizarla en nuestro aplicativo, y posteriormente dar continuidad al proceso.

Atentamente,

Claudia Marcela Farfán Perdomo
Coordinadora Grupo de Relaciones Corporativas e Internacionales

Adjunto: Un (1) folio
Revisó: Luz Mireya Polanco Castro
fiscalizadora regional Huila

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Nit o C.C: 12110283

FORMATO LIQUIDACIÓN FIC

N° Liquidación:	0000005732458	Fecha:	01/08/2023
Nombre o Razón Social:	HUGO FERNELLI DIAZ PLAZAS		
Nit o C.C:	12110283	Actividad Económica:	
Código:		Representante Legal:	XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX
Dirección:	CRA 5 NR 6 28 TB OFC 805	Ciudad:NEIVA	Fax:
E-mail		Teléfono 1: 0008711692	Teléfono 2: 0008711692
Escritua de Constitución N°:		Notaria:	

Base de Liquidación	AÑO 2022	AÑO 2023
Mes Inicio y Fin Fiscalización	M - DIC	ENE - M
Valor de la Inversión	$0	$0
Menos:Valor del Lote	$0	$0
Menos:Gastos de Financiación	$0	$0
Menos:Indemnización a Terceros	$0	$0
Menos:Impuestos-Legales	$0	$0
Total Valor Contrato Todo Costo	$0	$16.464.000
Valor FIC 0.25%	$0	$41.160
Total Valor Contratos Mano de Obra	$0	$31.156.475
Valor FIC 1%	$0	$311.563
Total Número de Trabajadores Utilizados	117	78
Factor por cada Trabajador SMLMV/40	$0	$0
Valor FIC N° de Trabajadores	$2.925.000	$2.262.000
VALOR TOTAL FIC	$2.925.000	$2.614.723
MENOS: VALOR PAGADO	$0	$0
TOTAL NETO A PAGAR	$2.925.000	$2.614.723
INTERESES DE MORA	$929.051	$373.270
MENOS PAGOS EXTEMPORANEOS	$0	
PAGOS ABONOS A LA LIQUIDACION	$0	
VALOR TOTAL A PAGAR	$6.842.044	

APLICATIVO WEB WWW.SENA.EDU.CO/ATENCIÓN AL CIUDADANO link PAGOS EN LINEA

Observaciones

Se practica liquidación por concepto de FIC, sobre la ejecución del contrato de obra publica No. 078 del 2022.suscrito con la Alcaldía del Municipio de Paicol, cuyo objeto fue la construcción de la plaza de mercado del Municipito, ejecutado en el periodo comprendido entre el 1 mayo del 2022 al 25 mayo del 2023. Liquidación que se realiza teniendo en cuenta el numero de trabajadores vinculados mes a mes, asi como los contratistas vinculados durante el periodo y debidamente certificados por el contador .

Documentación aportada como base

RUT, certificado de existencia y representación legal, cedula ciudania, planillas de seguridad social de los meses en que se ejecuto el contrato, relacion de subcontratistas vinculados , certificado de contador relacionada con el número de trabajadores vinculados mes a mes. contrato de obra 078 del 2022, acta de inicio, acta terminación del contrato ejecutado.

Nombre y firma del funcionario autorizado por el SENA	Nombre, Firma y/o Sello del funcionario autorizado por la empresa	V°.B°. Coordinador para Registro en Cartera
Nombre: LUZ MIREYA POLANCO	Cargo:	Nombre: CLAUDIA MARCELA FARFAN PERDOMO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL HUILA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL

NIT: 891.180.194-4

ACTA DE RECIBO FINAL

OBJETO: CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°: 078 DE 2022	**CONTRATISTA:** ING. HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	**INTERVENTOR:** SINCO LTDA	**VALOR INICIAL:** $ 1.519.467.671,65 MCTE	
VALOR ADICIONAL: $ 114.589.348,00 MCTE	**VALOR FINAL:** $ 1.634.057.020,00 MCTE	**PLAZO INICIAL:** Ocho (08) meses	**PLAZO ADICIONAL:** Cuatro (04) meses	**PLAZO FINAL:** Doce (12) meses
FECHA DE INICIO: 31 de Mayo de 2022	**FECHA DE FINALIZACIÓN:** 25 de Mayo de 2023	**SUPERVISORA:** SHAROON LORENA VALENZUELA GONZALEZ	**FECHA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL:** 25 de Mayo del 2023	

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA N° 01		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES		ACTA No.1		ACTA No.2		ACTA No.3		PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR/UNITARIO	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL
1.	PRELIMINARES																		
1.1	Localizacion y replanteo manual	M2	910,38	$ 2.902	$ 2.641.922,76	951,81	$ 2.762.152,62	951,81	$ 2.762.152,62	910,38	$ 2.641.922,76	41,43	$ 120.229,86	-	$ -	-		951,81	$ 2.762.152,62
1.2	Cerramiento provisional	ML	63,78	$ 10.994	$ 699.283,92	64,84	$ 710.905,76	64,84	$ 710.905,76	63,78	$ 699.283,92	1,06	$ 11.621,84	-	$ -	-		64,84	$ 710.905,76
1.3	Demolicion con retroexcavadora Estructura en concreto reforzado, cimentacion placas, mamposteria, incluye retiro y disposicion final en sitio autorizado	M2	910,38	$ 18.286	$ 16.647.208,68	951,81	$ 17.404.797,66	951,81	$ 17.404.797,66	910,38	$ 16.647.208,68	41,43	$ 757.588,98	-	$ -	-		951,81	$ 17.404.797,66
1.4	Desmonte y limpieza teja de barro	M2	650,00	$ 6.134	$ 3.987.100,00	650,00	$ 3.987.100,00	650,00	$ 3.987.100,00	650,00	$ 3.987.100,00*	-	$ -	-	$ -	-		650,00	$ 3.987.100,00
	SUBTOTAL				$ 23.975.515,36		$ 24.864.956,04		$ 24.864.956,04		$ 23.975.515,36		$ 889.440,68		$ -		$ -		$ 24.864.956,04
2.	MOVIMIENTO DE TIERRAS																		
2.1	Excavacion mecanica, incluye retiro de material sobrante a sitio autorizado	M3	228,00	$ 23.845	$ 5.436.660,00	76,30	$ 1.819.373,50	76,30	$ 1.819.373,50	76,30	$ 1.819.373,50	-	$ -	-	$ -	-		76,30	$ 1.819.373,50
2.2	Excavacion manual sin clasificar Incluye todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada	M3	74,54	$ 43.813	$ 3.265.821,02	208,35	$ 9.128.438,55	208,35	$ 9.128.438,55	74,54	$ 3.265.821,02	133,80	$ 5.862.179,40	-	$ -	-	$ -	208,34	$ 9.128.000,42
2.3	Relleno en recebo compactado mecanicamente en capas de 0,10 m, incluye material, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecucion	M3	168,58	$ 91.346	$ 15.399.108,68	246,14	$ 22.483.904,44	249,66	$ 22.805.442,36	168,55	$ 15.397.281,76	77,57	$ 7.085.709,22	-	$ -	3,53	$ 322.451,38	249,66	$ 22.805.442,36
	ITEMS NO PREVISTOS MOVIMIENTO DE TIERRAS																		
NP2.4	Relleno con material seleccionado de la excavación	M3	,00	$ 34.533	$ -	57,23	$ 1.976.323,59	57,23	$ 1.976.323,59			57,23	$ 1.976.323,59	-	$ -	-		57,23	$ 1.976.323,59
	SUBTOTAL				$ 24.101.589,70		$ 35.408.040,08		$ 35.729.578,00		$ 20.482.476,28		$ 14.924.212,21		$ -		$ 322.451,38		$ 35.729.139,87
3.	CIMIENTOS																		
3.1	Zapatas en concreto de 3000 PSI, incluye suministro, transporte y colocación de concreto preparado en obra, formaleta, vibrado, protección, curado y todos lo necesario para su ejecución.	M3	39,52	$ 683.280	$ 27.003.225,60	39,52	$ 27.003.225,60	39,52	$ 27.003.225,60	39,52	$ 27.003.225,60	-	$ -	-	$ -	-		39,52	$ 27.003.225,60
3.2	Solado de limpieza concreto 2000 PSI - e=5cm	M2	213,27	$ 26.089	$ 5.564.001,03	255,55	$ 6.667.043,95	255,55	$ 6.667.043,95	213,27	$ 5.564.001,03	42,27	$ 1.102.782,03	-	$ -	-	$ -	255,54	$ 6.666.783,06
3.3	Viga de cimentación y viga zarpa en concreto 3000 PSI, incluye suministro, transporte, colocación de concreto y formaleta	M3	53,59	$ 770.560	$ 41.295.382,20	55,88	$ 43.060.010,40	55,88	$ 43.060.010,40	53,59	$ 41.295.382,20	2,28	$ 1.756.922,40	-	$ -	-	$ -	55,87	$ 43.052.304,60
3.4	Acero de refuerzo de FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte, descargue, corte, figurado, amarre, alambre de amarre y todos los elementos y actividades necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones.	KG	7.701,04	$ 7.185	$ 55.331.972,40	8.224,05	$ 59.089.871,10	8.224,06	$ 59.089.871,10	7.701,04	$ 55.331.972,40	523,01	$ 3.757.826,85	-	$ -	-	$ -	8.224,05	$ 59.089.799,25
	SUBTOTAL				$ 129.194.581,23		$ 135.820.151,05		$ 135.820.151,05		$ 129.194.581,23		$ 6.617.531,28		$ -		$ -		$ 135.812.112,51
4.	ESTRUCTURA																		
4.1	Columna en concreto de 3000 PSI, incluye ménsulas. Comprende concreto preparado en obra, formaleta, vibrado, protección, curado y todo lo necesario para su ejecución.	M3	34,45	$ 837.293	$ 28.844.743,85	35,17	$ 29.447.594,81	35,17	$ 29.447.594,81	32,37	$ 27.103.174,41	2,80	$ 2.344.420,40	-	$ -	-		35,17	$ 29.447.594,81
4.2	Viga aérea en concreto de 3000 PSI, incluye suministro, transporte y colocación de concreto preparado en obra, formaleta, vibrado, protección, curado y todo lo necesario para su ejecución.	M3	29,81	$ 873.928	$ 26.051.793,68	31,03	$ 27.117.985,84	31,03	$ 27.117.985,84	22,80	$ 19.925.558,40	8,23	$ 7.192.427,44	-	$ -	-		31,03	$ 27.117.985,84
4.3	Acero de refuerzo de FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte, descargue, corte, figurado, amarre, alambre de amarre y todos los elementos y actividades necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones.	KG	8.496,09	$ 7.185	$ 61.044.406,65	12.296,18	$ 88.348.053,30	12.296,18	$ 88.348.053,30	7.974,19	$ 57.294.555,15	4.321,98	$ 31.053.426,30	-	$ -	-	$ -	12.296,17	$ 88.347.981,45
4.4	Placa Tanque en concreto de 3000 PSI, incluye suministro, transporte y colocación de concreto preparado en obra, formaleta, vibrado, protección, curado y todo lo necesario para su ejecución.	M3	3,29	$ 890.606	$ 2.930.093,74	2,16	$ 1.923.708,96	2,16	$ 1.923.708,96	-	$ -	2,16	$ 1.923.708,96	-	$ -	-		2,16	$ 1.923.708,96
	SUBTOTAL				$ 118.871.037,92		$ 146.837.342,91		$ 146.837.342,91		$ 104.323.287,96		$ 42.513.983,10		$ -		$ -		$ 146.837.271,06

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA N° 01		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES		ACTA No.1		ACTA No.2		ACTA No.3		PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR/UNITARIO	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL
5.	MAMPOSTERÍA Y PAÑETES																		
5.1	Muro en ladrillo hueco No 5	M2	754,95	$ 47.703	$ 36.013.379,85	826,51	$ 39.427.006,53	864,63	$ 41.254.985,49	470,16	$ 22.428.042,48	356,35	$ 16.998.964,05	-	$ -	38,32	$ 1.827.978,96	864,83	$ 41.254.985,49
5.2	Pañete muros 1:4, incluye filos, carteras y dilataciones	M2	1.692,40	$ 24.224	$ 43.661.337,60	2.118,12	$ 51.309.338,83	2.147,31	$ 52.016.437,44	-	$ -	1.670,79	$ 40.473.216,96	447,33	$ 10.836.121,92	29,19	$ 707.098,56	2.147,31	$ 52.016.437,44
5.3	Alfajía en concreto de 3000 psi, para jardinera	ML	14,30	$ 42.843	$ 612.654,90	14,40	$ 616.939,20	15,26	$ 653.784,18	-	$ -	-	$ -	14,40	$ 616.939,20	0,86	$ 36.844,98	15,26	$ 653.784,18
	SUBTOTAL				$ 80.287.372,35		$ 91.353.284,61		$ 93.925.207,11		$ 22.428.042,48		$ 57.472.181,01		$ 11.453.061,12		$ 2.571.922,50		$ 93.925.207,11
6.	PISOS Y ENCHAPES																		
6.1	Placa de piso en en concreto 3500 PSI e=0.12 m para anden y zona de cargue. Incluye malla electrosoldada, formaleta, vibrado, protección, curado y todo lo necesario para su ejecución	M2	86,14	$ 95.605	$ 8.235.414,70	92,11	$ 8.806.176,55	70,36	$ 6.726.767,80	-	$ -	92,11	$ 8.806.176,55	-	$ -	21,75	-$ 2.079.408,75	70,36	$ 6.726.767,80
6.2	Placa de piso en concreto 3000 psi espesor = 0.10m, acabado liso para interior de la plaza. Incluye formaleta, vibrado, protección, curado y todo lo necesario para su ejecución	M2	621,98	$ 78.007	$ 48.518.793,66	819,24	$ 63.906.454,68	819,24	$ 63.906.454,68	-	$ -	819,24	$ 63.906.454,68	-	$ -	-	$ -	819,24	$ 63.906.454,68
6.3	Alistado de piso en mortero 1:4 e=0,05 m	M2	734,06	$ 26.534	$ 19.477.548,04	769,84	$ 20.426.934,56	759,80	$ 20.160.533,20	-	$ -	-	$ -	769,84	$ 20.426.934,56	10,04	-$ 266.401,36	759,80	$ 20.160.533,20
6.4	Suministro e instalación de cerámica tráfico pesado para circulacion, locales de verduras, frutas y bodega	M2	577,37	$ 76.624	$ 44.240.398,88	569,65	$ 43.672.237,60	569,84	$ 43.663.420,16	-	$ -	-	$ -	350,00	$ 26.818.400,00	219,84	$ 16.845.020,16	569,84	$ 43.663.420,16
6.5	Suministro e instalación de guardaescoba recto (Incluye boquilla y mortero de pega)	ML	244,16	$ 15.619	$ 3.813.535,04	222,01	$ 3.467.574,19	297,10	$ 4.640.404,90	-	$ -	-	$ -			297,10	$ 4.640.404,90	297,10	$ 4.640.404,90
6.6	Suministro e instalación de piso cerámico beige brillante 50 x 50 cm para oficinas. Incluye pega para piso y boquilla	M2	43,57	$ 47.775	$ 2.081.556,75	78,26	$ 3.738.871,50	139,44	$ 6.661.746,00	-	$ -	-	$ -	60,00	$ 2.866.500,00	79,44	$ 3.795.246,00	139,44	$ 6.661.746,00
6.7	Suministro e instalación de guardaescoba recto para piso cerámico beige (Incluye boquilla y mortero de pega)	ML	56,15	$ 15.619	$ 877.006,85	54,84	$ 856.545,96	92,90	$ 1.451.005,10	-	$ -	-	$ -	45,00	$ 702.855,00	47,90	$ 748.150,10	92,90	$ 1.451.005,10
6.8	Suministro e instalación de piso cerámico beige GL Esmaltado 45.8 x 45.8 cm para restaurante y cocina. Incluye pega para piso y boquilla	M2	64,48	$ 48.609	$ 3.134.308,32	64,24	$ 3.122.642,16	,00	$ -	-	$ -	-	$ -	45,00	$ 2.187.405,00	45,00	-$ 2.187.405,00	-	$ -
6.9	Suministro e instalación de guardaescoba recto para piso beige GL Esmaltado (Incluye boquilla y mortero de pega)	ML	19,28	$ 15.619	$ 301.134,32	25,83	$ 403.438,77	,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-		-	$ -
6.10	Suministro e instalación de enchape para piso cerámico blanco 33.8 x 33.8 cm para baños. Incluye pega para enchape y boquilla	M2	48,64	$ 51.680	$ 2.508.851,20	58,67	$ 3.026.168,60	44,02	$ 2.270.551,60	-	$ -	-	$ -	50,00	$ 2.579.000,00	5,98	-$ 308.448,40	44,02	$ 2.270.551,60
6.11	Suministro e instalación de enchape para pared color marfil 24.5 x 50 cm para restaurante y cocina. Incluye pega para enchape y boquilla h= 1.80 cm	M2	129,46	$ 51.916	$ 6.721.045,36	145,24	$ 7.540.279,84	82,56	$ 4.286.184,96	-	$ -	-	$ -	100,00	$ 5.191.600,00	17,44	-$ 905.415,04	82,56	$ 4.286.184,96
6.12	Suministro e instalación de enchape para pared color blaco 25 x 25 cm. Incluye pega para enchape y boquilla h= 1.80 cm	M2	62,71	$ 51.446	$ 3.226.178,66	68,59	$ 3.528.681,14	110,92	$ 5.706.390,32	-	$ -	-	$ -	50,00	$ 2.572.300,00	60,92	$ 3.134.090,32	110,92	$ 5.706.390,32
6.13	Suministro e instalación de guardaescoba media caña en granito para carnicos, cocina y cafeteria, color blaco	ML	70,38	$ 51.330	$ 3.612.605,40	73,57	$ 3.776.348,10	86,65	$ 4.447.744,50	-	$ -	-	$ -	-	$ -	86,65	$ 4.447.744,50	86,65	$ 4.447.744,50
	SUBTOTAL				$ 146.748.377,38		$ 166.172.383,65		$ 163.921.203,22		$ -		$ 72.712.631,23		$ 63.344.994,56		$ 27.863.577,43		$ 163.921.203,22
7.	ESTUCO Y PINTURA																		
7.1	Suministro y aplicación de estuco y pintura vinilo tipo I, para oficinas (tres manos)	M2	244,13	$ 25.400	$ 6.200.902,00	257,51	$ 6.540.754,00	257,51	$ 6.540.754,00	-	$ -	-	$ -	200,00	$ 5.080.000,00	57,51	$ 1.460.754,00	257,51	$ 6.540.754,00
7.2	Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I, (tres manos)	M2	1.366,10	$ 17.689	$ 24.164.942,90	1.619,76	$ 28.651.934,64	1.668,33	$ 29.511.089,37	-	$ -	-	$ -	275,00	$ 4.864.475,00	1.393,33	$ 24.646.614,37	1.668,33	$ 29.511.089,37
	SUBTOTAL				$ 30.365.844,90		$ 35.192.688,64		$ 36.051.843,37		$ -		$ -		$ 9.944.475,00		$ 26.107.368,37		$ 36.051.843,37
8.	ACABADOS																		
8.1	Mesón en granito pulido color natural para abarrotes, cocina, restaurante y lavamanos	ML	21,82	$ 206.002	$ 4.494.963,64	23,03	$ 4.744.226,06	23,26	$ 4.791.606,52	-	$ -	-	$ -	23,03	$ 4.744.226,06	0,23	$ 47.380,46	23,26	$ 4.791.606,52
8.2	Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable. Incluye lavaplatos y todo lo necesario para su correcta instalación	UN	4,00	$ 1.761.635	$ 7.046.540,00	7,00	$ 12.331.445,00	4,00	$ 7.046.540,00	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 7.046.540,00	-	$ -	4,00	$ 7.046.540,00
8.3	Suministro e instalación de gandolas	UN	4,00	$ 10.390.000	$ 41.560.000,00	4,00	$ 41.560.000,00	4,00	$ 41.560.000,00	-	$ -	-	$ -		$ -	4,00	$ 41.560.000,00	4,00	$ 41.560.000,00
8.4	Suministro e instalación de peceta tipo lavatrapero bsja h= 60 cm	UN	3,00	$ 302.452	$ 907.377,00	4,00	$ 1.209.836,00	4,00	$ 1.209.836,00	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 1.209.836,00	-	$ -	4,00	$ 1.209.836,00
8.5	Suministro e instalación de cielo raso en PVC. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	162,40	$ 68.311	$ 11.094.193,60	179,30	$ 12.248.700,20	181,69	$ 12.411.970,66	-	$ -	-	$ -	85,00	$ 5.806.850,00	96,69	$ 6.605.280,66	181,69	$ 12.411.970,66
	ITEMS NO PREVISTOS ACABADOS																		
NP8.6	Muro divisorio en superboard a dos caras, incluidas las tapas de las caras laterales y superiores, estructura galvanizada, lamina superboard 8 mm, cinta malla, masilla y pintura, tornilleria y en general todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.	M2	,00	$ 135.956,99	$ -	25,71	$ 3.495.454,21	21,54	$ 2.929.077,57	-	$ -	-	$ -	-	$ -	21,53	$ 2.927.153,99	21,53	$ 2.927.153,99
	SUBTOTAL				$ 65.103.074,24		$ 75.589.661,47		$ 69.949.030,75		$ -		$ -		$ 18.807.292,06		$ 51.139.815,11		$ 69.947.107,17
9.	ESTRUCTURAS METÁLICAS Y CUBIERTA																		
9.1	Suministro e instalación de puertas y portones según diseño, Incluye cerradura, marco, pintura anticorrosivo, color anticoc y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionalidad.	M2	48,72	$ 250.443	$ 12.201.582,96	59,04	$ 14.786.154,72	42,92	$ 10.749.013,56	-	$ -	59,04	$ 14.786.154,72	-	$ -	16,12	-$ 4.037.141,16	42,92	$ 10.749.013,56

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA N° 01		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES		ACTA No.1		ACTA No.2		ACTA No.3		PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR/UNITARIO	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL
9.2	Suministro e instalación de puertas enrrollable según diseño. Incluye cerradura, marco, pintura anticorrosivo, color anoloc y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionalidad	M2	20,21	$ 256.357	$ 5.180.974,97	19,68	$ 5.045.105,76	23,11	$ 5.924.410,27	-	$ -	-	$ -	-	$ -	23,11	$ 5.924.410,27	23,11	$ 5.924.410,27
9.3	Suministro e instalación de ventanas según diseño. Incluye cerradura, marco, pintura anticorrosivo, color anoloc y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionalidad	M2	23,95	$ 278.887	$ 6.679.343,65	23,96	$ 6.682.132,52	24,30	$ 6.776.954,10	-	$ -	23,96	$ 6.682.132,52	-	$ -	0,34	$ 94.821,58	24,30	$ 6.776.954,10
9.4	Suministro e instalación de teja de barro tipo liviana	M2	734,93	$ 64.680	$ 47.535.272,40	444,85	$ 28.772.898,00	573,65	$ 37.104.328,80	-	$ -	-	$ -	444,85	$ 28.772.898,00	128,81	$ 8.331.430,80	573,66	$ 37.104.328,80
9.5	Suministro e instalacion de superboard 8mm Impermeabilizado Sikatecho	M2	792,14	$ 44.300	$ 35.091.602,00	834,39	$ 36.963.477,00	907,72	$ 40.211.996,00	-	$ -	-	$ -	834,39	$ 36.963.477,00	73,33	$ 3.248.519,00	907,72	$ 40.211.996,00
9.6	Suministro e instalación de masilla estucada y pintada	M2	734,93	$ 18.257	$ 13.417.617,01	834,39	$ 15.233.458,23	907,72	$ 16.572.244,04	-	$ -	-	$ -	834,39	$ 15.233.458,23	73,33	$ 1.338.785,81	907,72	$ 16.572.244,04
9.7	Suministro e instalación de correas perfil 40 x 80 x 1.1 mm	KG	6.182,12	$ 17.902	$ 110.672.312,24	,00	$ -	,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
9.8	Suministro e instalación de cercha perfil 2C	KG	5.973,91	$ 19.942	$ 119.131.713,22	,00	$ -	,00	$ -	-	$ -	-	$ -	116,43	$ 15.367.246,41	- 8,28	-$ 1.692.652,36	108,15	$ 14.274.394,05
9.9	Suministro e instalacion de canal ALL en laminahg cal 22	ML	117,04	$ 131.987	$ 15.447.758,48	116,43	$ 15.367.246,41	108,15	$ 14.274.394,05	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	ITEMS NO PREVISTOS ESTRUCTURAS METÁLICAS Y CUBIERTA																		
NP9.10	Instalación de teja de barro de cubierta de la anterior plaza de mercado	M2	,00	$ 20.107	$ -	325,00	$ 6.534.775,00	263,89	$ 5.306.036,23	-	$ -	-	$ -	325,00	$ 6.534.775,00	- 61,11	-$ 1.228.738,77	263,89	$ 5.306.036,23
NP9.11	Suministro e instalación de división t1 c.18 CR para baño de hombres, incluye platinas de fijación 15x15cm x 1/8", divisiones entamboradas, puerta con ángulo de 1 1/2" x 1/8" y lámina troquelada c.18, estructura principal en perfil rectangular 4cm x 8cm, pasadores	UN	,00	$ 1.761.950	$ -	1,00	$ 1.761.950,00	1,00	$ 1.761.950,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 1.761.950,00	1,00	$ 1.761.950,00
NP9.12	Suministro e instalación de división t2 c.18 CR para baño de mujeres, incluye platinas de fijación 15x15cm x 1/8", divisiones entamboradas, puerta con ángulo de 1 1/2" x 1/8" y lámina troquelada c.18, estructura principal en perfil rectangular 4cm x 8cm, pasadores	UN	,00	$ 2.459.601	$ -	1,00	$ 2.459.601,00	1,00	$ 2.459.601,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 2.459.601,00	1,00	$ 2.459.601,00
NP9.13	Suministro e instalación de división t3 c.18 CR para baño de hombres, (orinal) incluye platinas de fijación 15x15cm x 1/8", divisiones entamboradas, estructura principal en perfil rectangular 4cm x 8cm, pasadores	UN	,00	$ 357.305	$ -	1,00	$ 357.305,00	1,00	$ 357.305,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 357.305,00	1,00	$ 357.305,00
NP9.14	Suministro e instalación de platinas y ángulos de acero para anclaje en acero A-36, incluye elementos de fijación, según detalle estructural	KG	,00	$ 16.885	$ -	510,55	$ 8.620.636,75	510,55	$ 8.620.636,75	-	$ -	300,86	$ 5.080.021,10	209,69	$ 3.540.615,65	-	$ -	510,55	$ 8.620.636,75
NP9.15	Suministro e instalación de correas perfil tubular estructural	KG	,00	$ 17.902	$ -	6.097,84	$ 109.163.531,68	6.154,58	$ 110.186.451,96	-	$ -	4.644,70	$ 83.149.419,40	1.453,14	$ 26.014.112,28	57,14	$ 1.022.920,27	6.154,58	$ 110.186.451,95
NP9.16	Suministro e instalación de cercha perfil tubular estructural	KG	,00	$ 19.942	$ -	4.545,73	$ 90.650.947,66	4.545,73	$ 90.650.947,66	-	$ -	4.003,31	$ 79.834.068,02	542,42	$ 10.816.939,64	-	$ -	4.545,73	$ 90.650.947,66
	SUBTOTAL				$ 365.358.376,93		$ 342.399.419,73		$ 350.956.469,42		$ -		$ 189.531.735,76		$ 143.243.522,21		$ 18.181.211,44		$ 350.956.469,41
10.	OBRAS EXTERIORES																		
10.1	Suministro e instalación de grama	M2	52,33	$ 12.046	$ 630.367,18	49,40	$ 595.072,40	47,83	$ 576.160,18	-	$ -	-	$ -	-	$ -	47,83	$ 576.160,18	47,83	$ 576.160,18
10.2	Suministro e instalación sardinel prefabricado A-10, incluye excavación, mortero de pega para base y juntas	ML	60,78	$ 63.303	$ 3.847.556,34	63,25	$ 4.003.914,75	52,57	$ 3.327.838,71	-	$ -	-	$ -	63,25	$ 4.003.914,75	- 10,68	-$ 676.076,04	52,57	$ 3.327.838,71
10.3	Suministro e instalación de tierra negra, e= 0.10m	M2	52,33	$ 12.922	$ 676.208,26	49,40	$ 638.346,80	47,83	$ 618.059,26	-	$ -	-	$ -	-	$ -	47,83	$ 618.059,26	47,83	$ 618.059,26
10.4	Suministro e instalación de señal en poliestireno calibre 40 instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente 6 horas de duración textos y logo simbolos en vinilo adhesivo color segun norma CCS vigente, dimensiones 150x297mm.	UN	71,00	$ 28.799	$ 2.044.729,00	71,00	$ 2.044.729,00	71,00	$ 2.044.729,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	71,00	$ 2.044.729,00	71,00	$ 2.044.729,00
	ITEMS NO PREVISTOS OBRAS EXTERIORES																		
NP10.5	Suministro e instalación de tuberia Pe al Pe 3/4" para red de conexión gas domiciliario a las cocinas de plaza mercado	ML		$ 13.237	$ -	52,00	$ 688.324,00	52,00	$ 688.324,00	-	$ -	-	$ -	52,00	$ 688.324,00	-	$ -	52,00	$ 688.324,00
	SUBTOTAL				$ 7.198.860,78		$ 7.970.386,95		$ 7.255.111,15		$ -		$ -		$ 4.692.238,75		$ 2.562.872,40		$ 7.255.111,15
11.	INSTALACIONES HIDRAULICAS																		
11.1	Suministro e instalación de tuberia PVC 1/2" Incluye tuberia, accesorios, limpiador y soldadura, transporte, excavación, tapada de zanja, prueba de tuberia y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	ML	66,08	$ 8.476	$ 560.094,08	119,00	$ 1.008.644,00	110,59	$ 937.360,84	-	$ -	119,00	$ 1.008.644,00	-	$ -	- 8,41	-$ 71.283,16	110,59	$ 937.360,84
11.2	Suministro e instalación de tuberia PVC de presión 1", Incluye tuberia, accesorios, limpiador y soldadura, transporte, excavación, tapada de zanja, prueba de tuberia y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	ML	97,55	$ 13.912	$ 1.357.115,60	,00	$ -	,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	-	-	$ -
11.3	Salida punto hidráulico en PVC P 1/2" Incluye tuberia, accesorios, limpiador y soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UN	29,00	$ 56.367	$ 1.634.643,00	44,00	$ 2.480.148,00	44,00	$ 2.480.148,00	-	$ -	44,00	$ 2.480.148,00	-	$ -	-	-	44,00	$ 2.480.148,00
11.4	Acometida hidráulica 1/2". Incluya collar de derivación, el registro de incorporación, manguera de derivación, registro de corte y la caja de medidor.	UN	1,00	$ 644.358	$ 644.358,00	,00	$ -	,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	-	-	$ -
11.5	Acometida hidráulica 1". Incluya collar de derivación, el registro de incorporación, manguera de derivación, registro de corte y la caja de medidor	UN	4,00	$ 957.353	$ 3.829.412,00	,00	$ -	,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	-	-	$ -
11.6	Suministro e instalación tanque A.P., plastico de 2.000 lt, incluye accesorios	UN	1,00	$ 1.838.435	$ 1.838.435,00	,00	$ -	,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	-	-	$ -

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA N° 01		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES		ACTA No.1		ACTA No.2		ACTA No.3		PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR/UNITARIO	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL
11.7	Suministro e instalación tanque A.P. plastico de 1.000 lt, incluye accesorios	UN	1,00	$ 691.135	$ 691.135,00	6,00	$ 4.146.810,00	6,00	$ 4.146.810,00	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 4.146.810,00	-	$ -	6,00	$ 4.146.810,00
11.8	Suministro e instalación tanque A.P. plastico de 500 lt, incluye accesorios	UN	2,00	$ 446.686	$ 893.372,00	,00	$ -	,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-		-	$ -
	ITEMS NO PREVISTOS INSTALACIONES HIDRAULICAS																		
NP11.9	Suministro e instalación caja prefabricada de contador piso con tapa	UN		$ 99.197	$ -	21,00	$ 2.020.137,00	21,00	$ 2.020.137,00	-	$ -	21,00	$ 2.020.137,00	-	$ -	-		21,00	$ 2.020.137,00
NP11.10	Suministro e instalación de válvula de bola pvc 1/2", incluye tapa 15 x 15 plástica	UN		$ 33.207	$ -	29,00	$ 963.003,00	29,00	$ 963.003,00	-	$ -	29,00	$ 963.003,00	-	$ -	-		29,00	$ 963.003,00
NP11.11	Suministro e instalacion de válvula de check de 3/4"	UN		$ 145.958	$ -	3,00	$ 437.874,00	3,00	$ 437.874,00	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 437.874,00	-	$ -	3,00	$ 437.874,00
NP11.12	Suministro e instalación de tuberia PVC de presion 3/4" RDE 21, Incluye tuberia, accesorios, limpiador y soldadura, transporte, excavación, tapada de zanja, prueba de tuberia y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	ML		$ 10.085	$ -	142,50	$ 1.437.112,50	189,07	$ 1.906.770,95	-	$ -	142,50	$ 1.437.112,50	-	$ -	46,57	$ 469.658,45	189,07	$ 1.906.770,95
NP11.13	Acometida hidráulica 3/4". Incluye collar de derivación, el registro de incorporación, registro de corte y la caja de medidor	UN		$ 643.028	$ -	3,00	$ 1.929.084,00	3,00	$ 1.929.084,00	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 1.929.084,00	-	$ -	3,00	$ 1.929.084,00
NP11.14	Suministro e instalación de Tee PVC-P 3"x3"	UN		$ 76.830	$ -	2,00	$ 153.660,00	2,00	$ 153.660,00	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 153.660,00	-	$ -	2,00	$ 153.660,00
NP11.15	Suministro e instalacion de tuberia PVC de presión 3" RDE 21, Incluye tuberia, accesorios, limpiador y soldadura, transporte, excavación, tapada de zanja, prueba de tuberia y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	ML		$ 45.737	$ -	2,00	$ 91.474,00	2,00	$ 91.474,00		$ -	-	$ -	2,00	$ 91.474,00	-	$ -	2,00	$ 91.474,00
NP11.16	Suministro e instalación unión de reparación PVC de 3"	UN		$ 61.071	$ -	2,00	$ 122.142,00	2,00	$ 122.142,00	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 122.142,00	-	$ -	2,00	$ 122.142,00
NP11.17	Suministro e instalación de válvula HD tipo compuerta con sello elástico 250 PSI junta rápida Ø3"	UN		$ 694.681	$ -	1,00	$ 694.681,00	1,00	$ 694.681,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 694.681,00	-	$ -	1,00	$ 694.681,00
NP11.18	Construcción de caja de inspección para protección de válvula en concreto reforzado de 3000 PSI de (0,6 x 0.6m), incluye Tapa en concreto reforzado en hierro 3/8" separados cada 0.15m en ambos sentidos con tipaválvula liviana, base de 0.8x0.8x0.15 m Incluye excavación, producción, formaleta, vaciado, desencofrado y todo lo necesario para la correcta ejecucion de la obra	UN		$ 544.738	$ -	2,00	$ 1.089.476,00	,00	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 1.089.476,00	2,00	-$ 1.089.476,00	-	$ -
NP11.19	Suministro e instalación de Codo 90° en PVC de 3"	UN		$ 59.750	$ -	1,00	$ 59.750,00	1,00	$ 59.750,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 59.750,00	-	$ -	1,00	$ 59.750,00
NP11.20	Suministro e instalacion de Hidrante HD Tipo Milan 3", incluye manguera 30 metros poliester filamentado 2"	UN		$ 3.623.064	$ -	1,00	$ 3.623.064,00	1,00	$ 3.623.064,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 3.623.064,00	-	$ -	1,00	$ 3.623.064,00
NP11.21	Suministro e instalación de buja PVC-P 3"x2"	UN		$ 29.754	$ -	1,00	$ 29.754,00	1,00	$ 29.754,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 29.754,00	-	$ -	1,00	$ 29.754,00
NP11.22	Suministro e instalación de tuberia PVC de presion 2" RDE 21, Incluye tuberia, accesorios, limpiador y soldadura, transporte, excavación, tapada de zanja, prueba de tuberia y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	ML		$ 26.570	$ -	15,00	$ 398.550,00	15,00	$ 398.550,00		$ -	-	$ -	15,00	$ 398.550,00	-	$ -	15,00	$ 398.550,00
NP11.23	Suministro e instalación unión de reparación PVC de 2"	UN		$ 39.269	$ -	2,00	$ 78.538,00	2,00	$ 78.538,00	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 78.538,00	-	$ -	2,00	$ 78.538,00
NP11.24	Suministro e instalación de válvula HD tipo compuerta con sello elástico 250 PSI junta rápida Ø2"	UN		$ 458.082	$ -	1,00	$ 458.082,00	1,00	$ 458.082,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 458.082,00	-	$ -	1,00	$ 458.082,00
NP11.25	Suministro e instalación de Codo 90° en PVC de 2"	UN		$ 19.834	$ -	1,00	$ 19.834,00	1,00	$ 19.834,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 19.834,00	-	$ -	1,00	$ 19.834,00
NP11.26	Suministro e instalación de tuberia de 2" en acero al carbon, incluye accesorios	ML		$ 90.299	$ -	4,00	$ 361.196,00	4,00	$ 361.196,00	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 361.196,00	-	$ -	4,00	$ 361.196,00
NP11.27	Suministro e instalación de gabinete tipo 2 con cobre en lámina cold rolled en base anticorrosivo y pintura distintiva color rojo para sistema contraincendios con manguera de 30 metros, extintor 10 lbs y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluya murete para empotrar gabinete.	UN		$ 1.894.606	$ -	1,00	$ 1.894.606,00	1,00	$ 1.894.606,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 1.894.606,00	-	$ -	1,00	$ 1.894.606,00
	SUBTOTAL				$ 11.448.564,68		$ 23.497.619,50		$ 22.806.518,79		$ -		$ 7.909.044,50		$ 15.588.575,00		-$ 691.100,71		$ 22.806.518,79
12.	INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS																		
12.1	Construcción de cajilla domiciliaria para alcantarillado a todo costo en concreto simple de 3000 PSI (0.6x0.6m). incluye Tapa en concreto reforzado en hierro 3/8" separados cada 0.15m en ambos sentidos, base de 0.6x0.6x0.15 m Incluye excavación, producción, formaleta, vaciado, desencofrado y todo lo necesario para la correcta ejecucion de la obra	UN	5,00	$ 419.738	$ 2.098.690,00	,00	$ -	,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-		-	$ -
12.2	Construcción de caja de inspección para recolección de aguas lluvias en concreto reforzado de 3000 PSI de (0.8 x 0.8m), incluye Tapa en concreto reforzado en hierro 3/8" separados cada 0.15m en ambos sentidos, base de 0.8x0.8x0.15 m Incluye excavación, producción, formaleta, vaciado, desencofrado y todo lo necesario para la correcta ejecucion de la obra	UN	5,00	$ 689.971	$ 3.449.855,00	,00	$ -	,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-		-	$ -

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA N° 01		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES		ACTA No.1		ACTA No.2		ACTA No.3		PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR/UNITARIO	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL
12.3	Construcción de cajilla domiciliaria para alcantarillado a todo costo en concreto simple de 3000 PSI (1.0x1.0m) incluye Tapa en concreto reforzado en hierro 3/8" separados cada 0.15m en ambos sentidos, base de 1.0x1.0x0.15 m. Incluye: excavación, producción, formaleta, vaciado, desencofrado y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra	UN	4,00	$ 920.182	$ 3.680.728,00	6,00	$ 5.521.092,00	6,00	$ 5.521.092,00	-	$ -	6,00	$ 5.521.092,00	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 5.521.092,00
12.4	Construcción de trampa de grasas para alcantarillado a todo costo en concreto simple de 3000 PSI (1.50x0.80m) incluye Tapa en concreto reforzado en hierro 3/8" separados cada 0.15m en ambos sentidos, base de 1.5x0.8x0.15 m. Incluye: excavación, producción, formaleta, vaciado, desencofrado y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra	UN	1,00	$ 1.102.035	$ 1.102.035,00	,00	$ -	,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-		-	$ -
12.5	Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC de 2", incluye accesorios, excavacion y tapado	ML	46,30	$ 26.198	$ 1.212.967,40	18,63	$ 488.068,74	22,92	$ 600.458,16	-	$ -	18,63	$ 488.068,74	-	$ -	4,29	$ 112.389,42	22,92	$ 600.458,16
12.6	Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC de 3", incluye accesorios, excavacion y tapado	ML	10,25	$ 35.193	$ 360.728,25	168,59	$ 5.933.187,87	170,82	$ 6.011.668,26	-	$ -	168,59	$ 5.933.187,87	-	$ -	2,23	$ 78.480,39	170,82	$ 6.011.668,26
12.7	Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC de 4", incluye accesorios, excavacion y tapado	ML	133,33	$ 47.230	$ 6.297.175,90	42,16	$ 1.991.216,80	60,14	$ 2.840.412,20	-	$ -	42,16	$ 1.991.216,80	-	$ -	17,98	$ 849.195,40	60,14	$ 2.840.412,20
12.8	Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC de 6", incluye accesorios, excavacion y tapado	ML	65,62	$ 94.627	$ 6.209.423,74	9,00	$ 851.643,00	9,28	$ 878.138,56	-	$ -	9,00	$ 851.643,00	-	$ -	0,28	$ 26.495,56	9,28	$ 878.138,56
12.9	Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC de 6", incluye accesorios, excavacion y tapado	ML	12,00	$ 174.134	$ 2.089.608,00	,00	$ -	,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-		-	$ -
12.10	Bajante aguas lluvias en tubería PVC LL 4", incluye accesorios, platina galvanizada para anclaje, transporte, elementos de soporte y acarreos horizontal y vertical	ML	80,00	$ 36.791	$ 2.943.280,00	8,00	$ 294.328,00	8,00	$ 294.328,00	-	$ -	-	$ -	8,00	$ 294.328,00	-	$ -	8,00	$ 294.328,00
12.11	Acometida sanitaria en tubería PVC de 8". Incluye rotura y reposición de pavimento, excavación, relleno en recebo común, cajilla de inspección, silla yee sanitaria PVC en 12", derecho de conexión y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UN	2,00	$ 4.110.133	$ 8.220.266,00	,00	$ -	,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-		-	$ -
12.12	Punto sanitario PVC 2". Incluye tubería, accesorios, limpiador y soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UN	21,00	$ 52.373	$ 1.099.833,00	17,00	$ 890.341,00	17,00	$ 890.341,00	-	$ -	17,00	$ 890.341,00	-	$ -	-		17,00	$ 890.341,00
12.13	Punto sanitario PVC 3". Incluye tubería, accesorios, limpiador y soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UN	8,00	$ 69.495	$ 555.960,00	68,00	$ 4.725.660,00	67,00	$ 4.656.165,00	-	$ -	68,00	$ 4.725.660,00	-	$ -	1,00	-$ 69.495,00	67,00	$ 4.656.165,00
12.14	Punto sanitario PVC 4". Incluye tubería, accesorios, limpiador y soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UN	11,00	$ 95.941	$ 1.055.351,00	,00	$ -	3,00	$ 287.823,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 287.823,00	3,00	$ 287.823,00
	ITEMS NO PREVISTOS INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS																		
NP12.15	Suministro e instalación de trampa de grasas portatil 40x40x45 cms en acero inoxidable 304 incluye acoples y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UN		$ 1.191.990	$ -	2,00	$ 2.383.980,00	2,00	$ 2.383.980,00	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 2.383.980,00	-	$ -	2,00	$ 2.383.980,00
NP12.16	Acometida sanitaria en tubería PVC de 6". Incluye rotura y reposición de pavimento, excavación, relleno en recebo común, cajilla de inspección, silla yee sanitaria PVC en 6"X6", derecho de conexión y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UN		$ 2.354.523	$ -	1,00	$ 2.354.523,00	1,00	$ 2.354.523,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 2.354.523,00	-	$ -	1,00	$ 2.354.523,00
NP12.17	Suministro e instalación de tubería ALL en PVC de 4", aerea, incluye abrazaderas y anclajes	ML		$ 43.819	$ -	29,81	$ 1.306.244,39	40,06	$ 1.755.389,14	-	$ -	-	$ -	29,81	$ 1.306.244,39	10,25	$ 449.144,75	40,06	$ 1.755.389,14
NP12.18	Suministro e instalación de tubería ALL en PVC de 6", incluye abrazaderas y anclajes	ML		$ 99.271	$ -	41,34	$ 4.103.863,14	28,64	$ 2.843.121,44	-	$ -	-	$ -	41,34	$ 4.103.863,14	12,70	-$ 1.260.741,70	28,64	$ 2.843.121,44
NP12.19	Bajante aguas lluvias en tubería PVC ALL 6", incluye accesorios, platina galvanizada para anclaje, transporte, elementos de soporte y acarreos horizontal y vertical	ML		$ 88.253	$ -	8,00	$ 706.024,00	8,00	$ 706.024,00	-	$ -	-	$ -	8,00	$ 706.024,00	-	$ -	8,00	$ 706.024,00
NP12.20	Suministro e instalación de tapón de inspección PVC-S 4"	UN		$ 66.119	$ -	2,00	$ 132.238,00	2,00	$ 132.238,00	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 132.238,00	-	$ -	2,00	$ 132.238,00
NP12.21	Suministro e instalación de tapón de inspección PVC-S 6"	UN		$ 232.662	$ -	5,00	$ 1.463.310,00	,00	$ -	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 1.463.310,00	5,00	-$ 1.463.310,00	-	$ -
NP12.22	Suministro e instalación de rejilla anticucaracha 10 x 10 cm x 3" acero inoxidable	UN		$ 55.755	$ -	29,00	$ 1.616.924,00	33,00	$ 1.839.948,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	33,00	$ 1.839.948,00	33,00	$ 1.839.948,00
	SUBTOTAL				**$ 40.375.901,29**		**$ 34.762.643,94**		**$ 33.995.649,76**		**$ -**		**$ 20.401.209,41**		**$ 12.744.510,53**		**$ 849.929,82**		**$ 33.995.649,76**
13.	**ACCESORIOS HIDROSANITARIOS**																		
13.1	Sanitario linea blanca económica en porcelana. Incluye suministro, transporte y colocación de sanitario, grifería y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	UN	7,00	$ 310.057	$ 2.170.399,00	7,00	$ 2.170.399,00	7,00	$ 2.170.399,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	7,00	$ 2.170.399,00	7,00	$ 2.170.399,00
13.2	Orinal linea blanca económica en porcelana. Incluye suministro, transporte y colocación de orinal, grifería y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	UN	2,00	$ 307.747	$ 615.494,00	1,00	$ 307.747,00	1,00	$ 307.747,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 307.747,00	1,00	$ 307.747,00
13.3	Lavamanos linea blanca económica en porcelana. Incluye suministro, transporte y colocación de lavamanos, grifería y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	UN	10,00	$ 161.640	$ 1.616.400,00	10,00	$ 1.616.400,00	10,00	$ 1.616.400,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	10,00	$ 1.616.400,00	10,00	$ 1.616.400,00
13.4	Juego de barras para bateria de baño de discapacitados	UN	1,00	$ 353.746	$ 353.746,00	1,00	$ 353.746,00	1,00	$ 353.746,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 353.746,00	1,00	$ 353.746,00

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA N° 01		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES		ACTA No.1		ACTA No.2		ACTA No.3		PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR/UNITARIO	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL
13.5	Suministro e instalación de estufa a gas en acero inoxidable de 4 puestos	UN	2,00	$ 2.208.176	$ 4.416.352,00	2,00	$ 4.416.352,00	2,00	$ 4.416.352,00	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 4.416.352,00	-	$ -	2,00	$ 4.416.352,00
	SUBTOTAL				**$ 9.172.391,00**		**$ 8.864.644,00**		**$ 8.864.644,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 4.416.352,00**		**$ 4.448.292,00**	-	**$ 8.864.644,00**
14.	**INSTALACIONES ELECTRICAS**																		
14.	**REDES ELECTRICAS**																		
	LINEA DE MEDIA TENSION																		
14.1	Montaje de transformador monofásico de 25 KVA, (Estructura 710), incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UN	1,00	$ 6.961.664	$ 6.961.664,00	,00	$ -	,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-		-	$ -
14.2	Montaje de estructura terminal de disposición horizontal circuito trifasico (Estructura 514), incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UN	2,00	$ 599.524	$ 1.199.048,00	,00	$ -	,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-		-	$ -
14.3	Montaje de estructura de alineamiento de disposicion sembandera, circuito trifasico maximo angulo 5° (Estructura 523), incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UN	1,00	$ 490.365	$ 490.365,00	,00	$ -	,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-		-	$ -
14.4	Suministro e instalación de linea de media tensión 2 x 1/0 ACSR	ML	10,00	$ 11.686	$ 116.860,00	,00	$ -	,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-		-	$ -
14.5	Suministro e instalación de poste de Concreto de 12Mt x 750Kg Incluye: Incada, plomada y pisonada. Red de media tensión	UN	2,00	$ 1.486.160	$ 2.972.320,00	,00	$ -	,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-		-	$ -
	ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN																		
14.6	Construcción de cámara de inspección B.T. tipo BT1 0,6 x 0,6 mts	UN	10,00	$ 519.401	$ 5.194.010,00	10,00	$ 5.194.010,00	4,00	$ 2.077.604,00	-	$ -	-	$ -	10,00	$ 5.194.010,00	6,00	-$ 3.116.406,00	4,00	$ 2.077.604,00
14.7	Suministro e instalación de acometida trifasica en cobre, 3x1/0 AWG para fases + 1/0 Neutro + 4 AWG Tierra desde tablero Medidores hasta bornes de transformador	UN	1,00	$ 3.190.775	$ 3.190.775,00	1,00	$ 3.190.775,00	1,00	$ 3.190.775,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 3.190.775,00	-	$ -	1,00	$ 3.190.775,00
14.8	Suministro e instalación de tablero de medidores incluye totalizador y barraje	UN	1,00	$ 15.644.374	$ 15.644.374,00	,00	$ -	,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-		-	$ -
14.9	Acometida Tablero Medida T.M.D. a Tableros monofasicos de 4 circuitos	ML	500,00	$ 27.375	$ 13.687.500,00	500,00	$ 13.687.500,00	500,00	$ 13.687.500,00	-	$ -	-	$ -	350,00	$ 9.581.250,00	150,00	$ 4.106.250,00	500,00	$ 13.687.500,00
	TABLEROS																		
14.10	Suministro e instalación de tablero monofásico de 4 circuitos, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UN	22,00	$ 314.824	$ 6.926.128,00	22,00	$ 6.926.128,00	22,00	$ 6.926.128,00	-	$ -	-	$ -	22,00	$ 6.926.128,00	-	$ -	22,00	$ 6.926.128,00
	SALIDAS																		
14.11	Suministro e instalación de panel LED de 48 w	UN	13,00	$ 313.951	$ 4.081.363,00	13,00	$ 4.081.363,00	16,00	$ 5.023.216,00	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 1.883.706,00	10,00	$ 3.139.510,00	16,00	$ 5.023.216,00
14.12	Suministro e instalación de lámpara LED de 2x28 w	UN	30,00	$ 194.701	$ 5.841.030,00	30,00	$ 5.841.030,00	26,00	$ 5.062.226,00	-	$ -	-	$ -	15,00	$ 2.920.515,00	11,00	$ 2.141.711,00	26,00	$ 5.062.226,00
14.13	Suministro e instalación de lámpara LED Aplique 20 w	UN	32,00	$ 123.063	$ 3.938.016,00	32,00	$ 3.938.016,00	30,00	$ 3.691.890,00	-	$ -	-	$ -	16,00	$ 1.969.008,00	14,00	$ 1.722.882,00	30,00	$ 3.691.890,00
14.14	Suministro e instalación de salida tomacorriente normal con polo a tierra 110 V - Incluye conductor retardante a la llama EXCELLENT HF-FR CT-LS	UN	37,00	$ 126.360	$ 4.675.320,00	37,00	$ 4.675.320,00	37,00	$ 4.675.320,00	-	$ -	-	$ -	20,00	$ 2.527.200,00	17,00	$ 2.148.120,00	37,00	$ 4.675.320,00
14.15	Suministro e instalación de salida tomacorriente GFCI	UN	9,00	$ 159.758	$ 1.437.822,00	9,00	$ 1.437.822,00	9,00	$ 1.437.822,00	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 639.032,00	5,00	$ 798.790,00	9,00	$ 1.437.822,00
14.16	Suministro e instalación de tomacorriente 220 V	UN	9,00	$ 128.149	$ 1.153.341,00	9,00	$ 1.153.341,00	6,00	$ 768.894,00	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 512.596,00	2,00	$ 256.298,00	6,00	$ 768.894,00
14.17	Suministro e instalación de lámpara de emergencia	UN	11,00	$ 262.094	$ 2.883.034,00	11,00	$ 2.883.034,00	11,00	$ 2.883.034,00	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 1.310.470,00	6,00	$ 1.572.564,00	11,00	$ 2.883.034,00
14.18	Suministro e instalación de salida Tomacorriente Regulado	UN	11,00	$ 89.164	$ 980.804,00	11,00	$ 980.804,00	13,00	$ 1.159.132,00	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 445.820,00	8,00	$ 713.312,00	13,00	$ 1.159.132,00
14.19	Suministro e instalación de salida para voz y datos	UN	11,00	$ 383.109	$ 4.214.199,00	11,00	$ 4.214.199,00	12,00	$ 4.597.308,00	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 1.915.545,00	7,00	$ 2.681.763,00	12,00	$ 4.597.308,00
14.20	Suministro e instalación de UPS 2 KVA	UN	1,00	$ 2.969.847	$ 2.969.847,00	1,00	$ 2.969.847,00	1,00	$ 2.969.847,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 2.969.847,00	1,00	$ 2.969.847,00
14.21	Suministro e instalación de punto eléctrico para interruptor sencillo. Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tuberia EMT y/o PVC de 1/2" y accesorios	UN	28,00	$ 155.602	$ 4.356.856,00	28,00	$ 4.356.856,00	38,00	$ 5.912.876,00	-	$ -	-	$ -	14,00	$ 2.178.428,00	24,00	$ 3.734.448,00	38,00	$ 5.912.876,00
14.22	Suministro e instalación de punto eléctrico para interruptor doble. Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tuberia EMT y/o PVC de 1/2" y accesorios	UN	7,00	$ 155.602	$ 1.089.214,00	7,00	$ 1.089.214,00	2,00	$ 311.204,00	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 622.408,00	2,00	-$ 311.204,00	2,00	$ 311.204,00
	OTRO																		
14.23	Suministro e instalación de malla puesta a tierra	UN	1,00	$ 2.606.686	$ 2.606.686,00	1,00	$ 2.606.686,00	1,00	$ 2.606.686,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 2.606.686,00	-	$ -	1,00	$ 2.606.686,00
14.24	Canalización	ML	60,00	$ 24.799	$ 1.487.940,00	60,00	$ 1.487.940,00	60,00	$ 1.487.940,00	-	$ -	-	$ -	60,00	$ 1.487.940,00	-	$ -	60,00	$ 1.487.940,00
14.25	Desmonte e instalacion de faroles existentes	UN	6,00	$ 85.320	$ 511.920,00	6,00	$ 511.920,00	6,00	$ 511.920,00	6,00	$ 511.920,00	-	$ -	-	$ -	-		6,00	$ 511.920,00
	ITEMS NO PREVISTOS INSTALACIONES ELÉCTRICOS																		
NP14.26	Montaje de transformador trifásico de 30 KVA, (Estructura 710), incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UN	,00	$ 17.094.961	$ -	1,00	$ 17.094.961,00	1,00	$ 17.094.961,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 17.094.961,00	1,00	$ 17.094.961,00
NP14.27	Montaje de estructura terminal de disposición horizontal circuito trifasico (Estructura 514), incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UN	,00	$ 1.234.641	$ -	1,00	$ 1.234.641,00	1,00	$ 1.234.641,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 1.234.641,00	1,00	$ 1.234.641,00
NP14.28	Suministro e instalación de linea de media tensión 3 x 1/0 ACSR	ML	,00	$ 47.262	$ -	10,00	$ 472.620,00	10,00	$ 472.620,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	10,00	$ 472.620,00	10,00	$ 472.620,00
NP14.29	Suministro e instalación de poste de Concreto de 12Mt x 1050Kg Incluye: Incada, plomada y pisonada. Red de media tensión	UN	,00	$ 3.657.197	$ -	1,00	$ 3.657.197,00	1,00	$ 3.657.197,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 3.657.197,00	1,00	$ 3.657.197,00

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA N° 01		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES		ACTA No.1		ACTA No 2		ACTA No.3		PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR/UNITARIO	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL
NP14.30	Suministro e instalación de gabinete trifásico en lámina cold rolled con pintura electrostática para medidores. Incluya medidores, breakers, totalizador industrial 3x100 Amp, barraje, marcación, protecciones y todo lo necesario para su instalación	UN	,00	$ 16.468.024	$ -	1,00	$ 16.468.024,00	1,00	$ 16.468.024,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 16.468.024,00	-	$ -	1,00	$ 16.468.024,00
	SUBTOTAL				**$ 98.610.436,00**		**$ 110.153.248,00**		**$ 107.908.765,00**		**$ 511.920,00**		**$ -**		**$ 62.379.541,00**		**$ 45.017.304,00**		**$ 107.908.765,00**
15.	VARIOS																		
15.1	Aseo general de obra	M2	910,38	$ 1.706	$ 1.553.108,28	951,81	$ 1.623.787,86	951,81	$ 1.623.787,86	,00	$ -			-	$ -	951,81	$ 1.623.787,86	951,81	$ 1.623.787,86
	SUBTOTAL				**$ 1.553.108,28**		**$ 1.623.787,86**		**$ 1.623.787,86**		**$ -**				**$ -**		**$ 1.623.787,86**		**$ 1.623.787,86**
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 1.152.365.032,04**		**$ 1.240.510.258,43**		**$ 1.240.510.258,43**		**$ 300.915.823,31**		**$ 412.971.969,18**		**$ 346.614.562,23**		**$ 179.997.431,60**		**$ 1.240.499.786,32**
ADMINISTRACION				23,00%	$ 265.043.957,37		$ 285.317.359,43		$ 285.317.359,43		$ 69.210.639,36		$ 94.983.552,91		$ 79.721.349,31		$ 41.399.409,27		$ 285.314.950,85
IMPREVISTOS				2,00%	$ 23.047.300,64		$ 24.810.205,16		$ 24.810.205,16		$ 6.018.316,47		$ 8.259.439,38		$ 6.932.291,24		$ 3.599.948,63		$ 24.809.995,72
UTILIDAD				5,00%	$ 57.618.251,60		$ 62.025.512,92		$ 62.025.512,92		$ 15.045.791,17		$ 20.648.598,45		$ 17.330.728,11		$ 8.999.871,58		$ 62.024.989,31
TOTAL OBRA					**$ 1.498.074.541,65**		**$ 1.612.663.335,94**		**$ 1.612.663.335,94**		**$ 391.190.570,31**		**$ 536.863.559,92**		**$ 450.598.930,89**		**$ 233.996.661,08**		**$ 1.612.649.722,20**
19	TRAMITE DE LEGALIZACION Y PAGO DE CONEXION ANTE ELECTRIFICADORA DEL HUILA	UN	1,00	$ 5.000.000	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00							1,00	$ 5.000.000,00
20	RETIE	UN	1,00	$ 6.000.000	$ 6.000.000,00	1,00	$ 6.000.000,00	1,00	$ 6.000.000,00	0,5					$ 3.000.000,00	0,50	$ 3.000.000,00	1,00	$ 6.000.000,00
21	PGIO (SST-Bioseguridad-PMA-PMT)	UN	1,00	$ 10.393.130	$ 10.393.130,00	1,00	$ 10.393.684,06	1,00	$ 10.393.684,06	0,85	$ 5.196.565,00				$ 3.637.595,50	0,15	$ 1.559.523,56	1,00	$ 10.393.684,06
TOTAL FINAL OBRA					**$ 1.519.467.671,65**		**$ 1.634.057.020,00**	**$**	**1.634.057.020,00**	**$**	**401.387.135,31**	**$**	**536.863.559,92**	**$**	**457.236.526,39**	**$**	**238.556.184,64**		**$ 1.634.043.406,26**
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO																**$**	**37.194.135,01**		
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL																**$**	**201.362.049,63**		

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE

EL PORCENTAJE DE AVANCE COBRADO A LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE AL 100,00 % DEL VALOR DEL CONTRATO DE OBRA

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.519.467.671,65	
VALOR ADICIONAL N° 01	$ 114.589.348,35	
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 01		$ 401.387.135,31
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 02		$ 536.863.559,92
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 03		$ 457.236.526,39
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL		$ 238.556.184,64
VALORES TOTALES	**$ 1.634.057.020,00**	**$ 1.634.043.406,26**
VALOR SIN EJECUTAR	**$13.613,74**	

BALANCE PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	
VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	$ 238.556.184,64
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	$ 37.194.135,01
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	**$ 201.362.049,63**

BALANCE DEL ANTICIPO						
ANTICIPO CONCEDIDO	$ 455.840.301,50					
SALDO POR AMORTIZAR						
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 01						$ 120.416.140,59
ANTICIPO ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 02						$ 161.059.067,98
ANTICIPO ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 03						$ 137.170.957,92
ANTICIPO ACTA DE RECIBO FINAL						$ 37.194.135,01
SUMAS IGUALES	**$ 455.840.301,50**					**$ 455.840.301,50**

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.

ING. HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
CONTRATISTA

Sisco Ltda
R/L. ING. CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
INTERVENTOR

Secretaría de Planeación y Obras Públicas
ING. SHAROON LORENA VALENZUELA GONZALEZ
SUPERVISORA

Entre los suscritos a saber por una parte **EL MUNICIPIO DE PAICOL (HUILA)**, con **NIT. 891180194-4,** entidad territorial representada legalmente por su señor Alcalde **JONH JAIRO PERDOMO GONZÁLEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 4.920.148 de Paicol (Huila), de una parte, y por la otra parte, **HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.110.283 de Neiva (Huila); hemos convenido suscribir la presente acta para a partir de la fecha dar por LIQUIDADO EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 078 de 2022.

CONSIDERACIONES:

1. Que de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, los contratos y/o convenios, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se efectuará dentro del término fijado en el Contrato. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin prejuicio de lo previsto en el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011.
2. Que la supervisión del contrato objeto de liquidación estuvo a cargo de la **SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS.**
3. Que **HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS**, cumplió con la obligación establecida en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 en lo referente a la garantía en cumplimiento a lo estipulado en el contrato.
4. Que el contratista desarrolló y entregó a satisfacción del MUNICIPIO, el objeto contratado, según consta en el informe final de supervisión el cual se anexa.

Como consecuencia de lo anterior y con base en los documentos aportados por el Supervisor, se procede a efectuar la presente liquidación, en los siguientes términos:

DATOS DEL CONTRATO

CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.078 DE 2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PAICOL
CONTRATISTA:	HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS C.C. N° 12.110.283 de Neiva - Huila
OBJETO	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA

VALOR DEL CONTRATO	MIL QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 1.519.467.671,65) M/CTE.
VALOR ADICIONAL No.1 DEL CONTRATO	CIENTO CATORCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($114.589.348,00) M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL VEINTE PESOS ($ 1.634.057.020,00) M/CTE
PLAZO INICIAL CONTRATO	OCHO (08) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
PLAZO ADICIONAL PRORROGA 001 Y ADICIÓN 001	UN (01) MES
PLAZO ADICIONAL PRORROGA 002	UN (01) MES
PLAZO ADICIONAL PRORROGA 003	DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	DOCE (12) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
CDP INICIAL No.	2021000672 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2021 CDP SGR 240 DE 18 DE OCTUBRE DE 2021
RP INICIAL No.	2022000240 DEL 23 DE MARZO DE 2022
CDP ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO	2022000758 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2022 2023000100 DE 31 DE ENERO DE 2023 2023000101 DE 31 DE ENERO DE 2023 CDP SGR 123 DE 27 DE ENERO DE 2023 CDP SGR 323 DE 27 DE ENERO DE 2023
RP. ADICIÓN No. 001 AL CONTRATO	2022001048 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2022 2023000105 DE 31 DE ENERO DE 2023 2023000106 DE 31 DE ENERO DE 2023 SGR 123 DE 27 DE ENERO DE 2023 SGR 323 DE 27 DE ENERO DE 2023
PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO	56343, BERKLEY COLOMBIA SEGUROS

FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA INICIAL	31 DE MAYO DE 2022
PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	16822, BERKLEY COLOMBIA SEGUROS
FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZAS INICIAL	31 DE MAYO DE 2022
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS OTRO SI ADICIÓN Y PRORROGA No.001	01 DE ENERO DE 2023 - CUMPLIMIENTO 10 DE ENERO DE 2023 - RESPONSABILIDAD CIVIL
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS OTRO SI PRORROGA No.002	27 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS OTRO SI PRORROGA No.003	30 DE MARZO DE 2023
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA TERMINACIÓN OBRA	21 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE INICIO	31 DE MAYO DEL 2022
ADICIÓN Y PRORROGA No. 001	29 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA No. 002	24 DE FEBRERO DE 2023
PRORROGA No. 003	23 DE MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	25 DE MAYO DE 2023
FORMA DE PAGO	El municipio de Paicol –Huila, para los contratos de obra pública realizará los pagos al CONTRATISTA mediante la presentación de actas de obra, las cuales deben ser refrendadas por el contratista, interventor, supervisor, el supervisor del municipio, acompañadas del programa de Trabajo e Inversiones aprobado por el mismo y del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado

laboralmente con el contratista y del precio correspondiente. Para el pago de la última acta de obra se debe presentar el Acta de Recibido Definitivo del Contrato. El municipio pagara el contrato celebrado a precios unitarios fijos, con anticipo de la siguiente manera; a) Un anticipo por valor equivalente al treinta por treinta (30%) de valor total del contrato. b) Mediante actas parciales, hasta completar el 90% con amortización al anticipo del valor de la etapa de obra, previa presentación de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por la interventoría del contrato del Municipio. c) Un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago que se realiza una vez se haya recibido la obra a satisfacción por parte del municipio y suscrito el acta de liquidación. PARÁGRAFO 1: DOCUMENTOS SOPORTE: el contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demás documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro. PARÁGRAFO 2: PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO: Para el desembolso del anticipo el contratista deberá presentar un Plan de Inversión del Anticipo, el cual deberá ser aprobado por el interventor. Los fondos de la cuenta del anticipo no podrán ser utilizados para ningún gasto de legalización del contrato, en razón a ello el plan de inversión el Plan de Inversión del Anticipo no puede incluir gastos de legalización. Los fondos de la cuenta del anticipo sólo podrán ser utilizados para gastos propios del contrato, de conformidad con el Plan de Inversión del Anticipo aprobado por el Interventor. Cuando ya se hayan invertido los recursos entregados en calidad de anticipo, el contratista para legalizar estos recursos deberá presentar los respectivos soportes, verbigracia, facturas; por ningún motivo se aceptarán órdenes de compra o cotizaciones para justificar la inversión que se haya realizado del anticipo. PARÁGRAFO 3: REGLAS PARA EL MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO. Para el manejo e inversión del anticipo, se aplicarán las siguientes reglas: a) El contratista deberá invertir, en forma directa y de manera inequívoca, el anticipo en El objeto contractual, con sujeción al plan de manejo e

inversión del mismo aprobado por la interventoría. b) El anticipo se manejará en una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable. c) El contratista debe permitirle a la Interventoría, al Municipio y entes de control, sin ningún tipo de restricción, la revisión permanente del flujo de fondos del anticipo. d) El contratista deberá rendir a la Interventoría y/o supervisión un informe mensual de gastos del anticipo, incluyendo los soportes de los mismos. e) En todo caso, la ejecución del anticipo deberá justificarse con gastos necesarios para la ejecución de las obras. f) Los excedentes, incluidos los rendimientos financieros que genere el anticipo — patrimonio autónomo, pertenecen al Municipio. Dichos excedentes financieros pueden ser reinvertidos en el proyecto, previa autorización escrita del ordenador del gasto, conforme a lo previsto para los capitales iniciales o tendientes a sufragar gastos que debiera asumir la entidad estatal. En el evento de no ser reinvertidos, deberán ser reintegrados al Municipio debiendo el futuro contratista remitir al Municipio relación actualizada de dichos reintegros especificando rendimientos financieros (valores) generados, fechas y cuenta de reintegro (suministrada por la entidad). PARÁGRAFO 4: RENDIMIENTOS FINANCIEROS. — Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por EL MUNICIPIO al CONTRATISTA, serán reintegrados mensualmente por la Entidad Fiduciaria a la Tesorería del MUNICIPIO cuando se trate de recursos propios o a la Dirección del Tesoro Público cuando se trate de recursos Nación, en la forma prevista por el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y serán consignados en la cuenta que para el efecto indique la tesorería. Copia de la consignación debe ser remitida a la Tesorería indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del CONTRATISTA. Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. PARÁGRAFO 5: EXCEDENTES DE RECURSOS. — Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta de anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la Tesorería del

	MUNICIPIO, en la cuenta que para tal efecto disponga el Grupo de Ingresos de la Subdirección Financiera, informando el número y año del contrato de obra, el nombre del CONTRATISTA y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital. PARÁGRAFO SEXTO: AMORTIZACIÓN. — El anticipo deberá ser amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra, situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, EL CONTRATISTA podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por la interventoría. PARÁGRAFO SÉPTIMO: CERTIFICACIÓN DE LA FIDUCIARIA. — El CONTRATISTA presentará a Tesorería una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.
SUPERVISOR:	SHAROON LORENA VALENZUELA GONZALEZ Secretaria de Planeación y Obras Publicas
INTERVENTOR	SINCO LTDA – R.L. CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.519.467.671,65
VALOR ADICIONAL No1	$114.589.348,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$1.634.057.020,00
VALOR ACTA PARCIAL No1	$401.387.135,31
VALOR ACTA PARCIAL No.2	$536.863.559,92
VALOR ACTA PARCIAL No.3	$457.236.526,39
VALOR ACTA FINAL	$238.556.184,64
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$13.613,74

ACUERDO DE LAS PARTES

PRIMERA: Liquidar de mutuo acuerdo el contrato contenido en la presente acta.
SEGUNDA: Declaran las partes que se han cumplido todas las obligaciones pactadas en virtud del contrato citado, y expresan estar de acuerdo íntegramente con el contenido de la presente acta y a PAZ Y SALVO por todo concepto.
TERCERO: El CONTRATISTA manifiesta que renuncia a ejercer cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial sobre el contenido del contrato objeto de liquidación, por considerar que en la presente acta se le reconocen la totalidad de los valores ejecutados en la actividad contratada y por ende, se encuentra a satisfacción; por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe sin salvedades la presente liquidación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron, a los Veintiocho (28) días del mes de Noviembre del 2023.

JONH JAIRO PERDOMO GONZÁLEZ
Alcalde Municipal

HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
Contratista

SHAROON LORENA VALENZUELA GONZALEZ
Secretaria de Planeación y Obras Públicas
Supervisora