PROVINCIA Del Agua, Bosques y El Turismo	**INFORME DE SUPERVISIÓN**	**Codigo: PABT- 06IS - 03** **Versión: 01** **Pagina: 1 de1**

PERIODO DE PAGO	Del 13 de abril al 10 de noviembre de 2023
TIPO DE CONTRATO	Mínima Cuantía - Prestación de servicios

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	MC - 002- 2023
OBJETO	Prestación de servicios para la realización de análisis de suelos de las unidades productivas que se encuentran en proceso de implementación de buenas prácticas agrícolas, beneficiarias del proyecto "Fortalecimiento de sistemas productivos agropecuarios sostenibles en la subregión de embalses del oriente antioqueño + campo + sostenible – fase II, del convenio no. CT 2020 – 000843
NOMBRE CONTRATISTA	LABORATORIO TECNIANÁLISIS S.A.S
IDENTIFICACIÓN	900119338-1
FECHA DEL CONTRATO	27 de marzo de 2023
PLAZO INICIAL	60 días
PLAZO ADICIONAL	150 días
PLAZO TOTAL	210 días
VALOR INICIAL	$ 6.384.000,00
VALOR ADICIONAL	$ 2.576.000,00
VALOR TOTAL	$ 8.960.000,00
FECHA INICIO	13 de abril de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	10 de noviembre de 2023
SUPERVISOR	Sergio Andrés Jiménez Hernández

1.2 AVANCE EN TIEMPO	
PLAZO DE EJECUCIÓN	210
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	210
AVANCE PORCENTUAL	100%

1.3 AVANCE FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	$ 8.960.000,00
VALOR EJECUTADO	$ 8.960.000,00
PORCENTAJE EJECUTADO	100%

1.4 AMORTIZACIONES Y/0 ACTAS DE AVANCE

PERIODO DE PAGO	ANTICIPO %	VALOR EJECUTADO PROVINCIA	AMORTIZACION	TOTAL A PAGAR
2023	N/A	$ 8.960.000,00		$ 8.960.000,00
			TOTAL	$ 8.960.000,00

SALDO SIN AMORTIZAR			
SALDO AMORTIZADO			
SALDO POR EJECUTAR	$ -	**% DE EJECUCIÓN**	100%

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

MUNICIPIOS DE ALEJANDRÍA, CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GUATAPÉ, GRANADA, SAN CARLOS, SAN VICENTE, SANTO DOMINGO Y SAN RAFAEL

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
Realizar 80 Análisis Completos de Suelos: PH, C.E, % C.O, textura de Bouyoucos, P, K, Ca, Mg, Na, CICE, Cu, Fe, Zn, Mn, S, B, Al, densidad, interpretación para un Cultivo.	Una vez revisado el informe presentado por el Contratista, se certifica que ha cumplido con el avance de las actividades a entera satisfacción.

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula _____ del Contrato No. _____, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del valor original del contrato por un valor de $_____, el día_____ de acuerdo a la orden de pago No_____ y comprobante de egreso No_____, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS VIGENTES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	No PÓLIZA	FECHA INICIAL Y FINAL	VALOR ASEGURADO
No aplica				

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El Asociado aporta planillas de Junio, Julio, agosto, septiembre, octubre y novimbre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

No aplica para este informe

FIRMA SUPERVISIOR