PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN 2 Código TRD 130.132.14.8
Informe de actividades del contratista	

I. INFORMACION DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

Fecha de Expedición			Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
DD	MM	AA	Nombre: Juan Carlos Ramirez Valderrama	2845
1	12	2023	Cargo: Cordinador de TI	

II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	No. C.C. / NIT
IBISCOM LTDA	830.107.607-2

TIPO DE CONTRATO:	C.P.S - CONTRATO		CONVENIO		No.		Fecha de Suscripción:	
		X				171		14/009/2023

		Meses	días
Fecha de inicio:	14/09/2023	Plazo de Ejecución:	3 / 1

Prórroga:	SI	NO
		x

OBJETO CONTRACTUAL:

Contratar la renovación del licenciamiento, soporte, horas de desarrollo, actualizaciones y mantenimiento integral de la plataforma SGDEA - DOCMA de la ANE

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde	DD	MM	AA	Hasta	DD	MM	AA
	01	11	2023		30	11	2023

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Se deben transcribir las obligaciones especificas pactadas en el contrato)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS PRESENTADOS o ENTREGABLES (Las evidencias se deben relacionar en un CD adjunto al informe, el cual debe contener las evidencias, una carpeta por cada obligación).
Entregar a la ANE en modalidad de suscripción doscientas diez (210) licencias para usuarios concurrentes, las cuales estarán vigentes por el término de un (1) año a partir de su activación.	**Se netrega y se recibe por parte de la ANE en modalidad de suscripción doscientas diez (210) licencias para usuarios concurrentes, las cuales estarán vigentes por el término de un (1) año a partir de su activación.**	Contrato de licenciamiento del software DOCMA SAAS 2023.pdf
Instalar, configurar y poner en funcionamiento las licencias de la herramienta SGDEA - DOCMA en los servidores que le indique el supervisor del contrato, asegurando el correcto funcionamiento de la plataforma objeto de contrato.	**Para el periodo esta actividad aun no se ha realizado**	N/A
Brindar cincuenta (50) horas para actividades de desarrollo a los servicios sobre la plataforma SGDEA - DOCMA, acumulables durante el tiempo de ejecución del contrato y de acuerdo con los niveles de servicio y tiempos de respuesta descritos en el mismo anexo técnico.	**Para el periodo esta actividad se ha realizado en un 50%**	Propuesta - Nueva funcionalidad de cargue masivo o multiple de documentos.pdf
Brindar soporte técnico remoto, en sitio o a través de línea telefónica, según lo requiera la ANE y en coordinación con el supervisor del contrato.	**Para el periodo esta actividad se viene desarrollando eficientemente**	Informe mensual_Contrato_171 de 2023.pdf
Entregar los 5 primeros días de cada mes un informe de disponibilidad de la herramienta SGDEA – DOCMA, casos atendidos y su estado, durante el tiempo de licenciamiento y garantía	**Para el periodo esta actividad se viene desarrollando eficientemente**	Informe mensual_Contrato_171 de 2023.pdf
Asignar el recurso humano y técnico que se requiera para el desarrollo del contrato, dando cumplimiento a los Acuerdo de Niveles de Servicios - ANS establecidos en el contrato. Para el efecto deberá informar, una vez se suscriba el acta de inicio, los datos de contacto del personal para el soporte: nombres y apellidos, teléfonos fijos, celulares y correos electrónicos.	**Se asigna el recurso humano y técnico requerido para el desarrollo del contrato, dando cumplimiento a los Acuerdo de Niveles de Servicios - ANS establecidos en el contrato y se informan los datos de contacto del personal para el soporte: nombres y apellidos, teléfonos fijos, celulares y correos electrónicos.**	IBISCOM - Personal de contacto .pdf
Mantener la funcionalidad e integridad de la versión actual de la plataforma SGDEA - DOCMA implementada en la ANE.	**A la fecha se viene manteniendo la funcionalidad e integridad de la versión actual de la plataforma SGDEA - DOCMA implementada en la ANE.**	Servidores en la nube cotratada por la entidad (Azure)
Coordinar con el supervisor del contrato, los ajustes a realizar en el sistema durante el periodo de licenciamiento SGDEA – DOCMA, en ningún caso se podrán realizar ajustes sin la previa autorización del supervisor.	**Para el periodo se coordina con el supervisor del contrato, los ajustes a realizar en el sistema durante el periodo de licenciamiento SGDEA – DOCMA**	Propuesta - Nueva funcionalidad de cargue masivo o multiple de documentos.pdf

Revisar y ajustar los parámetros de seguridad en el sistema SGDEA - DOCMA y aplicar los correctivos necesarios de acuerdo con la política de seguridad y privacidad de la entidad.	**Para el periodo esta actividad se viene desarrollando eficientemente**	Informe mensual_Contrato_171 de 2023.pdf
Cumplir con los lineamientos de desarrollo de software seguro con tecnología web que incluye buenas prácticas de seguridad para el desarrollo de software (Guía Rápida de Referencia) de prácticas seguras de desarrollo de la OWASP, para los nuevos desarrollos a realizar.	**Se viene cumpliendo por parte del proveedor con los lineamientos de desarrollo de software seguro con tecnología web que incluye buenas prácticas de seguridad para el desarrollo de software (Guía Rápida de Referencia) de prácticas seguras de desarrollo de la OWASP, en los nuevos desarrollos que se vienen realizando.**	Informe mensual_Contrato_171 de 2023.pdf
Actualizar y entregar a la ANE, todos los manuales de despliegue, de configuración, de usuarios finales, de usuarios internos y de administrador debidamente actualizados al cierre del contrato y con el procedimiento para el correcto funcionamiento y operación de la plataforma en producción.	**Se ctualizan y se entregan a la ANE, todos los manuales de despliegue, de configuración, de usuarios finales, de usuarios internos y de administrador debidamente actualizados al cierre del contrato y con el procedimiento para el correcto funcionamiento y operación de la plataforma en producción.**	Documento de Manuales v1.0.pdf Carpeta llamda Manuales
Entregar toda la documentación actualizada del sistema, incluyendo documentación de las de API y personalizaciones que contempla actualmente la plataforma y las que se desarrollen en adelante.	**Se entrega y se recibe por parte de la ANE toda la documentación actualizada del sistema, incluyendo documentación de las de API y personalizaciones que contempla actualmente la plataforma y las que se desarrollen en adelante.**	Documento de Manuales v1.0.pdf Carpeta llamda Manuales
Entregar un documento impreso o electrónico donde conste como mínimo: el número de licencias autorizadas, la vigencia, nombre del software, versión y autorización de uso de manera explícita a la Agencia Nacional del Espectro – ANE-.	**Se entrega y se recibe por parte de la ANE un documento impreso o electrónico donde consta como mínimo: el número de licencias autorizadas, la vigencia, nombre del software, versión y autorización de uso de manera explícita a la Agencia Nacional del Espectro – ANE-.**	Contrato de licenciamiento del software DOCMA SAAS 2023.pdf
Entregar dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes un informe de las actividades realizadas en desarrollo del contrato.	**Para el periodo esta actividad se viene desarrollando eficientemente**	Informe mensual_Contrato_171 de 2023.pdf
Realizar transferencia de conocimiento de la solución SGDEA – DOCMA, sobre la administración de la solución para máximo diez (10) colaboradores de la Entidad que designe la supervisión, con una duración mínima de diez (10) horas distribuidas en máximo en dos semanas; unavez sean recibidas las licencias y el Servicio del Software en la nube – SGDEA – DOCMA a satisfacción por parte de la supervisión.	**Para el periodo esta actividad se viene realizando en un 60%**	SGDEA ANE - Informe de Transferencia de conocimiento v1.0.pdf
Brindar apoyo funcional de la herramienta por parte del proveedor, en pro de fortalecer su uso y apropiación tanto para los funcionarios como para los contratistas de la entidad, cada vez que sea requerido por el supervisor del contrato.	**Para el periodo el proveedor viene brindando apoyo funcional a la herramienta, en pro de fortalecer su uso y apropiación tanto para los funcionarios como para los contratistas de la entidad, cada vez que es requerido por el supervisor del contrato.**	Informe mensual - Contrato 171 de 2023 nov-dic v2.pdf
Realizar copias de seguridad de la información cargada en el SGDEA cuando el supervisor lo solicite y conforme al Plan de continuidad	**Para el periodo esta actividad no se han solicitado copias de seguridad por parte del supervisor del contrato**	N/A
Entregar certificación emitida por el representante legal, en la que conste que el contratista cumple con la normatividad nacional vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo y la autoevaluación realizada por la respectiva ARL, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio.	**Se entrega y se recibe por parte de la entidad certificación emitida por el representante legal, en la que consta que el contratista cumple con la normatividad nacional vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo y la autoevaluación realizada por la respectiva ARL**	Carta certificacion SST.pdf



Firma del Contratista

En mi calidad de Supervisor / Interventor, previa verificación de los productos recibidos o entregables o informe de actividades con sus respectivos soportes, certifico el contenido del presente Informe, mediante el cual se da cumplimiento al objeto contractual y obligaciones contenidas en el contrato aquí señalado, en relación con el periodo supervisado.



Juan Carlos Ramirez Valderrama

Firma del Supervisor o Interventor

C.C. 80092574