AVANCE - INFORME Y CERTIFICACIÓN de SUPERVISIÓN N° 01
DICIEMBRE 2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
CONTRATO	x	ORDEN		CONVENIO			
CONTRATO	N° 100-12.3-035 DEL 28 DE JUNIO DE 2023			De	Cooperación		
OBJETO DEL CONTRATO: ***AUNAR ESFUERZOS PARA IMPLEMENTAR SISTEMAS AGROFORESTALES SOSTENIBLES Y LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE, MEDIANTE PROCESOS PRODUCTIVOS FAMILIARES Y COMUNITARIOS, EN LA VEREDA SOPETRAN, MUNICIPIO DE SAN LUIS, A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA PRISER***							
Supervisora:	**DIANA YASMIN MORALES TORRES –** Secretaria de Agroambiental y Turismo (E)						
Contratista:	LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SOPETRAN						
Valor del Contrato	**DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS ML ($19.762.600)**						
APORTE DEL MUNICIPIO	**DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS ML ($18.262.600)**						
APORTE DE LA JAC EN BIENES Y SERVICIOS	**UN MILLON QUINIENTOS MIL DE PESOS ML ($1.500.000)**						
Plazo de ejecución	**CINCO MESES**						
Fecha de ejecución	**Del 28 de junio de 2023 al 27 de noviembre de 2023**						

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Avance - Balance Financiero del Contrato

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Egreso	Fecha	Valor
Valor efectivo inicial del contrato	$18.262.600				
Valor pagado	$ 0				
Porcentaje ejecutado	100%				
Valor causado que no se ha pagado	$18.262.600				
Valor total ejecutado	$18.262.600				
Valor saldo por ejecutar	$0				
Porcentaje por ejecutar	0%				

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR

Calidad de las especificaciones del bien o servicio: Las actividades o especificaciones contempladas en el contrato objeto de supervisión vienen siendo realizadas con la calidad en las especificaciones técnica requerida y exigencias acordadas tanto por el contratista como por la entidad contratante.

Cumplimiento al objeto del contrato: El contratista ha cumplido satisfactoriamente con las actividades estipuladas dentro del contrato y en el periodo comprendido entre el **28 de junio de 2023 al 27 de noviembre de 2023**, ha ejecutado las siguientes acciones:

CUADRO RESUMEN.						
	COFINANCIADORES				MUNICIPIO	JAC en bienes y servicios
DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR/UNIT	VALOR/TOTAL		
Huerta Ecologico Alelopatico de 81 m2	Huerta	8	$512.750	$4.102.000	$4.102.000	
Parcela Agroforestal	500 M2	3	$660.000	$1.980.000	$1.980.000	
Limpieza de Quebrada Sopetran	Mts	1000	$4.475	$4.475.000	$4.475.000	
Reforestación con especies nativas	ha	1	$2.596.000	$2.596.000	$2.596.000	
Compotera	Compostera.	6	$476.600	$2.859.600	$2.859.600	
Talller de Educa. Ambiental	Taller	3	$300.000	$ 900.000	$900.000	
Difusión (Valla)	Valla	1	$350.000	$ 350.000	$350.000	
Clausura y evaluación	Evaluación	1	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	
Mano de Obra no calificada	jornal	30	$50.000	$1.500.000		$1.500.000
			TOTAL	$ 19.762.600	$18.262.600	$1.500.000

Calidad de las especificaciones del bien o servicio:
Las actividades o especificaciones contempladas en el contrato objeto de supervisión vienen siendo realizadas con la calidad en las especificaciones técnica requerida y exigencias acordadas tanto por el contrato de Cooperación por la entidad contratante.


Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista: El contrato de cooperación se ha venido acatando las sugerencias hechas por parte de la entidad contratante y del supervisor.

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PAGO

CONCLUSIONES

Concepto del Supervisor.
Por haber cumplido a cabalidad con cada una de las actividades estipuladas en el contrato durante los tres meses, del **28 de junio de 2023 al 27 de noviembre de 2023**, se procede a autorizar el **PRIMER** al contratista, el cual anexa informe de actividades y pago seguridad social.

San Luis, diciembre de 2023



DIANA YASMIN MORALES TORRES
Secretaria de Agroambiental y Turismo (E)
Supervisora