IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	**Imprenta Nacional de Colombia** **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	GA-FO-8 22/06/2023 Versión 2

TIPO DE INFORME PARCIAL

DATOS GENERALES (*Diligenciar este espacio únicamente cuando el informe es* ***Parcial***)

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**19/12/2022 A 30/XI/2023**	
AVANCE	**FÍSICO** *Indicar el valor porcentual (%) en tiempo acumulado frente al tiempo total del contrato, o el valor de avance de acuerdo al cumplimiento del cronograma.*	**PRESUPUESTAL** *Indicar el valor porcentual (%) acumulado frente al valor total del contrato.*
% DE AVANCE PROGRAMADO	**95%**	**$ 93,067,350.00 incluido IVA**
% DE AVANCE REAL	**46.5%**	**$200,000,000.00 incluido IVA**

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MANUEL MARTINEZ JIMÉNEZ
DEPENDENCIA	ACABADOS

DATOS DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	**22200053**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**16/12/2022**
FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO *(debe ser la correspondiente a la expedición del registro presupuestal y aprobación de póliza de seguro de cumplimiento. Si uno de estos documentos tiene fecha posterior al otro, se tomará la última).*	19/12/2022
CONTRATISTA	**ANILLO DOBLE O S.A.S** NIT.830.146.061-8
REPRESENTANTE LEGAL	**WILLIAM FERNANDO SUAREZ POVEDA**
OBJETO DEL CONTRATO	**SERVICIO DE ELABORACIÓN E TAPA DURA CON SU RESPECTIVO ENCUADERNADO**

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	**Imprenta Nacional de Colombia** **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	GA-FO-8 22/06/2023 Versión 2

VALOR	**$ 200.000.000 incluido IVA**
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato será de un (12) meses o hasta agotar presupuesto contado a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución.
PLAZO DE ENTREGA	El Contratista se obliga a entregar una maqueta (machote) del producto al día siguiente de la entrega de materiales por parte de la Imprenta Nacional; después de la aprobación de la maqueta el plazo de entrega del primer parcial de cada producto será de cinco (04) días calendario, el plazo máximo de reposición de los bienes defectuosos es de dos (2) días calendarios contados a partir de la notificación por parte del supervisor del contrato
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	**19/12/2022**
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	**16/12/2023**
ADICIONES*	Ninguna
PRORROGAS*	Ninguna
MODIFICACIÓNES	Ninguna
SUSPENSIONES	Ninguna

** En caso de adición o prórroga, indicar el número de la misma con el tiempo prorrogado o valor adicionado según se trate y la fecha de suscripción del documento.*

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. **CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:** *A la fecha el proveedor está cumpliendo con calidad y plazos pactados para las entregas de los productos solicitados de acuerdo a las órdenes de producción.*

2. **OBSERVACIONES:** *(Señalar las observaciones a que haya lugar respecto del desarrollo del objeto contractual, estableciendo si éste se está ejecutando o se ejecutó a satisfacción, así como reportar cualquier inconsistencia en la ejecución, cumplidos, pagos, documentos de remisión, etc.)*

3. **INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica):** *(Al momento del ingreso de un producto solicitado se verifica junto con el personal de laboratorio de calidad, las características del producto de acuerdo a la descripción en la orden de producción).*

4. **SOPORTES DEL INFORME**: *(Reporte de pagos, entradas a almacén, comunicaciones enviadas al contratista, cumplidos. Basta con relacionar los documentos soporte; sin embargo, si se trata de un contrato celebrado en virtud de un convenio interadministrativo, se debe anexar copia de recibido a satisfacción del cliente que se trate, con el fin de verificar la ejecución a la fecha).*

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	**Imprenta Nacional de Colombia** **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	GA-FO-8 22/06/2023 Versión 2

BALANCE FINANCIERO

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	$ 200.000.000,00 incluido IVA
Valor Adicionado	$ -0-
Valor Total del Contrato	$ 200.000.000,00 incluido IVA
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	$ 93,067,350.00 incluido IVA
Valor recibido por el contratista	$ 91,392,956.00 incluido IVA
Valor en proceso de facturación	$ -0-
Valor por facturar	$ 1,674,394.00 incluido IVA
Saldo por Ejecutar	$ 106,932,650.00 incluido IVA

NOTA: Se anexa auxiliar de pago.

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 de noviembre del 2023

FIRMA DEL SUPERVISOR

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Auxiliar de Pagos a Proveedores por Contrato

Proveedor: 830146061 ANILLO DOBLE O S.A.S.
Supervisor: 80367896 MANUEL MARTINEZ JIMENEZ

Numero: 22200053 **Fecha:** 16/12/2022 **Fecha de Vencimiento:** 16/12/2023 **Valor Total Contrato:** 200.000.000,00
Objeto: (22200053) PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE TAPADURA CON SU RESPECTIVO ENCUADERNADO.

Detalle Documentos Asociados al Contrato:

CDP N°: 1905/5623 de 17/11/2022 **Registro N° : 1906/6316 de 16/12/2022** **Tipo:** CONTRATO 22200053 **Valor Contrato:** 200.000.000,00

Objeto: (22200053) PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE TAPADURA CON SU RESPECTIVO ENCUADERNADO.

# Número	Fecha Obligación	Descripción Obligación	N° Factura Proveedor	Valor Obligación	# Comp. Egreso	Fecha Egreso	Saldo xEjecutar
1907 / 1256	15/03/2023	SERVICIO DE ELABORACION DE TAPADURA, S/N CTO. 053 DE 2022, FRA. FVEL-108373 DE 14/03/23, OP. 303027, 302680, 302729, 302860, 302123, 302124, 302576, 302987, 303134, 301995 Y CUMPLIDO.	22300153	44.145.736,00	1069 22300057	18/04/2023	155.854.264,00
1907 / 5755	31/10/2023	ELABORACION DE TAPADURA, SUMINISTRO CLISE PARA REPUJADO, S/N CTO. 053 DE 2022, FRA. FVEL 110663 DE 19/10/23, EP 22300056 DE 06/07/23, OP. 303876, 873, 305315, 314, 304400, 479, 480, 302, 303, 402, 869, 833, 834, 305253, 254, 255, 256, MENOS NC Y CUMPLIDO.	22300804	47.247.220,00	1069 22300227	20/11/2023	108.607.044,00

Valor Contrato: 200.000.000,00 **Valor Ejecutado:** 91.392.956,00 **Saldo:** 108.607.044,00

Valor Total Contrato: 200.000.000,00
Valor Ejecutado: 91.392.956,00
Saldo Total Contrato: 108.607.044,00