AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA INICIO OBRA

112-ECP-FR-010-V03
02/10/2023

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

OBJETO CONTRATO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 80.389.497.271,00
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".
VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 80.592.373.322,03
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0
CORREO ELECTRONICO:	coordinador.hospital@cyg.com.co
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERHOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9
CORREO ELECTRONICO:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR	ING GINA TATIANA ELAICA NIETO
APOYO A LA SUPERVISIÓN	N.A.
CORREO ELECTRONICO:	interventoria@aim-meta.gov.co; proyectos@aim-meta.gov.co

VIGENCIA			
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	15	Meses	Días
FECHA DE INICIACIÓN:	12 de diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN:	11 de marzo de 2025		

GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO

Para garantizar el cumplimiento general de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista otorga como mecanismo de cobertura del riesgo, las siguientes garantías:

Nombre	Poliza N°	Valor Asegurado	Fecha de Aprobación
Garantía de Buen Manejo del Anticipo	CV 100035762	$ 32.165.798.908,80	8/11/2023
Garantía de Prestaciones Sociales	CV 100035762	$ 4.019.474.863,60	8/11/2023
Garantía de Cumplimiento de las obligaciones	CV 100035762	$ 8.038.949.727,20	8/11/2023
Garantía de Estanbilidad de Obra	CV 100035762	$ 8.038.949.727,20	8/11/2023
Garantía de Responsabilidad Extracontractual	CV 100009403	$ 4.019.474.863,00	8/11/2023

A los 13 días del mes de 12 del año 2023 , se reunierón:

Nombre	En representación de[1]	Rol/Cargo[2]
EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO	CONSORCIO INTERHOSPITAL	REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	CONSORCIO HOSPITAL 002	REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

[1] Indique el nombre o razón social de la Institución, Firma, Consorcio o Unión Temporal.
[2] Indique si es el Contratante, Contratista, Interventor o Supervisor.

Con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo del contrato anteriormente citado,
Previa visita realizada el dia 25 de SEPTIEMBRE de 2023.
Previa socialización realizada a la comunidad de fecha 05 de OCTUBRE de 2023.
Previo cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato. (*)
Previo cumplimiento de los requisitos de Socializacion y Acta de Inicio.

OBSERVACIONES: *<Diligenciar cuando el contrato incluya la ejecución de más de un proyecto. Se deberá indicar cuales proyectos inician, y cuáles no si es el caso.>*

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato, el cual debe terminar el día **11 de marzo de 2025**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día **12 de diciembre de 2023**

Firma
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25700-62356 CND

Firma
Nombre: EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

(*) Para los proyectos electricos se debe cumplir con el Formato 112-ECP-FR-004-V01 AUTORIZACION DE SERVIDUMBRE Y ACCESO AL PREDIO.

Nota: Suscrita la presente acta, la interventoria deberá presentar el acta para realizar la publicación en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2.015.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co