AVANCE - INFORME Y CERTIFICACIÓN de SUPERVISIÓN N° 01
DICIEMBRE 2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
CONTRATO	x	ORDEN		CONVENIO			
CONTRATO	N° 100-12.3-036 DEL 28 DE JUNIO DE 2023			De	Cooperación		
OBJETO DEL CONTRATO: ***AUNAR ESFUERZOS PARA LA DISMINUCIÓN DEL DETERIORO DE LOS RECURSOS NATURALES CON LA UTILIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE PARCELAS AGROFORESTALES Y SOSTENIBLES EN EL CORREGIMIENTO EL PRODIGIO, UTILIZANDO LA METODOLOGÍA PRISER, MUNICIPIO DE SAN LUIS***							
Supervisora:	**DIANA YASMIN MORALES TORRES –** Secretaria de Agroambiental y Turismo (E)						
Contratista:	LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO EL PRODIGIO						
Valor del Contrato	**DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS PESOS ML ($17.808.500)**						
APORTE DEL MUNICIPIO	**DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS PESOS ML ($16.308.500)**						
APORTE DE LA JAC EN BIENES Y SERVICIOS	**UN MILLON QUINIENTOS MIL DE PESOS ML ($1.500.000)**						
Plazo de ejecución	**CINCO MESES**						
Fecha de ejecución	**Del 28 de junio de 2023 al 27 de noviembre de 2023**						

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Avance - Balance Financiero del Contrato

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Egreso	Fecha	Valor
Valor efectivo inicial del contrato	$16.308.500				
Valor pagado	$ 0				
Porcentaje ejecutado	100%				
Valor causado que no se ha pagado	$16.308.500				
Valor total ejecutado	$16.308.500				
Valor saldo por ejecutar	$0				
Porcentaje por ejecutar	0%				

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR

Calidad de las especificaciones del bien o servicio: Las actividades o especificaciones contempladas en el contrato objeto de supervisión vienen siendo realizadas con la calidad en las especificaciones técnica requerida y exigencias acordadas tanto por el contratista como por la entidad contratante.

Cumplimiento al objeto del contrato: El contratista ha cumplido satisfactoriamente con las actividades estipuladas dentro del contrato y en el periodo comprendido entre el **28 de junio de 2023 al 27 de noviembre de 2023**, ha ejecutado las siguientes acciones:

COFINANCIADORES					MUNICIPIO	JAC BIENES Y SERVICIOS
DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR/UNIT	VALOR/TOTAL		
Compostera	Compostera.	4	$ 485.600	$ 1.942.400	$ 1.942.400	
Reforestación	Hectarea	1	$ 2.327.500	$ 2.327.500	$ 2.327.500	
Talller de Educa. Ambiental	Taller	2	$ 300.000	$ 600.000	$ 600.000	
Huerta Ecologica Alelopatica de 81 m2	Huerta	6	$ 517.100	$ 3.102.600	$ 3.102.600	
Parcela Agroforestal	500 M2	4	$ 614.000	$ 2.456.000	$ 2.456.000	
Limpieza de Quebrada	Ml	1000	$ 4.530	$ 4.530.000	$ 4.530.000	
Medio de Difusión (valla)	Valla	1	$ 350.000	$ 350.000	$ 350.000	
Clausura y evaluación	Evaluación	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	
Mano de Obra No Calificada	Jornal	30	$ 50.000	$ 1.500.000		$ 1.500.000
TOTAL				**$ 17.808.500**	**$ 16.308.500**	**$ 1.500.000**

Calidad de las especificaciones del bien o servicio:
Las actividades o especificaciones contempladas en el contrato objeto de supervisión vienen siendo realizadas con la calidad en las especificaciones técnica requerida y exigencias acordadas tanto por el contrato de Cooperación por la entidad contratante.


Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista: El contrato de cooperación se ha venido acatando las sugerencias hechas por parte de la entidad contratante y del supervisor.

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PAGO

CONCLUSIONES

Concepto del Supervisor.
Por haber cumplido a cabalidad con cada una de las actividades estipuladas en el contrato durante los tres meses, del **28 de junio de 2023 al 27 de noviembre de 2023**, se procede a autorizar el **PRIMER** al contratista, el cual anexa informe de actividades y pago seguridad social.

San Luis, diciembre de 2023



DIANA YASMIN MORALES TORRES
Secretaria de Agroambiental y Turismo (E)
Supervisora