Admon Girardota

MARISOL ARANGO PALACIO

REPORTE INGRESO / CONTRATO

> INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de Registro	Contrato
Codigo	CMC023-2023
Objeto	ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO ALEDAÑO AL MALL DEL BARRIO PALMAS DEL LLANO EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA
Nombre Contratista	GEORGY PAOLO RUSSI LADINO
Identificacion Contratista	1032421356
Codigo del Proyecto	3311
Nombre del Proyecto	Construcción, mejoramiento, adecuación y mantenimiento de la infraestructura educativa urbana y rural sostenible.
Proceso de Contratacion	Mínima Cuantía
Tipologia	Obra Publica
Fecha de Suscripcion	22/09/2023
Fecha Inicio (Acta de Inicio)	26/09/2023
Plazo	45
Unidad	Dias
Valor	$51,374,976.00
Se Pactó en Moneda Extranjera	No
Tipo de Moneda	
Valor en Moneda Extranjera	
Se Publicó en el SECOP	Si
URL Contrato en Secop	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
Tipo de Gasto	
Sector del Gasto	
Se Pactó Anticipo	No
Valor Anticipos	
Contituyó Fiducia Mercantil	No
Es Urgencia Manifiesta	No
Número del Acto	
Fecha del Acto	
Recursos Propios	
Regalías	
SGP	
FNC - Colombia Humanitaria	
Es Vigencia Futura	No
Fecha Autorización Vigencia	
Fecha Inicio Vigencia	
Fecha Fin Vigencia	
Monto Autorizado	
Monto Apropiado	
Monto Ejecutado	
Monto por Comprometer	
Departamento de Ejecución	Antioquia
Ciudad de Ejecución	Girardota

> PROYECTOS

NOMBRE PROYECTO	PROYECTO	PARTICIPACIÓN (%)	VALOR
Construcción, mejoramiento, adecuación y	3311	100,00	$61.849.989

> INTERVENTOR

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO	CONTRATO

1035870246	Andrea Castro Rua	Interno	CMC023-2023

> DISPONIBILIDAD PPTAL

DISPONIBILIDAD	VALOR	FECHA	RUBRO
1900	$32.420.116	13/09/2023	2.3.2.02.02.005-3311-002
2149	$12.810.312	19/10/2023	2.3.2.02.02.005-3311-002

> REGISTRO PPTAL

REGISTRO	VALOR	FECHA	DISPONIBILIDAD	RUBRO	DISPONIBLE
2707	$25.754.352	25/09/2023	1900	2.3.2.02.02.005-3	$9.892.815
2934	$12.810.312	19/10/2023	2149	2.3.2.02.02.005-3	$9.892.815

> FECHAS

EVENTO	DESCRIPCIÓN	FECHA
Principal	Fecha de Apertura o Invitación (Licitació...	21/09/2023
Principal	Fecha Aprobación Garantía Única	27/09/2023
Principal	Fecha de Publicación Página Web	27/09/2023
Principal	Publicación Secop	27/09/2023
Prorroga	Fecha Aprobación Garantía Única - Prorr...	23/10/2023

Página Anterior **[1]** 2 Siguiente

> ANEXOS

NOMBRE	MODIFICADO	LEGALIDAD	EVENTO
COMUNICACION ACEPTAC...	02/10/2023	Aceptación de la Oferta.	Principal
ACTA DE INICIO CMC023-...	02/10/2023	Acta de Inicio	Principal
LIQUIDACION BILATERAL ...	13/12/2023	Acta de liquidación.	Liquidacion
ACTA CIERRE CMC023-202...	13/12/2023	Acta de Terminación	Terminacion
APROBACION POLIZA CMC...	02/10/2023	Aprobación de la garantía única y de sus modi...	Principal

Página Anterior **[1]** 2 3 4 ... 6 Siguiente

Salir