GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P3-072
		Versión: 03
		Fecha de aprobación:15/08/2017

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO:		4600010095.	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		30/07/2019	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				30/07/2019	
OBJETO: : Administrar y gestionar el sistema unificado de las mujeres – SUIM (www.mujeresantioquia.gov.co)					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE LAS MUJERES	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		Corporación Enlace Estratégico EE	
		NIT		900.448.293-1	
VALOR [$]:		INICIAL:		Doscientos Ochenta y Dos Millones Noventa y Nueve Mil Seiscientos Treinta y Cinco Pesos ($282.099.635) IVA INCLUIDO	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			No.	N.A	N.A
		VALOR TOTAL:		Doscientos Ochenta y Dos Millones Noventa y Nueve Mil Seiscientos Treinta y Cinco Pesos ($282.099.635) IVA INCLUIDO	
PLAZO:		INICIAL		A partir de la suscripción del acta de inicio y hasta el 13 de diciembre de 2019.	
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			N/A.	N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			N/A	N/A	N/A
				NUEVA FECHA DE TERMINACION	N/A
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:				Proceso 9927	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S):	Luisa María Salazar García
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	94%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

LSALAZARGA

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P3-072
		Versión: 03
		Fecha de aprobación:15/08/2017

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	3	13/12/2019

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	**No.**	983070
	FECHA EXPEDICION:	23/07/2019
	ASEGURADORA:	COLPATRIA SEGUROS S.A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	98152239
	FECHA EXPEDICION:	23/07/2019
	ASEGURADORA:	COLPATRIA SEGUROS S.A

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago anticipado			
Cumplimiento	23	05	2020
Calidad del servicio	23	05	2020
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	23	01	2023
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual	23	01	2020

CONSIDERANDO

1. Que entre el Departamento de Antioquia – **Secretaria de las Mujeres de Antioquia** y **la Corporación Enlace Estratégico EE** se celebró el Contrato 4600010095, cuyo objeto es "Administrar y gestionar el sistema unificado de las mujeres – SUIM (www.mujeresantioquia.gov.co)", por un valor de Doscientos Ochenta y Dos Millones Noventa y Nueve Mil Seiscientos Treinta y Cinco Pesos ($282.099.695) IVA INCLUIDO y un plazo estipulado de cuatro (4) meses y catorce (14) días.

2. Que el acta de inicio fue suscrita el día 30/07/2019 y el vencimiento del contrato ocurre el 13/12/2019

3. Que las actividades físicas concertadas dentro del objeto contractual asociadas a **Soporte Tecnológico, Administración del hosting + cpanel, sistema de administración y gestión backup, administración de contenidos y administración y gestión de herramienta analítica web, Gestión de Contenidos** y **Transferencia de Conocimiento** fueron ejecutadas en un 100%, según consta en el informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal del día (13/12/2019) firmado por el supervisor.

4. Que quedan pendientes, para el 30 de diciembre de 2019, la entrega de los productos asociados al Desarrollo de Juegos y Módulos Educativos. el operador manifiesta que el **Juego** se está realizando con desarrolladores de la universidad autónoma Latinoamericana, entidad que tiene procesos internos para la contratación y ejecución de requerimiento, el contratista manifiesta que está realizando todos los trámites

administrativos y contractuales para dar cumplimiento con lo solicitado. En relación a los **módulos educativos**, el personal de la secretaría de las mujeres realizó transferencia de conocimiento al personal de Enlace Estratégico para la elaboración del módulo. Se pacta con operador que los productos deben ser entregados y albergados en la página sin superar el 30/12/2019.

5. Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

Dar por terminado el contrato N° 4600010095, cuyo objeto es "Administrar y gestionar el sistema unificado de las mujeres – SUIM (www.mujeresantioquia.gov.co)", suscrito entre El Departamento de Antioquia-Secretaría de las Mujeres y Corporación Enlace Estratégico EE y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia firman, el supervisor y el contratista el 13/12/2019

LUISA MARIA SALAZAR GARCÍA
Supervisor

SANTIAGO BECERRA RAMIREZ
Contratista

LSALAZARGA