	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7/12/2023
(Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☑ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2635 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR GRUPO AMV 2 LOTE 2.

CONTRATO DE OBRA No. 3358–2023; 3445–2023; 3444–2023; 3456-2023; 3474–2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: COOMAKU; COOTRASCODAZZI (2); COOCHIRIAIMO; CONSTRUCIONES MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS S.A.S

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 31/12/2023
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/09/2023
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
1	23/10/2023	EN ATENCIÓN A QUE SE NECESITA EXTENDER EL CONTRATO LABORAL DEL INSPECTOR SISO DE LA AMV EN ARAS DE GARANTIZAR LA REVISIÓN PERIÓDICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CONTRATISTAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEBIDO A QUE ESTAS REPRESENTAN UN RIESGO LATENTE PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES SI NO SE TOMAN LAS MEDIDAS RESPECTIVAS, POR TANTO, SE TRASLADARAN RECURSOS DEL ÍTEM DE TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES LOS CUALES SE ENCUENTRAN DISPONIBLES Y SIN GASTO ALGUNO, ASÍ MISMO, EL RESTANTE DE ESTE ÍTEM, 1 UNIDAD DEL ÍTEM DE CAPACITACIONES (EL CUAL NO SE REQUIRIÓ PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 PORQUE NO HABÍAN EMPEZADO LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO) Y EL VALOR TOTAL DEL ÍTEM DE "VIÁTICOS INGENIERO RESIDENTE" SERÁN TRASLADADOS AL ÍTEM DE "INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA. ETC., PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO", PARA UTILIZARLOS COMO INSUMOS Y/O MATERIALES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS VÍAS, TALES COMO BOLSAS DE CEMENTO PARA QUE LOS CONTRATISTAS PRESTEN SU SERVICIO DE MANO DE OBRA EN LA INSTALACIÓN DE PARALES DE DEFENSAS METÁLICAS QUE ESTÁN DISPONIBLES, Y PLANTAS DE LA ZONA PARA QUE LOS CONTRATISTAS PRESENTE EL SERVICIO DE JARDINERÍA EN ARAS DE CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO Y ORNATO DE LAS RUTAS.
2	7/12/2023	EN ATENCIÓN A QUE SE NECESITA EXTENDER EL CONTRATO HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2024 PERIODO HASTA EL CUAL SE TRAMITARA PRORROGA DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEBIDO A SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, DE ESTA MANERA SE HACE NECESARIO UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL CONTRATO DE AMV PARA PODER EXTENDER EL MISMO Y QUE SE SIGA PRESENTANDO UN SEGUIMIENTO E INTERVENTORIA DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, CON EL FIN DE QUE SE EJECUTEN EFICIENTEMENTE.

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7/12/2023
(Día / Mes / Año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Dia/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 485,145,193.00 **50% EN SMMLV:** 418.23
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 485,145,193
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No.CAMVRS-127 de fecha 07/12/2023 el Interventor solicita lo siguiente:
* SOLICITAR LA PRORROGA No. 1 DEL CONTRATO No 2635-23 DE AMV HASTA EL 31/01/2024
* LA APROBACION DEL ACTA DE MOFICIACION No 2 DE FECHA 07/12/2023

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

INTERVENTORÍA A LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LOS TRAMOS VIALES 4901, 4902, 8004 Y 8004" A", SUPERVISION CONTRATOS OBRAS MENORES Y MONTO AGOTABLE PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y TODAS LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN VIAL, DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO QUE HACE PARTE DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: _____	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
Valor Total				

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)
Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)
Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: NOVIEMBRE (mes anterior a la presente solicitud) de 2023 (año) $ 325,256,097.00
Último mes facturado: NOVIEMBRE DE 2023 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 159,889,096.00 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

EL CONTRATO NO CUENTA CON MULTAS NI SANCIONES

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE AMV No 2635 DE 2023 CONCEPTUA TECNICAMENTE VIABLE LA MODIFICACION DE LOS COSTOS DE AMV EN ATENCIÓN A QUE SE NECESITA EXTENDER EL CONTRATO HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2024 PERIODO HASTA EL CUAL SE TRAMITARA PRORROGA DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEBIDO A SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, DE ESTA MANERA SE HACE NECESARIO UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL CONTRATO DE AMV PARA PODER EXTENDER EL MISMO Y QUE SE SIGA PRESENTANDO UN SEGUIMIENTO E INTERVENTORIA DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, CON EL FIN DE QUE SE EJECUTEN EFICIENTEMENTE.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

MEPI-MN1-IN-9-FR-1 ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS No. 2, FORMATO MEPI-MN1-IN-13-FR-1 SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 2, ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No. 14, OFICIO No CAMVRS-127 DEL 07/12/23, FORMATO MEPI-MN1-IN-9-FR-2 PLAN DE CARGAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7/12/2023
(Día / Mes / Año)

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: YOHANNA DIAZ ARZAYUS
Representante Legal/o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2570065912 CND

Firma
Nombre: GILBERTO ELIAS PEREZ ARMELLA
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula No. 0820226174 ATL

Vo.Bo.Firma
Nombre: ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
Director Territorial

Vo.Bo.Firma
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre: JOSÉ FERNANDO MEDINA
Abogado Unidad Ejecutora

Firmado digitalmente por ONNA MARIA ZULETA ARAUJO

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. 68202134477 STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.