COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2023392030020773 Id: 1123062
Folios: 2 Fecha: 2023-09-18 11:24:30
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: GRUPO ESTUDIOS Y DISE&#209
Destinatario: GRUPO CUENTAS POR PAGAR

MEMORANDO

Bogotá, D.C., septiembre 18 de 2023

PARA: **DOCTOR: ALVARO ESPINEL CELY**
Coordinador Grupo Cuentas por Pagar
Aeronáutica Civil
Presente

DE: **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS**

ASUNTO: **PAGO ACTA PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 22001475 H3 DE 2022, SUSCRITO CON: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO NIT-79.442.593, OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA A CARGO DE AEROCIVIL; INCLUYENDO LAS AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO DE VALLEDUPAR, CESÁR**

Para que surtan los tramites de pago, con el presente le remito los siguientes documentos que hacen parte del acta parcial del contrato citado en el asunto, así:

- Factura Electrónica No. 190 de 08/09/2023 (1) folio
- Acta de Recibo Parcial No. 3 (3) folios
- Certificación Acta, firmado por el supervisor del contrato en mención (1) folio
- Nota explicitaría del cobro del acta (2) folios
- Certificaciones Parafiscales (5) folios
- Planillas de Aportes (4) folios

- DIAN (4) folios
- Certificación Bancaria (1) folio
- Oficio remisorio del Acta No. JARP-INTERV-031-2022 de fecha agosto 31 de 2023 (1) folio

Cordialmente,

CEIDY ANDREA BETIN MUÑOZ
Supervisora, Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

Anexo: 9 Folios (19)
Copias a: Dirección Administrativa,

Elaboró:	**Revisó:**	**Aprobó:**
José Nelson Cruz B.	José Nelson Cruz B.	Ceidy Andrea Betin M.
Contratista	Contratista	Supervisora
DIAA	DIAA	DIAA

JARP

Factura Electrónica De Venta No

AR No. 190

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764049991539 que habilita desde AR 178 hasta AR 5000. Vence 2023-12-05

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Nit 79442593

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4210 9.66 X 1000

CLIENTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
NIT	899999059 3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV CL 26 103 15	Bogota D.C.	2963456

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA AR 190 ACTA No 3

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
08/09/2023	08/10/2023	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA A CARGO DE AEROCIVIL; INCLUYENDO LAS AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO DE VALLEDUPAR, CESAR ACTA No 3 #$24-12-00-000;22001475 H3 de 2022;ceidy.betin@aerocivil.gov.co#$ PERIODO 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2023 siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO SERFINANZA No 221000025599	1	31.478.374	19%	5.980.891	31.478.374

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON SEIS CENTAVOS

Observaciones:

#$24-12-00-000;22001475H3de2022;ceidy.betin@aerocivil.gov.co#$

SUBTOTAL	**31.478.374,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**5.980.891,06**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**37.459.265,06**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**37.459.265,06**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/09/2023 15:21:57

CL 152B No 72 91 OF 801 Teléfono 3153281488 Bogota D.C.
Correo Electrónico jarpingrojas@outlook.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7f1ffcff949ec43c30336c2e885e2017d42c9ec2d9a352bbdd2a0a2c0d01f017b650023687e933b7cdff18156b88f693 --Fecha y Hora de Expedición : 08/09/2023 3:33:11 p. m.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO RESUMEN **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORÍA**		
	Clave: GSAP-1.0-12-034	**Versión: 01**	**Fecha de aprobación: 15/07/2020**

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	**CONTRATO:** **No. 22001475 H3 de 2022** **OBJETO:** REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA A CARGO DE AEROCIVIL; INCLUYENDO LAS AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO DE VALLEDUPAR, CESAR **AEROPUERTO:** ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR **PLAZO INICIAL:** 18 MESES **FECHA DE INICIACION:** 18 DE MAYO DE 2023 **FECHA DE TERMINACIÓN:** 17 DE NOVIEMBRE DE 2024 **PLAZO FINAL:** 18 MESES	**VALOR INICIAL:** **$ 549.259.613** **VALOR ADICIONAL:** **$ 0** **VALOR FINAL :** **$ 549.259.613**	**FORMATO RESUMEN** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA No.3** **CONTRATISTA:** **UNION TEMPORAL VALLEDUPAR 18** **INTERVENTOR:** **JOSE ALBERTO ROJA PRIETO** **SUPERVISOR:** **CEIDY BETIN MUÑOZ** **HENRY PRADILLA OÑATE**

El día 20 del mes de agosto de 2023 en las Oficinas de la Direccion de Infraestrctura Aeroportuaria, previa visita al Aeropuerto Alfonso Lopez Pumarojo de Valledupar, se reunieron el Ing. JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO como Representante legal del contratista de interventoría, y la Ing. CEIDY ANDREA BETIN MUÑOZ, como supervisor del contrato de Interventoría por parte de la Direccion de Infraestructura, con el objeto de de recibir los costos relacionados correspondientes al Acta de Recibo Parcial del contrato de Interventoria , ejecutado desde el período comprendido entre el 21 de julio y el 20 de agosto de 2023, los cuales se recibieron a entera satisfacción y corresponden al pago del acta de interventoria No.3

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		**VALORES**	
1. Valor Inicial Contrato		549.259.613,00	
2.Valor Modificación No.1		0,00	
3. Valor total del Contrato (1+2)		549.259.613,00	
4. Valor Pagado del Anticipo	0,00%		
5. Valor que resta por Pagar (3-4)		549.259.613,00	
6. Valor Presente Acta		37.459.265,00	
7. Amortización en esta acta	0,00%	0,00	
8. Otras retenciones (Acumuladas)			
9.Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7-8)		37.459.265,00	
10. Pagos Actas Anteriores		35.097.684,00	
11. Valor pagado a la Fecha mas presente acta		72.556.949,00	
12. Saldo por pagar del presente Contrato		0,00	**$ 476.702.664**
13. Saldo por Amortizar del Anticipo		0,00	
14, Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		**13,21%**	

RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA

	RUBRO	**CONCEPTO**	**VR. AFECTAR**
1-	C-2403-0600-41-0-2403025-02	Interventoria	$ 37.459.265,00
	AMORTIZACION		
1-	C-2403-0600-41-0-2403025-02	Maneniminento	0,00

OBSERVACIONES: La Interventoria y el supervisor mediante el presente documento, hacen constar que los costos de Interventoria consignados en el formato de cuenta de cobro, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a los costos del periodo estipulado del contrato de Interventoria

Que el supervisor del presente contrato de interventoria actua de conformidad con el Manual de contratacion vigente de la Aerocivil.

Firmado digitalmente por JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
Fecha: 2023.09.06 14:50:15 -05'00'

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR

HENRY SMITH PRADILLA OÑATE
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
GERENTE AEROPUERTO DE VALLEDUPAR

CEIDY ANDREA BETIN MUÑOZ
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
U.A.E.A.C

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO **LIQUIDACION IVA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL**		
Principio de Procedencia: **4602,**	**Clave: GSAP-1.0-12-035**	**Versión: 01**	**Fecha de aprobación:** 16/07/2020

TIPO DE ACTA PARCIAL:	**ACTA No. 03 de Interventoría**
CONTRATO No.	**22001475 H3 DE 2022 - AEROPUERTO DE VALLEDUPAR**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL VALLEDUPAR 18**
INTERVENTOR:	**JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO**
SUPERVISORES:	**CEIDY ANDREA BETIN MUÑOZ - HENRY SMITH PRADILLA OÑATE**

COSTO TOTAL (Costo Directo + A.I.U.)			$ 37.459.265,06
Porcentaje estimado para el A.I.U.			
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto 1 + % A. I.U.	$	37.459.265,06	$ 31.478.374,00
UTILIDAD (Costo Directo x 5% estimado Utilidad)			
IVA 19% estimado para el IVA			$ 5.980.891,06
COSTO TOTAL BRUTO ESTUDIOS			
IVA ESTUDIOS 19% estimado para el IVA			
TOTAL IVA			$ 5.980.891,06

Firmado digitalmente por JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
Fecha: 2023.09.06 14:50:30 -05'00'

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR

HENRY SMITH PRADILLA OÑATE
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
GERENTE AEROPUERTO DE VALLEDUPAR

CEIDY ANDREA BETIN MUÑOZ
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
U.A.E.A.C

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

'REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA A CARGO DE AEROCIVIL; INCLUYENDO LAS AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO DE VALLEDUPAR, CESAR

CONTRATO	22001475 H3 de 2022	**Periodo:**	Del 21 de julio al 20 de agosto de 2023	**Costo Fijo**	0%
FECHA INICIO:	18/05/2023				
CONTRATISTA	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	**Valor Contrato (VC)**		$ 549.259.613,00	

PRESUPUESTO OFICIAL								**PLAN DE CARGAS ACTA No. 3**		
1	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD (1)**	**DURACION MESE (18)**	**DIK MEDIA (3)**	**SALARIO (4)**	**F.M. (5)**	**SUBTOTAL COSTO (6)**	**DEDICACIÓN TOTAL MESES**	**CANTIDAD**	**DEDICACIÓN ACTA No. 3**
1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	18	0,40	$ 5.000.000,00	2,5	$ 90.000.000	7,20	1	40,00%
1.2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	17	0,95	$ 3.500.000,00	2,5	$ 141.312.500	16,15	1	95,00%
1,3	INSPECTOR SISOMA	1	18	0,59	$ 2.000.000,00	2,5	$ 53.100.000	10,62	1	59,00%
1,4	ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	1	17	0,28	$ 3.458.000,00	2,5	$ 41.150.200	4,76	0	0,00%
	SUB TOTAL PERSONAL						**$ 325.562.700**	**SUBTOTAL PERSONAL**		
2	**ENSAYOS DE CALIDAD Y CONTROL**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**		**VALOR**		**VALOR TOTAL**	**DEDICACIÓN TOTAL MESES**	**CANTIDAD**	
2.1	'INSUMOS PARA OFICINA, ARRIENDO, COMUNICACIONES, INTERNET, INFORMES , PAPELERIA , PLANOS MEDIO MAGNETICO Y FISICO, DOTACIONES ,TRANSPORTE INTERNO , DOCUMENTOS COPIAS Y ANEXOS.	MES	17		$ 8.000.000		$ 136.000.000	MES	1,00	
	SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS						**$ 136.000.000**			
	SUB TOTAL GENERAL						**$ 461.562.700**			
	IVA					**19%**	**$ 87.696.913**			
	TOTAL INTERVENTORÍA						**$ 549.259.613**			

(1) Cantidad de profesionales mínimos requeridos para la ejecución del contrato de interventoría.

(2) Duración: Tiempo estimado para la ejecución del contrato de interventoría.

(3) Dedicación Media: Porcentaje promedio de dedicación de cada uno de los profesionales que se propone para la ejecución del contrato de interventoría. El porcentaje máximo de 100% esta asignado a la persona que se dedicará de tiempo completo.

(4) Salario : Pago mensual de los profesionales de la interventoría. El contratista se obliga a pagar el salario presentado en la oferta, durante el tiempo de ejecución del contrato de interventoría.

(5) Factor multiplicador: Comprende las prestaciones sociales, horas extras, honorarios y demás gastos/costos indirectos y/o adicionales.

(6)Subtotal Costos = PERSONAL : Cantidad X Duración X Dedicación Media x Salario X FM | OTROS COSTOS : Cantidad X Valor

Nota: El Personal Residente de interventoria e Inspector, deben residir en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.



Firmado digitalmente por JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
Fecha: 2023.09.06 14:50:43 -05'00'

Ing. JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA A CARGO DE AEROCIVIL; INCLUYENDO LAS AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO DE VALLEDUPAR, CESAR

AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR - CESAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 22001475 H3 de 2022

Fecha de inicio: 18 de mayo de 2023

Plazo : 18 MESES

Fecha terminacion: 17 de noviembre de 2024

Valor Inicial: $ 549.259.613,00

Valor Final: $ 549.259.613,00

Avance de obra 6,83%

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA No.3

PERIODO: DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO de 2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

		CONDICIONES INICIALES						ACTA DE RECIBO PARCIAL 3				
1	DESCRIPCION	CANTIDAD (1)	DURACION MESES (18)	DIK MEDIA (3)	SALARIO (4)	F.M. (5)	COSTO TOTAL(6)	CANTIDAD	DEDICACIÓN	VALOR POR AVANCE DE OBRA	VALOR AVANCE DE OBRA ACUMULADO	SALDO
1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	18,00	40%	$ 5.000.000,00	2,5	$ 90.000.000	1	40%	$ 10.200.000,00	$ 15.200.000,00	$ 74.800.000
1.2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	17,00	95%	$ 3.500.000,00	2,5	$ 141.312.500	1	95%	$ 9.651.644,00	$ 20.857.023,72	$ 120.455.476
1,11	INSPECTOR SISOMA	1	18,00	59%	$ 2.000.000,00	2,5	$ 53.100.000	1	59%	$ 3.626.730,00	$ 3.626.730,00	$ 49.473.270
1,12	ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	1	17,00	28%	$ 3.458.000,00	2,5	$ 41.150.200	0			$ 0,00	$ 41.150.200
	SUB TOTAL PERSONAL						**$ 325.562.700**			$ 23.478.374,00	$ 39.683.753,72	$ 285.878.946
2	**OTROS COSTOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**		**VALOR**		**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**		**VALOR POR AVANCE DE OBRA**	**VALOR AVANCE DE OBRA ACUMULADO**	**SALDO**
2.1	'INSUMOS PARA OFICINA, ARRIENDO, COMUNICACIONES, INTERNET, INFORMES , PAPELERIA , PLANOS MEDIO MAGNETICO Y FISICO, DOTACIONES ,TRANSPORTE INTERNO , DOCUMENTOS COPIAS Y ANEXOS.	MES	17		$ 8.000.000		$ 136.000.000	1,00		$ 8.000.000,00	$ 21.288.472	$ 114.711.528
	SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS						**$ 136.000.000,00**			**$ 8.000.000,00**	$ 21.288.472	$ 114.711.528
	SUB TOTAL GENERAL						**$ 461.562.700,00**			**$ 31.478.374,00**	**$ 60.972.225,72**	**$ 400.590.474,28**
	IVA					19%	$ 87.696.913,00			$ 5.980.891,06	$ 11.584.722,89	$ 76.112.190,11
	TOTAL INTERVENTORÍA						**$ 549.259.613,00**			**$ 37.459.265,00**	**$ 72.556.949,00**	**$ 476.702.664,00**

Firmado digitalmente por JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
Fecha: 2023.09.06 14:50:56 -05'00'

Ing. JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

HENRY SMITH PRADILLA OÑATE
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
GERENTE AEROPUERTO DE VALLEDUPAR

CEIDY ANDREA BETIN MUÑOZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
U.A.E.A.C

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

CERTIFICACIÓN FACTURA

El Supervisor del Contrato de Interventoría No. 22001475 H3 DE 2022 *"*REALIZAR *LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA A CARGO DE AEROCIVIL; INCLUYENDO LAS AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO DE VALLEDUPAR, CESÁR.".* Suscrito entre la **AERONÁUTICA CIVIL** y **JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO,** hace constar que revisados y verificados los soportes del Acta de Costos No. 03 interventoría, presentada durante el periodo del **21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2023**, cumplió con lo establecido en el contrato, en la cláusula octava – Forma de pago**,** con factura AR No.190 del 8 de septiembre de 2023 por valor por de **$ 37.459.265,06.** Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte en la cuenta del acta de costos del mes en mención.

Dado en Bogotá, a los ocho (8) días del mes de septiembre de 2023.

ING. CEIDY ANDREA BETIN MUÑOZ
Supervisor contrato de interventoría 22001475 H3 de 2022
AERONÁUTICA CIVIL – Infraestructura Aeroportuaria

HENRY SMITH PRADILLA OÑATE
Supervisor contrato interventoría 22001475 H3 de 2022
Gerente Aeroportuario Valledupar

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

CERTIFICACIÓN APORTES A SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El Supervisor del Contrato de Interventoría No. 22001475 H3 DE 2022-*" REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA A CARGO DE AEROCIVIL; INCLUYENDO LAS AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO DE VALLEDUPAR, CESÁR.".* Suscrito entre la **AERONÁUTICA CIVIL** y **JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO,** hace constar que revisados y verificados los soportes del Acta de Costos presentada durante la ejecución y desarrollo del Contrato durante el periodo del **21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2023** y las Certificaciones expedidas por el Representante Legal, JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO, cumplió con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y, en su artículo 50, y en la Ley 828 de 2003, en lo pertinente a los pagos de los aportes correspondientes a parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) y Seguridad Social.

Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte en la cuenta del acta de costos del mes en mención.

Dado en Bogotá, el primer (1) día del mes de septiembre de 2023.

ING. CEIDY ANDREA BETIN MUÑOZ
Supervisor contrato de interventoría 22001475 H3 de 2022
AERONÁUTICA CIVIL – Infraestructura Aeroportuaria

HENRY SMITH PRADILLA OÑATE
Supervisor contrato de interventoría 22001475 H3 de 2022
Gerente Aeropuerto Alfonso López de Valledupar

Escriba el texto aquí

NOTA ACLARATORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 22001475 H3 DE 2022

Valor acta de recibo parcial No 03 de Interventoría
21 de julio al 20 de agosto de 2023

El valor del Acta No. 03 de Interventoría, para el Aeropuerto Alfonso López de Valledupar, es por **$ 37.459.265,00** y corresponde al cobro del periodo comprendido entre el 21 de julio al 20 de agosto de 2023, el cual se calculó en base en la Cláusula Octava- Forma de Pago del Contrato de Interventoría No. 22001475 H3 de 2023, que indica:

"La Entidad pagará al contratista el valor total adjudicado mediante actas parciales de ejecución de la interventoría, según avance de la obra,

Nota 1. En caso de que el porcentaje de avance a facturar del Contrato de Interventoría no sea entero, deberá ser ajustado a máximo dos decimales (ej. 10,95% de avance a facturar del Contrato de Interventoría)"

Los valores desglosados quedarían de la siguiente manera:

Descripción	Porcentaje	Valor
Valor Por avance de obra Total (VAT)	**100%**	$ 549.259.613,00
Costo Total Contrato	**100%**	$ 549.259.613,00

Con respecto al valor por avance de obra, como dicta la forma de pago, se cobrará el valor equivalente al porcentaje de avance de obra facturado:

1. El avance de obra para este periodo es de 6,83%

2. El valor a cobrar se obtiene multiplicando el porcentaje de avance en obra, por el valor del 100% del contrato de Interventoría, como se muestra a continuación:

   Valor por Avance de Obra Periodo (VAP)= Valor por Avance Total (VAT)* Porcentaje avance obra (PAO)

   VAP= $ 549.259.613,00* 6,83%
   VAP= $ 37.514.431,57

Por aproximación de decimales en el plan de cargas, el valor a cobrar en el acta de interventoría No.03 es de **$ 37.459.265,00**

Tabla de Valores resumen

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE AVANCE OBRA	VALOR ACTA No.2 POR AVANCE DE OBRA (CVP)
Personal	6,83%	$ 23.478.374,00
Otros Costos Directos		$ 8.000.000,00
Subtotal		$ 31.478.374,00
IVA 19%		$ 5.980.891,06
Total		$ 37.459.265,06
Valor acta para el periodo del 21 de julio al 20 de agosto de 2023	**$ 37.459.265,00**	

Cordialmente,



Firmado digitalmente por JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
Fecha: 2023.09.06 14:51:13 -05'00'

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
Representante Legal
INTERVENTORIA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo **CLAUDIA MARCELA NIVIA CHAPARRO,** identificada con cédula de ciudadanía **No 52.356.779 de Bogotá,** y con la **Tarjeta Profesional No 243671-T**, de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de **Contador**, del **Ingeniero JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO** identificado con cedula de ciudadanía **No. 79.442.593 de Bogotá**, por medio de este documento, me permito **CERTIFICAR** bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que la sociedad ha cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), para el contrato No **Contrato No 22001475 H3 de 2022 cuyo objeto "Interventoría Integral al Mantenimiento de la Infraestructura aeroportuaria lado aire y lado tierra a cargo de la Aerocivil; incluyendo las ayudas aeroportuarias del aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar, Cesar.**

Por lo anterior, de manera expresa por este escrito ACREDITO el pago por parte de la persona natural el **Ingeniero JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO** de los aportes a que está obligado según el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL de Colombia.

Dada en Bogotá, (31) días del mes de agosto de 2023



FIRMA
CLAUDIA MARCELA NIVIA CHAPARRO
C.C 52.356.779 De Bogota
No Tarjeta Profesional No 243671-T
Contadora

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.356.779**
NIVIA CHAPARRO

APELLIDOS
CLAUDIA MARCELA

NOMBRES
claudia M. Nivia ch.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-JUN-1977**
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

18-OCT-1995 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00350078-F-0052356779-20111213 0028655152A 1 1201628701

1/1

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

243671-T



CLAUDIA MARCELA
NIVIA CHAPARRO
C.C. 52356779
RES. INSCRIPCION 518 DEL 22/06/2018
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

284434 270274

Escaneado con CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

84E2D815C6ED E392A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CLAUDIA MARCELA NIVIA CHAPARRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52356779 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 243671-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79442593-1	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	CALLE 152 B 72 91	3153281488	jarpingrojas@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	14/08/2023	69774135	$1.482.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	133.000	0		0		0	0	0	0	133.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	47.200	0		0		0	0	0	0	47.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	188.800	0	0	0	0	0	0		188.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	452.900				452.900	0	0	452.900			4.529	452.900	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF15	Comfacesar	892399989-8	260.200	0	0	260.200	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	260.200	260.200
Pensión	2	508.800	508.800
Riesgos Laborales	1	452.900	452.900
CCF	1	260.200	260.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.482.100	1.482.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79442593-1	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		CALLE 152 B 72 91	3153281488	jarpingrojas@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	14/08/2023	69774135	$1.482.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1065652153	TARIFFA MADERO BEATRIZ ELENA	1	0			S																	230301	1.180.000	188.800	0	0	0	0	EPS037	1.180.000	47.200	14-23	1.180.000	5	82.200	CCF15	1.180.000	47.200	0	0	0	0	0
2	CC	51737730	ROMERO HUNNY MARTHA JANETH	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	3.325.000	133.000	14-23	3.325.000	5	231.500	CCF15	3.325.000	133.000	0	0	0	0	0
3	CC	7160066	ESPITIA MALAGON OSCAR TARCICIO	1	0			S	X																25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS010	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	5	139.200	CCF15	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Banco Serfinanza


Barranquilla, 18 de Abril de 2023.

Señores
AERONAUTICA CIVIL.
Ciudad.

Nos permitimos informar que el (a) señor(a) JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO identificado con CC número 79442593 expedida en BOGOTA, se encuentra vinculado (a) a nuestra base de clientes con una CUENTA CORRIENTE No. 221000025599 la cual se encuentra activa y el manejo ha sido adecuado.

Se expide la presente certificación a solicitud del (a) interesado (a) a los 18 días del mes de Abril de 2023.

Atentamente,



Mayra Sanchez
Jefe de servicio al cliente

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14909120289

(415)7707212489984(8020) 000001490912028 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 4 4 2 5 9 3	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 4 4 2 5 9 3	1 9 8 6 0 5 0 2

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ROJAS	PRIETO	JOSE	ALBERTO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 152 B 72 91 OF 801

42. Correo electrónico: jarpingrojas@outlook.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 3 2 8 1 4 8 8	2 8 9 6 7 4 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	
4 2 1 0	1 9 9 1 1 2 0 2	7 1 1 2	1 9 9 3 0 3 1 8	4 1 1 2	4 2 9 0	

Ocupación	
51. Código	52. Número establecimientos
2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	2 2	4 2	4 8	5 2																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 04 - 18 / 10 : 19: 00

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ROJAS PRIETO JOSE ALBERTO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 2 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14909120289

(415)7707212489984(8020) **000001490912028 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 4 4 2 5 9 3	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	63. Formas asociativas	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
65. Fondos	66. Cooperativas	67. Sociedades y organismos extranjeros
68. Sin personería jurídica	69. Otras organizaciones no clasificadas	70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase		
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 9 1 2 1 9		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 28-07-2023 11:28:45AM

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

JARP–INTERV-031-2022

Valledupar, 31 de agosto de 2023

Señores
AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL
Atn. Ing. CEIDY ANDREA BETIN MUÑOZ
HENRY SMITH PRADILLA OÑATE
Supervisora

Referencia: *Contrato No 22001475 H3 de 2022 cuyo objeto "Interventoría Integral al Mantenimiento de la Infraestructura aeroportuaria lado aire y lado tierra a cargo de la Aerocivil; incluyendo las ayudas aeroportuarias del aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar, Cesar*

Asunto: Remisión acta parcial de obra No.3 del contrato de la referencia. Período del 21 de julio al 20 de agosto de 2023.

Respetados señores,

Por medio de la presente nos permitimos remitir el acta parcial de obra No. 3 del contrato No 22001418 H4 de 2022 cuyo objeto es "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL; INCLUYENDO LAS AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO DE VALLEDUPAR, CESAR, correspondiente al período del 21 de julio al 20 de agosto de 2023, y documentos anexos.

Cordialmente,



OSCAR TARCICIO ESPITIA MALAGON
Director de Interventoría

copia: Ing. Jessica T. Ramírez jessica.ramirez@aerocivil.gov.co- Supervisor de apoyo