CONTRATO No.: **0110 DE 2023**

BJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "ESTUDIO PARA LA DELIMITACIÓN DE LOS CAUCES PERMANENTES Y LÍNEA DE MAREAS MÁXIMAS EN EL PROCESO DE ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HÍDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO RANCHERÍA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA". BPIN 20233218000004**.**

CONTRATANTE: **CORPOGUAJIRA**

CONTRATISTA: **INGESARA GROUP S.A.S**

Representante: JORGE LUIS ABRIL LIZARAZO

C.C. 88.278.395

SUPERVISOR: **YOVANY DELGADO MORENO**

VALOR DEL CONTRATO: **$ 379.360.838,00**

PLAZO: **Nueve (09) Meses**

FECHA DE INICIACIÓN: **13 de diciembre de 2.023**

FECHA DE TERMINACIÓN: **12 de septiembre de 2.024**

En Riohacha La Guajira, el día 13 del mes de diciembre de 2023, se reunieron el Señor **JORGE LUIS ABRIL LIZARAZO** en su calidad de Contratista en representación de **INGESARA GROUP S.A.S**, **YOVANY DELGADO MORENO,** en su calidad de funcionario de CORPOGUAJIRA y Supervisor(a) designado(a) por el director general de la entidad, mediante designación de fecha 12 del mes de diciembre de 2.023 para suscribir la presente Acta de Inicio y dejar constancia de los siguientes hechos:

1. Que, el día 29 de noviembre de 2.023, se suscribió Contrato 0110 DE 2023, entre la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA – CORPOGAJIRA y **INGESARA GROUP S.A.S**, en calidad de Contratista.

2. Que, de conformidad con la cláusula dieciséis del Contrato, denominada GARANTÍAS, la entidad, consideró necesaria la exigencia de una Póliza de cumplimiento en aras de asegurar el buen ejercicio de las actividades a cargo del Contratista, y en virtud de ello el Contratista aportó la Póliza de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales expedida por Seguros del Estado S.A., que se detalla a continuación:

No. de Póliza	Amparo	Fecha de expedición	Valor Asegurado	Vigencia
56-44-101006923	**CUMPLIMIENTO**	06 – 12 - 2023	$75,872,167.60	29/11/2023 30/08/2025
	Pago Anticipado	06 – 12 - 2023	$189,680,419.00	29/11/2023 30/08/2025
	Pago de Salarios	06 – 12 - 2023	$18,968,041.90	29/11/2023 30/08/2027
	CALIDAD	06 – 12 - 2023	$75,872,167.60	29/11/2023 28/02/2027

NOTA: Conforme al tipo de contrato, relacionar todos los amparos exigidos en el mismo.

La correspondiente póliza fue aprobada en la plataforma SECOP II el día 06 de diciembre de 2.023
.

3. Que, el Soporte Financiero para la ejecución del Contrato se encuentra amparado bajo la siguiente información:

Entidad	Concepto	Fecha	Valor
CORPOGUAJIRA	Número de CDP	246 de 2023	$379,360,838
	Número de RP	3053 de 29/11/2023	$379,360,838
	Num. RP SPGR	7023 de 04/12/2023	$379,360,838

4. Que de conformidad con la designación de Supervisor del Contrato 0110 DE 2023, la Vigilancia en el Cumplimiento y Ejecución del Objeto del Presente Contrato, se ejercerá a través del (la) Oficina Asesora de Planeación.

Por lo anteriormente expuesto las partes

ACUERDAN

i. Fijar como fecha de inicio de la ejecución del Contrato 0110 DE 2023, el día 13 de diciembre de 2.023.

ii. Fijar como fecha de terminación del Contrato 0110 DE 20233, hasta el día 12 de septiembre de 2.023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Riohacha, el día 13 de diciembre de 2.023 por las personas que en ella intervinieron:

YOVANY DELGADO MORENO
Supervisor

JORGE LUIS ABRIL LIZARAZO
Contratista