Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE ACTIVIDADES

FO-AB-19
2016-05-10
V.03

GOBERNACION DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
Quien Recibe
Fecha 5-12-23 Hora 10m

Informe Final de Actividades No. 3 del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1263 - CAS-OAJ-SAS-005-2022 de 2022-07-08 cuyo Objeto: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 20210660 CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ECONOMICOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA MEJORAR LA PRODUCCION EN SISTEMAS GANADEROS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE".

Yopal, 04 de Diciembre del 2023.

Doctor(a)
ALEXANDER BARRERA GIRÓN
DIRECTOR(A) TÉCNICO(A) DESARROLLO RURAL
Ciudad

Ref: Informe de Actividades No. 3 del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1263 - CAS-OAJ-SAS-005-2022 de 2022-07-08.

Cordial Saludo

En cumplimiento del CONTRATO DE COMPRAVENTA de la referencia, relaciono a continuación las actividades realizadas desde: 23/07/2022 hasta 10/04/2023.

A. ANTECEDENTES:

1. OBJETO: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 20210660 CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ECONOMICOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA MEJORAR LA PRODUCCION EN SISTEMAS GANADEROS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE".

2. PLAZO DE EJECUCIÓN: Diez (10) DIAS

3. FECHA DE INICIO: 2022-07-12

4. FECHA DE TERMINACIÓN: 2022-07-21

5. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
1	Un (1) MES
2	Un (1) MES
3	Quince (15) DIAS
4	Cuatro (4) DIAS
5	Siete (7) DIAS
6	Veinticuatro (24) DIAS

Acta No.	Fecha Reinicio
1	2022-10-13
2	2023-01-19

6. PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
1	Diez (10) DIAS
2	Un (1) MES
3	Un (1) MES
4	Sesenta (60) DIAS
5	Veinte (20) DIAS

7. NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2023-04-10

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE ACTIVIDADES
FO-AB-19
2016-05-10
V.03

Informe Final de Actividades No. 3 del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1263 - CAS-OAJ-SAS-005-2022 de 2022-07-08 cuyo Objeto: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 20210660 CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ECONOMICOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA MEJORAR LA PRODUCCION EN SISTEMAS GANADEROS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE".

8. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $4.150.301.597,49 M.L.C.

9. ADICIONES: $0,00 M.L.C.

10. VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $4.150.301.597,49 M.L.C.

B. ESTADO FÍSICO:

Hasta la fecha 10/04/2023, el CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1263 presenta una ejecución del 99.56% contra una programada del 100%.

C. ESTADO FINANCIERO:

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$4.150.301.597,49	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$4.150.301.597,49	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	$1.702.947.920,00	$0,00	$1.702.947.920,00
VALOR INFORME No. 2	$1.884.400.345,19	$0,00	$1.884.400.345,19
PRESENTE INFORME	$544.898.252,44	$0,00	$544.898.252,44
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$18.055.079,86		
TOTAL	$4.150.301.597,49	$0,00	$4.132.246.517,63

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 3: $544.898.252,44 M.L.C.

D. ACTIVIDADES:

ACTIVIDADES CONTRACTUALES: Para dar cumplimiento al objeto contractual, el contratista se obliga a desarrollar las siguientes actividades: 1.) Entregar al Almacén Departamental cada uno de los bienes relacionados en las fichas técnicas y en las cantidades relacionadas en el presupuesto oficial, previo Vo Bo del Supervisor 2.) Entregar los bienes en los plazos establecidos y en las cabeceras municipales de los municipios objeto de intervención, de acuerdo al anexo. Municipios y cantidades objeto de entrega. 3.) Realizar cambios sin costo adicional de los elementos que resulten con desperfectos de fabricación, problemas de instalación, dentro de los diez (10) primeros días calendario contados a partir del requerimiento, de conformidad con la solicitud realizada por el supervisor del contrato, e independientemente que se hayan recibido a satisfacción en el almacén departamental. 4.) Las demás actividades relacionadas para el cumplimiento del objeto contractual OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1.) Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, de conformidad a los parámetros establecidos por la entidad. 2.) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 3.) Avisar oportunamente a la entidad las situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio financiero del contrato. 4.) Acatar las observaciones realizada por el supervisor del contrato. 5.) Presentar los informes específicos o extraordinario cuando le sean solicitados por el supervisor. 6.) Acreditar el pago de los aportes a seguridad social y parafiscal para la suscripción y liquidación del contrato, según lo dispuesto en la Ley 789 de 2002.. 7.) Cumplir con todas las obligaciones derivadas del presente estudio previo y del contrato que se derive de éste.

E. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE ACTIVIDADES

FO-AB-19
2016-05-10
V.03

Informe Final de Actividades No. 3 del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1263 - CAS-OAJ-SAS-005-2022 de 2022-07-08 cuyo Objeto: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 20210660 CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ECONOMICOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA MEJORAR LA PRODUCCION EN SISTEMAS GANADEROS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE".

Actividad Realizada	Porcentaje(%)	Referencia
Entregar al almacén departamental cada uno de los bienes relacionados con las fichas técnicas y en las cantidades relacionadas en el presupuesto oficial, previo Vo Bo del supervisor: El día 13 de Julio de 2022 mediante comunicación escrita, se remitió a la supervisión designada la solicitud de revisión, verificación y viabilidad de maquinaria y equipos para ser ingresados a Almacén Departamental. Los cuales fueron verificados y viabilizados por Supervisión. 630 Pica pasto con Producción: 600 a 1000kg/h Numero de cuchillas móviles: 2 Numero de contra cuchillas: 1 Revoluciones del rotor: 3200 a 3500 Motor a gasolina: 6,5 HP. 630 Ensiladora manual ideal para empacar y almacenar de una manera fácil y practica silo con Capacidad: 300 – 400 kg/hora (Dependiendo la experticia del operario), - Medidas del tanque: 85 cm de alto x 40 cm de diámetro- Palanca de presión: 180 cm de largo 63000 Bolsa para silo: Capacidad de bolsa 40 – 50 kilos Tamaño de bolsa 1,10 largo x 0,6 ancho (metros) Calibre bolsa 6. 12 Motoazada con motor a gasolina con arranque manual, con Potencia: 8 – 13 hp Ancho de corte: 80 – 110 cm Profundidad de trabajo: 15 – 30 cm. Los días 21 y 22 de Julio de 2022 mediante comunicación escrita, se remitió a la supervisión designada la solicitud de revisión, verificación y viabilidad de maquinaria y equipos para ser ingresados a Almacén Departamental. Los cuales fueron verificados y viabilizados por Supervisión e ingresados el día 22 de Julio de 2022 : 11 Tractor agrícola motor a Diesel de 90 hp, No. de cilindros:4 cilindros turboalimentado – multivalvular. Se verificó que los tractores agrícolas ingresados cumplieran con las especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica de la Gobernación de Casanare el 26 de julio se dio entrada a almacen de los siguientes equipos: 250 Ensiladora manual ideal para empacar y almacenar de una manera fácil y practica silo con Capacidad: 300 – 400 kg/hora (Dependiendo la experticia del operario), - Medidas del tanque: 85 cm de alto x 40 cm de diámetro- Palanca de presión: 180 cm de largo.. 11 Renovador de pradera con dos cinceles y tolva abonadora, ancho de trabajo 1.2 mts, peso aproximado 270 kg. 11 Remolque con plataforma de planchón con capacidad de carga de 3000 kg dimensiones útiles: largo 3 metros x 2 metros de ancho- Se verificó que los equipos ingresados y mencionados en la tabla anterior cumplieran con las especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica de la Gobernación de Casanare	99.56	1
Entregar los bienes en los plazos establecidos y en las cabeceras municipales de los municipios objeto, de intervención de acuerdo de anexo. Municipios y cantidades de objeto de entrega.} Se realizo proceso logístico y embalaje de los objetos de entrega del contrato y fueron llevados a la zona urbana en cada uno de los municipios Alistamiento de documentos: Se realizo alistamiento de actas de entrega, formatos de compromiso, impresión de listados de beneficiarios, formato de asistencia. Organización y Transporte: Se realizo proceso logístico y embalaje de los objetos de entrega del contrato y fueron llevados a la zona urbana en cada uno de los municipios. Teniendo en cuenta las instrucciones impartidas por los profesionales de Interventoría ASES, se realizó en el lugar de entrega la organización de cada KIT, los cuales fueron revisados y validados y posteriormente entregados a los beneficiarios. Teniendo en cuenta el listado de beneficiarios proporcionado por la supervisión me permito informar que se entrego lo siguiente: 624 Pica pasto con Producción: 600 a 1000kg/h Numero de cuchillas móviles: 2 Numero de contra cuchillas: 1 Revoluciones del rotor: 3200 a 3500 Motor a gasolina: 6,5 HP. 624 ensiladoras manual ideal para empacar y almacenar de una manera fácil y practica silo con Capacidad: 300 – 400 kg/hora (Dependiendo la experticia del operario), - Medidas del tanque: 85 cm de alto x 40 cm de diámetro - Palanca de presión: 180 cm de largo. 62400 Bolsas para silo: Capacidad de bolsa 40 - 50 kilos Tamaño de bolsa 1,10 largo x 0,6 ancho (metros) Calibre bolsa 6. 11 Tractor agrícola motor a Diesel de 90 hp, No. de cilindros:4 cilindros turboalimentado – multivalvular. 11 Remolque con plataforma de planchón Con capacidad de carga e 3000 kg Dimensiones útiles: largo 3 metros x 2 metros de ancho. 11 Renovador de pradera con dos cinceles y tolva abonadora, ancho de trabajo 1.2 mts, peso aproximado 270 kg. 12 Motoazada con motor a gasolina con arranque manual, con Potencia: 8 – 13 hp Ancho de corte: 80 – 110 cm Profundidad de trabajo: 15 – 30 cm	99.56	2

F. OBSERVACIONES:

A la terminacion se tuvo un avance físico y financiero del 99,56% equivalente a $ 4.132.246.517,63 del valor total del Contrato de Compraventa 1263 de 2022, el cual era de $ 4.150.301.597,49, en ese orden de ideas se tiene un saldo sin ejecutar de $ 18.055.079,86 y un valor a pagar de $ 544.898.252,44 tal y como se consigna en el informe final EL PAGO DE ESTA ACTA DE LIQUIDACIÓN ESTARÁ SUPEDITADO A LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PROVENIENTES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO

2441

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE ACTIVIDADES

FO-AB-19
2016-05-10
V.03

Informe Final de Actividades No. 3 del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1263 - CAS-OAJ-SAS-005-2022 de 2022-07-08 cuyo Objeto: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 20210660 CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA MEJORAR LA PRODUCCION EN SISTEMAS GANADEROS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE".

RURAL (MADR), EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 20210660 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, CUYO OBJETO ES: "AUNAR ESFUERZOS ECONOMICOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA MEJORAR LA PRODUCCION EN SISTEMAS GANADEROS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE", tal y como se advirtió dentro del Otrosi Modificatorio No 1, del Contrato de comrpaventa No CAS-OAJ.SAS-005-2022 No INTERNO 1263 DE 2022-07-08, en relacion a la forma de pago pactada

Atentamente,

FUNDACIÓN CREO PAIS
Contratista

CONSTANCIA: El(La) suscrito(a) Supervisor(a) hace constar que verificada las actividades relacionadas en el presente informe y las pactadas en el contrato, se concluye que el Contratista ha cumplido con las actividades adquiridas en virtud del mismo.

Aprobó:

ALEXANDER BARRERA GIRÓN
Supervisor(a)

V.°B.°:

2433

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

Yopal, 04 de Diciembre del 2023.

EL(LA) SUPERVISOR(A)

CERTIFICA QUE

FABIO ALFONSO VERA OTALORA, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA 1116543925 de AGUAZUL, representante legal, de(l-la) FUNDACION CREO PAIS con NIT 900176984-2, dio cumplimiento a las obligaciones pactadas en el CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1263 del Ocho(08) de Julio de 2022, cuyo Objeto es "ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 20210660 CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ECONOMICOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA MEJORAR LA PRODUCCION EN SISTEMAS GANADEROS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE".".

La presente certificación se expide por el cumplimiento de la prestación del servicio en el periodo comprendido entre 23/07/2022 hasta 10/04/2023, por un valor de $544.898.252,44 según factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista (Ver Anexo).

Observaciones:
A la terminacion se tuvo un avance físico y financiero del 99,56% equivalente a $ 4.132.246.517,63 del valor total del Contrato de Compraventa 1263 de 2022, el cual era de $ 4.150.301.597,49, en ese orden de ideas se tiene un saldo sin ejecutar de $ 18.055.079,86 y un valor a pagar de $ 544.898.252,44 tal y como se consigna en el informe final EL PAGO DE ESTA ACTA DE LIQUIDACIÓN ESTARÁ SUPEDITADO A LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PROVENIENTES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (MADR), EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 20210660 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, CUYO OBJETO ES: "AUNAR ESFUERZOS ECONOMICOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA MEJORAR LA PRODUCCION EN SISTEMAS GANADEROS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE", tal y como se advirtió dentro del Otrosi Modificatorio No 1, del Contrato de comrpaventa No CAS-OAJ.SAS-005-2022 No INTERNO 1263 DE 2022-07-08, en relacion a la forma de pago pactada

ALEXANDER BARRERA GIRÓN
DIRECTOR(A) TÉCNICO(A) DESARROLLO RURAL