Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

GOBERNACION DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
Quien Recibe
Marcela
Fecha: 5-12-23 Hora: 10am

REMISIÓN DOCUMENTOS PUBLICACIÓN SECOP
FO-AB-73
23-07-2020
V. 01

920.205.40

Yopal, 04 de diciembre de 2023

Me permito enviar para publicación en el SECOP, los documentos que se listan, asociados al contrato que se describe a continuación:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO DEL CONTRATO	SECOP II CAS-OAJ-SAS-005-2022 y No. INTERNO 1263 DE 2022-07-08
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	08 DE JULIO DE 2022
OBJETO	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 20210660 CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ECONOMICOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA MEJORAR LA PRODUCCION EN SISTEMAS GANADEROS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	FUNDACIÓN CREO PAIS

CLASE DE ACTUACIÓN O DOCUMENTO A PUBLICAR		
Ítem	**Nombre Documento**	**No. Folios**
1	Informe de liquidación 1263/2022	58
2	**Anexo No. 01.** Copias de los Ingresos y salidas de almacén departamental	25
3	**Anexo No. 02.** Copias de actas de reunión de comité técnico	13
4	**Anexo No. 03.** Soportes acta de entregas realizadas por municipio, acta de compromiso por beneficiario y registro fotográfico.	1095
5	**Anexo No. 04.** Seguridad social Fundación Creo País	13
6	**Anexo No. 05.** Garantías ensiladoras, motoazadas y tractores	27
7	**Anexo No. 06.** Matriz de ejecución financiera	2
8	**Anexo No. 07.** Soportes de la cuenta	6
9	Certificación de cumplimiento por parte de la supervisión	1
10	Acta de terminación y liquidación	4
11	Infirme final de actividades	4
TOTAL FOLIOS REMITIDOS		1248

Atentamente,

ALEXANDER BARRERA GIRÓN
Director Técnico de Desarrollo Rural
Decreto N° 0096 de 05 de mayo 2022

Proyectó: Alexandra Suarez

2434

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURIDICA ARCHIVO
Quien Recibe
Marcela
Fecha. 5-12-23 Hora. 10am

ACTA DE LIQUIDACIÓN
FO-AB-53
2014-03-01
V.03

Acta de Liquidación del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-005-2022 1263 de 2022-07-08 cuyo Objeto: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 20210660 CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ECONOMICOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA MEJORAR LA PRODUCCION EN SISTEMAS GANADEROS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE".

ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1263 de Fecha 2022-07-08

CONTRATO No.: 1263

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: FUNDACION CREO PAIS

OBJETO: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 20210660 CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ECONOMICOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA MEJORAR LA PRODUCCION EN SISTEMAS GANADEROS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE".

VALOR: $4.150.301.597,49 M.L.C.

PLAZO DE EJECUCIÓN: Diez (10) DIAS

PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES: Dos (2) MESES Y Cien (100) DIAS

FECHA ACTA DE INICIO: 2022-07-12

FECHA TERMINACIÓN: 2023-04-10

En la ciudad de Yopal, a los Cuatro(04) días del mes de Diciembre de 2023, se reunieron: por el Departamento WILMER FERNANDO MOLANO ACEVEDO, en su calidad de SECRETARIO(A) DE AGRICULTURA y por la otra parte FABIO ALFONSO VERA OTALORA, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA 1116543925 de AGUAZUL, representante legal, de(l-la) FUNDACION CREO PAIS con NIT 900176984-2, en su condición de Contratista, con el objeto de levantar el acta de liquidación del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1263 del 2022-07-08, previa las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que el plazo para la ejecución del objeto contractual venció el 2023-04-10.

SEGUNDA: Que no obstante el vencimiento del plazo contractual, la liquidación se fundamenta en la ejecución del CONTRATO DE COMPRAVENTA y el cumplimiento del objeto contractual.
TERCERA: Que durante la ejecución del contrato el Contratista cumplió con los respectivos aportes a salud y pensión de conformidad con la normatividad vigente.
CUARTA: Que el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 establece la liquidación bilateral por mutuo acuerdo entre las partes.
QUINTA: Por lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta que la cláusula de valor y forma de pago, estipula: El Departamento de Casanare cancelara el valor del contrato de la siguiente manera: Un cien por ciento (100%) del valor total del contrato, mediante el acta de liquidación final de ejecución, una vez cumplidas las obligaciones derivadas del objeto del contrato y su aceptación por parte de la Supervisión en la correspondiente acta de recibo final y previo cumplimiento de las obligaciones frente al sistema integral de seguridad social y parafiscales y acta de entrada al almacén departamental de los insumos suministrados., por tal razón las partes acuerdan liquidar de la siguiente manera:

	Valor	Anticipo	

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

ACTA DE LIQUIDACIÓN

FO-AB-53
2014-03-01
V.03

Acta de Liquidación del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-005-2022 1263 de 2022-07-08 cuyo Objeto: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 20210660 CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ECONOMICOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA MEJORAR LA PRODUCCION EN SISTEMAS GANADEROS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE".

CONTRATO INICIAL	$4.150.301.597,49	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$4.150.301.597,49	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	$1.702.947.920,00	$0,00	$1.702.947.920,00
VALOR INFORME No. 2	$1.884.400.345,19	$0,00	$1.884.400.345,19
PRESENTE INFORME	$544.898.252,44	$0,00	$544.898.252,44
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$18.055.079,86		
TOTAL	$4.150.301.597,49	$0,00	$4.132.246.517,63

VALOR DE LA PRESENTE ACTA A FAVOR DEL CONTRATISTA: $544.898.252,44 M.L.C.

POLIZAS

PÓLIZA NO.: 4000641				
TIPO: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	Nombre	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor (M.L.C.)
Cobertura 1	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS	2022-07-12	2022-07-27	$415.030.160,00
Cobertura 2	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2022-07-12	2022-11-27	$415.030.160,00
PÓLIZA NO.: 4000641				
TIPO: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	Nombre	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor (M.L.C.)
Cobertura 1	CALIDAD DE LOS BIENES	2022-07-12	2023-08-09	$415.030.160,00
Cobertura 2	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2022-07-12	2022-12-09	$415.030.160,00
PÓLIZA NO.: 4000641				
TIPO: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	Nombre	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor (M.L.C.)
Cobertura 1	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2022-07-12	2023-02-25	$415.030.160,00
Cobertura 2	CALIDAD DE LOS BIENES	2022-07-12	2023-10-25	$415.030.160,00
PÓLIZA NO.: 4000641				
TIPO: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	Nombre	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor (M.L.C.)
Cobertura 1	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS	2022-07-12	2023-11-27	$415.030.160,00

2436

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

ACTA DE LIQUIDACIÓN

FO-AB-53
2014-03-01
V.03

Acta de Liquidación del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-005-2022 1263 de 2022-07-08 cuyo Objeto: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 20210660 CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ECONOMICOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA MEJORAR LA PRODUCCION EN SISTEMAS GANADEROS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE".

Cobertura 2	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2022-07-12	2023-03-27	$415.030.160,00
PÓLIZA NO.: 4000641				
TIPO: AMPLIACIÓN PÓLIZA	Nombre	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor (M.L.C.)
Cobertura 1	CALIDAD DE LOS BIENES	2022-07-12	2024-03-30	$415.030.160,00
Cobertura 2	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2022-07-12	2023-07-30	$415.030.160,00
PÓLIZA NO.: 4000641				
TIPO: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	Nombre	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor (M.L.C.)
Cobertura 1	CALIDAD DE LOS BIENES	2022-07-12	2024-04-20	$415.030.150,00
Cobertura 2	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2022-07-12	2023-08-20	$415.030.150,00

Que por las consideraciones que anteceden, las partes de común acuerdo y en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 se da por liquidado el CONTRATO DE COMPRAVENTANo. 1263 del 2022-07-08.

OBSERVACIONES: A la terminacion se tuvo un avance físico y financiero del 99,56% equivalente a $ 4.132.246.517,63 del valor total del Contrato de Compraventa 1263 de 2022, el cual era de $ 4.150.301.597,49, en ese orden de ideas se tiene un saldo sin ejecutar de $ 18.055.079,86 y un valor a pagar de $ 544.898.252,44 tal y como se consigna en el informe final EL PAGO DE ESTA ACTA DE LIQUIDACIÓN ESTARÁ SUPEDITADO A LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PROVENIENTES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (MADR), EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 20210660 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, CUYO OBJETO ES: "AUNAR ESFUERZOS ECONOMICOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA MEJORAR LA PRODUCCION EN SISTEMAS GANADEROS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE", tal y como se advirtió dentro del Otrosi Modificatorio No 1, del Contrato de comrpaventa No CAS-OAJ.SAS-005-2022 No INTERNO 1263 DE 2022-07-08, en relacion a la forma de pago pactada

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Cuatro(04) días del mes de Diciembre del 2023.

WILMER FERNANDO MOLANO ACEVEDO
SECRETARIO(A) DE AGRICULTURA

FABIO ALFONSO VERA OTALORA R/L FUNDACION CREO PAIS
Contratista

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-0

ACTA DE LIQUIDACIÓN

FO-AB-53
2014-03-01
V.03

Acta de Liquidación del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-005-2022 1263 de 2022-07-08 cuyo Objeto: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 20210660 CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ECONOMICOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA MEJORAR LA PRODUCCION EN SISTEMAS GANADEROS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE".

V.ºB.º:

Nombre: ALEXANDER BARRERA GIRÓN

Supervisor(a)

Revisó: OSCAR FABIAN AMAYA ALFONSO
PROFESIONAL CONTRATADO(A)

Preparó: DAVID SANTIAGO FORERO VARELA